

|                  |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-005 | <p>Formato</p> <p><b>FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría</b></p> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 15       |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     |

**CONTRATO No. 4600102282 DE 2024**  
**FECHA:07/07/2025**  
**(ORDEN DE COMPRA 131635)**

|                                          |                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTRATANTE:</b>                      | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS.                                                              |
| <b>CONTRATISTA:</b>                      | GREEN SERVICES AND SOLUTIONS S.A.S.                                                                                                                                     |
| <b>NIT:</b>                              | 900.571.849-1                                                                                                                                                           |
| <b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>              | ISABEL CRIATINA RIVAS RUIZ                                                                                                                                              |
| <b>CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:</b>   | 32.205.470                                                                                                                                                              |
| <b>OBJETO:</b>                           | ADQUIRIR EQUIPOS DE CÓMPUTO.                                                                                                                                            |
| <b>VALOR INICIAL:</b>                    | CUATROCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS CON DIEZ CENTAVOS (\$422.711.845,10) IVA INCLUIDO                          |
| <b>VALOR ADICIONES:</b>                  | DOSCIENTOS NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TRES PESOS ML (\$209.371.303) IVA INCLUIDO, QUE CORRESPONDE AL 49,52% DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO |
| <b>VALOR TOTAL DESPUÉS DE ADICIONES:</b> | SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES OCHENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS CON DIEZ CENTAVOS ML (\$632.083.148,10) IVA INCLUIDO                                 |
| <b>DURACIÓN INICIAL:</b>                 | CIENTO CUARENTA Y CINCO (145) DÍAS                                                                                                                                      |
| <b>AMPLIACIONES:</b>                     | N.A.                                                                                                                                                                    |
| <b>DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:</b> | CIENTO CUARENTA Y CINCO (145) DÍAS                                                                                                                                      |
| <b>SUSPENSIONES</b>                      | N.A.                                                                                                                                                                    |

|                  |                                                                          |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-005 | Formato<br><b>FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 15       |                                                                          |                                                                                                                                                                                                     |

|                                                      |                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FECHA DE INICIO:</b>                              | 08/08/2024                                                                                                                               |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:</b> | 31/12/2024                                                                                                                               |
| <b>VALOR EJECUTADO:</b>                              | SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES OCEHNTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS CON DIEZ CENTAVOS ML (\$632.083.148,10) IVA INCLUIDO) |

*Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600102282 de 2024, se presenta el Informe final de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, Decreto Municipal 835 de 2021 y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:*

Enlace Astrea: <https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/index.html>

## 1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

### • Cumplimiento final del objeto y alcance del contrato.

Se certifica que el objeto y alcance del contrato se han cumplido en la ejecución del contrato. Teniendo en cuenta que:

- El **Objeto del Contrato** es: EL CONTRATISTA se obliga para con EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN a “ADQUIRIR EQUIPOS DE CÓMPUTO”.
- Y que el **Alcance del Objeto** comprende: Suministrar los equipos de cómputo, de acuerdo a las cantidades y especificaciones técnicas mínimas solicitadas por la entidad.

Dicho hardware estaría compuesto por: Computadores de escritorio (Todo en Uno), Small Form Factor, Portátiles y Estaciones de Ingeniería, todo esto para la adecuación de la infraestructura tecnológica digital tanto en la sede principal, como en las sedes externas.

### • Cumplimiento final de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas.

Se cumple con los requerimientos y especificaciones técnicas de acuerdo con las especificaciones estipuladas en el contrato.

|                  |                                                                              |                                                                                                                                                                                       |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-005 | Formato<br><b>FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o<br/>Interventoría</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de<br/>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 15       |                                                                              |                                                                                                                                                                                       |

Lo anterior de conformidad con los Estudios Previos, las especificaciones técnicas descritas en el estudio previo 37659-2024, la propuesta y demás documentos anexos que hacen parte integral del contrato.

Equipos solicitados y entregados fueron:

| DESCRIPCION EQUIPO                                           |
|--------------------------------------------------------------|
| ETP-PT-1. DELL Latitude 3340 i5-1345U/16GB/1TB               |
| ETP-PT-29. DELL Latitude 3340 i5-1345U/16GB/512GB/2in1 touch |
| ETP-PT-16. DELL Latitude 3450 i5-1345U/16B/512GB             |
| ETP-PT-10. DELL Latitude 3450 i5-1345U/16GB/1TB              |
| Monitor Marca DELL E2724HS                                   |
| Monitor Marca Dell S2721QS 4k                                |
| Docking WS19S                                                |
| Mouse                                                        |
| Teclado                                                      |

- **Cumplimiento de las obligaciones del contratista y del contratante establecidas en el contrato.**

El CONTRATISTA cumplió para con EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN a prestar los servicios requeridos cumpliendo con todas las especificaciones técnicas que se relacionan en la propuesta presentada y aceptada por EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN las cuales hacen parte integrante del contrato, así mismo cumplió con lo establecido en el Manual de Contratación, la Guía de Ejecución de la Contratación y los formatos y procedimientos establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad.

- **Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista**

De la compra inicial se reciben los equipos solicitados cumpliendo con la cantidad y especificaciones solicitadas: 90 portátiles, 32 monitores, 26 mouse, 26 teclados, 18 docking, 90 Guaya de Seguridad.

|                  |                                                                                     |                                                                                                                                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-005 | <p>Formato</p> <p><b>FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría</b></p> |  <p><b>Alcaldía de Medellín</b><br/>         Distrito de<br/>         Ciencia, Tecnología e Innovación</p> |
| Versión 15       |                                                                                     |                                                                                                                                                                                               |



ACTA DE ENTREGA

Código: SGC-I-FMT-14

Versión: 3

Fecha: 23/03/2023

ACTA DE ENTREGA – 2218

|                  |                                                                                                                       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cliente          | DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLIN                                                     |
| Contacto         | Rocio Del Carmen Arenas / <a href="mailto:rocio.arenas@medellin.gov.co">rocio.arenas@medellin.gov.co</a> / 3013686450 |
| Proyecto         | G24013_COMPRA PORTATILES CCE26030 / OC 131635                                                                         |
| Lugar/ Dirección | MEDELLIN / Calle 44 N°52-165                                                                                          |
| Fecha            | 31 DE OCTUBRE DE 2024                                                                                                 |

| Serial  | Producto | Cantidad | Observaciones              |
|---------|----------|----------|----------------------------|
| 2FXSDV3 | DCHYDV3  | 18       | Fecha entrega: 28-oct-2024 |
| B8HYDV3 | BV9YDV3  |          |                            |
| CBHYDV3 | 5RRXDV3  |          |                            |
| 3YKXDV3 | 8Z26DV3  |          |                            |
| 5FXSDV3 | 5JHYDV3  |          |                            |
| 3ZQSDV3 | 1FHVDV3  |          |                            |
| 5ZQSDV3 | 6X3YDV3  |          |                            |
| TYQSDV3 | FY3YDV3  |          |                            |
| G2RSDV3 | 2W9YDV3  |          |                            |
| 7FGZ854 | CGGZ854  | 35       | Fecha entrega: 28-oct-2024 |
| 8GGZ854 | 6FGZ854  |          |                            |
| FGGZ854 | 3FGZ854  |          |                            |
| 3GGZ854 | 2HGZ854  |          |                            |
| 3GGZ854 | HFGZ854  |          |                            |
| BGGZ854 | 3HGZ854  |          |                            |
| 5GGZ854 | HGGZ854  |          |                            |
| 8FGZ854 | 4HGZ854  |          |                            |
| 4GGZ854 | 2GGZ854  |          |                            |
| CFGZ854 | 7GGZ854  |          |                            |
| BFGZ854 | 9FGZ854  |          |                            |

|                  |                                                                                 |                                                                                                                                                                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-005 | <b>Formato</b><br><b>FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br>Distrito de<br>Ciencia, Tecnología e Innovación |
| Versión 15       |                                                                                 |                                                                                                                                                                       |

|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                        |                                                            |    |                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------|
|                                                                       |                                                                                                                                                        | <b>ACTA DE ENTREGA</b>                                     |    | Código: SGC-I-FMT-14<br>Versión: 3<br>Fecha: 23/03/2023 |
| DGGZ854<br>CFGZ854<br>9GGZ854<br>GGGZ854<br>6GGZ854<br>JFGZ854<br>1GGZ854                                                                              | FFGZ854<br>5FGZ854<br>4FGZ854<br>2FGZ854<br>1HGZ854<br>DFGZ854                                                                                         |                                                            |    |                                                         |
| 49GZ854<br>59GZ854                                                                                                                                     | 39GZ854<br>29GZ854                                                                                                                                     | Latitude 3340 i5-1345U/i6GB/512GB/2in1 touch/5 años básica | 4  | Fecha entrega:<br>28-oct-2024                           |
| DBGZ854<br>1CGZ854<br>09GZ854<br>J9GZ854<br>3CGZ854<br>GBGZ854<br>FBGZ854<br>B9GZ854<br>F9GZ854<br>H9GZ854<br>9BGZ854<br>BBGZ854<br>2CGZ854<br>6BGZ854 | C9GZ854<br>7BGZ854<br>1BGZ854<br>CBGZ854<br>HBGZ854<br>2BGZ854<br>4CGZ854<br>D9GZ854<br>4BGZ854<br>JBGZ854<br>3BGZ854<br>8BGZ854<br>99GZ854<br>5BGZ854 | Latitude 3450 i5-1345U/i6GB/512GB/5 años básica            | 28 | Fecha entrega:<br>28-oct-2024                           |
| G8GZ854<br>98GZ854<br>78GZ854<br>68GZ854<br>B8GZ854<br>38GZ854<br>18GZ854<br>C7GZ854<br>B7GZ854<br>H8GZ854<br>C8GZ854<br>28GZ854                       | H7GZ854<br>F7GZ854<br>88GZ854<br>C7GZ854<br>D7GZ854<br>D8GZ854<br>48GZ854<br>58GZ854<br>J7GZ854<br>97GZ854<br>F8GZ854                                  | Latitude 3450 i5-1345U/i6GB/1TB/5 años básica              | 23 | Fecha entrega:<br>28-oct-2024                           |
| VN01TND1WS70046FARFB<br>VN01TND1WS70046FAR7B<br>VN01TND1WS70046FARMB<br>VN01TND1WS70046FARAB                                                           |                                                                                                                                                        | Monitor Marca DELL E2724HS                                 | 20 | Fecha entrega:<br>28-oct-2024                           |
| Colombia – Ecuador – Estados Unidos<br><a href="http://www.greencss.com">www.greencss.com</a>                                                          |                                                                                                                                                        |                                                            |    |                                                         |

| <div>  <div> <b>ACTA DE ENTREGA</b> <div> Código: SGC-I-FMT-14<br/> Versión: 3<br/> Fecha: 23/03/2023 </div> </div> </div>                                                                                                                                                                                  |                               |    |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----|----------------------------|
| VN01TND1WS70046FAREB<br>VN01TND1WS70046FAP0B<br>VN01TND1WS70046FAM4B<br>VN01TND1WS70046FAP2B<br>VN01TND1WS70046FAQWB<br>VN01TND1WS70046FAMBB<br>VN01TND1WS70046FARKB<br>VN01TND1WS70046FARSB<br>VN01TND1WS70046FASUB<br>VN01TND1WS70046FAR6B<br>VN01TND1WS70046FAQVB<br>VN01TND1WS70046FARCB<br>VN01TND1WS70046FAR5B<br>VN01TND1WS70046FAR9B<br>VN01TND1WS70046FARGB<br>VN01TND1WS70046FAM8B |                               |    |                            |
| Accesorios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mouse Alámbrico USB           | 8  | Fecha entrega: 28-oct-2024 |
| Accesorios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mouse Inalámbrico             | 18 | Fecha entrega: 28-oct-2024 |
| Accesorios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Teclados Alámbricos           | 26 | Fecha entrega: 28-oct-2024 |
| Accesorios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Guayas de seguridad           | 90 | Fecha entrega: 28-oct-2024 |
| CN0H7XTPQDC0045P0N8L<br>CN0H7XTPQDC0045P0NDL<br>CN0H7XTPQDC0045P0NEL<br>CN0H7XTPQDC0046K1EGL<br>CN0H7XTPQDC0046L23ML<br>CN0H7XTPQDC0045P0N7L<br>CN0H7XTPQDC0046L23OL<br>CN0H7XTPQDC0045P0NFL<br>CN0H7XTPQDC0045P0N6L<br>CN0H7XTPQDC0046L23PL<br>CN0H7XTPQDC0046L23GL<br>CN0H7XTPQDC0045P0N5L                                                                                                 | Monitor Marca Dell S2721QS 4k | 12 | Fecha entrega: 28-oct-2024 |

Colombia – Ecuador – Estados Unidos

- **Adición:** 46 portátiles, 11 monitores, 15 mouse, 12 teclados, 18 docking, 46 Guaya de Seguridad

|                  |                                                                              |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-005 | Formato<br><b>FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o<br/>Interventoría</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 15       |                                                                              |                                                                                                                                                                                                     |

## ACTA DE ENTREGA – 2296

|                         |                                                                   |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Cliente</b>          | <b>DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION</b>       |
| <b>Contacto</b>         | Rocio Del Carmen Arenas / rocio.arenas@medellin.gov.co            |
| <b>Proyecto</b>         | Número orden de compra: 131635<br>G25129_OTRO SI- ORDEN DE COMPRA |
| <b>Lugar/ Dirección</b> | MEDELLIN / Calle 44 N°52-165                                      |
| <b>Fecha</b>            | 11 de FEBRERO de 2025                                             |

| Serial                                                                                                                | Producto                                                      | Cantidad | PackingSlip | Observaciones                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|-------------|------------------------------|
| N/A                                                                                                                   | TECLADO USB 2.0<br>DESKTOP LA XUE® T300<br>(SIN MOUSE)        | 12       | N/A         | Fecha entrega<br>29-Nov-2024 |
| N/A                                                                                                                   | MOUSE WIRELESS 1600DPI<br>3-BOT 2.4GHZ + BT 5.0,<br>BATT      | 15       | N/A         | Fecha entrega<br>29-Nov-2024 |
| N/A                                                                                                                   | Guayas de seguridad                                           | 46       | N/A         | Fecha entrega<br>29-Nov-2024 |
| 7G3SZY3<br>1RHSZY3<br>6BJ3ZY3                                                                                         | Dell 27 4K UHD Monitor -<br>S2721QS, 68.47 cm (27.0"),<br>4K, | 3        | 710491721   | Fecha entrega<br>07-Ene-2025 |
| DC3CJ64<br>FC3CJ64<br>CC3CJ64                                                                                         | Latitude 3340 i5-<br>1345U/16GB/512GB/2in1<br>touch/5 años    | 3        | 710491713   | Fecha entrega<br>07-Ene-2025 |
| 6D3CJ64<br>7D3CJ64<br>BD3CJ64<br>9D3CJ64<br>8D3CJ64                                                                   | Latitude 3340 i5-<br>1345U/16GB/1TB/5 años<br>básica          | 5        | 710491697   | Fecha entrega<br>07-Ene-2025 |
| 2QG8HP3<br>3LN8HP3<br>BKN8HP3<br>2XG8HP3<br>GSG8HP3<br>HRG8HP3<br>2TG8HP3<br>JKN8HP3<br>59D8HP3<br>2SG8HP3<br>4LN8HP3 | Dell 27 Monitor P2725H<br>MMCLA ShipsWith                     | 11       | 710491705   | Fecha entrega<br>07-Ene-2025 |

|         |                       |    |           |               |
|---------|-----------------------|----|-----------|---------------|
| 5X2CJ64 | Latitude 3450 i5-     | 38 | 710491705 | Fecha entrega |
| 9W2CJ64 | 1345U/16GB/1TB/5 años |    |           | 07-Ene-2025   |
| 6V2CJ64 | básica                |    |           |               |
| 3W2CJ64 |                       |    |           |               |
| 3V2CJ64 |                       |    |           |               |
| DV2CJ64 |                       |    |           |               |
| 5W2CJ64 |                       |    |           |               |
| GW2CJ64 |                       |    |           |               |
| DW2CJ64 |                       |    |           |               |
| 9V2CJ64 |                       |    |           |               |
| 2W2CJ64 |                       |    |           |               |
| 3W2CJ64 |                       |    |           |               |
| HV2CJ64 |                       |    |           |               |
| 2V2CJ64 |                       |    |           |               |
| 1X2CJ64 |                       |    |           |               |
| FW2CJ64 |                       |    |           |               |
| 6W2CJ64 |                       |    |           |               |
| CW2CJ64 |                       |    |           |               |
| 4X2CJ64 |                       |    |           |               |
| 5V2CJ64 |                       |    |           |               |
| BV2CJ64 |                       |    |           |               |
| TV2CJ64 |                       |    |           |               |
| 8V2CJ64 |                       |    |           |               |
| 3T2CJ64 |                       |    |           |               |
| 4W2CJ64 |                       |    |           |               |
| 4V2CJ64 |                       |    |           |               |
| FV2CJ64 |                       |    |           |               |
| BW2CJ64 |                       |    |           |               |
| 3X2CJ64 |                       |    |           |               |
| 7W2CJ64 |                       |    |           |               |
| 3V2CJ64 |                       |    |           |               |
| CV2CJ64 |                       |    |           |               |
| 8W2CJ64 |                       |    |           |               |
| 7V2CJ64 |                       |    |           |               |
| 2X2CJ64 |                       |    |           |               |
| GV2CJ64 |                       |    |           |               |
| 1W2CJ64 |                       |    |           |               |
| HW2CJ64 |                       |    |           |               |

**Anexo**

Orden de compra: 131635.

Pruebas de entrega.

- **Porcentaje de ejecución física del contrato.**

El contrato se encuentra en un avance del 100%

Número de Contrato

4600102282

Secretaría

Objeto del Contrato

Adquirir equipos de cómputo

<

Interventores

Supervisor Temporal

Modificaciones

|  | % Ejecución Física | Fecha Seguimiento |
|--|--------------------|-------------------|
|  | 100,00             | 07.04.2025        |
|  | 100,00             | 07.01.2025        |
|  | 67,00              | 06.12.2024        |
|  | 67,00              | 30.10.2024        |

|                  |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-005 | <b>Formato</b><br><b>FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o</b><br><b>Interventoría</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 15       |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                     |

- **Cumplimiento final del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo**

Este proceso que se enmarca en el Plan de Desarrollo Medellín Futuro, en el componente Información, datos y generación de valor público, en el programa Gobierno digital buscando el desarrollo de una arquitectura tecnológica fortalecida en sistemas de información, información y servicios de TI, a fin de garantizar la prestación del servicio de sus diferentes dependencias con equipos actuales y modernos, que permitan al funcionario el cabal cumplimiento de sus obligaciones frente a la comunidad, organizaciones e instituciones, optimizando tiempo y recursos para un mejor desempeño en las labores.

- **Verificación final del cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y la dotación de los elementos de protección personal de acuerdo a la normativa vigente**

Durante la ejecución de este contrato no fue requerida la aplicación del cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y la dotación de los elementos de protección personal.

- **Verificación Cumplimiento Impuestos y Contribuciones**

Se deja evidencia de las retenciones aplicadas en manera de impuestos y/o contribuciones del contrato.

| Descripción Indicador               | Valor Retención         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Estampilla Universidad de Antioquia | \$ 5.311.622,00         |
| Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012 | \$ 15.138.126,00        |
| Tasa Prodeporte y Recreacion 1.3%   | \$ 6.905.112,00         |
| Estampilla Justicia Familiar 2%     | \$ 10.623.247,00        |
| <b>Total general</b>                | <b>\$ 37.978.107,00</b> |

**a. INFORME DE SEGUIMIENTO A LA POLÍTICA DE COMPRA PÚBLICA INNOVADORA, SOSTENIBLE Y SOCIALMENTE RESPONSABLE.**

|                  |                                                                          |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-005 | Formato<br><b>FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 15       |                                                                          |                                                                                                                                                                                                     |

| <b>LISTADO DE VERIFICACIÓN DE LA POLÍTICA DE COMPRA PÚBLICA INNOVADORA, SOSTENIBLE Y SOCIALMENTE RESPONSABLE</b><br><b>PARA SUPERVISORES E INTERVENTORES</b><br><b>CONTRATO No. 4600102282</b><br><b>Categorización de los bienes y servicios</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                  |    |     |                                                                                                                                      |                        |                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|
| Con base al modelo de abastecimiento estratégico del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y a los modelos de compra pública, se deben relacionar a continuación los criterios incorporados según los pliegos definitivos del proceso contractual.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                  |    |     |                                                                                                                                      |                        |                                                     |
| ADQUIRIR EQUIPOS DE CÓMPUTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DETALLE DE LA COMPRA PÚBLICA DENTRO DEL CONTRATO (Explique en forma detallada los bienes y servicios adquiridos en virtud de la compra pública y los factores que favorecieron su cumplimiento). | SI | N/A | NÚMERO Y PORCENTAJE (Señalar el total y el porcentaje de acuerdo con la totalidad del contrato) (Valor del ítem/valor del Contrato). | Medio de verificación. | AVANCE DE EJECUCIÓN -VS- CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO. |
| <b>COMPRA PÚBLICA SOSTENIBLE:</b><br><br><ul style="list-style-type: none"> <li>Satisface la necesidad y contribuye a la protección del medio ambiente, la reducción en el consumo de recursos, o la inclusión y la justicia social durante el desarrollo de un proceso de compra pública.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                  |    | X   |                                                                                                                                      |                        |                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                  |    | X   |                                                                                                                                      |                        |                                                     |
| <b>COMPRA PÚBLICA INNOVADORA:</b><br><br><ul style="list-style-type: none"> <li>Fomenta la innovación y el desarrollo de los proveedores del estado desde la demanda de bienes y servicios de las entidades estatales que no pueden ser satisfecha por el mercado.</li> <li>Permite que las entidades estatales adquieran nuevas y mejores soluciones innovadoras para satisfacer sus necesidades mejorando la forma como éstas cumplen su misión y entregan bienes, obras y servicios a los ciudadanos.</li> <li>Permite crear o desarrollar algo nuevo o encontrar nuevas y mejores formas de hacer las cosas o prestar un servicio a los ciudadanos.</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                  |    | X   |                                                                                                                                      |                        |                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                  |    | X   |                                                                                                                                      |                        |                                                     |

|                  |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-005 | <b>Formato</b><br><b>FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 15       |                                                                                 |                                                                                                                                                                                                     |

| <b>LISTADO DE VERIFICACIÓN DE LA POLÍTICA DE COMPRA PÚBLICA INNOVADORA, SOSTENIBLE Y SOCIALMENTE RESPONSABLE</b><br><b>PARA SUPERVISORES E INTERVENTORES</b><br><b>CONTRATO No. 4600102282</b><br><b>Categorización de los bienes y servicios</b>                                     |                                                                                                                                                                                                  |    |     |                                                                                                                                      |                        |                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|
| Con base al modelo de abastecimiento estratégico del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y a los modelos de compra pública, se deben relacionar a continuación los criterios incorporados según los pliegos definitivos del proceso contractual.        |                                                                                                                                                                                                  |    |     |                                                                                                                                      |                        |                                                     |
| ADQUIRIR EQUIPOS DE CÓMPUTO.                                                                                                                                                                                                                                                          | DETALLE DE LA COMPRA PÚBLICA DENTRO DEL CONTRATO (Explique en forma detallada los bienes y servicios adquiridos en virtud de la compra pública y los factores que favorecieron su cumplimiento). | SI | N/A | NÚMERO Y PORCENTAJE (Señalar el total y el porcentaje de acuerdo con la totalidad del contrato) (Valor del ítem/valor del Contrato). | Medio de verificación. | AVANCE DE EJECUCIÓN -VS- CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO. |
| <b>COMPRA PÚBLICA SOCIALMENTE RESPONSABLE:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Permite al Estado obtener valor por dinero porque aborda factores de riesgo, como los impactos negativos sobre la sostenibilidad y las violaciones y abusos de los derechos humanos.</li> </ul> | Condiciones de discapacidad.                                                                                                                                                                     |    | x   |                                                                                                                                      |                        |                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Población LGTBIQ+.                                                                                                                                                                               |    | x   |                                                                                                                                      |                        |                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Afrodescendiente.                                                                                                                                                                                |    | x   |                                                                                                                                      |                        |                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Indígenas.                                                                                                                                                                                       |    | x   |                                                                                                                                      |                        |                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Víctima de conflicto armado.                                                                                                                                                                     |    | x   |                                                                                                                                      |                        |                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Migrantes.                                                                                                                                                                                       |    | x   |                                                                                                                                      |                        |                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Jóvenes.                                                                                                                                                                                         |    | x   |                                                                                                                                      |                        |                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Población campesina.                                                                                                                                                                             |    | x   |                                                                                                                                      |                        |                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Mujeres víctimas de violencia basada en género y/o jefas de hogar.                                                                                                                               |    | x   |                                                                                                                                      |                        |                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Adultos mayores 60 + años.                                                                                                                                                                       |    | x   |                                                                                                                                      |                        |                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Compra pública local (mano de obra).                                                                                                                                                             |    | x   |                                                                                                                                      |                        |                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Otros (señalar cuáles)                                                                                                                                                                           |    | x   |                                                                                                                                      |                        |                                                     |

## 2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- Verificación Aportes Sistema de Seguridad Social**

Respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales se realiza la verificación del documento enviado por el contratista, la cual esta correcta.

| Fecha del Documento | Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral | Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal) |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17/12/2024          | Últimos 12 meses                                                                                   | RODRIGO CARDENAS BOTERO.<br>Revisor Fiscal<br>TP 55366-T                                                |
| 14/02/2025          | Últimos 12 meses                                                                                   | RODRIGO CARDENAS BOTERO.<br>Revisor Fiscal<br>TP 55366-T                                                |

- Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación**

Se realizó la solicitud y marcación de los bienes adquiridos a través de la plataforma MERCURIO con los siguientes radicados: 202420206664, 202420206804, 202420206810, 202420207597, 202420209502, 202420210514, 202420211239

| Act Fijo                                              | Inventario | Denominación                                    | Act Fijo                                        | Inventario | Denominación                                    |
|-------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|
| GENERAL                                               | 200664591  | PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 I5-345U/16GB/1TB    | INNOVACION DIGITAL                              | 200663966  | PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 I5-345U/16GB/512 GB |
| GENERAL                                               | 200664592  | PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 I5-345U/16GB/1TB    | INNOVACION DIGITAL                              | 200663967  | PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 I5-345U/16GB/512 GB |
| GENERAL                                               | 200664593  | PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 I5-345U/16GB/1TB    | INNOVACION DIGITAL                              | 200663968  | PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 I5-345U/16GB/512 GB |
| GENERAL                                               | 200664594  | PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 I5-345U/16GB/1TB    | INNOVACION DIGITAL                              | 200663969  | PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 I5-345U/16GB/512 GB |
| GENERAL                                               | 200664594  | PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 I5-345U/16GB/1TB    | INNOVACION DIGITAL                              | 200664567  | PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 I5-345U/16GB/512 GB |
| GENERAL                                               | 200664594  | PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 I5-345U/16GB/1TB    | INNOVACION DIGITAL                              | 200664568  | PORTÁTIL DELL LATITUDE 3340 I5-345U/16GB/1TB    |
| Responsable 43564295 MONICA ISABEL GOMEZ MONTOYA      |            |                                                 | Responsable 71785920 ASNEY EMILIO PINO          |            |                                                 |
| EVALUACION Y CONTROL                                  | 200663959  | PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 I5-345U/16GB/1TB    | GEST Y CONT TER                                 | 200663955  | PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 I5-345U/16GB/512 GB |
| EVALUACION Y CONTROL                                  | 200663960  | PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 I5-345U/16GB/1TB    | GEST Y CONT TER                                 | 200663956  | MONITOR DELL S2721QS-4K                         |
| EVALUACION Y CONTROL                                  | 200663961  | PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 I5-345U/16GB/1TB    | Responsable 73573476 MENDOZA JULIO CESAR        |            |                                                 |
| EVALUACION Y CONTROL                                  | 200663962  | PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 I5-345U/16GB/1TB    | SALUD                                           | 200663949  | PORTÁTIL DELL LATITUDE 3340 I5-345U/16GB/1TB    |
| EVALUACION Y CONTROL                                  | 200663963  | PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 I5-345U/16GB/1TB    | SALUD                                           | 200663950  | PORTÁTIL DELL LATITUDE 3340 I5-345U/16GB/1TB    |
| EVALUACION Y CONTROL                                  | 200663964  | PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 I5-345U/16GB/1TB    | SALUD                                           | 200663951  | PORTÁTIL DELL LATITUDE 3340 I5-345U/16GB/1TB    |
| EVALUACION Y CONTROL                                  | 200663965  | PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 I5-345U/16GB/1TB    | SALUD                                           | 200663952  | PORTÁTIL DELL LATITUDE 3340 I5-345U/16GB/1TB    |
| Responsable 52048465 JIMENEZ CUERVO DIANA GISELA      |            |                                                 | SALUD                                           | 200663953  | PORTÁTIL DELL LATITUDE 3340 I5-345U/16GB/1TB    |
| INCLUSIÓN                                             | 200647679  | PORTÁTIL DELL LATITUDE 3340 I5-345U/16GB/1TB    | Responsable 98535136 SUAREZ ALVAREZ JULIO CESAR |            |                                                 |
| INCLUSIÓN                                             | 200647680  | PORTÁTIL DELL LATITUDE 3340 I5-345U/16GB/1TB    | PLANEACIÓN                                      | 200664595  | PORTÁTIL DELL LATITUDE 3340 I5-345U/16GB/1TB    |
| INCLUSIÓN                                             | 200647681  | PORTÁTIL DELL LATITUDE 3340 I5-345U/16GB/1TB    | PLANEACIÓN                                      | 200664596  | MONITOR DELL S2721QS-4K                         |
| INCLUSIÓN                                             | 200647682  | PORTÁTIL DELL LATITUDE 3340 I5-345U/16GB/1TB    | Responsable 43519405 ASTRID ELENA SANCHEZ LOPEZ |            |                                                 |
| INCLUSIÓN                                             | 200647683  | PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 I5-345U/16GB/512 GB |                                                 |            |                                                 |
| Responsable 98581695 WILLIAM ALBERTO ZAPATA JARAMILLO |            |                                                 |                                                 |            |                                                 |

| Dependencia                                 | Inventario | Denominación                                    | Act Fijo                                             | Inventario | Denominación                                   |
|---------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|
| MEDIO AMBIENTE                              | 200664684  | MONITOR DELL S2721QS-HD                         | GEST Y CONTER                                        | 200663954  | PORTÁTIL DELL LATITUDE 3340 IS-345U/16GB/1TB   |
| MEDIO AMBIENTE                              | 200664685  | MONITOR DELL S2721QS-HD                         | Responsable 1037589465 GARCIA GIL MANUELA            |            |                                                |
| MEDIO AMBIENTE                              | 200664686  | MONITOR DELL S2721QS-HD                         | HACIENDA                                             | 200664569  | PORTÁTIL DELL LATITUDE 3340 IS-345U/16GB/1TB   |
| MEDIO AMBIENTE                              | 200664687  | MONITOR DELL S2721QS-HD                         | HACIENDA                                             | 200664570  | PORTÁTIL DELL LATITUDE 3340 IS-345U/16GB/1TB   |
| MEDIO AMBIENTE                              | 200664688  | MONITOR DELL S2721QS-HD                         | HACIENDA                                             | 200664571  | PORTÁTIL DELL LATITUDE 3340 IS-345U/16GB/1TB   |
| MEDIO AMBIENTE                              | 200664689  | MONITOR DELL S2721QS-HD                         | HACIENDA                                             | 200664572  | PORTÁTIL DELL LATITUDE 3340 IS-345U/16GB/1TB   |
| MEDIO AMBIENTE                              | 200664690  | MONITOR DELL S2721QS-HD                         | HACIENDA                                             | 200664573  | PORTÁTIL DELL LATITUDE 3340 IS-345U/16GB/1TB   |
| MEDIO AMBIENTE                              | 200664691  | MONITOR DELL S2721QS-HD                         | HACIENDA                                             | 200664574  | PORTÁTIL DELL LATITUDE 3340 IS-345U/16GB/1TB   |
| MEDIO AMBIENTE                              | 200664692  | MONITOR DELL S2721QS-HD                         | HACIENDA                                             | 200664575  | PORTÁTIL DELL LATITUDE 3340 IS-345U/16GB/1TB   |
| MEDIO AMBIENTE                              | 200664693  | MONITOR DELL S2721QS-HD                         | HACIENDA                                             | 200664576  | PORTÁTIL DELL LATITUDE 3340 IS-345U/16GB/1TB   |
| MEDIO AMBIENTE                              | 200664694  | MONITOR DELL S2721QS-HD                         | HACIENDA                                             | 200664577  | PORTÁTIL DELL LATITUDE 3340 IS-345U/16GB/1TB   |
| MEDIO AMBIENTE                              | 200664695  | MONITOR DELL S2721QS-HD                         | HACIENDA                                             | 200664578  | PORTÁTIL DELL LATITUDE 3340 IS-345U/16GB/1TB   |
| MEDIO AMBIENTE                              | 200664696  | MONITOR DELL S2721QS-HD                         | HACIENDA                                             | 200664579  | PORTÁTIL DELL LATITUDE 3340 IS-345U/16GB/1TB   |
| MEDIO AMBIENTE                              | 200664697  | MONITOR DELL S2721QS-HD                         | HACIENDA                                             | 200664580  | PORTÁTIL DELL LATITUDE 3340 IS-345U/16GB/1TB   |
| MEDIO AMBIENTE                              | 200664698  | MONITOR DELL S2721QS-HD                         | HACIENDA                                             | 200664581  | PORTÁTIL DELL LATITUDE 3340 IS-345U/16GB/1TB   |
| MEDIO AMBIENTE                              | 200664699  | MONITOR DELL S2721QS-HD                         | HACIENDA                                             | 200664582  | PORTÁTIL DELL LATITUDE 3340 IS-345U/16GB/1TB   |
| MEDIO AMBIENTE                              | 200664700  | MONITOR DELL S2721QS-HD                         | HACIENDA                                             | 200664583  | PORTÁTIL DELL LATITUDE 3340 IS-345U/16GB/1TB   |
| MEDIO AMBIENTE                              | 200664701  | MONITOR DELL S2721QS-HD                         | HACIENDA                                             | 200664584  | PORTÁTIL DELL LATITUDE 3340 IS-345U/16GB/1TB   |
| MEDIO AMBIENTE                              | 200664702  | DOCKIN STATION PARA PORTATIL                    | HACIENDA                                             | 200664585  | PORTÁTIL DELL LATITUDE 3340 IS-345U/16GB/1TB   |
| MEDIO AMBIENTE                              | 200664703  | DOCKIN STATION PARA PORTATIL                    | HACIENDA                                             | 200664586  | PORTÁTIL DELL LATITUDE 3340 IS-345U/16GB/1TB   |
| MEDIO AMBIENTE                              | 200664704  | DOCKIN STATION PARA PORTATIL                    | HACIENDA                                             | 200664587  | PORTÁTIL DELL LATITUDE 3340 IS-345U/16GB/1TB   |
| MEDIO AMBIENTE                              | 200664705  | DOCKIN STATION PARA PORTATIL                    | HACIENDA                                             | 200664588  | PORTÁTIL DELL LATITUDE 3340 IS-345U/16GB/1TB   |
| MEDIO AMBIENTE                              | 200664706  | DOCKIN STATION PARA PORTATIL                    | HACIENDA                                             | 200664589  | PORTÁTIL DELL LATITUDE 3340 IS-345U/16GB/1TB   |
| MEDIO AMBIENTE                              | 200664707  | DOCKIN STATION PARA PORTATIL                    | HACIENDA                                             | 200664590  | PORTÁTIL DELL LATITUDE 3340 IS-345U/16GB/1TB   |
| MEDIO AMBIENTE                              | 200664708  | DOCKIN STATION PARA PORTATIL                    | Responsable 15907144 VELASQUEZ QUINTERO HERNAN       |            |                                                |
| MEDIO AMBIENTE                              | 200664709  | DOCKIN STATION PARA PORTATIL                    | U.A Esp BUEN COMIENZO                                | 200664947  | PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 16GB/512GB 1BGZ854 |
| MEDIO AMBIENTE                              | 200664710  | DOCKIN STATION PARA PORTATIL                    | U.A Esp BUEN COMIENZO                                | 200664948  | PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 16GB/512GB 4CGZ854 |
| MEDIO AMBIENTE                              | 200664711  | DOCKIN STATION PARA PORTATIL                    | U.A Esp BUEN COMIENZO                                | 200664949  | PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 16GB/512GB 2CGZ854 |
| MEDIO AMBIENTE                              | 200664712  | DOCKIN STATION PARA PORTATIL                    | U.A Esp BUEN COMIENZO                                | 200664950  | PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 16GB/512GB C9GZ854 |
| MEDIO AMBIENTE                              | 200664713  | DOCKIN STATION PARA PORTATIL                    | U.A Esp BUEN COMIENZO                                | 200664951  | PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 16GB/512GB 99GZ854 |
| MEDIO AMBIENTE                              | 200664714  | DOCKIN STATION PARA PORTATIL                    | U.A Esp BUEN COMIENZO                                | 200664952  | PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 16GB/512GB 99GZ854 |
| MEDIO AMBIENTE                              | 200664715  | DOCKIN STATION PARA PORTATIL                    | U.A Esp BUEN COMIENZO                                | 200664953  | PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 16GB/512GB 6BGZ854 |
| MEDIO AMBIENTE                              | 200664716  | DOCKIN STATION PARA PORTATIL                    | U.A Esp BUEN COMIENZO                                | 200664954  | PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 16GB/512GB 4BGZ854 |
| MEDIO AMBIENTE                              | 200664925  | DOCKIN STATION PARA PORTATIL                    | U.A Esp BUEN COMIENZO                                | 200664955  | PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 16GB/512GB 3BGZ854 |
| MEDIO AMBIENTE                              | 200664926  | DOCKIN STATION PARA PORTATIL                    | Responsable 1037588086 LAURA VICTORIA GOMEZ NARANJO  |            |                                                |
| MEDIO AMBIENTE                              | 200664927  | DOCKIN STATION PARA PORTATIL                    | INFRAESTRUCTURA FÍSICA                               | 200664935  | MONITOR DELL 27" FHD                           |
| MEDIO AMBIENTE                              | 200664666  | PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 16GB/1TB 78GZ854    | INFRAESTRUCTURA FÍSICA                               | 200664936  | MONITOR DELL 27" FHD                           |
| MEDIO AMBIENTE                              | 200664667  | PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 16GB/1TB CRGZ854    | INFRAESTRUCTURA FÍSICA                               | 200664937  | MONITOR DELL 27" S2721Q5-4K                    |
| MEDIO AMBIENTE                              | 200664668  | PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 16GB/1TB 58GZ854    | INFRAESTRUCTURA FÍSICA                               | 200664938  | MONITOR DELL 27" S2721Q5-4K                    |
| MEDIO AMBIENTE                              | 200664669  | PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 16GB/1TB 88GZ854    | INFRAESTRUCTURA FÍSICA                               | 200664939  | MONITOR DELL 27" S2721Q5-4K                    |
| MEDIO AMBIENTE                              | 200664670  | PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 16GB/1TB 18GZ854    | INFRAESTRUCTURA FÍSICA                               | 200664940  | MONITOR DELL 27" S2721Q5-4K                    |
| MEDIO AMBIENTE                              | 200664671  | PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 16GB/512GB 3CGZ854  | INFRAESTRUCTURA FÍSICA                               | 200664941  | MONITOR DELL 27" S2721Q5-4K                    |
| MEDIO AMBIENTE                              | 200664672  | PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 16GB/512GB 98GZ854  | INFRAESTRUCTURA FÍSICA                               | 200664942  | MONITOR DELL 27" S2721Q5-4K                    |
| MEDIO AMBIENTE                              | 200664673  | PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 16GB/512GB 88GZ854  | INFRAESTRUCTURA FÍSICA                               | 200664943  | MONITOR DELL 27" S2721Q5-4K                    |
| MEDIO AMBIENTE                              | 200664674  | PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 16GB/512GB J9GZ854  | INFRAESTRUCTURA FÍSICA                               | 200664944  | MONITOR DELL 27" S2721Q5-4K                    |
| MEDIO AMBIENTE                              | 200664675  | PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 16GB/512GB 38GZ854  | INFRAESTRUCTURA FÍSICA                               | 200664945  | MONITOR DELL 27" S2721Q5-4K                    |
| MEDIO AMBIENTE                              | 200664676  | PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 16GB/512GB 28GZ854  | INFRAESTRUCTURA FÍSICA                               | 200664946  | MONITOR DELL 27" S2721Q5-4K                    |
| MEDIO AMBIENTE                              | 200664677  | PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 16GB/512GB 68GZ854  | INFRAESTRUCTURA FÍSICA                               | 200664928  | PORTÁTIL DELL LATITUDE 3340 16GB/1TB 48GZ854   |
| MEDIO AMBIENTE                              | 200664678  | PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 16GB/512GB 58GZ854  | INFRAESTRUCTURA FÍSICA                               | 200664929  | PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 16GB/1TB 88GZ854   |
| MEDIO AMBIENTE                              | 200664679  | PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 16GB/512GB FBGZ854  | INFRAESTRUCTURA FÍSICA                               | 200664930  | PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 16GB/1TB 88GZ854   |
| MEDIO AMBIENTE                              | 200664680  | PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 16GB/512GB LH9GZ854 | INFRAESTRUCTURA FÍSICA                               | 200664931  | PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 16GB/1TB 87GZ854   |
| MEDIO AMBIENTE                              | 200664681  | PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 16GB/512GB D9GZ854  | INFRAESTRUCTURA FÍSICA                               | 200664932  | PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 16GB/1TB 9FGZ854   |
| MEDIO AMBIENTE                              | 200664682  | PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 16GB/512GB F9GZ854  | INFRAESTRUCTURA FÍSICA                               | 200664933  | PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 16GB/1TB 7GX854    |
| MEDIO AMBIENTE                              | 200664683  | PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 16GB/512GB TBG7854  | INFRAESTRUCTURA FÍSICA                               | 200664934  | PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 16GB/1TB 88GZ854   |
| Responsable 15531603 ROJAS YEPES SERBE LEON |            |                                                 | Responsable 43841992 GIRALDO GONZALEZ PATRICIA ELENA |            |                                                |

**Adición:**  
Las solicitudes de marcación se realizaron con los siguientes radicados: 202520013170, 202520057030

| Dependencia   | Inventario | Denominación                           | Dependencia       | Inventario | Denominación                         |
|---------------|------------|----------------------------------------|-------------------|------------|--------------------------------------|
| GENERAL       | 200672557  | PORTÁTIL DELL LATITUDE 3340 16GB/512GB | PLANEACION        | 200672554  | PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 16GB/1TB |
| GENERAL       | 200672558  | PORTÁTIL DELL LATITUDE 3340 16GB/512GB | PLANEACION        | 200672555  | PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 16GB/1TB |
| GENERAL       | 200672559  | PORTÁTIL DELL LATITUDE 3340 16GB/512GB | PLANEACION        | 200672556  | PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 16GB/1TB |
| BUEN COMIENZO | 200664954  | PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 16GB/1TB   | GESTION HUMANA    | 200672590  | PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 16GB/1TB |
| DAGRD         | 200672586  | PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 16GB/1TB   | GESTION Y CONTROL | 200672560  | PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 16GB/1TB |
| DAGRD         | 200672587  | PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 16GB/1TB   | GESTION Y CONTROL | 200672561  | PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 16GB/1TB |

| Dependencia    | Inventario | Denominación                         | Dependencia            | Inventario | Denominación                         |
|----------------|------------|--------------------------------------|------------------------|------------|--------------------------------------|
| COMUNICACIONES | 200672541  | PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 16GB/1TB | PAZ Y DERECHOS HUMANOS | 200672563  | PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 16GB/1TB |
| COMUNICACIONES | 200672542  | PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 16GB/1TB | PAZ Y DERECHOS HUMANOS | 200672564  | PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 16GB/1TB |
| COMUNICACIONES | 200672543  | PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 16GB/1TB | PAZ Y DERECHOS HUMANOS | 200672565  | PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 16GB/1TB |
| COMUNICACIONES | 200672544  | PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 16GB/1TB | PAZ Y DERECHOS HUMANOS | 200672566  | PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 16GB/1TB |
| COMUNICACIONES | 200672545  | PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 16GB/1TB | PAZ Y DERECHOS HUMANOS | 200672567  | PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 16GB/1TB |
| COMUNICACIONES | 200672546  | PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 16GB/1TB | PAZ Y DERECHOS HUMANOS | 200672568  | PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 16GB/1TB |
| COMUNICACIONES | 200672547  | PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 16GB/1TB | PAZ Y DERECHOS HUMANOS | 200672569  | PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 16GB/1TB |
| COMUNICACIONES | 200672548  | PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 16GB/1TB | PAZ Y DERECHOS HUMANOS | 200672570  | PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 16GB/1TB |
| COMUNICACIONES | 200672549  | PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 16GB/1TB | PAZ Y DERECHOS HUMANOS | 200672571  | PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 16GB/1TB |
| COMUNICACIONES | 200672550  | PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 16GB/1TB | PAZ Y DERECHOS HUMANOS | 200672572  | PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 16GB/1TB |
| COMUNICACIONES | 200672551  | MONITOR DELL - 4K                    | PAZ Y DERECHOS HUMANOS | 200672573  | PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 16GB/1TB |
| COMUNICACIONES | 200672552  | MONITOR DELL - 4K                    | PAZ Y DERECHOS HUMANOS | 200672574  | PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 16GB/1TB |
| COMUNICACIONES | 200672553  | MONITOR DELL - 4K                    | PAZ Y DERECHOS HUMANOS | 200672575  | MONITOR DELL - FHD                   |
| SUMINISTROS    | 200663194  | PORTÁTIL DELL LATITUDE 3340 16GB/1TB | PAZ Y DERECHOS HUMANOS | 200672576  | MONITOR DELL - FHD                   |
| SUMINISTROS    | 200663195  | PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 16GB/1TB | PAZ Y DERECHOS HUMANOS | 200672577  | MONITOR DELL - FHD                   |
| SUMINISTROS    | 200663196  | PORTÁTIL DELL LATITUDE 3340 16GB/1TB | PAZ Y DERECHOS HUMANOS | 200672578  | MONITOR DELL - FHD                   |
| SUMINISTROS    | 200663201  | PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 16GB/1TB | PAZ Y DERECHOS HUMANOS | 200672579  | MONITOR DELL - FHD                   |
| SUMINISTROS    | 200663200  | PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 16GB/1TB | PAZ Y DERECHOS HUMANOS | 200672580  | MONITOR DELL - FHD                   |
| SUMINISTROS    | 200663202  | PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 16GB/1TB | PAZ Y DERECHOS HUMANOS | 200672581  | MONITOR DELL - FHD                   |
| SUMINISTROS    | 200663198  | PORTÁTIL DELL LATITUDE 3340 16GB/1TB | PAZ Y DERECHOS HUMANOS | 200672582  | MONITOR DELL - FHD                   |
| SUMINISTROS    | 200663197  | PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 16GB/1TB | PAZ Y DERECHOS HUMANOS | 200672583  | MONITOR DELL - FHD                   |
| SUMINISTROS    | 200663193  | PORTÁTIL DELL LATITUDE 3340 16GB/1TB | PAZ Y DERECHOS HUMANOS | 200672584  | MONITOR DELL - FHD                   |
| SUMINISTROS    | 200663199  | PORTÁTIL DELL LATITUDE 3340 16GB/1TB | PAZ Y DERECHOS HUMANOS | 200672585  | MONITOR DELL - FHD                   |

- Informe de las modificaciones realizadas al contrato

El día 27 de septiembre de 2024 se realiza **MODIFICACION No.1**: que consta de:

**ADICIÓN No.1**: por valor de DOSCIENTOS NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TRES PESOS ML (\$209.371.303) IVA INCLUIDO, QUE CORRESPONDE AL 49,52% DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO PARA ADQUIRIR 46 COMPUTADORES PORTATILES.

- Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervisión

La asignación de supervisores del contrato por parte del Distrito de Medellín es la siguiente:

| Supervisor                     | CC       | Tipo      | Fecha Inicio |
|--------------------------------|----------|-----------|--------------|
| Rocio del Carmen Arenas Ladino | 39407108 | Principal | 09/07/2024   |
| Jose Luis García Osorio        | 98708527 | Suplente  | 09/07/2024   |

- Informe de la materialización de riesgos y su mitigación

No se presenta materialización de riesgos y su mitigación.

- Informe final de la gestión realizada de contratos de comodato

No se realizaron contratos de comodato durante la ejecución del presente contrato.

|                  |                                                                                           |                                                                                                                                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-005 | <b>Formato</b><br><b>FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o</b><br><b>Interventoría</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br>Distrito de<br>Ciencia, Tecnología e Innovación |
| Versión 15       |                                                                                           |                                                                                                                                                                       |

- Evaluación al contratista**

Se realiza la evaluación del contratista en el Sistema de Seguimiento a la contratación de acuerdo con los criterios descritos para este contrato.

|                     |                             |            |     |                    |        |   |              |
|---------------------|-----------------------------|------------|-----|--------------------|--------|---|--------------|
| Número de Contrato  | 4600102282                  | Secretaría | 235 | Suministros y Serv | Estado | 2 | En Ejecución |
| Objeto del Contrato | Adquirir equipos de cómputo |            |     |                    |        |   |              |

|   |               |                     |                |                      |             |                   |             |   |
|---|---------------|---------------------|----------------|----------------------|-------------|-------------------|-------------|---|
| < | Interventores | Supervisor Temporal | Modificaciones | Informe Mejoramiento | Liquidación | <b>Evaluación</b> | Seguimiento | > |
|---|---------------|---------------------|----------------|----------------------|-------------|-------------------|-------------|---|

| Criterios | Descripción                                        | Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta) |
|-----------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Jurídico  | CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS          | 5                                        |
| Jurídico  | CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL                   | 5                                        |
| Técnico   | IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE                       | 5                                        |
| Técnico   | CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES  | 5                                        |
| Técnico   | DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD       | 5                                        |
| Técnico   | INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO       | 5                                        |
| Técnico   | OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES                     | 4                                        |
| Técnico   | QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO | 5                                        |
| Técnico   | MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA  | 5                                        |

|         | Administrativo | Financiero y c | Jurídico | Técnico | Total % Calificación |
|---------|----------------|----------------|----------|---------|----------------------|
| Ponder: | 20,00 %        | 20,00 %        | 20,00 %  | 40,00 % | 97,86                |
|         | 19,00          | 20,00          | 20,00    | 38,86   |                      |

- Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados.**

Para el periodo relacionado el contrato no fue auditado por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados.

### 3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la Imputación del gasto**

| Fondos    | Centro Gestor | Posición Presupuestal (Pospre) | Proyecto | CDP        | Solicitud de Pedido (Solpedido) | Registro Presupuestal (Pedido) |
|-----------|---------------|--------------------------------|----------|------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 110070124 | 70300000      | 23201010030302                 | 200428   | 4000117238 | 9015329                         | 4500014537                     |
| 110000124 | 71400000      | 23201010030302                 | 200390   | 4000117187 | 9015329                         | 4500014538                     |
| 110070124 | 72200000      | 23201010030302                 | 200223   | 4000116926 | 9015329                         | 4500014539                     |

|                  |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-005 | <b>Formato</b><br><b>FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o</b><br><b>Interventoría</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 15       |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                     |

| Fondos    | Centro Gestor | Posición Presupuestal (Pospre) | Proyecto | CDP        | Solicitud de Pedido (Solpedido) | Registro Presupuestal (Pedido) |
|-----------|---------------|--------------------------------|----------|------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 110070124 | 74100000      | 23201010030302                 | 200031   | 4000116927 | 9015329                         | 4500014540                     |
| 110070124 | 74100000      | 23201010030302                 | 190051   | 4000116927 | 9015329                         | 4500014540                     |
| 110070124 | 74100000      | 23201010030302                 | 200028   | 4000116927 | 9015329                         | 4500014540                     |
| 110070124 | 74100000      | 23201010030302                 | 200079   | 4000116927 | 9015329                         | 4500014540                     |
| 110070124 | 74100000      | 23201010030302                 | 200025   | 4000116927 | 9015329                         | 4500014540                     |
| 110470124 | 72100000      | 23201010030302                 | 200213   | 4000116949 | 9015329                         | 4500014541                     |
| 110070124 | 76100000      | 23201010030302                 | 200339   | 4000117144 | 9015329                         | 4500014542                     |
| 110070124 | 76100000      | 23201010030302                 | 200375   | 4000117019 | 9015329                         | 4500014542                     |
| 110070124 | 76100000      | 23201010030302                 | 200368   | 4000117019 | 9015329                         | 4500014542                     |
| 110020717 | 76100000      | 23201010030302                 | 200327   | 4000117246 | 9015329                         | 4500014542                     |
| 110020720 | 76100000      | 23201010030302                 | 200327   | 4000117246 | 9015329                         | 4500014542                     |
| 110070124 | 76200000      | 23201010030302                 | 200238   | 4000116970 | 9015329                         | 4500014543                     |
| 110070124 | 76200000      | 23201010030302                 | 200242   | 4000117133 | 9015329                         | 4500014543                     |
| 110070124 | 75200000      | 23201010030302                 | 200329   | 4000117094 | 9015329                         | 4500014546                     |
| 110090124 | 74200000      | 23201010030302                 | 200305   | 4000117239 | 9015329                         | 4500014547                     |
| 110070124 | 74200000      | 23201010030302                 | 200315   | 4000117239 | 9015329                         | 4500014547                     |
| 110070124 | 74200000      | 23201010030302                 | 200344   | 4000117239 | 9015329                         | 4500014547                     |
| 110070124 | 74200000      | 23201010030302                 | 200313   | 4000117239 | 9015329                         | 4500014547                     |
| 110090124 | 70500000      | 23201010030302                 | 200215   | 4000117272 | 9015329                         | 4500014548                     |
| 110070124 | 70400000      | 23201010030302                 | 200256   | 4000117237 | 9015329                         | 4500014554                     |
| 160615523 | 73300000      | 23201010030302                 | 200228   | 4000118104 | 9015428                         | 4500014587                     |
| 160615524 | 73300000      | 23201010030302                 | 200229   | 4000118104 | 9015428                         | 4500014587                     |
| 160000124 | 71400000      | 23201010030302                 | 200390   | 4000117187 | 9015428                         | 4500014588                     |
| 160022624 | 76200000      | 23201010030302                 | 200242   | 4000118285 | 9015428                         | 4500014589                     |
| 160022624 | 76200000      | 23201010030302                 | 200242   | 4000118285 | 9015428                         | 4500014589                     |
| 160090124 | 76100000      | 23201010030302                 | 200412   | 4000118218 | 9015428                         | 4500014590                     |
| 160000124 | 70600000      | 23201010030302                 | 200194   | 4000118123 | 9015428                         | 4500014591                     |
| 160000124 | 70600000      | 23201010030302                 | 200194   | 4000118123 | 9015428                         | 4500014591                     |
| 160000124 | 70200000      | 23201010030302                 | 200365   | 4000118246 | 9015428                         | 4500014592                     |
| 160000124 | 70200000      | 23201010030302                 | 200365   | 4000118246 | 9015428                         | 4500014592                     |
| 160000124 | 70200000      | 23201010030302                 | 200365   | 4000118246 | 9015428                         | 4500014592                     |
| 160000124 | 70200000      | 23201010030302                 | 200365   | 4000118246 | 9015428                         | 4500014592                     |
| 160000124 | 70200000      | 23201010030302                 | 200365   | 4000118270 | 9015428                         | 4500014592                     |
| 160000124 | 70200000      | 23201010030302                 | 200365   | 4000118246 | 9015428                         | 4500014592                     |
| 160070124 | 72600000      | 23201010030302                 | 200278   | 4000118109 | 9015428                         | 4500014593                     |
| 160070124 | 72600000      | 23201010030302                 | 200278   | 4000118109 | 9015428                         | 4500014593                     |
| 160090124 | 72600000      | 23201010030302                 | 200188   | 4000118109 | 9015428                         | 4500014593                     |

|                  |                                                                                     |                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-005 | <p>Formato</p> <p><b>FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría</b></p> |  <p><b>Alcaldía de Medellín</b><br/> <small>Distrito de</small><br/> Ciencia, Tecnología e Innovación</p> |
| Versión 15       |                                                                                     |                                                                                                                                                                                              |

| Fondos    | Centro Gestor | Posición Presupuestal (Pospre) | Proyecto | CDP        | Solicitud de Pedido (Solpedido) | Registro Presupuestal (Pedido) |
|-----------|---------------|--------------------------------|----------|------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 160090124 | 72600000      | 23201010030302                 | 200188   | 4000118109 | 9015428                         | 4500014593                     |
| 160090124 | 72600000      | 23201010030302                 | 200188   | 4000118109 | 9015428                         | 4500014593                     |
| 160090124 | 72600000      | 23201010030302                 | 200188   | 4000118109 | 9015428                         | 4500014593                     |
| 160070124 | 70700000      | 23201010030302                 | 200367   | 4000118097 | 9015428                         | 4500014594                     |
| 160070124 | 70700000      | 23201010030302                 | 200367   | 4000118097 | 9015428                         | 4500014594                     |
| 160070124 | 70700000      | 23201010030302                 | 200367   | 4000118097 | 9015428                         | 4500014594                     |
| 160022624 | 70500000      | 23201010030302                 | 200215   | 4000118235 | 9015428                         | 4500014595                     |

#### - Información final de reservas o cambios presupuestales

Con relación a los plazos de fabricación, importación, nacionalización y logística de entrega, de los equipos a adquirir por medio de la adición 01 realizada a la orden de compra, se presentó un retraso en el transporte internacional y por ende la nacionalización, lo que conllevó a que no se pudiera tramitar la facturación en los tiempos definidos en el Distrito, esto de acuerdo al comunicado enviado por DELL al proveedor.

Basados en las razones objetivas expuestas, las demoras en la entrega de los bienes tienen origen en causas exógenas que, por su naturaleza, ponen tanto al contratista y al fabricante, en una situación de irresistibilidad configurándose de esta manera una fuerza mayor, externa y ajena a la planeación.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, enmarcando la situación atípica presentada en la primera de las situaciones contenidas en el artículo 4 de la Resolución 202450084067 - COMFIS 097 de octubre 24 de 2024 que indica:

*“1. Por imposibilidad de recibir los bienes y servicios dentro de la vigencia 2024, tal como se pactó inicialmente en los contratos suscritos por el ordenador del gasto, debido a causas no imputables a la falta de planeación.*

*Lo anterior significa que, en la pretensión de constituir reservas excepcionales con saldos de compromisos legalmente contraídos, deberá demostrarse las causas atípicas, diferentes a la falta de planeación, que impidieron la ejecución del compromiso inicialmente pactado dentro de la vigencia 2024, obligando a desplazar la recepción de los bienes o servicios a la vigencia fiscal siguiente...”*

Solicitamos la constitución de la reserva presupuestal excepcional con la totalidad de los recursos de la adición 1 al **Contrato 4600102282 de 2024 celebrado entre el Distrito de Medellín - Secretaría de Suministros y Servicios y GREEN SERVICES AND SOLUTIONS S.A.S.** por valor de **DOSCIENTOS NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TRES PESOS ML (\$209.371.303) IVA INCLUIDO**

|                  |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-005 | <b>Formato</b><br><b>FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o</b><br><b>Interventoría</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 15       |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                     |

Dado que el contrato se suscribió para satisfacer la necesidad genérica de varias dependencias se solicita la constitución de reserva presupuestal para cada una de las Secretarías vinculadas con recursos de adición al contrato 4600102282 de 2024

A continuación, se presentan las imputación del gasto de los fondos solicitados para la reserva:

| Fondos    | Centro Gestor | Posición Presupuestal (Pospre) | Proyecto | CDP        | Solicitud de Pedido (Solpedido) | Registro Presupuestal (Pedido) |
|-----------|---------------|--------------------------------|----------|------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 110615523 | 73300000      | 23201010030302                 | 200228   | 4000118104 | 9015428                         | 4500014587                     |
| 110615524 | 73300000      | 23201010030302                 | 200229   | 4000118104 | 9015428                         | 4500014587                     |
| 110000124 | 71400000      | 23201010030302                 | 200390   | 4000117187 | 9015428                         | 4500014588                     |
| 110022624 | 76200000      | 23201010030302                 | 200242   | 4000118285 | 9015428                         | 4500014589                     |
| 110090124 | 76100000      | 23201010030302                 | 200412   | 4000118218 | 9015428                         | 4500014590                     |
| 110000124 | 70600000      | 23201010030302                 | 200194   | 4000118123 | 9015428                         | 4500014591                     |
| 110000124 | 70200000      | 23201010030302                 | 200365   | 4000118246 | 9015428                         | 4500014592                     |
| 110000124 | 70200000      | 23201010030302                 | 200365   | 4000118270 | 9015428                         | 4500014592                     |
| 110000124 | 70200000      | 23201010030302                 | 200365   | 4000118246 | 9015428                         | 4500014592                     |
| 110070124 | 72500000      | 23201010030302                 | 200278   | 4000118109 | 9015428                         | 4500014593                     |
| 110090124 | 72500000      | 23201010030302                 | 200188   | 4000118109 | 9015428                         | 4500014593                     |
| 110070124 | 70700000      | 23201010030302                 | 200367   | 4000118097 | 9015428                         | 4500014594                     |
| 110022624 | 70500000      | 23201010030302                 | 200215   | 4000118235 | 9015428                         | 4500014595                     |

- Relación de los pagos realizados:**

| No. Pedido | No. Factura | Fecha de Contabilización | No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material) | Valor Facturado |
|------------|-------------|--------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|
| 4500014537 | G4648       | 09.12.2024               | 5000750110                                        | 6.391.873,00    |
| 4500014537 | G4648       | 09.12.2024               | 5000750111                                        | 17.044.996,00   |
| 4500014537 | G4648       | 09.12.2024               | 5000750110                                        | 6.391.873,00    |
| 4500014538 | G4648       | 09.12.2024               | 5000750109                                        | 36.697.815,00   |
| 4500014539 | G4648       | 09.12.2024               | 5000750114                                        | 17.485.680,00   |
| 4500014539 | G4648       | 09.12.2024               | 5000750114                                        | 4.077.535,00    |
| 4500014540 | G4648       | 09.12.2024               | 5000750107                                        | 4.371.420,00    |
| 4500014540 | G4648       | 09.12.2024               | 5000750107                                        | 4.812.826,00    |

| No. Pedido | No. Factura | Fecha de Contabilización | No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material) | Valor Facturado |
|------------|-------------|--------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|
| 4500014540 | G4648       | 09.12.2024               | 5000750107                                        | 4.592.123,00    |
| 4500014540 | G4648       | 09.12.2024               | 5000750107                                        | 3.378.798,00    |
| 4500014540 | G4648       | 09.12.2024               | 5000750107                                        | 1.213.325,00    |
| 4500014540 | G4648       | 09.12.2024               | 5000750107                                        | 4.592.123,00    |
| 4500014540 | G4648       | 09.12.2024               | 5000750107                                        | 4.304.488,00    |
| 4500014540 | G4648       | 09.12.2024               | 5000750107                                        | 2.130.624,00    |
| 4500014540 | G4648       | 09.12.2024               | 5000750107                                        | 2.130.624,00    |
| 4500014540 | G4648       | 09.12.2024               | 5000750107                                        | 3.735.087,00    |
| 4500014540 | G4648       | 09.12.2024               | 5000750107                                        | 526.160,00      |
| 4500014540 | G4648       | 09.12.2024               | 5000750107                                        | 1.263.742,00    |
| 4500014540 | G4648       | 09.12.2024               | 5000750107                                        | 4.261.250,00    |
| 4500014540 | G4648       | 09.12.2024               | 5000750107                                        | 1.263.742,00    |
| 4500014540 | G4648       | 09.12.2024               | 5000750107                                        | 1.322.049,00    |
| 4500014541 | G4648       | 09.12.2024               | 5000750117                                        | 21.857.100,00   |
| 4500014542 | G4648       | 09.12.2024               | 5000750118                                        | 18.465.048,00   |
| 4500014542 | G4648       | 09.12.2024               | 5000750118                                        | 115.624,00      |
| 4500014542 | G4648       | 09.12.2024               | 5000750118                                        | 209.440,00      |
| 4500014542 | G4648       | 09.12.2024               | 5000750119                                        | 4.371.420,00    |
| 4500014542 | G4648       | 09.12.2024               | 5000750120                                        | 1.263.742,00    |
| 4500014543 | G4648       | 09.12.2024               | 5000750055                                        | 4.371.420,00    |
| 4500014543 | G4648       | 09.12.2024               | 5000750055                                        | 2.130.625,00    |
| 4500014543 | G4648       | 09.12.2024               | 5000750055                                        | 1.263.742,00    |
| 4500014543 | G4648       | 09.12.2024               | 5000750055                                        | 2.130.623,00    |
| 4500014546 | G4648       | 09.12.2024               | 5000750106                                        | 4.371.420,00    |
| 4500014546 | G4648       | 09.12.2024               | 5000750106                                        | 20.387.675,00   |
| 4500014547 | G4648       | 09.12.2024               | 5000750088                                        | 27.615.918,00   |
| 4500014547 | G4648       | 09.12.2024               | 5000750089                                        | 27.615.917,00   |
| 4500014547 | G4648       | 09.12.2024               | 5000750089                                        | 2.301.327,00    |

|                  |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-005 | <b>Formato</b><br><b>FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o</b><br><b>Interventoría</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 15       |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                     |

| No. Pedido | No. Factura | Fecha de Contabilización | No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material) | Valor Facturado |
|------------|-------------|--------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|
| 4500014547 | G4648       | 09.12.2024               | 5000750089                                        | 14.359.098,00   |
| 4500014547 | G4648       | 09.12.2024               | 5000750089                                        | 661.025,00      |
| 4500014547 | G4648       | 09.12.2024               | 5000750088                                        | 433.584,00      |
| 4500014547 | G4648       | 09.12.2024               | 5000750089                                        | 471.240,00      |
| 4500014547 | G4648       | 09.12.2024               | 5000750089                                        | 6.610.250,00    |
| 4500014547 | G4648       | 09.12.2024               | 5000750089                                        | 9.572.732,00    |
| 4500014547 | G4648       | 09.12.2024               | 5000750089                                        | 1.322.050,00    |
| 4500014547 | G4648       | 09.12.2024               | 5000750088                                        | 3.305.125,00    |
| 4500014547 | G4648       | 09.12.2024               | 5000750089                                        | 2.301.327,00    |
| 4500014548 | G4648       | 09.12.2024               | 5000750058                                        | 17.044.996,00   |
| 4500014554 | G4648       | 09.12.2024               | 5000750105                                        | 48.085.609,00   |
| 4500014554 | G4648       | 09.12.2024               | 5000750105                                        | 48.085.608,00   |
| 4500014587 | G5005       | 08.04.2025               | 5000757939                                        | 4.261.248,00    |
| 4500014587 | G5005       | 08.04.2025               | 5000757940                                        | 4.261.250,00    |
| 4500014588 | G5005       | 08.04.2025               | 5000757893                                        | 8.522.498,00    |
| 4500014589 | G5005       | 07.04.2025               | 5000757711                                        | 6.391.874,00    |
| 4500014589 | G5005       | 07.04.2025               | 5000757711                                        | 6.391.873,00    |
| 4500014590 | G5005       | 07.04.2025               | 5000757717                                        | 12.783.744,00   |
| 4500014591 | G5005       | 07.04.2025               | 5000757712                                        | 2.130.625,00    |
| 4500014591 | G5005       | 07.04.2025               | 5000757712                                        | 2.130.624,00    |
| 4500014592 | G5005       | 07.04.2025               | 5000757710                                        | 6.391.874,00    |
| 4500014592 | G5005       | 07.04.2025               | 5000757710                                        | 3.791.226,00    |
| 4500014592 | G5005       | 07.04.2025               | 5000757710                                        | 78.540,00       |
| 4500014592 | G5005       | 07.04.2025               | 5000757710                                        | 72.264,00       |
| 4500014592 | G5005       | 07.04.2025               | 5000757710                                        | 29.828.743,00   |
| 4500014592 | G5005       | 07.04.2025               | 5000757710                                        | 6.391.873,00    |
| 4500014593 | G5005       | 07.04.2025               | 5000757714                                        | 46.873.728,00   |
| 4500014593 | G5005       | 07.04.2025               | 5000757714                                        | 130.899,00      |

|                  |                                                                          |                                                                                                                                                                                       |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-005 | Formato<br><b>FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de<br/>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 15       |                                                                          |                                                                                                                                                                                       |

| No. Pedido | No. Factura | Fecha de Contabilización | No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material) | Valor Facturado |
|------------|-------------|--------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|
| 4500014593 | G5005       | 07.04.2025               | 5000757715                                        | 4.261.248,00    |
| 4500014593 | G5005       | 07.04.2025               | 5000757715                                        | 7.271.264,00    |
| 4500014593 | G5005       | 07.04.2025               | 5000757715                                        | 289.056,00      |
| 4500014593 | G5005       | 07.04.2025               | 5000757715                                        | 104.720,00      |
| 4500014594 | G5005       | 07.04.2025               | 5000757716                                        | 21.857.100,00   |
| 4500014594 | G5005       | 07.04.2025               | 5000757716                                        | 10.653.123,00   |
| 4500014594 | G5005       | 07.04.2025               | 5000757716                                        | 10.653.122,00   |
| 4500014595 | G5005       | 07.04.2025               | 5000757709                                        | 13.848.786,00   |

• **Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:**

| Contrato   | Registro Presupuestal (Pedido) | Grupo de compras | Denominación Grupo de Compras | Proyecto | Nombre Proyecto                                                                                 | Valor proyecto por pedido | Valor Facturado por proyecto del pedido | Saldo por proyecto del pedido |
|------------|--------------------------------|------------------|-------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| 4600102282 | 4500014537                     | 216              | Evalua. y Control             | 200428   | Mejoramiento del Sistema de Control Interno desde el Proceso de Auditoría Interna Medellín      | 29.828.743                | 29.828.742                              | 1                             |
| 4600102282 | 4500014538                     | 243              | Buen Comienzo                 | 200390   | Servicio de Atención Integral a Niños y Niñas en la Primera Infancia Medellín                   | 36.697.815                | 36.697.815                              | 0                             |
| 4600102282 | 4500014539                     | 203              | Incl.Social y Flia            | 200223   | Asistencia Técnica a la Gestión de Las Estrategias Sociales Medellín                            | 21.563.216                | 21.563.215                              | 1                             |
| 4600102282 | 4500014540                     | 204              | Infraestruc.Fisica            | 200079   | Rehabilitación e Intervención Parque Biblioteca Zona Nororiental Medellín                       | 5.524.992                 | 5.524.992                               | 0                             |
| 4600102282 | 4500014540                     | 204              | Infraestruc.Fisica            | 200031   | Diseño y Construcción Infraestructura Física Metroplus Medellín                                 | 27.265.103                | 27.265.103                              | 0                             |
| 4600102282 | 4500014540                     | 204              | Infraestruc.Fisica            | 200028   | Construcción, Mejoramiento y Rehabilitación de Vías Rurales Medellín                            | 5.524.990                 | 5.524.989                               | 1                             |
| 4600102282 | 4500014540                     | 204              | Infraestruc.Fisica            | 200025   | Construcción de Obras de Protección y Mitigación en la Infraestructura Vial y Peatonal Medellín | 1.322.050                 | 1.322.049                               | 1                             |
| 4600102282 | 4500014540                     | 204              | Infraestruc.Fisica            | 190051   | Mantenimiento del Espacio Público y Soterrado de Parques del Río Medellín, Antioquia, Occidente | 4.261.249                 | 4.261.248                               | 1                             |
| 4600102282 | 4500014541                     | 217              | Salud                         | 200213   | Asistencia Técnica Para la Gestión de Estrategias en Salud Medellín                             | 21.857.100                | 21.857.100                              | 0                             |

|                  |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-005 | <b>Formato</b><br><b>FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o</b><br><b>Interventoría</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 15       |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                     |

| Contrato   | Registro Presupuestal (Pedido) | Grupo de compras | Denominación Grupo de Compras | Proyecto | Nombre Proyecto                                                                       | Valor proyecto por pedido | Valor Facturado por proyecto del pedido | Saldo por proyecto del pedido |
|------------|--------------------------------|------------------|-------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| 4600102282 | 4500014542                     | 208              | Planeación                    | 200375   | Revisión del Sistema Físico Espacial Definido en el Pot Medellín                      | 115.624                   | 115.624                                 | 0                             |
| 4600102282 | 4500014542                     | 208              | Planeación                    | 200368   | Fortalecimiento de la Gestión del Patrimonio Cultural Inmueble Medellín               | 209.440                   | 209.440                                 | 0                             |
| 4600102282 | 4500014542                     | 208              | Planeación                    | 200339   | Elaboración de Estudios Socioeconómicos y Poblacionales de la Ciudad Medellín         | 18.465.048                | 18.465.048                              | 0                             |
| 4600102282 | 4500014542                     | 208              | Planeación                    | 200327   | Fortalecimiento del Sistema Municipal de Planeación Medellín                          | 5.635.162                 | 5.635.162                               | 0                             |
| 4600102282 | 4500014543                     | 233              | Gest y ContrTerrit            | 200238   | Innovación Para el Uso Inteligente de Los Servicios Públicos Medellín                 | 4.371.420                 | 4.371.420                               | 0                             |
| 4600102282 | 4500014543                     | 233              | Gest y ContrTerrit            | 200242   | Servicio de Información Catastral Medellín                                            | 5.524.991                 | 5.524.990                               | 1                             |
| 4600102282 | 4500014546                     | 237              | Innovación Digital            | 200329   | Fortalecimiento de la Política de Gobierno Digital Medellín                           | 24.759.095                | 24.759.095                              | 0                             |
| 4600102282 | 4500014547                     | 218              | Medio Ambiente                | 200305   | Fortalecimiento del Sistema de Gestion Ambiental de Medellín-Sigam Medellín           | 31.354.627                | 31.354.627                              | 0                             |
| 4600102282 | 4500014547                     | 218              | Medio Ambiente                | 200313   | Fortalecimiento de la Gestion Integral de Residuos Medellín                           | 16.182.982                | 16.182.982                              | 0                             |
| 4600102282 | 4500014547                     | 218              | Medio Ambiente                | 200315   | Fortalecimiento de la Cultura Ambiental Medellín                                      | 28.087.158                | 28.087.157                              | 1                             |
| 4600102282 | 4500014547                     | 218              | Medio Ambiente                | 200344   | Mantenimiento de Corredores Verdes Para la Conectividad Ecologica Medellín            | 20.944.827                | 20.944.826                              | 1                             |
| 4600102282 | 4500014548                     | 209              | General                       | 200215   | Fortalecimiento en la Prevencion del Daño Antijurídico y la Defensa Jurídica Medellín | 17.044.996                | 17.044.996                              | 0                             |
| 4600102282 | 4500014554                     | 202              | Hacienda                      | 200256   | Modernización Digital de la Hacienda Pública Medellín Antioquia Occidente             | 96.171.218                | 96.171.217                              | 1                             |
| 4600102282 | 4500014587                     | 221              | DAGRED                        | 200229   | Investigación y Gestión del Conocimiento Asociado Al Riesgo Medellín                  | 4.261.250                 | 4.261.250                               | 0                             |
| 4600102282 | 4500014587                     | 221              | DAGRED                        | 200228   | Fortalecimiento del Manejo y Atención de Desastres Medellín                           | 4.261.248                 | 4.261.248                               | 0                             |
| 4600102282 | 4500014588                     | 243              | Buen Comienzo                 | 200390   | Servicio de Atención Integral a Niños y Niñas en la Primera Infancia Medellín         | 8.522.498                 | 8.522.498                               | 0                             |
| 4600102282 | 4500014589                     | 233              | Gest y ContrTerrit            | 200242   | Servicio de Información Catastral Medellín                                            | 12.783.747                | 12.783.747                              | 0                             |
| 4600102282 | 4500014590                     | 208              | Planeación                    | 200412   | Administración Documental de la Información Urbanística Medellín                      | 12.783.744                | 12.783.744                              | 0                             |

| Contrato   | Registro Presupuestal (Pedido) | Grupo de compras | Denominación Grupo de Compras | Proyecto | Nombre Proyecto                                                                                                  | Valor proyecto por pedido | Valor Facturado por proyecto del pedido | Saldo por proyecto del pedido |
|------------|--------------------------------|------------------|-------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|
| 4600102282 | 4500014591                     | 234              | Gest Hum yServ Ciu            | 200194   | Fortalecimiento de Las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional Medellín                                   | 4.261.249                 | 4.261.249                               | 0                             |
| 4600102282 | 4500014592                     | 223              | Comunicaciones                | 200365   | Asesoría en Estrategias Comunicacionales Para la Divulgación del Plan de Desarrollo Medellín Antioquia Occidente | 46.554.520                | 46.554.520                              | 0                             |
| 4600102282 | 4500014593                     | 236              | Paz y Derech. Huma            | 200278   | Implementación de Estrategias Para la Reintegración y Reinserción a la Vida Social y Económica. Medellín         | 47.004.628                | 47.004.627                              | 1                             |
| 4600102282 | 4500014593                     | 236              | Paz y Derech. Huma            | 200188   | Asistencia y Reparación a Víctimas del Conflicto Armado Asentadas en la Ciudad Medellín                          | 11.926.288                | 11.926.288                              | 0                             |
| 4600102282 | 4500014594                     | 235              | Suministros y Serv            | 200367   | Administración Integral de Bienes Muebles e Inmuebles de Propiedad del Municipio Medellín                        | 43.163.345                | 43.163.345                              | 0                             |
| 4600102282 | 4500014595                     | 209              | General                       | 200215   | Fortalecimiento en la Prevención del Daño Antijurídico y la Defensa Jurídica Medellín                            | 13.848.786                | 13.848.786                              | 0                             |

• Resumen de la ejecución de los recursos:

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| Valor del Contrato                     | \$ 422.711.845,10 |
| Adiciones                              | \$ 209.371.303,00 |
| Total valor del contrato más adiciones | \$ 632.083.148,10 |
| Pagos realizados (Acumulado)           | \$ 632.083.139,00 |
| Porcentaje de ejecución financiera     | 99,99%            |

Nota: La diferencia de pesos se debe a la aproximación aritmética realizada por el sistema contable utilizado.

#### 4. INFORME JURÍDICO:

• Informe final del debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción

Durante la ejecución del contrato No. 4600102282 de 2024, no se han causado ni presentado procesos administrativos sancionatorios, reclamaciones, derecho de contradicción, imposición de multas, ni se he hecho efectiva la cláusula penal. Así como tampoco las garantías suscritas para el presente contrato.

|                  |                                                                                 |                                                                                                                                                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-005 | <b>Formato</b><br><b>FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría</b> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 15       |                                                                                 |                                                                                                                                                                                   |

- **Informe final de la relación de soportes de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento**

En la ejecución del contrato no se han interpuesto sanciones, declaración de la caducidad o incumplimientos.

- **Informe final del estado de las garantías del contrato y sus respectivas modificaciones**

- **Garantía inicial**

| Nombre Aseguradora | N° Póliza       | Tipo de Amparo                                  | Cobertura de la Póliza |            | Fecha de Aprobación de la Garantía | Valor Amparado   |
|--------------------|-----------------|-------------------------------------------------|------------------------|------------|------------------------------------|------------------|
|                    |                 |                                                 | Desde                  | Hasta      |                                    |                  |
| Seguros Mundial    | NB -- 100331077 | Calidad                                         | 05/08/2024             | 3/07/2025  | 8/08/2024                          | \$ 42,271,184.51 |
|                    |                 | Cumplimiento                                    | 05/08/2024             | 3/07/2025  | 8/08/2024                          | \$ 42,271,184.51 |
|                    |                 | Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros | 05/08/2024             | 31/12/2027 | 8/08/2024                          | \$ 21,135,592.26 |
| MODIFICACION 1     |                 |                                                 |                        |            |                                    |                  |
| Nombre Aseguradora | N° Póliza       | Tipo de Amparo                                  | Cobertura de la Póliza |            | Fecha de Aprobación de la Garantía | Valor Amparado   |
|                    |                 |                                                 | Desde                  | Hasta      |                                    |                  |
| Seguros Mundial    | NB -- 100331077 | Calidad                                         | 05/08/2024             | 3/07/2025  | 10/10/2024                         | \$ 63,208,314.78 |
|                    |                 | Cumplimiento                                    | 05/08/2024             | 3/07/2025  | 10/10/2024                         | \$ 63,208,314.78 |
|                    |                 | Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros | 05/08/2024             | 31/12/2027 | 10/10/2024                         | \$ 31,604,157.39 |

➤ De los servicios prestados conforme a los requerimientos hechos por la Secretaría de Suministros y Servicios, y una vez expirado el plazo del contrato, el porcentaje de ejecución financiera de acuerdo con lo establecido fue del 99,99%.

➤ Los bienes se recibieron a satisfacción, no se presentaron quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, así como reporte de incidentes o afectaciones a terceros.

|                  |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cód. FO-GECO-005 | <p>Formato</p> <p><b>FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría</b></p> | <br><b>Alcaldía de Medellín</b><br><small>Distrito de</small><br><small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 15       |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     |


➤ Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aportes y parafiscales, al momento de la cancelación de cada factura, tal y como se relacionó en el numeral administrativo del presente informe.

Para constancia, se firma en Medellín a los siete (07) días del mes de julio, del año dos mil veinticinco (2025)

Atentamente,

  
**ROCIO DEL CARMEN ARENAS LADINO**  
 Supervisor

  
 Revisó: Gloria Patricia Puerta Martínez  
**Apoyo jurídico**  
 Subsecretaría de Ejecución de la Contratación  
 Secretaría de Suministros y Servicios.

  
 Revisó: Jerónimo Ramos Ruiz  
**Apoyo administrativo, Financiero y Contable**  
 Subsecretaría de Ejecución de la Contratación  
 Secretaría de Suministros y Servicios