

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 15		

CONTRATO No. 4600102282 DE 2024
FECHA: 29/07/2025
(ORDEN DE COMPRA 131635)

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS.
CONTRATISTA:	GREEN SERVICES AND SOLUTIONS S.A.S.
NIT:	900.571.849-1
REPRESENTANTE LEGAL:	ISABEL CRIATINA RIVAS RUIZ
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	32.205.470
OBJETO:	ADQUIRIR EQUIPOS DE CÓMPUTO.
VALOR INICIAL:	CUATROCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS CON DIEZ CENTAVOS (\$422.711.845,10) IVA INCLUIDO
VALOR ADICIONES:	DOSCIENTOS NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TRES PESOS ML (\$209.371.303) IVA INCLUIDO, QUE CORRESPONDE AL 49,52% DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO
VALOR TOTAL DESPUÉS DE ADICIONES:	SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES OCHENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS CON DIEZ CENTAVOS ML (\$632.083.148,10) IVA INCLUIDO
DURACIÓN INICIAL:	CIENTO CUARENTA Y SEIS (146) DÍAS
AMPLIACIONES:	N.A.
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	CIENTO CUARENTA Y SEIS (146) DÍAS
SUSPENSIONES	N.A.

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 15		

FECHA DE INICIO:	08/08/2024
FECHA DE TERMINACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	31/12/2024
VALOR EJECUTADO:	SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES OCEHNTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS CON DIEZ CENTAVOS ML (\$632.083.148,10) IVA INCLUIDO)

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600102282 de 2024, se presenta el Informe final de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, Decreto Municipal 835 de 2021 y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

Enlace Astrea: <https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/index.html>

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

• Cumplimiento final del objeto y alcance del contrato.

Se certifica que el objeto y alcance del contrato se han cumplido en la ejecución del contrato. Teniendo en cuenta que:

- El **Objeto del Contrato** es: EL CONTRATISTA se obliga para con EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN a “ADQUIRIR EQUIPOS DE CÓMPUTO”.
- Y que el **Alcance del Objeto** comprende: Suministrar los equipos de cómputo, de acuerdo a las cantidades y especificaciones técnicas mínimas solicitadas por la entidad.

Dicho hardware estaría compuesto por: Computadores de escritorio (Todo en Uno), Small Form Factor, Portátiles y Estaciones de Ingeniería, todo esto para la adecuación de la infraestructura tecnológica digital tanto en la sede principal, como en las sedes externas.

• Cumplimiento final de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas.

Se cumple con los requerimientos y especificaciones técnicas de acuerdo con las especificaciones estipuladas en el contrato.

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 15		

Lo anterior de conformidad con los Estudios Previos, las especificaciones técnicas descritas en el estudio previo 37659-2024, la propuesta y demás documentos anexos que hacen parte integral del contrato.

Equipos solicitados y entregados fueron:

DESCRIPCION EQUIPO
ETP-PT-1. DELL Latitude 3340 i5-1345U/16GB/1TB
ETP-PT-29. DELL Latitude 3340 i5-1345U/16GB/512GB/2in1 touch
ETP-PT-16. DELL Latitude 3450 i5-1345U/16B/512GB
ETP-PT-10. DELL Latitude 3450 i5-1345U/16GB/1TB
Monitor Marca DELL E2724HS
Monitor Marca Dell S2721QS 4k
Docking WS19S
Mouse
Teclado

- **Cumplimiento de las obligaciones del contratista y del contratante establecidas en el contrato.**

El CONTRATISTA cumplió para con EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN a prestar los servicios requeridos cumpliendo con todas las especificaciones técnicas que se relacionan en la propuesta presentada y aceptada por EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN las cuales hacen parte integrante del contrato, así mismo cumplió con lo establecido en el Manual de Contratación, la Guía de Ejecución de la Contratación y los formatos y procedimientos establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad.

- **Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista**

De la compra inicial se reciben los equipos solicitados cumpliendo con la cantidad y especificaciones solicitadas: 90 portátiles, 32 monitores, 26 mouse, 26 teclados, 18 docking, 90 Guaya de Seguridad.

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 15		



ACTA DE ENTREGA

Código: SGC-I-FMT-14

Versión: 3

Fecha: 23/03/2023

ACTA DE ENTREGA – 2218

Cliente	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLIN
Contacto	Rocio Del Carmen Arenas / rocio.arenas@medellin.gov.co / 3013686450
Proyecto	G24013_COMPRA PORTATILES CCE26030 / OC 131635
Lugar/ Dirección	MEDELLIN / Calle 44 N°52-165
Fecha	31 DE OCTUBRE DE 2024

Serial	Producto	Cantidad	Observaciones
2FXSDV3	DCHYDV3	18	Fecha entrega: 28-oct-2024
B8HYDV3	BV9YDV3		
CBHYDV3	5RRXDV3		
3YKXDV3	8Z26DV3		
5FXSDV3	5JHYDV3		
3ZQSDV3	1FHVDV3		
5ZQSDV3	6X3YDV3		
TYQSDV3	FY3YDV3		
G2RSDV3	2W9YDV3		
7FGZ854	CGGZ854	35	Fecha entrega: 28-oct-2024
8GGZ854	6FGZ854		
FGGZ854	3FGZ854		
3GGZ854	2HGGZ854		
3GGZ854	HFGZ854		
BGGZ854	3HGGZ854		
5GGZ854	HGGZ854		
8FGZ854	4HGGZ854		
4GGZ854	2GGZ854		
CFGZ854	7GGZ854		
BFGZ854	9FGZ854		

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 15		



ACTA DE ENTREGA

Código: SGC-I-FMT-14
 Versión: 3
 Fecha: 23/03/2023

DGGZ854	FFGZ854			
CFGZ854	5FGZ854			
9GGZ854	4FGZ854			
GGGZ854	2FGZ854			
6GGZ854	1HGZ854			
JFGZ854	DFGZ854			
1GGZ854				
49GZ854	39GZ854	Latitude 3340 i5-1345U/i6GB/512GB/2in1 touch/5 años básica	4	Fecha entrega: 28-oct-2024
59GZ854	29GZ854			
DBGZ854	C9GZ854	Latitude 3450 i5-1345U/i6GB/512GB/5 años básica	28	Fecha entrega: 28-oct-2024
1CGZ854	7BGZ854			
09GZ854	1BGZ854			
J9GZ854	CBGZ854			
3CGZ854	HBGZ854			
GBGZ854	2BGZ854			
FBGZ854	4CGZ854			
B9GZ854	D9GZ854			
F9GZ854	4BGZ854			
H9GZ854	JBGZ854			
9BGZ854	3BGZ854			
BBGZ854	8BGZ854			
2CGZ854	99GZ854			
6BGZ854	5BGZ854			
G8GZ854	H7GZ854	Latitude 3450 i5-1345U/i6GB/1TB/5 años básica	23	Fecha entrega: 28-oct-2024
98GZ854	F7GZ854			
78GZ854	88GZ854			
68GZ854	C7GZ854			
B8GZ854	D7GZ854			
38GZ854	D8GZ854			
18GZ854	48GZ854			
C7GZ854	58GZ854			
B7GZ854	J7GZ854			
H8GZ854	97GZ854			
C8GZ854	F8GZ854			
28GZ854				
VN01TND1WS70046FARFB		Monitor Marca DELL E2724HS	20	Fecha entrega: 28-oct-2024
VN01TND1WS70046FAR7B				
VN01TND1WS70046FARMB				
VN01TND1WS70046FARAB				

Colombia – Ecuador – Estados Unidos

www.greencss.com

 ACTA DE ENTREGA Código: SGC-I-FMT-14 Versión: 3 Fecha: 23/03/2023			
VN01TND1WS70046FAREB VN01TND1WS70046FAP0B VN01TND1WS70046FAM4B VN01TND1WS70046FAP2B VN01TND1WS70046FAQWB VN01TND1WS70046FAMBB VN01TND1WS70046FARKB VN01TND1WS70046FARSB VN01TND1WS70046FASUB VN01TND1WS70046FAR6B VN01TND1WS70046FAQVB VN01TND1WS70046FARCB VN01TND1WS70046FAR5B VN01TND1WS70046FAR9B VN01TND1WS70046FARGB VN01TND1WS70046FAM8B			
Accesorios	Mouse Alámbrico USB	8	Fecha entrega: 28-oct-2024
Accesorios	Mouse Inalámbrico	18	Fecha entrega: 28-oct-2024
Accesorios	Teclados Alámbricos	26	Fecha entrega: 28-oct-2024
Accesorios	Guayas de seguridad	90	Fecha entrega: 28-oct-2024
CN0H7XTPQDC0045P0N8L CN0H7XTPQDC0045P0NDL CN0H7XTPQDC0045P0NEL CN0H7XTPQDC0046K1E6L CN0H7XTPQDC0046L23ML CN0H7XTPQDC0045P0N7L CN0H7XTPQDC0046L23OL CN0H7XTPQDC0045P0NFL CN0H7XTPQDC0045P0N6L CN0H7XTPQDC0046L23PL CN0H7XTPQDC0046L23GL CN0H7XTPQDC0045P0N5L	Monitor Marca Dell S2721QS 4k	12	Fecha entrega: 28-oct-2024

Colombia – Ecuador – Estados Unidos

- **Adición:** 46 portátiles, 11 monitores, 15 mouse, 12 teclados, 18 docking, 46 Guaya de Seguridad

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 15		

ACTA DE ENTREGA – 2296

Cliente	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION
Contacto	Rocio Del Carmen Arenas / rocio.arenas@medellin.gov.co
Proyecto	Número orden de compra: 131635 G25129_OTRO SI- ORDEN DE COMPRA
Lugar/ Dirección	MEDELLIN / Calle 44 N°52-165
Fecha	11 de FEBRERO de 2025

Serial	Producto	Cantidad	PackingSlip	Observaciones
N/A	TECLADO USB 2.0 DESKTOP LA XUE® T300 (SIN MOUSE)	12	N/A	Fecha entrega 29-Nov-2024
N/A	MOUSE WIRELESS 1600DPI 3-BOT 2.4GHZ + BT 5.0, BATT	15	N/A	Fecha entrega 29-Nov-2024
N/A	Guayas de seguridad	46	N/A	Fecha entrega 29-Nov-2024
7G3SZY3 1RHSZY3 6BJSZY3	Dell 27 4K UHD Monitor - S2721QS, 68.47 cm (27.0"), 4K,	3	710491721	Fecha entrega 07-Ene-2025
DC3CJ64 FC3CJ64 CC3CJ64	Latitude 3340 i5- 1345U/16GB/512GB/2in1 touch/5 años	3	710491713	Fecha entrega 07-Ene-2025
6D3CJ64 7D3CJ64 BD3CJ64 9D3CJ64 8D3CJ64	Latitude 3340 i5- 1345U/16GB/1TB/5 años básica	5	710491697	Fecha entrega 07-Ene-2025
2QG8HP3 3LN8HP3 BKN8HP3 2XG8HP3 GSG8HP3 HRG8HP3 2TG8HP3 JKN8HP3 59D8HP3 2SG8HP3 4LN8HP3	Dell 27 Monitor P2725H MMCLA ShipsWith	11	710491705	Fecha entrega 07-Ene-2025

5X2C364	Latitud 3450 i5- 1345U/16GB/1TB/5 años básica	38	710491705	Fecha entrega 07-Ene-2025	
9W2C364					
6V2C364					
3W2C364					
3V2C364					
DV2C364					
5W2C364					
GW2C364					
DW2C364					
9V2C364					
2W2C364					
3W2C364					
HV2C364					
2V2C364					
1X2C364					
FW2C364					
6W2C364					
CW2C364					
4X2C364					
5V2C364					
BV2C364					
TV2C364					
8V2C364					
JT2C364					
4W2C364					
4V2C364					
FV2C364					
BW2C364					
3X2C364					
7W2C364					
JV2C364					
CV2C364					
8W2C364					
7V2C364					
2X2C364					
GV2C364					
1W2C364					
HW2C364					

Anexo

Orden de compra: 131635.

Pruebas de entrega.

- **Porcentaje de ejecución física del contrato.**

El contrato se encuentra en un avance del 100%

Número de Contrato

4600102282

Secretaría

Objeto del Contrato

Adquirir equipos de cómputo

<

Interventores

Supervisor Temporal

Modificaciones

% Ejecución Física	Fecha Seguimiento
100,00	07.04.2025
100,00	07.01.2025
67,00	06.12.2024
67,00	30.10.2024

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 15		

- **Cumplimiento final del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo**

Este proceso que se enmarca en el Plan de Desarrollo Medellín Futuro, en el componente Información, datos y generación de valor público, en el programa Gobierno digital buscando el desarrollo de una arquitectura tecnológica fortalecida en sistemas de información, información y servicios de TI, a fin de garantizar la prestación del servicio de sus diferentes dependencias con equipos actuales y modernos, que permitan al funcionario el cabal cumplimiento de sus obligaciones frente a la comunidad, organizaciones e instituciones, optimizando tiempo y recursos para un mejor desempeño en las labores.

- **Verificación final del cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y la dotación de los elementos de protección personal de acuerdo a la normativa vigente**

Durante la ejecución de este contrato no fue requerida la aplicación del cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y la dotación de los elementos de protección personal.

- **Verificación Cumplimiento Impuestos y Contribuciones**

Se deja evidencia de las retenciones aplicadas en manera de impuestos y/o contribuciones del contrato.

Descripción Indicador	Valor Retención
Estampilla Universidad de Antioquia	\$ 5.311.622,00
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	\$ 15.138.126,00
Tasa Prodeporte y Recreacion 1.3%	\$ 6.905.112,00
Estampilla Justicia Familiar 2%	\$ 10.623.247,00
Total general	\$ 37.978.107,00

a. INFORME DE SEGUIMIENTO A LA POLÍTICA DE COMPRA PÚBLICA INNOVADORA, SOSTENIBLE Y SOCIALMENTE RESPONSABLE.

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 15		

LISTADO DE VERIFICACIÓN DE LA POLÍTICA DE COMPRA PÚBLICA INNOVADORA, SOSTENIBLE Y SOCIALMENTE RESPONSABLE PARA SUPERVISORES E INTERVENTORES CONTRATO No. 4600102282 Categorización de los bienes y servicios						
Con base al modelo de abastecimiento estratégico del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y a los modelos de compra pública, se deben relacionar a continuación los criterios incorporados según los pliegos definitivos del proceso contractual.						
ADQUIRIR EQUIPOS DE CÓMPUTO.	DETALLE DE LA COMPRA PÚBLICA DENTRO DEL CONTRATO (Explique en forma detallada los bienes y servicios adquiridos en virtud de la compra pública y los factores que favorecieron su cumplimiento).	SI	N/A	NÚMERO Y PORCENTAJE (Señalar el total y el porcentaje de acuerdo con la totalidad del contrato) (Valor del Ítem/valor del Contrato).	Medio de verificación.	AVANCE DE EJECUCIÓN -VS- CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO.
COMPRA PÚBLICA SOSTENIBLE: • Satisface la necesidad y contribuye a la protección del medio ambiente, la reducción en el consumo de recursos, o la inclusión y la justicia social durante el desarrollo de un proceso de compra pública.			X			
			X			
COMPRA PÚBLICA INNOVADORA: • Fomenta la innovación y el desarrollo de los proveedores del estado desde la demanda de bienes y servicios de las entidades estatales que no pueden ser satisfecha por el mercado. • Permite que las entidades estatales adquieran nuevas y mejores soluciones innovadoras para satisfacer sus necesidades mejorando la forma como éstas cumplen su misión y entregan bienes, obras y servicios a los ciudadanos. • Permite crear o desarrollar algo nuevo o encontrar nuevas y mejores formas de hacer las cosas o prestar un servicio a los ciudadanos.			X			
			X			

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 15		

LISTADO DE VERIFICACIÓN DE LA POLÍTICA DE COMPRA PÚBLICA INNOVADORA, SOSTENIBLE Y SOCIALMENTE RESPONSABLE PARA SUPERVISORES E INTERVENTORES CONTRATO No. 4600102282 Categorización de los bienes y servicios						
Con base al modelo de abastecimiento estratégico del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y a los modelos de compra pública, se deben relacionar a continuación los criterios incorporados según los pliegos definitivos del proceso contractual.						
ADQUIRIR EQUIPOS DE CÓMPUTO.	DETALLE DE LA COMPRA PÚBLICA DENTRO DEL CONTRATO (Explique en forma detallada los bienes y servicios adquiridos en virtud de la compra pública y los factores que favorecieron su cumplimiento).	SI	N/A	NÚMERO Y PORCENTAJE (Señalar el total y el porcentaje de acuerdo con la totalidad del contrato) (Valor del ítem/valor del Contrato).	Medio de verificación.	AVANCE DE EJECUCIÓN -VS- CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO.
COMPRA PÚBLICA SOCIALMENTE RESPONSABLE: Permite al Estado obtener valor por dinero porque aborda factores de riesgo, como los impactos negativos sobre la sostenibilidad y las violaciones y abusos de los derechos humanos.	Condiciones de discapacidad.		x			
	Población LGTBIQ+.		x			
	Afrodescendiente.		x			
	Indígenas.		x			
	Víctima de conflicto armado.		x			
	Migrantes.		x			
	Jóvenes.		x			
	Población campesina.		x			
	Mujeres víctimas de violencia basada en género y/o jefas de hogar.		x			
	Adultos mayores 60 + años.		x			
	Compra pública local (mano de obra).		x			
	Otros (señalar cuáles)		x			

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- Verificación Aportes Sistema de Seguridad Social**

Respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales se realiza la verificación del documento enviado por el contratista, la cual esta correcta.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
17/12/2024	Últimos 12 meses	RODRIGO CARDENAS BOTERO. Revisor Fiscal TP 55366-T
14/02/2025	Últimos 12 meses	RODRIGO CARDENAS BOTERO. Revisor Fiscal TP 55366-T
04/04/2025	Últimos 12 meses	RODRIGO CARDENAS BOTERO. Revisor Fiscal TP 55366-T

- Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación**

Se realizó la solicitud y marcación de los bienes adquiridos a través de la plataforma MERCURIO con los siguientes radicados: 202420206664, 202420206804, 202420206810, 202420207597, 202420209502, 202420210514, 202420211239

Act Fijo	Inventario	Denominación	Act Fijo	Inventario	Denominación
GENERAL	200664591	PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 I5-345U/16GB/1TB	INNOVACION DIGITAL	200663966	PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 I5-345U/16GB/512 GB
GENERAL	200664592	PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 I5-345U/16GB/1TB	INNOVACION DIGITAL	200663967	PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 I5-345U/16GB/512 GB
GENERAL	200664593	PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 I5-345U/16GB/1TB	INNOVACION DIGITAL	200663968	PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 I5-345U/16GB/512 GB
GENERAL	200664594	PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 I5-345U/16GB/1TB	INNOVACION DIGITAL	200663969	PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 I5-345U/16GB/512 GB
Responsable 43564295 MONICA ISABEL GOMEZ MONTOYA			INNOVACION DIGITAL	200664567	PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 I5-345U/16GB/512 GB
EVALUACION Y CONTROL	200663959	PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 I5-345U/16GB/1TB	INNOVACION DIGITAL	200664568	PORTÁTIL DELL LATITUDE 3340 I5-345U/16GB/1TB
EVALUACION Y CONTROL	200663960	PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 I5-345U/16GB/1TB	Responsable 71785920 ASNEY EMILIO PINO		
EVALUACION Y CONTROL	200663961	PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 I5-345U/16GB/1TB	GESTY CONT TER	200663955	PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 I5-345U/16GB/512 GB
EVALUACION Y CONTROL	200663962	PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 I5-345U/16GB/1TB	GESTY CONT TER	200663956	MONITOR DELL S2721QS-4K
EVALUACION Y CONTROL	200663963	PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 I5-345U/16GB/1TB	Responsable 73573476 MENDOZA JULIO CESAR		
EVALUACION Y CONTROL	200663964	PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 I5-345U/16GB/1TB	SALUD	200663949	PORTÁTIL DELL LATITUDE 3340 I5-345U/16GB/1TB
EVALUACION Y CONTROL	200663965	PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 I5-345U/16GB/1TB	SALUD	200663950	PORTÁTIL DELL LATITUDE 3340 I5-345U/16GB/1TB
Responsable 52048465 JIMENEZ CUERVO DIANA GISELA			SALUD	200663951	PORTÁTIL DELL LATITUDE 3340 I5-345U/16GB/1TB
INCLUSIÓN	200647679	PORTÁTIL DELL LATITUDE 3340 I5-345U/16GB/1TB	SALUD	200663952	PORTÁTIL DELL LATITUDE 3340 I5-345U/16GB/1TB
INCLUSIÓN	200647680	PORTÁTIL DELL LATITUDE 3340 I5-345U/16GB/1TB	SALUD	200663953	PORTÁTIL DELL LATITUDE 3340 I5-345U/16GB/1TB
INCLUSIÓN	200647681	PORTÁTIL DELL LATITUDE 3340 I5-345U/16GB/1TB	Responsable 98535136 SUAREZ ALVAREZ JULIO CESAR		
INCLUSIÓN	200647682	PORTÁTIL DELL LATITUDE 3340 I5-345U/16GB/1TB	PLANEACIÓN	200664595	PORTÁTIL DELL LATITUDE 3340 I5-345U/16GB/1TB
INCLUSIÓN	200647683	PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 I5-345U/16GB/512 GB	PLANEACIÓN	200664596	MONITOR DELL S2721QS-4K
Responsable 98581695 WILLIAM ALBERTO ZAPATA JARAMILLO			Responsable 43519405 ASTRID ELENA SANCHEZ LOPEZ		

Dependencia	Inventario	Denominación	Act Fijo	Inventario	Denominación
MEDIO AMBIENTE	200664684	MONITOR DELL S272105-HD	GESTY CONT TER	200663954	PORTÁTIL DELL LATITUDE 3340 IS-345U/16GB/1TB
MEDIO AMBIENTE	200664685	MONITOR DELL S272105-HD	Responsable 1037589465 GARCIA GIL MANUELA		
MEDIO AMBIENTE	200664686	MONITOR DELL S272105-HD	HACIENDA	200664569	PORTÁTIL DELL LATITUDE 3340 IS-345U/16GB/1TB
MEDIO AMBIENTE	200664687	MONITOR DELL S272105-HD	HACIENDA	200664570	PORTÁTIL DELL LATITUDE 3340 IS-345U/16GB/1TB
MEDIO AMBIENTE	200664688	MONITOR DELL S272105-HD	HACIENDA	200664571	PORTÁTIL DELL LATITUDE 3340 IS-345U/16GB/1TB
MEDIO AMBIENTE	200664689	MONITOR DELL S272105-HD	HACIENDA	200664572	PORTÁTIL DELL LATITUDE 3340 IS-345U/16GB/1TB
MEDIO AMBIENTE	200664690	MONITOR DELL S272105-HD	HACIENDA	200664573	PORTÁTIL DELL LATITUDE 3340 IS-345U/16GB/1TB
MEDIO AMBIENTE	200664691	MONITOR DELL S272105-HD	HACIENDA	200664574	PORTÁTIL DELL LATITUDE 3340 IS-345U/16GB/1TB
MEDIO AMBIENTE	200664692	MONITOR DELL S272105-HD	HACIENDA	200664575	PORTÁTIL DELL LATITUDE 3340 IS-345U/16GB/1TB
MEDIO AMBIENTE	200664693	MONITOR DELL S272105-HD	HACIENDA	200664576	PORTÁTIL DELL LATITUDE 3340 IS-345U/16GB/1TB
MEDIO AMBIENTE	200664694	MONITOR DELL S272105-HD	HACIENDA	200664577	PORTÁTIL DELL LATITUDE 3340 IS-345U/16GB/1TB
MEDIO AMBIENTE	200664695	MONITOR DELL S272105-HD	HACIENDA	200664578	PORTÁTIL DELL LATITUDE 3340 IS-345U/16GB/1TB
MEDIO AMBIENTE	200664696	MONITOR DELL S272105-HD	HACIENDA	200664579	PORTÁTIL DELL LATITUDE 3340 IS-345U/16GB/1TB
MEDIO AMBIENTE	200664697	MONITOR DELL S272105-HD	HACIENDA	200664580	PORTÁTIL DELL LATITUDE 3340 IS-345U/16GB/1TB
MEDIO AMBIENTE	200664698	MONITOR DELL S272105-HD	HACIENDA	200664581	PORTÁTIL DELL LATITUDE 3340 IS-345U/16GB/1TB
MEDIO AMBIENTE	200664699	MONITOR DELL S272105-HD	HACIENDA	200664582	PORTÁTIL DELL LATITUDE 3340 IS-345U/16GB/1TB
MEDIO AMBIENTE	200664700	MONITOR DELL S272105-HD	HACIENDA	200664583	PORTÁTIL DELL LATITUDE 3340 IS-345U/16GB/1TB
MEDIO AMBIENTE	200664701	MONITOR DELL S272105-HD	HACIENDA	200664584	PORTÁTIL DELL LATITUDE 3340 IS-345U/16GB/1TB
MEDIO AMBIENTE	200664702	DOCKIN STATION PARA PORTATIL	HACIENDA	200664585	PORTÁTIL DELL LATITUDE 3340 IS-345U/16GB/1TB
MEDIO AMBIENTE	200664703	DOCKIN STATION PARA PORTATIL	HACIENDA	200664586	PORTÁTIL DELL LATITUDE 3340 IS-345U/16GB/1TB
MEDIO AMBIENTE	200664704	DOCKIN STATION PARA PORTATIL	HACIENDA	200664587	PORTÁTIL DELL LATITUDE 3340 IS-345U/16GB/1TB
MEDIO AMBIENTE	200664705	DOCKIN STATION PARA PORTATIL	HACIENDA	200664588	PORTÁTIL DELL LATITUDE 3340 IS-345U/16GB/1TB
MEDIO AMBIENTE	200664706	DOCKIN STATION PARA PORTATIL	HACIENDA	200664589	PORTÁTIL DELL LATITUDE 3340 IS-345U/16GB/1TB
MEDIO AMBIENTE	200664707	DOCKIN STATION PARA PORTATIL	HACIENDA	200664590	PORTÁTIL DELL LATITUDE 3340 IS-345U/16GB/1TB
MEDIO AMBIENTE	200664708	DOCKIN STATION PARA PORTATIL	Responsable 15907144 VELASQUEZ QUINTERO HERNAN		
MEDIO AMBIENTE	200664709	DOCKIN STATION PARA PORTATIL	U.A Esp BUEN COMIENZO	200664947	PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 16GB/512GB J8G2854
MEDIO AMBIENTE	200664710	DOCKIN STATION PARA PORTATIL	U.A Esp BUEN COMIENZO	200664948	PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 16GB/512GB 4CG2854
MEDIO AMBIENTE	200664711	DOCKIN STATION PARA PORTATIL	U.A Esp BUEN COMIENZO	200664949	PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 16GB/512GB 2CG2854
MEDIO AMBIENTE	200664712	DOCKIN STATION PARA PORTATIL	U.A Esp BUEN COMIENZO	200664950	PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 16GB/512GB C9G2854
MEDIO AMBIENTE	200664713	DOCKIN STATION PARA PORTATIL	U.A Esp BUEN COMIENZO	200664951	PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 16GB/512GB G9G2854
MEDIO AMBIENTE	200664714	DOCKIN STATION PARA PORTATIL	U.A Esp BUEN COMIENZO	200664952	PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 16GB/512GB 99G2854
MEDIO AMBIENTE	200664715	DOCKIN STATION PARA PORTATIL	U.A Esp BUEN COMIENZO	200664953	PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 16GB/512GB 68G2854
MEDIO AMBIENTE	200664716	DOCKIN STATION PARA PORTATIL	U.A Esp BUEN COMIENZO	200664954	PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 16GB/512GB 48G2854
MEDIO AMBIENTE	200664925	DOCKIN STATION PARA PORTATIL	U.A Esp BUEN COMIENZO	200664955	PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 16GB/512GB 38G2854
MEDIO AMBIENTE	200664926	DOCKIN STATION PARA PORTATIL	Responsable 1037598086 LAURA VICTORIA GOMEZ NARANJO		
MEDIO AMBIENTE	200664927	DOCKIN STATION PARA PORTATIL	INFRAESTRUCTURA FÍSICA	200664935	MONITOR DELL 27" FHD
MEDIO AMBIENTE	200664666	PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 16GB/1TB 78G2854	INFRAESTRUCTURA FÍSICA	200664936	MONITOR DELL 27" FHD
MEDIO AMBIENTE	200664667	PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 16GB/1TB 8CG2854	INFRAESTRUCTURA FÍSICA	200664937	MONITOR DELL 27" S272105-4K
MEDIO AMBIENTE	200664668	PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 16GB/1TB 58G2854	INFRAESTRUCTURA FÍSICA	200664938	MONITOR DELL 27" S272105-4K
MEDIO AMBIENTE	200664669	PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 16GB/1TB 88G2854	INFRAESTRUCTURA FÍSICA	200664939	MONITOR DELL 27" S272105-4K
MEDIO AMBIENTE	200664670	PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 16GB/1TB 18G2854	INFRAESTRUCTURA FÍSICA	200664940	MONITOR DELL 27" S272105-4K
MEDIO AMBIENTE	200664671	PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 16GB/512GB 3CG2854	INFRAESTRUCTURA FÍSICA	200664941	MONITOR DELL 27" S272105-4K
MEDIO AMBIENTE	200664672	PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 16GB/512GB 98G2854	INFRAESTRUCTURA FÍSICA	200664942	MONITOR DELL 27" S272105-4K
MEDIO AMBIENTE	200664673	PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 16GB/512GB 88G2854	INFRAESTRUCTURA FÍSICA	200664943	MONITOR DELL 27" S272105-4K
MEDIO AMBIENTE	200664674	PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 16GB/512GB 39G2854	INFRAESTRUCTURA FÍSICA	200664944	MONITOR DELL 27" S272105-4K
MEDIO AMBIENTE	200664675	PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 16GB/512GB 38G2854	INFRAESTRUCTURA FÍSICA	200664945	MONITOR DELL 27" S272105-4K
MEDIO AMBIENTE	200664676	PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 16GB/512GB 28G2854	INFRAESTRUCTURA FÍSICA	200664946	MONITOR DELL 27" S272105-4K
MEDIO AMBIENTE	200664677	PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 16GB/512GB 88G2854	INFRAESTRUCTURA FÍSICA	200664928	PORTÁTIL DELL LATITUDE 3340 16GB/1TB 48G2854
MEDIO AMBIENTE	200664678	PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 16GB/512GB 58G2854	INFRAESTRUCTURA FÍSICA	200664929	PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 16GB/1TB 88G2854
MEDIO AMBIENTE	200664679	PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 16GB/512GB 88G2854	INFRAESTRUCTURA FÍSICA	200664930	PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 16GB/1TB 88G2854
MEDIO AMBIENTE	200664680	PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 16GB/512GB LH9G2854	INFRAESTRUCTURA FÍSICA	200664931	PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 16GB/1TB 87G2854
MEDIO AMBIENTE	200664681	PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 16GB/512GB D9G2854	INFRAESTRUCTURA FÍSICA	200664932	PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 16GB/1TB 9FG2854
MEDIO AMBIENTE	200664682	PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 16GB/512GB P9G2854	INFRAESTRUCTURA FÍSICA	200664933	PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 16GB/1TB H7G854
MEDIO AMBIENTE	200664683	PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 16GB/512GB 18G7854	INFRAESTRUCTURA FÍSICA	200664934	PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 16GB/1TB 68G2854
Responsable 15531603 ROJAS YEPES SERBE LEON			Responsable 43841992 GIRALDO GONZALEZ PATRICIA ELENA		

Adición:

Las solicitudes de marcación se realizaron con los siguientes radicados: 202520013170, 202520057030

Dependencia	Inventario	Denominación	Dependencia	Inventario	Denominación
GENERAL	200672557	PORTÁTIL DELL LATITUDE 3340 16GB/512GB	PLANEACION	200672554	PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 16GB/1TB
GENERAL	200672558	PORTÁTIL DELL LATITUDE 3340 16GB/512GB	PLANEACION	200672555	PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 16GB/1TB
GENERAL	200672559	PORTÁTIL DELL LATITUDE 3340 16GB/512GB	PLANEACION	200672556	PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 16GB/1TB
BUEN COMIENZO	200664954	PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 16GB/1TB	GESTION HUMANA	200672590	PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 16GB/1TB
DAGRD	200672586	PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 16GB/1TB	GESTION Y CONTROL	200672560	PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 16GB/1TB
DAGRD	200672587	PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 16GB/1TB	GESTION Y CONTROL	200672561	PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 16GB/1TB

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 15		

Dependencia	Inventario	Denominación	Dependencia	Inventario	Denominación
COMUNICACIONES	200672541	PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 16GB/1TB	PAZ Y DERECHOS HUMANOS	200672563	PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 16GB/1TB
COMUNICACIONES	200672542	PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 16GB/1TB	PAZ Y DERECHOS HUMANOS	200672564	PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 16GB/1TB
COMUNICACIONES	200672543	PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 16GB/1TB	PAZ Y DERECHOS HUMANOS	200672565	PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 16GB/1TB
COMUNICACIONES	200672544	PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 16GB/1TB	PAZ Y DERECHOS HUMANOS	200672566	PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 16GB/1TB
COMUNICACIONES	200672545	PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 16GB/1TB	PAZ Y DERECHOS HUMANOS	200672567	PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 16GB/1TB
COMUNICACIONES	200672546	PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 16GB/1TB	PAZ Y DERECHOS HUMANOS	200672568	PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 16GB/1TB
COMUNICACIONES	200672547	PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 16GB/1TB	PAZ Y DERECHOS HUMANOS	200672569	PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 16GB/1TB
COMUNICACIONES	200672548	PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 16GB/1TB	PAZ Y DERECHOS HUMANOS	200672570	PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 16GB/1TB
COMUNICACIONES	200672549	PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 16GB/1TB	PAZ Y DERECHOS HUMANOS	200672571	PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 16GB/1TB
COMUNICACIONES	200672550	PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 16GB/1TB	PAZ Y DERECHOS HUMANOS	200672572	PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 16GB/1TB
COMUNICACIONES	200672551	MONITOR DELL -4K	PAZ Y DERECHOS HUMANOS	200672573	PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 16GB/1TB
COMUNICACIONES	200672552	MONITOR DELL -4K	PAZ Y DERECHOS HUMANOS	200672574	PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 16GB/1TB
COMUNICACIONES	200672553	MONITOR DELL -4K	PAZ Y DERECHOS HUMANOS	200672575	MONITOR DELL - FHD
SUMINISTROS	200663194	PORTÁTIL DELL LATITUDE 3340 16GB/1TB	PAZ Y DERECHOS HUMANOS	200672576	MONITOR DELL - FHD
SUMINISTROS	200663195	PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 16GB/1TB	PAZ Y DERECHOS HUMANOS	200672577	MONITOR DELL - FHD
SUMINISTROS	200663196	PORTÁTIL DELL LATITUDE 3340 16GB/1TB	PAZ Y DERECHOS HUMANOS	200672578	MONITOR DELL - FHD
SUMINISTROS	200663201	PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 16GB/1TB	PAZ Y DERECHOS HUMANOS	200672579	MONITOR DELL - FHD
SUMINISTROS	200663200	PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 16GB/1TB	PAZ Y DERECHOS HUMANOS	200672580	MONITOR DELL - FHD
SUMINISTROS	200663202	PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 16GB/1TB	PAZ Y DERECHOS HUMANOS	200672581	MONITOR DELL - FHD
SUMINISTROS	200663198	PORTÁTIL DELL LATITUDE 3340 16GB/1TB	PAZ Y DERECHOS HUMANOS	200672582	MONITOR DELL - FHD
SUMINISTROS	200663197	PORTÁTIL DELL LATITUDE 3450 16GB/1TB	PAZ Y DERECHOS HUMANOS	200672583	MONITOR DELL - FHD
SUMINISTROS	200663193	PORTÁTIL DELL LATITUDE 3340 16GB/1TB	PAZ Y DERECHOS HUMANOS	200672584	MONITOR DELL - FHD
SUMINISTROS	200663199	PORTÁTIL DELL LATITUDE 3340 16GB/1TB	PAZ Y DERECHOS HUMANOS	200672585	MONITOR DELL - FHD

En consideración a que la adquisición de equipos de cómputo fue liderada por la Secretaría de Innovación Digital, no fue necesario contar con el aval de tecnología.

- Informe de las modificaciones realizadas al contrato**

El día 27 de septiembre de 2024 se realiza **MODIFICACION No.1**: que consta de:

ADICIÓN No.1: por valor de DOSCIENTOS NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TRES PESOS ML (\$209.371.303) IVA INCLUIDO, QUE CORRESPONDE AL 49,52% DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO PARA ADQUIRIR 46 COMPUTADORES PORTATILES.

- Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervisión**

La asignación de supervisores del contrato por parte del Distrito de Medellín es la siguiente:

Supervisor	CC	Tipo	Fecha Inicio
Rocio del Carmen Arenas Ladino	39407108	Principal	09/07/2024
Jose Luis García Osorio	98708527	Suplente	09/07/2024

- Informe de la materialización de riesgos y su mitigación**

No se presenta materialización de riesgos y su mitigación.

- Informe final de la gestión realizada de contratos de comodato**

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 15		

No se realizaron contratos de comodato durante la ejecución del presente contrato.

- Evaluación al contratista**

Se realiza la evaluación del contratista en el Sistema de Seguimiento a la contratación de acuerdo con los criterios descritos para este contrato.

Número de Contrato: 4600102282 Secretaría: 235 Suministros y Serv Estado: 2 En Ejecución
 Objeto del Contrato: Adquirir equipos de cómputo

Interventores Supervisor Temporal Modificaciones Informe Mejoramiento Liquidación **Evaluación** Seguimiento

Evaluación del Contratista

Criterios	Descripción	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Jurídico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	5
Jurídico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	5
Técnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	5
Técnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5
Técnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	5
Técnico	INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO	5
Técnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	4
Técnico	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	5
Técnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	5

Administrativo Financiero y c Jurídico Técnico

Ponder: 20,00 % 20,00 % 20,00 % 40,00 % Total % Calificación: 97,86

19,00 20,00 20,00 38,86

- Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados.**

Para el periodo relacionado el contrato no fue auditado por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la Imputación del gasto**

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospres)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110070124	70300000	23201010030302	200428	4000117238	9015329	4500014537
110000124	71400000	23201010030302	200390	4000117187	9015329	4500014538
110070124	72200000	23201010030302	200223	4000116926	9015329	4500014539

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 15		

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110070124	74100000	23201010030302	200031	4000116927	9015329	4500014540
110070124	74100000	23201010030302	190051	4000116927	9015329	4500014540
110070124	74100000	23201010030302	200028	4000116927	9015329	4500014540
110070124	74100000	23201010030302	200079	4000116927	9015329	4500014540
110070124	74100000	23201010030302	200025	4000116927	9015329	4500014540
110470124	72100000	23201010030302	200213	4000116949	9015329	4500014541
110070124	76100000	23201010030302	200339	4000117144	9015329	4500014542
110070124	76100000	23201010030302	200375	4000117019	9015329	4500014542
110070124	76100000	23201010030302	200368	4000117019	9015329	4500014542
110020717	76100000	23201010030302	200327	4000117246	9015329	4500014542
110020720	76100000	23201010030302	200327	4000117246	9015329	4500014542
110070124	76200000	23201010030302	200238	4000116970	9015329	4500014543
110070124	76200000	23201010030302	200242	4000117133	9015329	4500014543
110070124	75200000	23201010030302	200329	4000117094	9015329	4500014546
110090124	74200000	23201010030302	200305	4000117239	9015329	4500014547
110070124	74200000	23201010030302	200315	4000117239	9015329	4500014547
110070124	74200000	23201010030302	200344	4000117239	9015329	4500014547
110070124	74200000	23201010030302	200313	4000117239	9015329	4500014547
110090124	70500000	23201010030302	200215	4000117272	9015329	4500014548
110070124	70400000	23201010030302	200256	4000117237	9015329	4500014554
160615523	73300000	23201010030302	200228	4000118104	9015428	4500014587
160615524	73300000	23201010030302	200229	4000118104	9015428	4500014587
160000124	71400000	23201010030302	200390	4000117187	9015428	4500014588
160022624	76200000	23201010030302	200242	4000118285	9015428	4500014589
160022624	76200000	23201010030302	200242	4000118285	9015428	4500014589
160090124	76100000	23201010030302	200412	4000118218	9015428	4500014590
160000124	70600000	23201010030302	200194	4000118123	9015428	4500014591
160000124	70600000	23201010030302	200194	4000118123	9015428	4500014591
160000124	70200000	23201010030302	200365	4000118246	9015428	4500014592
160000124	70200000	23201010030302	200365	4000118246	9015428	4500014592
160000124	70200000	23201010030302	200365	4000118246	9015428	4500014592
160000124	70200000	23201010030302	200365	4000118246	9015428	4500014592
160000124	70200000	23201010030302	200365	4000118270	9015428	4500014592
160000124	70200000	23201010030302	200365	4000118246	9015428	4500014592
160070124	72600000	23201010030302	200278	4000118109	9015428	4500014593
160070124	72600000	23201010030302	200278	4000118109	9015428	4500014593
160090124	72600000	23201010030302	200188	4000118109	9015428	4500014593

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 15		

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
160090124	72600000	23201010030302	200188	4000118109	9015428	4500014593
160090124	72600000	23201010030302	200188	4000118109	9015428	4500014593
160090124	72600000	23201010030302	200188	4000118109	9015428	4500014593
160070124	70700000	23201010030302	200367	4000118097	9015428	4500014594
160070124	70700000	23201010030302	200367	4000118097	9015428	4500014594
160070124	70700000	23201010030302	200367	4000118097	9015428	4500014594
160022624	70500000	23201010030302	200215	4000118235	9015428	4500014595

- Información final de reservas o cambios presupuestales

Con relación a los plazos de fabricación, importación, nacionalización y logística de entrega, de los equipos a adquirir por medio de la adición 01 realizada a la orden de compra, se presentó un retraso en el transporte internacional y por ende la nacionalización, lo que conllevó a que no se pudiera tramitar la facturación en los tiempos definidos en el Distrito, esto de acuerdo al comunicado enviado por DELL al proveedor.

Basados en las razones objetivas expuestas, las demoras en la entrega de los bienes tienen origen en causas exógenas que, por su naturaleza, ponen tanto al contratista y al fabricante, en una situación de irresistibilidad configurándose de esta manera una fuerza mayor, externa y ajena a la planeación.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, enmarcando la situación atípica presentada en la primera de las situaciones contenidas en el artículo 4 de la Resolución 202450084067 - COMFIS 097 de octubre 24 de 2024 que indica:

“1. Por imposibilidad de recibir los bienes y servicios dentro de la vigencia 2024, tal como se pactó inicialmente en los contratos suscritos por el ordenador del gasto, debido a causas no imputables a la falta de planeación.

Lo anterior significa que, en la pretensión de constituir reservas excepcionales con saldos de compromisos legalmente contraídos, deberá demostrarse las causas atípicas, diferentes a la falta de planeación, que impidieron la ejecución del compromiso inicialmente pactado dentro de la vigencia 2024, obligando a desplazar la recepción de los bienes o servicios a la vigencia fiscal siguiente...”

Solicitamos la constitución de la reserva presupuestal excepcional con la totalidad de los recursos de la adición 1 al **Contrato 4600102282 de 2024 celebrado entre el Distrito de Medellín - Secretaría de Suministros y Servicios y GREEN SERVICES AND SOLUTIONS S.A.S.** por valor de **DOSCIENTOS NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TRES PESOS ML (\$209.371.303) IVA INCLUIDO**

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 15		

Dado que el contrato se suscribió para satisfacer la necesidad genérica de varias dependencias se solicita la constitución de reserva presupuestal para cada una de las Secretarías vinculadas con recursos de adición al contrato 4600102282 de 2024

A continuación, se presentan las imputación del gasto de los fondos solicitados para la reserva:

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110615523	73300000	23201010030302	200228	4000118104	9015428	4500014587
110615524	73300000	23201010030302	200229	4000118104	9015428	4500014587
110000124	71400000	23201010030302	200390	4000117187	9015428	4500014588
110022624	76200000	23201010030302	200242	4000118285	9015428	4500014589
110090124	76100000	23201010030302	200412	4000118218	9015428	4500014590
110000124	70600000	23201010030302	200194	4000118123	9015428	4500014591
110000124	70200000	23201010030302	200365	4000118246	9015428	4500014592
110000124	70200000	23201010030302	200365	4000118270	9015428	4500014592
110000124	70200000	23201010030302	200365	4000118246	9015428	4500014592
110070124	72500000	23201010030302	200278	4000118109	9015428	4500014593
110090124	72500000	23201010030302	200188	4000118109	9015428	4500014593
110070124	70700000	23201010030302	200367	4000118097	9015428	4500014594
110022624	70500000	23201010030302	200215	4000118235	9015428	4500014595

- Relación de los pagos realizados:**

No. Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material)	Valor Facturado
4500014537	G4648	09.12.2024	5000750110	6.391.873,00
4500014537	G4648	09.12.2024	5000750111	17.044.996,00
4500014537	G4648	09.12.2024	5000750110	6.391.873,00
4500014538	G4648	09.12.2024	5000750109	36.697.815,00
4500014539	G4648	09.12.2024	5000750114	17.485.680,00
4500014539	G4648	09.12.2024	5000750114	4.077.535,00
4500014540	G4648	09.12.2024	5000750107	4.371.420,00
4500014540	G4648	09.12.2024	5000750107	4.812.826,00

No. Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material)	Valor Facturado
4500014540	G4648	09.12.2024	5000750107	4.592.123,00
4500014540	G4648	09.12.2024	5000750107	3.378.798,00
4500014540	G4648	09.12.2024	5000750107	1.213.325,00
4500014540	G4648	09.12.2024	5000750107	4.592.123,00
4500014540	G4648	09.12.2024	5000750107	4.304.488,00
4500014540	G4648	09.12.2024	5000750107	2.130.624,00
4500014540	G4648	09.12.2024	5000750107	2.130.624,00
4500014540	G4648	09.12.2024	5000750107	3.735.087,00
4500014540	G4648	09.12.2024	5000750107	526.160,00
4500014540	G4648	09.12.2024	5000750107	1.263.742,00
4500014540	G4648	09.12.2024	5000750107	4.261.250,00
4500014540	G4648	09.12.2024	5000750107	1.263.742,00
4500014540	G4648	09.12.2024	5000750107	1.322.049,00
4500014541	G4648	09.12.2024	5000750117	21.857.100,00
4500014542	G4648	09.12.2024	5000750118	18.465.048,00
4500014542	G4648	09.12.2024	5000750118	115.624,00
4500014542	G4648	09.12.2024	5000750118	209.440,00
4500014542	G4648	09.12.2024	5000750119	4.371.420,00
4500014542	G4648	09.12.2024	5000750120	1.263.742,00
4500014543	G4648	09.12.2024	5000750055	4.371.420,00
4500014543	G4648	09.12.2024	5000750055	2.130.625,00
4500014543	G4648	09.12.2024	5000750055	1.263.742,00
4500014543	G4648	09.12.2024	5000750055	2.130.623,00
4500014546	G4648	09.12.2024	5000750106	4.371.420,00
4500014546	G4648	09.12.2024	5000750106	20.387.675,00
4500014547	G4648	09.12.2024	5000750088	27.615.918,00
4500014547	G4648	09.12.2024	5000750089	27.615.917,00
4500014547	G4648	09.12.2024	5000750089	2.301.327,00

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 15		

No. Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material)	Valor Facturado
4500014547	G4648	09.12.2024	5000750089	14.359.098,00
4500014547	G4648	09.12.2024	5000750089	661.025,00
4500014547	G4648	09.12.2024	5000750088	433.584,00
4500014547	G4648	09.12.2024	5000750089	471.240,00
4500014547	G4648	09.12.2024	5000750089	6.610.250,00
4500014547	G4648	09.12.2024	5000750089	9.572.732,00
4500014547	G4648	09.12.2024	5000750089	1.322.050,00
4500014547	G4648	09.12.2024	5000750088	3.305.125,00
4500014547	G4648	09.12.2024	5000750089	2.301.327,00
4500014548	G4648	09.12.2024	5000750058	17.044.996,00
4500014554	G4648	09.12.2024	5000750105	48.085.609,00
4500014554	G4648	09.12.2024	5000750105	48.085.608,00
4500014587	G5005	08.04.2025	5000757939	4.261.248,00
4500014587	G5005	08.04.2025	5000757940	4.261.250,00
4500014588	G5005	08.04.2025	5000757893	8.522.498,00
4500014589	G5005	07.04.2025	5000757711	6.391.874,00
4500014589	G5005	07.04.2025	5000757711	6.391.873,00
4500014590	G5005	07.04.2025	5000757717	12.783.744,00
4500014591	G5005	07.04.2025	5000757712	2.130.625,00
4500014591	G5005	07.04.2025	5000757712	2.130.624,00
4500014592	G5005	07.04.2025	5000757710	6.391.874,00
4500014592	G5005	07.04.2025	5000757710	3.791.226,00
4500014592	G5005	07.04.2025	5000757710	78.540,00
4500014592	G5005	07.04.2025	5000757710	72.264,00
4500014592	G5005	07.04.2025	5000757710	29.828.743,00
4500014592	G5005	07.04.2025	5000757710	6.391.873,00
4500014593	G5005	07.04.2025	5000757714	46.873.728,00
4500014593	G5005	07.04.2025	5000757714	130.899,00

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 15		

No. Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material)	Valor Facturado
4500014593	G5005	07.04.2025	5000757715	4.261.248,00
4500014593	G5005	07.04.2025	5000757715	7.271.264,00
4500014593	G5005	07.04.2025	5000757715	289.056,00
4500014593	G5005	07.04.2025	5000757715	104.720,00
4500014594	G5005	07.04.2025	5000757716	21.857.100,00
4500014594	G5005	07.04.2025	5000757716	10.653.123,00
4500014594	G5005	07.04.2025	5000757716	10.653.122,00
4500014595	G5005	07.04.2025	5000757709	13.848.786,00

Nota: En el mes de abril de 2025 se autorizó el pago de la factura G5005 por el valor de \$ 209.371.302 correspondiente al valor de la adición 1, toda vez que los productos adquiridos fueron recibidos como se presentó en las actas de entrega del informe técnico y el recurso de la reserva fue liberado por la Secretaría de Hacienda.

- Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:**

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600102282	4500014537	216	Evalua. y Control	200428	Mejoramiento del Sistema de Control Interno desde el Proceso de Auditoría Interna Medellín	29.828.743	29.828.742	1
4600102282	4500014538	243	Buen Comienzo	200390	Servicio de Atención Integral a Niños y Niñas en la Primera Infancia Medellín	36.697.815	36.697.815	0
4600102282	4500014539	203	Incl.Social y Flia	200223	Asistencia Técnica a la Gestión de Las Estrategias Sociales Medellín	21.563.216	21.563.215	1
4600102282	4500014540	204	Infraestruc.Fisica	200079	Rehabilitación e Intervención Parque Biblioteca Zona Nororiental Medellín	5.524.992	5.524.992	0
4600102282	4500014540	204	Infraestruc.Fisica	200031	Diseño y Construcción Infraestructura Física Metroplus Medellín	27.265.103	27.265.103	0
4600102282	4500014540	204	Infraestruc.Fisica	200028	Construcción, Mejoramiento y Rehabilitación de Vías Rurales Medellín	5.524.990	5.524.989	1
4600102282	4500014540	204	Infraestruc.Fisica	200025	Construcción de Obras de Protección y Mitigación en la Infraestructura Vial y Peatonal Medellín	1.322.050	1.322.049	1

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 15		

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600102282	4500014540	204	Infraestruc.Fisica	190051	Mantenimiento del Espacio Publico y Soterrado de Parques del Rio Medellín,Antioquia,Occidente	4.261.249	4.261.248	1
4600102282	4500014541	217	Salud	200213	Asistencia Técnica Para la Gestión de Estrategias en Salud Medellín	21.857.100	21.857.100	0
4600102282	4500014542	208	Planeación	200375	Revisión del Sistema Físico Espacial Definido en el Pot Medellín	115.624	115.624	0
4600102282	4500014542	208	Planeación	200368	Fortalecimiento de la Gestión del Patrimonio Cultural Inmueble Medellín	209.440	209.440	0
4600102282	4500014542	208	Planeación	200339	Elaboración de Estudios Socioeconómicos y Poblacionales de la Ciudad Medellín	18.465.048	18.465.048	0
4600102282	4500014542	208	Planeación	200327	Fortalecimiento del Sistema Municipal de Planeación Medellín	5.635.162	5.635.162	0
4600102282	4500014543	233	Gest y ContrTerrit	200238	Innovación Para el Uso Inteligente de Los Servicios Públicos Medellín	4.371.420	4.371.420	0
4600102282	4500014543	233	Gest y ContrTerrit	200242	Servicio de Información Catastral Medellín	5.524.991	5.524.990	1
4600102282	4500014546	237	Innovación Digital	200329	Fortalecimiento de la Política de Gobierno Digital Medellín	24.759.095	24.759.095	0
4600102282	4500014547	218	Medio Ambiente	200305	Fortalecimiento del Sistema de Gestion Ambiental de Medellin-Sigam Medellín	31.354.627	31.354.627	0
4600102282	4500014547	218	Medio Ambiente	200313	Fortalecimiento de la Gestion Integral de Residuos Medellín	16.182.982	16.182.982	0
4600102282	4500014547	218	Medio Ambiente	200315	Fortalecimiento de la Cultura Ambiental Medellín	28.087.158	28.087.157	1
4600102282	4500014547	218	Medio Ambiente	200344	Mantenimiento de Corredores Verdes Para la Conectividad Ecologica Medellín	20.944.827	20.944.826	1
4600102282	4500014548	209	General	200215	Fortalecimiento en la Prevencion del Daño Antijurídico y la Defensa Jurídica Medellín	17.044.996	17.044.996	0
4600102282	4500014554	202	Hacienda	200256	Modernización Digital de la Hacienda Pública Medellín Antioquia Occidente	96.171.218	96.171.217	1
4600102282	4500014587	221	DAGRED	200229	Investigación y Gestión del Conocimiento Asociado Al Riesgo Medellín	4.261.250	4.261.250	0
4600102282	4500014587	221	DAGRED	200228	Fortalecimiento del Manejo y Atención de Desastres Medellín	4.261.248	4.261.248	0
4600102282	4500014588	243	Buen Comienzo	200390	Servicio de Atención Integral a Niños y Niñas en la Primera Infancia Medellín	8.522.498	8.522.498	0

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 15		

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600102282	4500014589	233	Gest y ContrTerrit	200242	Servicio de Información Catastral Medellín	12.783.747	12.783.747	0
4600102282	4500014590	208	Planeación	200412	Administración Documental de la Información Urbanística Medellín	12.783.744	12.783.744	0
4600102282	4500014591	234	Gest Hum y Serv Ciu	200194	Fortalecimiento de Las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional Medellín	4.261.249	4.261.249	0
4600102282	4500014592	223	Comunicaciones	200365	Asesoría en Estrategias Comunicacionales Para la Divulgación del Plan de Desarrollo Medellín Antioquia Occidente	46.554.520	46.554.520	0
4600102282	4500014593	236	Paz y Derech. Huma	200278	Implementación de Estrategias Para la Reintegración y Reincorporación a la Vida Social y Económica. Medellín	47.004.628	47.004.627	1
4600102282	4500014593	236	Paz y Derech. Huma	200188	Asistencia y Reparación a Víctimas del Conflicto Armado Asentadas en la Ciudad Medellín	11.926.288	11.926.288	0
4600102282	4500014594	235	Suministros y Serv	200367	Administración Integral de Bienes Muebles e Inmuebles de Propiedad del Municipio Medellín	43.163.345	43.163.345	0
4600102282	4500014595	209	General	200215	Fortalecimiento en la Prevención del Daño Antijurídico y la Defensa Jurídica Medellín	13.848.786	13.848.786	0

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$ 422.711.845,10
Adiciones	\$ 209.371.303,00
Total valor del contrato más adiciones	\$ 632.083.148,10
Pagos realizados (Acumulado)	\$ 632.083.139,00
Porcentaje de ejecución financiera	99,99%

Nota: La diferencia de pesos se debe a la aproximación aritmética realizada por el sistema contable utilizado.

4. INFORME JURÍDICO:

- Informe final del debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción**

Durante la ejecución del contrato No. 4600102282 de 2024, no se han causado ni presentado procesos administrativos sancionatorios, reclamaciones, derecho de contradicción, imposición de multas, ni se he hecho efectiva la cláusula penal. Así como tampoco las garantías suscritas para el presente contrato.

- Informe final de la relación de soportes de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento**

En la ejecución del contrato no se han interpuesto sanciones, declaración de la caducidad o incumplimientos.

- Informe final del estado de las garantías del contrato y sus respectivas modificaciones**

- Garantía inicial**

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros Mundial	NB -- 100331077	Calidad	05/08/2024	3/07/2025	8/08/2024	\$ 42,271,184.51
		Cumplimiento	05/08/2024	3/07/2025	8/08/2024	\$ 42,271,184.51
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	05/08/2024	31/12/2027	8/08/2024	\$ 21,135,592.26
MODIFICACION 1						
Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros Mundial	NB -- 100331077	Calidad	05/08/2024	3/07/2025	10/10/2024	\$ 63,208,314.78
		Cumplimiento	05/08/2024	3/07/2025	10/10/2024	\$ 63,208,314.78
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	05/08/2024	31/12/2027	10/10/2024	\$ 31,604,157.39

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 15		

- De los servicios prestados conforme a los requerimientos hechos por la Secretaría de Suministros y Servicios, y una vez expirado el plazo del contrato, el porcentaje de ejecución financiera de acuerdo con lo establecido fue del 99,99%.
- Los bienes se recibieron a satisfacción, no se presentaron quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, así como reporte de incidentes o afectaciones a terceros.
- Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aportes y parafiscales, al momento de la cancelación de cada factura, tal y como se relacionó en el numeral administrativo del presente informe.

Para constancia, se firma en Medellín a los veintinueve (29) días del mes de julio, del año dos mil veinticinco (2025)


Atentamente,



ROCIO DEL CARMEN ARENAS LADINO
Supervisor



Revisó: Gloria Patricia Puerta Martínez
Apoyo jurídico
Subsecretaría de Ejecución de la Contratación
Secretaría de Suministros y Servicios.



Revisó: Jerónimo Ramos Ruiz
Apoyo administrativo, Financiero y Contable
Subsecretaría de Ejecución de la Contratación
Secretaría de Suministros y Servicios