

	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		FECHA: 26/Feb/2021

MARQUE CON UNA "X" EL TIPO DE INFORME:

CONTRATO: X **CONVENIO:**
INTERVENTORÍA: **SUPERVISIÓN** X
PARCIAL **FINAL** X


TRAMITADO
 LUZ MARCELA DIAZ ACERO
 Contratación Fecha: 24/04/2025

INFORME No:	1			FECHA:	2	de	ABRIL	de	2025		
PERIODO:	DEL 10	de	diciembre	de	2024	AL	30	de	diciembre	de	2024
NO. CONTRATO O CONVENIO	138303	DE	2024	FECHA:	5	de	diciembre	de	2024		
VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO	\$ 9.571.185,53				RPC		10621				
REGISTRO BP y P No.	2024 00415 0161										
CONTRATISTA O ENTIDAD PARTE DEL CONVENIO	MILFORT S.A.S R/L. DANIEL BOTERO CARDONA										

OBJETO: Adquisición y suministro de elementos de defensa y seguridad nacional para el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) para los establecimientos penitenciarios del Barne y Tunja en el departamento de Boyacá

INFORMACION DEL CONTRATO O CONVENIO			
NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	MARÍA ALEJANDRA PICO GAMA		
Teléfono:	Dirección:		
FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN			CONTRATO/CONVENIO
	dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACIÓN	10	12	2024
PLAZO INICIAL	HASTA 30 DE DICIEMBRE DE 2024 CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO		
PLAZO CON ADICIONES	HASTA 30 DE DICIEMBRE DE 2024 CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO		
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO O CONVENIO INICIAL	30	12	2024
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)	30	12	2024

	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		FECHA: 26/Feb/2021

INFORME ADMINISTRATIVO

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Parcial, Suspensión, reinicio, etc.)

CONTRATO O CONVENIO				
DESCRIPCIÓN	FECHA (dd/mm/aaaa)			OBSERVACIÓN
ACTA DE INICIO	10	12	2024	
ACTA DE RECIBO FINAL	30	12	2024	

ADICIONALES EN VALOR Y/O PLAZO

CONTRATO O CONVENIO			
NUMERO DE ADICIONAL	FECHA ADICIONAL (dd/mm/aaaa)	VALOR	PLAZO
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL		\$ 0,00	

MODIFICATORIOS DEL CONTRATO O CONVENIO


No.	CLAUSULA MODIFICADA	FECHA MODIFICATORIO (dd/mm/aaaa)	DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN

SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES LEGALES Y ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO

ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN			OBSERVACIONES Y SOPORTES (Cuando aplique)
		T	P	N	
ENTREGA DE 382 UNIDADES DE BASTON TIPO TONFA NTMD_0263_A1, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO PREVIAMENTE.	Entrega de los elementos solicitados con las condiciones establecidas por la entidad y por el acuerdo marco correspondiente.	X			

	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		FECHA: 26/Feb/2021

INFORME TÉCNICO	
<i>El día 30 de diciembre de 2024, se reciben en las instalaciones de la Gobernación de Boyacá, los siguientes elementos:</i>	
Artículo	Cantidad
mim01--BASTON TIPO TONFA NTMD_0263_A1	382.00

AVANCE DE EJECUCIÓN				
CONTRATO O CONVENIO				
% DE AVANCE CONTRATO/CONVENIO	100,0%	% TIEMPO TRANSCURRIDO CONTRATO/CONVENIO	100,0%	% PAGOS AUTORIZADOS 100,0%
■ % DE AVANCE CONTRATO/CONVENIO ● % TIEMPO TRANSCURRIDO CONTRATO/CONVENIO ▨ % PAGOS AUTORIZADOS				

DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

EJECUCION, AVANCE Y ESTADO

Se cumplio satisfactoriamente con el 100% de la orden de compra.

SEGUIMIENTO FINANCIERO					
CONTRATO O CONVENIO					
CUENTA No.	719032357	FIDUCIA No.:		BANCO:	BANCOLOMBIA S.A
ENTIDAD BANCARIA O FIDUCIARIA:	BANCOLOMBIA S.A				
NOMBRE DE CUENTA O FIDUCIA:	MILFORT SAS				
DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE	FECHA (dd/mm/aaaa)			VALOR
ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN	100%	30	12	2024	\$ 9.571.185,53
TOTAL					\$ 9.571.185,53

INFORME JURÍDICO
Se cumple con las condiciones plasmadas en el acuerdo marco y se recibe la totalidad de los elementos señalados en la orden de compra.

	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN		FECHA: 26/Feb/2021
OBSERVACIONES:		



MARIA ALEJANDRA PICO GAMA

NOTA: En los campos del formato, en los cuales no aplique el diligenciamiento debido al objeto del contrato o convenio colocar: "No aplica o N.A."