



Cód. FO-GECO-005	<b>Formato</b> <b>FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o</b> <b>Interventoría</b>	 <b>Alcaldía de Medellín</b> <small>Distrito de</small> <small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 15		

**CONTRATO No. 4600098243 DE 2024**

**FECHA: 21 de agosto de 2023**

<b>CONTRATANTE:</b>	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
<b>CONTRATISTA:</b>	Uniples S A S
<b>NIT:</b>	8110213630
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	Beatriz Elena Del Valle Barrera
<b>CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:</b>	43.600.007
<b>OBJETO:</b>	Adquirir equipos de cómputo y periféricos con destino a los Organismos de Seguridad y Justicia. Lote 2
<b>VALOR INICIAL:</b>	Ciento treinta millones doscientos setenta y tres mil trecientos quince pesos con setenta y un centavos. \$ 130.273.315,71
<b>VALOR ADICIONES:</b>	N/A
<b>DURACIÓN INICIAL:</b>	Desde el inicio de ejecución en la plataforma SECOP II hasta el 22 de Julio de 2023.
<b>AMPLIACIONES:</b>	N/A
<b>SUSPENSIONES</b>	N/A
<b>FECHA DE INICIO:</b>	29/05/23
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	22/07/23
<b>VALOR EJECUTADO:</b>	Ciento treinta millones doscientos setenta y tres mil trecientos quince pesos con setenta y un centavos. \$ 130.273.315,71

Cód. FO-GECO-005	<p>Formato</p> <p><b>FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría</b></p>	 <b>Alcaldía de Medellín</b> <small>Distrito de</small> <small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 15		

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600098243 de 2023, se presenta el Informe final de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, Decreto Municipal 835 de 2021 y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

Enlace Astrea: <https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/index.html>

## 1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

Debe contener el siguiente detalle:


### Objeto:

Adquirir equipos de cómputo y periféricos con destino a los Organismos de Seguridad y Justicia.


### Alcance del objeto:

Adquisición de equipos de cómputo y periféricos con el fin de contribuir con el fortalecimiento de las actividades misionales y operativas de los Organismos de Seguridad y Justicia.

<b>Obligaciones del Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.</b>	
1. Cancelar al Contratista el valor del contrato, de acuerdo con la forma de pago establecida.	Cumplido
2. Asignar Supervisor para vigilar el desarrollo y ejecución del contrato.	Cumplido
3. Suministrar la información que requiera EL CONTRATISTA en ocasión a la ejecución del presente contrato.	Cumplido
4. Apoyo y acompañamiento durante la ejecución del contrato.	Cumplido
5. Dar respuesta en forma oportuna a los requerimientos y comunicados presentados por el contratista.	Cumplido

Cód. FO-GECO-005	<p>Formato</p> <p><b>FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría</b></p>	 <b>Alcaldía de Medellín</b> <small>Distrito de</small> <small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 15		

6. Verificar el cumplimiento de cada uno de los requerimientos señalados en las presentes especificaciones técnicas.	Cumplido
7. Garantizar los recursos financieros para la ejecución del contrato.	Cumplido
8. Efectuar de manera oportuna requerimientos al contratista ante incumplimientos a lo estipulado en las especificaciones técnicas, para el establecimiento de los correctivos necesarios.	Cumplido
9. Recibir los bienes objeto de la presente contratación.	Cumplido
<b>Obligaciones del contratista</b>	
1. Cumplir con el objeto del contrato en la forma y dentro del plazo establecido, de conformidad con las especificaciones técnicas señaladas en los estudios previos.	Cumplido
2. Reemplazar a su costa y sin que implique modificación del contrato y/o especificaciones técnicas, los productos o bienes defectuosos o que presente fallas en su forma, funcionamiento o límite de capacidad de uso de mismo por parte de la entidad.	Cumplido
3. Entregar las cantidades requeridas por el Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín igual a las ofertadas y con todas las especificaciones técnica mínimas solicitadas.	Cumplido
4. Participar de diferentes reuniones y demás convocatorias, en que sea requerido, a fin de dar buen cumplimiento al contrato.	Cumplido
5. Guardar absoluta reserva sobre toda la información que le sea suministrada o conocida	

Cód. FO-GECO-005	Formato <b>FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría</b>	 <b>Alcaldía de Medellín</b> Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 15		

conocasión de la ejecución del contrato.	Cumplido
6. Comunicar por escrito al contratante cualquier cambio en la información suministrada para el desarrollo del presente contrato.	Cumplido
7. Las demás que surjan de la ejecución del presente contrato.	Cumplido



**FACTURA ELECTRÓNICA DEVENTA No. FE-251704**



**UNIPLES S.A.S**

**811021363-0**

Línea de Servicio al Cliente

Cra 46 No. 48 C Sur - 40 Bodega 105 Envigado COLOMBIA/ Tel. 444 1616

RESPONSABLE DE IVA / AUTORRETENEDORES RES. 11281 DE DIC.18/2001

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA

RESOLUCIÓN FACTURACIÓN 18764050770617 del 21 de Junio de 2023 con prefijo FE

número 250000 al 289999 Vigencia Hasta el 21 de Junio de 2024

Cliente: **MUNICIPIO DE MEDELLIN**

Sucursal: **MEDELLIN**

Dirección: **C14432-165 Piso 7 oficina 704**

Ciudad: **MEDELLIN**

Contacto de Entrega: **ANDRES FELIPE GARCIA**

Teléfono de Entrega: **3855555 ext 5633- 1159**

Nit: **890905211-1**

Fax: **3812081**

Código SN: **C890905211**

Fecha Factura:

**2023-09-20**

Fecha Vencimiento:

**2023-10-05**

Vendedor:

**URIBE CORREA MARGARITA**

Orden Compra:

**110183**

Orden Venta No.:

**110183**

TRM:

**COP**

Forma de Pago: **Crédito** Medio de Pago: **Acuerdo mutuo**

#	Código	Descripción	U.M.	IVA %	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	KT01	PORTATIL HP ZB 16 G9 I9-12950HX 128GB 2TB 15 PULG W11P-MORRAL-MOUSE-DD4TB--DOCK-UNIDA OPTICA-FISCALIA	Unidad	19	1.00	\$15,132,977.20	\$15,132,977.20
2	KT02	PORTATIL HP PROBOOK 640 G9 I7-1265U 16GB 1TB SSD W11P-MORRAL-UNIDAD OPTICA - FISCALIA	Unidad	19	2.00	\$3,618,733.00	\$7,237,466.00
3	KT03	PORTATIL HP PROBOOK 650 G9 I7-1265U 32GB 1TB SSD W11P-MORRAL-MOUSE-UNIDAD OPTICA - MIGRACION	Unidad	19	13.00	\$3,934,575.00	\$51,149,475.00
4	KT04	CAMARA WEBCAM XUE USB 2.0 HD 720P N/P ACC-WCX-0869 - FISCALIA	Unidad	19	100.00	\$135,844.00	\$13,584,400.00
5	KT05	DIADEMA XUE USB 2.0 E G320 MIC GIRATORIO NEGRO N/P ACC-IDXU-0167 - FISCALIA	Unidad	19	100.00	\$212,823.00	\$21,282,300.00
6	KT06	GUAYA DE SEGURIDAD XUE P/ PORTATIL 2 LLAVES 2MT 4MM SLOT NANO N/P ACC-GXN-0908- MIGRACION	Unidad	19	12.00	\$90,563.00	\$1,086,756.00

<b>Notas:</b>	<b>Cantidad Líneas: 19</b>	Descuento	\$
Contrato 460098243. OC: 110183 para pago en cuenta corriente Bancolombia. # 617-039534-07 Supervisor Andres Felipe Garcia Peronda - Sede Seguridad		Ventas Gravadas	\$ 109,473,374.20
		Ventas Excluidas	\$ 0.00
		Ventas Exentas	\$ 0.00
		Valor IVA	\$ 20,799,941.10
		<b>Valor Total:</b>	<b>\$ 130,273,315.30</b>

**So n:** CIENTO TREINTA MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS CON TREINTA CENTAVOS

TIENE 36 HORAS PARA HACER RECLAMACIONES POR DAÑOS OCASIONADOS POR LA TRANSPORTADORA O PARA VERIFICAR SU CONTENIDO. POR HABER RECIBIDO A SATISFACCIÓN LA ENTREGA REAL Y MATERIAL DE LAS MERCANCIAS AQUÍ DESCRITAS, ACEPTO ESTA FACTURA EN LA FORMA Y TÉRMINOS EN QUE HA SIDO ELABORADA. AL RECIBIR ESTA FACTURA AUTORIZO A REGISTRAR ESTA OBLIGACIÓN EN CENTRALES DE INFORMACIÓN SI NO ES PAGADA OPORTUNAMENTE NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES. NI DESCUENTOS SIN PREVIA AUTORIZACIÓN DE UNIPLES S.A.S PAGAR CON CHEQUE CRUZADO AL PRIMER BENEFICIARIO ÚNICAMENTE A LA ORDEN DE UNIPLES S.A.S. SI NO SE CUMPLE CON ESTA CONDICIÓN UNIPLES S.A.S NO SE RESPONSABILIZA POR DICHS PAGOS. ESTA FACTURA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS A UNA LETRA DE CAMBIO SEGÚN EL ARTÍCULO 774 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO CAUSARÁ INTERESES POR MORA A LA TASA MÁXIMA FIJADA POR LA ENTIDAD ENCARGADA DE REGULARLOS.

Únete a nuestra campaña MUNDO LIMPIO, la cual realiza un adecuado tratamiento y la disposición final a los residuos post-consumo, comunícalo con tu aseo comercial al ingresar a nuestra página web: [www.uniples.com](http://www.uniples.com)



URL: 4d6e1d6ed1b7037ea2f7676e78677a3b0e43196f57476de4a6f47a16c354e098182e2b7b0ac2f070b02470f90c0b

**Mundo Limpio Uniples**

**Cuentas Bancarias**

BANCOLOMBIA CTA. CTE- No 617-03953407 - BANCO DE OCCIDENTE CTA. CTE- No 477-00174-7 - BANCO DE BOGOTÁ CTA. CTE- No. 294-056882

**NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES**

**Envigado**  
Cra 46 No. 48C Sur 40 Bodega 105 / Tel: 444 1616  
ICA 618501 Tarifa 7xMx C del Postal 55422


**Cota**  
Cte 80 Via Siberia Parque Industrial Tena puente 1 Bodega 23 / Tel. 5936470  
ICA 210 Tarifa 6xMx

**Barranquilla**  
Via 40 No. 73 - 230 Bodega 6 Camaleño Via Mx / Tel. 3693010  
ICA 206 Tarifa 9.6xMx

Proveedor Tecnología VISC S.A.S. - Nit: 811026116-4 - 811026116@humanteleup  
NumReg 2.0 Version Factura FEVP20 / F20FUE20230203.pr

- REPRESENTACIÓN GRÁFICA -

Fecha y hora de generación: 2023-09-20 09:44:00  
**Página 1**


Cód. FO-GECO-005	<p>Formato</p> <p><b>FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría</b></p>	 <b>Alcaldía de Medellín</b> <small>Distrito de</small> <b>Ciencia, Tecnología e Innovación</b>
Versión 15		

**ESTADO DE CUENTA**

Este estado de cuenta muestra 1 facturas, en su orden de vencimiento, pero el "Saldo Total" refleja el total de su cartera actual, incluyendo esta factura. En caso de encontrar alguna diferencia, error u omisión, hacémoslo saber de inmediato.

DVF: Días de vencimiento de la factura.

Documento			Valor	Valor Pendiente	Fecha Vencimiento	DVF
Fecha	Número	Tipo				
2023-09-20	251704	FV	\$130,273,315.30	\$130,273,315.30	2023-10-05	15
<b>SALDO TOTAL:</b>			<b>\$130,273,315.30</b>			

Cód. FO-GECO-005	<p>Formato</p> <p><b>FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría</b></p>	 <b>Alcaldía de Medellín</b> Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 15		



**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. FE-251704**

**UNIPLES S.A.S**  
**811021363-0**

Línea de Servicio al Cliente  
 Cra 46 No. 48 C Sur - 40 Bodega 105 Envigado COLOMBIA/ Tel. 444 1616

RESPONSABLE DE IVA / AUTORRETENEDORES RES. 11281 DE DIC.18/2001  
 NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES  
 NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA  
 RESOLUCIÓN FACTURACIÓN 18764050770617 del 21 de Junio de 2023 con prefijo FE  
 número 250000 al 289999 Vigencia Hasta el 21 de Junio de 2024

TE017647 - DISCO DURO ADATA EXTERNO USB HD330 4TB N/P AHD330-4TU31-CBK

1

1N0220835172

TE017963 - DOCKING STATION HP DOCK G5 USB-C HDMI N/P 5TW10AA#ABM

1

5CG303T4K9

TE020805 - UNIDAD DVD LITEON SLIM EBAU108 USB 2.0 DVD+/RW 8X EXT M N/P DRI-ELI-0307

16

3734508400 436224506392	3734508400 436224506393	3734508400 436224506395	3734508400 436224506396	3734508400 436224506397
3734508400 436224506398	3734508400 436224506399	3734508400 436224506403	3734508400 436224506404	3734508400 436224506405
3734508400 436224506406	3734508400 436224506407	3734508400 436224506408	3734508400 436224506409	3734508400 436224506412
3734508400 436224506414				

TE025351 - PORTATIL HP PROBOOK 640 G9 I7-1265U 16GB 1TB SSD W11P N/P 8F688LS#ABM

2

5CD323F45T 5CD323F45V

TE025352 - PORTATIL HP PROBOOK 650 G9 I7-1265U 32GB 1TB SSD W11P N/P 8F689LS#ABM


13

5CD323F4WT	5CD323F4WV	5CD323F4WW	5CD323F4WX	5CD323F4WY
5CD323F4WZ	5CD323F4X0	5CD323F4X1	5CD323F4X2	5CD323F4X3
5CD323F4X4	5CD323F4X5	5CD323F4X6		

TE025354 - PORTATIL HP ZBOOK 16 G9 I9-12950HX 128GB 2TB 15PULG W11P N/P 8F670LS#ABM

1

5CG3245J06

Cód. FO-GECO-005	<b>Formato</b> <b>FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría</b>	 <b>Alcaldía de Medellín</b> Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 15		

El pasado 15 de junio de 2023 el contratista emite cronograma para la entrega de cada uno de los insumos que corresponden a la ejecución del contrato.

## Entrega 1.

RE: Orden de compra oc 110183 - Mensaje (HTML)

ARCHIVO MENSAJE

Eliminar Responder Reenviar a todos Más Pasos rápidos Mover Reglas no leído Etiquetas Edición Zoom Ideas Viva

jue 15/06/2023 5:19 p. m.

Margarita M. Uribe Correa - Uniples | Proveedor de T.I. <margarita.unibe@uniples.com>  
RE: Orden de compra oc 110183

Para: Duban Olmedo Palacio Ochoa

CC: Andrés Felipe García Foronda; Santiago Bermúdez Macías; Mario Fabian Buchell Narango; Nareim Ariza Santana - Uniples | Proveedor de T.I.; Lina María Martínez S. - Uniples | Proveedor de T.I.

Seguimiento. Completado el martes, 20 de junio de 2023.

Buenas tardes para todos, esperamos que se encuentren muy bien


De acuerdo a la información recibida por parte del fabricante HP, estimamos la llegada de los equipos a mediados del mes de Julio. En caso de presentarse alguna novedad les estaremos notificando mediante solicitud de prorroga una extensión del tiempo de entrega de esos elementos, todo soportado con información del fabricante.

**La entrega 1 – DISPONIBLES Y PROGRAMADOS PARA ENTREGA EL DIA MARTES 20 DE JUNIO – ED BUSINESS PLAZA PISO 16 – CONTACTO DUBAN PALACIO CEL: 304 6709229**

Descripción	Cant
ACCESORIO-45. Címan WEB (WEBCAMS) Tipo 1 -	100
ACCESORIO-47. Auriculares - NA - Todas las zonas	100

**La entrega 2 – ESTIMA ENTREGA EL 18 DE JULIO – ED BUSINESS PLAZA PISO 16 – CONTACTO DUBAN PALACIO CEL: 304 6709229**

Descripción	Cant
ETP-PT-10. ETP – Portátil 14 pulgadas PESO MAXIMO 1,8KG – 5000 – NA –	
ETP-PT-10 - PORTATIL HP 640G9 i7U161TBssd_Win11_OCES000_36377827	2
ACCESORIO-42. Maletín - NA - Todas las zonas -	2
ACCESORIO-1. Unidad Óptica externa - NA	2
ETP-PT-19. ETP – Portátil 15 pulgadas PESO MAXIMO 2,2KG – 5000 – NA –	
ETP-PT-19 - PORTATIL HP 650G9 i7U32G1TBssd_Win11FPS_OCES000_36382401	13
ACCESORIO-42. Maletín - NA - Todas las zonas -	13
Mouse	13

Cód. FO-GECO-005	<b>Formato</b> <b>FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o</b> <b>Interventoría</b>	 <b>Alcaldía de Medellín</b> <small>Distrito de</small> <b>Ciencia, Tecnología e Innovación</b>
Versión 15		

Mouse	13
ACCESORIO-1. Unidad Óptica externa - NA	13
<b>ETP-PT-39. ETP - ETP - PORTATIL TIPO WORKSTATION 17 pulgadas PESO MAXIMO</b>	
ETP-PT-39 - PORTATIL HP Pro 69_8HXVpmRTX16G120GccLTBssd_Win10CE_3638241	1
ACCESORIO-42. Maletín - NA - Todas las zonas -	1
Mouse	1
DISCO EXTERNO ANTIGOLPES HD350 4TB	1
DOCKIN UNIVERS USB TC LAPTOP	1
ACCESORIO-1. Unidad Óptica externa - NA	1
ACCESORIO-43. Cuya de seguridad - NA - Todas las zonas	12

Cordialmente,



**Uniples**  
PROVEEDOR DE TI

Margarita Uribe  
Ejecutiva de Cuenta

Cel. 317 4330550-316 5218739  
margarita.uribe@uniples.com

Medellín  
Teléfono (604) 4441616 ext.163  
Carrera 46 # 48 C Sur 40 Bodega 105  
Ciudadela Real - Envigado

www.uniples.com - In 4 @





Entrega 2.

ARCHIVO MENSAJE

Ignorar

Correo no deseado

Eliminar

Responder

Responder a todos

Reenviar

Más

Reunión

Mover a: ?

Correo electrón...

Responder y eli...

Al jefe

Listo

Crear nuevo

Reglas

OneNote

Acciones

Mover

Marcar como no leído

Catego

Etiqueta

Eliminar


Responder

Pasos rápidos

Mover

Etiqueta

RE: Orden de compra oc 110



lun 10/07/2023 5:04 p. m.

Margarita M. Uribe Correa - Uniples | Proveedor de T.I. <margarita.uribe@uniples.com>

RE: Orden de compra oc 110183

Para

Duban Olmedo Palacio Osorio

CC

Andres Felipe Garcia Foronda; Santiago Bermudez Macias; Mario Fabian Bucheli Naranjo; Narem Ariza Santana - Uniples | Proveedor de T.I.; Lina María Martínez S. - Uniples | Proveedor de T.I.

Seguimiento. Completada el martes, 25 de julio de 2023.


Haga clic aquí para descargar imágenes. Para ayudarle a proteger su confidencialidad, Outlook ha impedido la descarga automática de algunas imágenes en este mensaje.

Buenas tardes para todos, espero que se encuentren muy bien

Dándole continuidad al proceso de entrega, les informo que ya contamos con la totalidad de los elementos que comprenden la entrega 2 Por lo que amablemente solicitamos nos abran el espacio para hacerles la entrega mañana en las horas de la tarde o miércoles.

La entrega 2 – ESTIMA ENTREGA EL 12-13 DE JULIO – ED BUSINESS PLAZA PISO 16 – CONTACTO DUBAN PALACIO CEL: 304 6709229

Descripción	Cant
ETP-PT-10. ETP – ETP – Portátil 14 pulgadas PESO MAXIMO 1,8KG – 5000 – NA –	
ETP-PT-10 - PORTATIL HP 640G9 i7U161TBssd_Wm11_CCE5000_36377827	2
ACCESORIO-42. Maletín - NA - Todas las zonas -	2
ACCESORIO-1. Unidad Óptica externa - NA	2
ETP-PT-19. ETP – ETP – Portátil 15 pulgadas PESO MAXIMO 2,2KG – 5000 – NA –	
ETP-PT-19 - PORTATIL HP 650G9_i7U32Gb1TBssd_Wm11FPS_CCE5000_36382401	13
ACCESORIO-42. Maletín - NA - Todas las zonas -	13
Mouse	13
ACCESORIO-1. Unidad Óptica externa - NA	13
ETP-PT-39. ETP – ETP – PORTATIL TIPO WORKSTATION 17 pulgadas PESO MAXIMO	
ETP-PT-39 – PORTATIL HP FuryG9_i9HXVproRTX16G128Gecc2TBssd_Wm11CCE_3638241	1
ACCESORIO-42. Maletín - NA - Todas las zonas -	1
Mouse	1
DISCO EXTERNO ANTIGOLPES HD330 4TB	1
DOCKIN UNIVERS USB TC LAPTOP	1
ACCESORIO-1. Unidad Óptica externa - NA	1

Cód. FO-GECO-005	Formato <b>FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría</b>	 <b>Alcaldía de Medellín</b> Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 15		

'ACCESORIO-43. Guaya de seguridad - NA - Todas las zonas	12

Quedamos atentos a su pronta respuesta,



**Uniples**  
PROVEEDOR DE T.I.

Margarita María Uribe Correa  
Ejecutivo de cuenta  
Cel. 317 4330562  
margarita.uribe@uniples.com

Medellín  
Teléfono: (604) 4441616  
Carrera 46 # 48 C Sur 40 Bodega 105  
Ciudadela Real - Envigado  
www.uniples.com

**Contáctame**




El 27 de junio de 2023 el contratista emite documentos mediante correo electrónico donde deja evidenciado el cambio de representación legal; en este correo se anexa certificado de existencia, representación legal y RUT. Estos documentos reposan en la NAS.

Porcentaje de ejecución física del contrato: 100%

El contratista deberá cumplir con los protocolos de bioseguridad y la dotación de los elementos de protección personal de acuerdo a la normativa vigente y con el fin de contribuir a prevenir el contagio del COVID-19. El supervisor deberá dejar constancia de la verificación de este requisito.

El Supervisor y/o Interventor, deberá dejar evidenciado el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato. Para ello extraerá del Sistema de Seguimiento a la contratación SAP transacción “ZMMPUR179 - Reporte Retenciones por Contrato”, el siguiente cuadro como ejemplo, anotando que la “Descripción del indicador” varía según cada contrato:

Descripción Indicador	Valor Retención
Estampilla bienestar Adulto Mayor	0
Estampilla Pro Cultura de Medellín 0,5%	0
Estampilla Universidad de Antioquia	1.094.734
Ret.impto.renta compra bienes General 2.5	0
Retención ICA 2*1000 art 54 Acuerdo 64/12	42.000
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	16.421.006
Tasa Prodeporte Y Recreación 1.3%	1.423.154
<b>Total general</b>	<b>18.980.894</b>

Cód. FO-GECO-005	<b>Formato</b> <b>FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o</b> <b>Interventoría</b>	 <b>Alcaldía de Medellín</b> Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 15		

## INFORME ADMINISTRATIVO.


### 7. INFORME ADMINISTRATIVO:

Debe contener el siguiente detalle:

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
(10/04/2023)	Los Últimos 6 meses	Carlos Molina Pedreros Revisor Fiscal Principal Tarjeta profesional 241338-T Designado por Complemento 365 SAS TR-3902

- Evaluación final al contratista, con la imagen de SAP que incluya los criterios de calificación, el total de la misma y las observaciones a que haya lugar.

Ver Sistema Ayuda


Visualizar Etapa Ejecucion y Liquidacion

☒ ☐ Adjuntar Docs al Contrato ☐ Listar Docs del Contrato Cancelar


Número de Contrato 4600098243 Secretaría 222 Seguridad Estado 3 Liquidado

Objeto del Contrato Adquirir equipos de cómputo y periféricos con destino a los Organismos de Seguridad y Justicia. Lote 2

Supervisor Temporal Modificaciones Informe Mejoramiento Liquidación Evaluación Seguimiento

Evaluacion del Contratista

Criterios	Descripcion	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Administrativo	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL	5
Administrativo	CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	5
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA	5
Juridico	CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	4
Juridico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	5
Tecnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	4
Tecnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	5

Cód. FO-GECO-005	<b>Formato</b> <b>FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o</b> <b>Interventoría</b>	 <b>Alcaldía de Medellín</b> <small>Distrito de</small> <small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 15		

Juridico	CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	4
Juridico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	5
Tecnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	4
Tecnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	5
Tecnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	4
Tecnico	INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO	4
Tecnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	5
Tecnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	4
Tecnico	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	5

Administrativo	Financiero y c	Juridico	Tecnico	Total % Calificación
Ponder: 20,00 %	20,00 %	20,00 %	40,00 %	94,10
20,00	20,00	18,67	35,43	

- El contrato no ha sido auditado.

## 8. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:


Debe contener el siguiente detalle:

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuesta I (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuesta I (Pedido)
110701717	73200000	2320202009	200271	4000113704	9014972	4500014280

- Relación de los pagos realizados:

No. Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material)	Valor Facturado
9014972	FE-251704	04-10-2023	5000714667	130.273.317

- Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos: insertar el informe que se extrae de la transacción SAP ZMMPUR189 - Informe financiero de contratos. (Estas cifras representan el acumulado de la ejecución del contrato por proyectos):

Cód. FO-GECO-005	<b>Formato</b> <b>FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o</b> <b>Interventoría</b>	 <b>Alcaldía de Medellín</b> <small>Distrito de</small> <small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 15		

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto o del pedido	Saldo por proyecto o del pedido
46000 98243	901497 2	732000 00		20027 1	MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y JUSTICIA MEDELLÍN	\$ 130.273.317	\$ 130.273.317	0


- Resumen final de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$ 130.273.317
Adiciones	0
Total valor del contrato más adiciones	\$ 130.273.317
Pagos Realizados (Acumulado)	\$ 130.273.317
Porcentaje de ejecución financiera	100%

## 9. INFORME JURÍDICO:

**Debe contener el siguiente detalle:**

- Informe final del estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones si aplicó (esta información deberá ser acumulativa si es el caso de ampliaciones o modificaciones al contrato que tengan relación con las pólizas)

Cód. FO-GECO-005	<b>Formato</b> <b>FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o</b> <b>Interventoría</b>	 <b>Alcaldía de Medellín</b> <small>Distrito de</small> <small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 15		

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
SEGUR OS DEL ESTADO	14-47-101023783	Calidad	30/03/2023	30/08/2023	30/03/2023	\$ 130.273.317
		Cumplimiento	30/03/2023	30/08/2023	30/03/2023	\$ 130.273.317

- De los servicios prestados conforme a los requerimientos hechos por la Secretaría, Departamento Administrativo o Gerencia, y una vez expirado el plazo del contrato, el porcentaje de ejecución financiera de acuerdo con lo establecido fue del 100%.
- Los bienes se recibieron a satisfacción, no se presentaron quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, así como reporte de incidentes o afectaciones a terceros.
- Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aportes y parafiscales, al momento de la cancelación de cada factura, tal y como se relacionó en el numeral administrativo del presente informe.

Para constancia, se firma en Medellín, a los veinticinco (25) días del mes de septiembre, del año dos mil veinticuatro (2024).



Andrés Felipe García Foronda  
Supervisor