



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
OFICINA DE SISTEMAS
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
ORDEN DE COMPRA 44127 CCE

1 DATOS DEL CONTRATO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:	I3NET S.A.S		
IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA:	NIT: 830.024.826		
OBJETO DEL CONTRATO:	<i>El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA requiere renovar el parque tecnológico y dar respuesta a las necesidades de los sectores empresariales y soportar las plataformas tecnológicas de las actividades misionales de la entidad en todo el territorio nacional. Asegurando la prestación de dichos servicios, en condiciones de funcionalidad, mediante el empleo oportuno, eficaz y eficiente de los recursos tecnológicos de última generación.</i>		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	FECHA DE INICIO:	26 de diciembre de 2019	
	OTRO SÍ No. 1:	Por el cual se prorroga la orden de compra desde el 31 de diciembre de 2019 hasta el 16 de marzo de 2020.	
	FECHA DE TERMINACIÓN:	16/03/2020	
	NÚMERO Y APROBACIÓN DE POLIZA	Garantía Única No. 21-44-101316008 expedida por Seguros del Estado S.A. el 21 de enero de 2020, conforme a lo establecido en la cláusula 17 del Acuerdo Marco de Precios No. CCE- 925-AMP-2019.	
VALOR CONTRATO:	VALOR INICIAL	1.092.003.500.00	
	VALOR ADICION/ OTRO SI	0	
	VALOR TOTAL	1.092.003.500.00	
TIPO INFORME	AVANCE		
	FINAL	X	
PERIODO A LEGALIZAR	N/A	FACTURA	N/A

1.1 Suspensiones

SUSENSIONES DE SUSPENSIÓN:	SI ___ NO <u>X</u>	Ninguna.
	Observaciones:	No Aplica.

1.2 Supervisión

“La supervisión del contrato será ejercida por:



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
OFICINA DE SISTEMAS
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
ORDEN DE COMPRA 44127 CCE

NOMBRE DEL SUPERVISOR	Hernán Villa Cardona
DEPENDENCIA	Oficina de Sistemas – Dirección General
CARGO	Oficinista 03

2 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Seguimiento a obligaciones del CONTRATISTA:

Obligaciones del Contratista: EL CONTRATISTA se obliga para con EL SENA, teniendo en cuenta las siguientes obligaciones para el desarrollo del objeto del contrato.

Las obligaciones del contratista se encuentran enunciadas en el acuerdo marco CCE- 925-AMP-2019

NOTAS:

1. el Supervisor deberá velar por lo normado en el artículo 4º de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, los artículos 44, 83, 84, 86 y 118 de la Ley 1474 de 2011 (anticorrupción), debe cumplir las funciones señaladas en la Resolución No. 00965 de 12 de mayo 2012.
2. Manual de Supervisión e Interventoría del 25-04-2018 Versión 4 o la que modifique o reemplace.

2.1 Obligaciones (indicar todas y cada una de las actividades del contrato)

	Obligación	Actividad Realizada
1	ENTREGA DE EQUIPOS	SE HIZO ENTREGA DE 206 VIDEO PROYECTORES Y 187 MONITORES INDUSTRIALES

3 INFORMES DE GESTIÓN / EJECUCION DEL CONTRATISTA

Informes de gestión y reportes entregados por el Contratista para este período de supervisión fueron los siguientes:

Se hizo entrega de 206 Video proyectores y 187 monitores industriales en los Centros de formación del SENA, se anexa a este informe las respectivas notas de entrada enviadas por los almacenistas de las siguientes Sedes:

PAGO 1

REGIONAL	NOMBRE DE LA SEDE	VIDEOBEAM	MONITOR IND 55"
BOYACA	Centro Minero	1	1
MAGDALENA	Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira	1	1
GUAJIRA	Centro Agroempresarial y Acuícola	1	1
HUILA	Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila	1	1
CASANARE	Centro Agroindustrial y Fortalecimiento Empresarial de Casanare	1	1
CAUCA	Centro Agropecuario	1	1
VALLE	Centro Agropecuario de Buga	2	1
TOLIMA	Centro de Comercio y Servicios	1	1
GUAJIRA	Centro Industrial y de Energias Alternativas	1	1



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
OFICINA DE SISTEMAS
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
ORDEN DE COMPRA 44127 CCE

HUILA	Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila	1	1
GUAVIARE	Centro de Desarrollo Agroindustrial, Turístico y Tecnológico del Guaviare	1	1
ANTIOQUIA	Centro de formación minero ambiental (El Bagre)	2	1
HUILA	Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano	1	1
SUCRE	Centro de la Innovación, la Tecnología y los Servicios	1	1
CUNDINAMARCA	Centro de la Tecnología de Diseño y la Productividad Empresarial	1	1
CAUCA	Centro de Teleinformática y Producción Industrial	1	1
SANTANDER	Centro Industrial del Diseño y la Manufactura	1	1
VALLE	Centro Latinoamericano de Especies Menores	2	1
VALLE	Centro Náutico Pesquero de Buenaventura	2	1
ANTIOQUIA	Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial	2	1
Regional	Regional Sucre	1	1
Regional	Regional Tolima	1	1
Regional	Regional Casanare	1	1
Regional	Regional Guaviare	1	1
Regional	Regional Santander	1	1
Dirección General	ENI	1	
Dirección General	Dirección General	10	

PAGO 2

	NOMBRE DE LA SEDE	VIDEOBEAM	MONITOR IND 55"
SANTANDER	Centro Agroempresarial y Turístico de los Andes	1	1
PUTUMAYO	Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima	1	1
VAUPES	Centro Agropecuario y de Servicios Ambientales "Jirijirimo"	1	1
GUAINIA	Centro Ambiental y Ecoturístico del Nororiente Amazónico	1	1
RISARALDA	Centro Atención Sector Agropecuario	1	1
SANTANDER	Centro Atención Sector Agropecuario	1	1
RISARALDA	Centro de Comercio y Servicios	1	1
RISARALDA	Centro de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial	1	1
DISTRITO CAPITAL	Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones	2	2
SAN ANDRES	Centro de Formación Turística, Gente de Mar y de Servicios	1	1



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
OFICINA DE SISTEMAS
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
ORDEN DE COMPRA 44127 CCE

BOYACA	Centro de Gestión Administrativa y Fortalecimiento Empresarial	1	1
DISTRITO CAPITAL	Centro de Manufactura en Textil y Cuero	2	1
DISTRITO CAPITAL	Centro de Materiales y Ensayos	2	1
BOYACA	Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura	1	1
DISTRITO CAPITAL	Centro Metalmeccánico	2	1
DISTRITO CAPITAL	Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos	2	2
AMAZONAS	Centro para la Biodiversidad y el Turismo del Amazonas	1	1
CALDAS	Centro Pecuario y Agroempresarial	1	1
Regional	Regional Boyaca	1	1
Regional	Regional Guajira	1	1
Regional	Regional Risaralda	1	1
Regional	Regional Putumayo	1	1
Regional	Regional San Andres	1	1
Regional	Regional Amazonas	1	1
Regional	Regional Guainia	1	1
Regional	Regional Vaupes	1	1

PAGO 3

	NOMBRE DE LA SEDE	VIDEOBEA M	MONITOR IND 55"
NARIÑO	Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacifica	1	1
TOLIMA	Centro Agropecuario la Granja	1	1
CALDAS	Centro de Automatización Industrial	1	1
CALDAS	Centro de Comercio y Servicios	1	1
CUNDINAMARCA	Centro de Desarrollo Agroempresarial	1	1
BOYACA	Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial	1	1
VALLE	Centro de Diseño Tecnológico Industrial	2	1
DISTRITO CAPITAL	Centro de Diseño y Metrología	2	1
VALLE	Centro de Electricidad y Automatización Industrial -CEAI	2	1
HUILA	Centro de Formación Agroindustrial	1	1
DISTRITO CAPITAL	Centro de Formación de Talento Humano en Salud	2	1
DISTRITO CAPITAL	Centro de Gestión Administrativa	2	1
SANTANDER	Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente	1	1
DISTRITO CAPITAL	Centro de Gestión Industrial	2	1
VALLE	Centro de Gestión Tecnológica de Servicios	2	1
VALLE	Centro de la Construcción	2	1
MAGDALENA	Centro de Logística y Promoción Ecoturística del Magdalena	1	1
CALDAS	Centro de Procesos Industriales y Construcción	1	1



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
OFICINA DE SISTEMAS
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
ORDEN DE COMPRA 44127 CCE

CHOCO	Centro de Recursos Naturales, Industria y Biodiversidad	1	1
SANTANDER	Centro Industrial y del Desarrollo Tecnológico	1	1
NARIÑO	Centro Internacional de Producción Limpia - Lope	1	1
VALLE	Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria - ASTIN	2	1
CALDAS	Centro para la Formación Cafetera	1	1
CAQUETA	Centro Tecnológico de la Amazonia	1	1
ANTIOQUIA	Complejo Tecnológico Minero Agroempresarial	2	1
ANTIOQUIA	Complejo Tecnológico, Turístico y Agroindustrial del Occidente Antioqueño	2	1
Regional	Regional Caldas	1	1
Regional	Regional Caqueta	1	1
Regional	Regional Choco	1	1
Regional	Regional Magdalena	1	1
Regional	Regional Valle	1	1

PAGO 4

	NOMBRE DE LA SEDE	VIDEOBEAM	MONITOR IND 55"
DISTRITO CAPITAL	Centro de Formación en Actividad Física y cultura	2	2
ANTIOQUIA	Centro de Formación en Diseño, Confección y Moda.	2	1
ARAUCA	Centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de Arauca	1	1
ANTIOQUIA	Centro de los Recursos Naturales Renovables -La Salada	2	1
VICHADA	Centro de Producción y Transformación Agroindustrial de la Orinoquia	1	1
DISTRITO CAPITAL	Centro de Servicios Financieros	2	2
ANTIOQUIA	Centro del Diseño y Manufactura del Cuero	2	1
DISTRITO CAPITAL	Centro para la Industria de la Comunicación Grafica	2	2
Regional	Regional Distrito Capital	1	1
Regional	Regional Caldas	1	1
Regional	Regional Cundinamarca	1	1
Regional	Regional Vichada	1	1
Direccion General	ENI		19
Direccion General	Direccion General		12

PAGO 5

	NOMBRE DE LA SEDE	VIDEOBEAM	MONITOR IND 55"
BOLIVAR	Centro Agroempresarial y Minero	1	1
QUINDIO	Centro Agroindustrial	1	1
META	Centro Agroindustrial del Meta	1	1



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
OFICINA DE SISTEMAS
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
ORDEN DE COMPRA 44127 CCE

SANTANDER	Centro Agroturístico	1	1
VALLE	Centro de Biotecnología Industrial	2	1
BOLIVAR	Centro de Comercio y Servicios	1	1
CAUCA	Centro de Comercio y Servicios	1	1
QUINDIO	Centro de Comercio y Turismo	1	1
CORDOBA	Centro de Comercio, Industria y Turismo de Córdoba	1	1
NORTE DE SANTANDER	Centro de Atención al Sector Agropecuario	1	1
TOLIMA	Centro de Industria y Construcción	1	1
META	Centro de Industria y Servicios del Meta	1	1
HUILA	Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios	1	1
NORTE DE SANTANDER	Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios	1	1
CESAR	Centro de Operación y Mantenimiento Minero	1	1
ANTIOQUIA	Centro de Tecnología de la Manufactura Avanzada.	2	1
SANTANDER	Centro Industrial de Mantenimiento Integral	1	1
ANTIOQUIA	Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción	2	1
QUINDIO	Centro para el Desarrollo Tecnológico de la Construcción y la Industria	1	1
BOLIVAR	Centro para la Industria Petroquímica	1	1
NARIÑO	Centro Sur Colombiano de Logística Internacional	1	1
ANTIOQUIA	Centro Tecnológico y de Gestion Industrial	2	1
ANTIOQUIA	Centro Tecnológico del Mobiliario	2	1
Regional	Regional Bolivar	1	1
Regional	Regional Cauca	1	1
Regional	Regional Cesar	1	1
Regional	Regional Cordoba	1	1
Regional	Regional Meta	1	1
Regional	Regional Norte de Santander	1	1
Regional	Regional Quindio	1	1
Regional	Regional Arauca	1	1

PAGO 6

	NOMBRE DE LA SEDE	VIDEOBEAM	MONITOR IND 55"
CUNDINAMARCA	Centro Agroecológico y Empresarial	1	1
CESAR	Centro Agroempresarial	1	1
CORDOBA	Centro Agropecuario y de Biotecnología el Porvenir	1	1
CESAR	Centro Biotecnológico del Caribe	1	1
CUNDINAMARCA	Centro de Biotecnología Agropecuaria	1	1



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
OFICINA DE SISTEMAS
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
ORDEN DE COMPRA 44127 CCE

ANTIOQUIA	Centro de Comercio	2	1
ATLANTICO	Centro de Comercio y Servicios	2	1
CUNDINAMARCA	Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial	1	1
DISTRITO CAPITAL	Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información	2	2
ANTIOQUIA	Centro de la Innovación, la Agroindustria y la Aviación	2	1
ANTIOQUIA	Centro de Servicios de Salud	2	1
SANTANDER	Centro de Servicios Empresariales y Turísticos	1	1
ANTIOQUIA	Centro de Servicios y Gestión Empresarial	2	1
VALLE	Centro de Tecnologías Agroindustriales	2	1
DISTRITO CAPITAL	Centro de Tecnologías del Transporte	2	1
DISTRITO CAPITAL	Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera (DISTRITO CAPITAL)	2	1
ATLANTICO	Centro Industrial y de Aviación	2	1
CUNDINAMARCA	Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha	1	1
BOLIVAR	Centro Internacional Náutico, Fluvial y Portuario	1	1
ATLANTICO	Centro Nacional Colombo Alemán	2	1
ATLANTICO	Centro para el Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial	2	1
ANTIOQUIA	Complejo Tecnológico Agroindustrial, Pecuario y Turístico	2	1
Regional	Regional Antioquia	1	1
Regional	Regional Atlantico	1	1
Regional	Regional Huila	1	1

3.1 Pago de seguridad social y aportes parafiscales

Certificación cumplimiento de pago de aportes a los sistemas de pensión, riesgos profesionales, aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, emitido por la revisora fiscal doctora Alexa Milena Hernández tarjeta profesional número 155707-T

4 INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA

A continuación, se relaciona el estado de ejecución financiera de la orden de compra 44127 CCE:

VALOR TOTAL	\$1.092.003.500.00
VALOR FACTURA PRIMER COBRO PARCIAL	\$173.525.800.00
VALOR FACTURA SEGUNDO COBRO PARCIAL	\$164.469.900.00
VALOR FACTURA TERCER COBRO PARCIAL	\$196.588.000.00
VALOR FACTURA CUARTO COBRO PARCIAL	\$202.942.600.00
VALOR FACTURA QUINTO COBRO PARCIAL	\$185.199.700.00
VALOR FACTURA SEXTO PAGO PARCIAL	\$169.277.500.00
SALDO	\$ 00



SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
OFICINA DE SISTEMAS
INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN
ORDEN DE COMPRA 44127 CCE

4.1 Sanciones

SANCIONES:	SI ___ NO <u>X</u>	Ninguna.
	Observaciones:	No Aplica.

5 ¿PROCEDE PAGO EN ESTE PERÍODO?

Con el presente informe SI hay pagos que se autoricen.

SI	NO X
----	------

6 INCONVENIENTES

No se registraron inconvenientes durante la ejecución.

En virtud de lo anterior se registra el cumplimiento a satisfacción por parte del Contratista I 3NET S.A.S de acuerdo con las obligaciones derivadas del Acuerdo Marco de Precios No. CCE- 925-AMP-2019, encontrándose las partes a paz y salvo por concepto de ejecución del contrato y se recomienda la liquidación del presente al Ordenador del Gasto.

Esta certificación se expide a los veintinueve (29) días del mes de octubre de 2020.


HERNAN VILLA CARDONA
Supervisor Orden de compra 44127 CCE
Oficina de Sistemas