

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 15		

CONTRATO No. 4600099902 DE 2023

FECHA: 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
CONTRATISTA:	IMPLESEG SAS
NIT:	890.921.246-6
REPRESENTANTE LEGAL:	ANDREA ESCOBAR CASTRO
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	43.159.082
OBJETO:	SUMINISTRAR, ENTREGAR EN SITIO E INSTALAR LOS ELEMENTOS PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DE LOS CENTROS DEL VALLE DEL SOFTWARE
VALOR INICIAL:	OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M.L. (\$8.334.760) INCLUIDO IVA
VALOR ADICIONES:	N/A
VALOR TOTAL DESPUÉS DE ADICIONES:	OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M.L. (\$8.334.760) INCLUIDO IVA
DURACIÓN INICIAL:	VEINTIUN (21) DÍAS CALENDARIO, SIN SUPERAR LA VIGENCIA 2023
AMPLIACIONES:	N/A
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	VEINTIUN (21) DÍAS CALENDARIO, SIN SUPERAR LA VIGENCIA 2023

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 15		

SUSPENSIONES	N/A
FECHA DE INICIO:	ONCE (11) DE DICIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2023
VALOR EJECUTADO:	OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS M.L. (\$8.334.760) INCLUIDO IVA

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600099902 de 2023, se presenta el Informe final de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, Decreto Municipal 835 de 2021 y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

Enlace Astrea: <https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/index.html>

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

• Cumplimiento final del objeto y alcance del contrato:

El contratista cumplió con el objeto y alcance del contrato suministrando y entregando en el sitio indicado por la Secretaría de Desarrollo Económico, doce (12) EXTINTORES MUL TIPROPOSITO ABC 20 LBS CON AVISO Y SOPORTE PARED y DIEZ (10) EXTINTORES DIOXIDO CARBONO IMPLESEG 10 LBS CON AVISO Y SOPORTE DE PARED, para la atención de emergencias en los siguientes Centros del Valle del Software: Guayabal, Palmitas, Santa Elena, Altavista, Laureles y Santa Cruz, de acuerdo con lo solicitado en la orden de compra 121487.

Estos elementos fueron instalados por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico porque para la fecha en la cual fueron entregados, los Centro del Valle del Software no habían sido recibidos a satisfacción por parte de la interventoría contratada a través del contrato 4600098931 de 2023.

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 15		

- **Cumplimiento final de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas, teniendo en cuenta las especificaciones en los estudios previos, pliego de condiciones y propuesta económica.**

El contratista cumplió con las especificaciones establecidas tanto en los estudios previos 36738, en el contrato marco de emergencias, evento de cotización 161829, el Acuerdo Marco de Precios CCE-197-AMP-2021 y en la cotización aceptada de la orden de compra 121487.

- **Cumplimiento final de las obligaciones del contratista y del contratante establecidas en el contrato.**

De acuerdo con el objeto y el alcance del contrato **Impleseg S.A.S y la Secretaría de Desarrollo Económico**, han cumplido con las obligaciones que aplican en sus componentes técnico, administrativo, financiero y jurídico, del Acuerdo Marco de Precios CCE-197-AMP-2021.

- **Registro final de la entrega de productos e informes por parte del contratista**

El contratista realizó la entrega de los elementos el 14 de diciembre de 2023 a satisfacción, y de una vez se inició con el proceso de pago, así:

N. PEDIDO/ REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR	FACTURA	VALOR	FECHA	ORDEN DE PAGO	FECHA	RECIBO A SATISFACCION DE SERVICIOS	VALOR	FECHA	DOCUMENT O DE PAGO	FECHA	RETENCIONES	VALOR PAGADO
4500014440	\$ 8.334.760	MEF-37857	\$ 8.334.760	14/12/2023	5100423596	14/12/2023	5000725702	\$ 8.334.760	15/12/2023	905714071	26/12/2023	\$ 360.706	\$ 7.974.054

Los artículos y las cantidades entregadas fueron las siguientes:

Descripción	Cantidad
EXTINTOR MULTIPROPÓSITO ABC 20 LBS CON AVISO Y SOPORTE PARED	12
EXTINTOR DIOXIDO CARBONO IMPLESEG 10 LBS CON AVISO Y SOPORTE DE PARED	10
Total	22

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 15		

- **Porcentaje final de ejecución física del contrato:**

El contrato contó con un plazo de veintiuno (21) días y presenta una ejecución física del 100%.

- **Cumplimiento final del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo:**

Con la ejecución de este contrato, se contribuye al cumplimiento del indicador de producto del Plan de Desarrollo Distrital, Centros del Valle del Software, creados y puestos en funcionamiento, con una meta de 21 para el cuatrienio 2020-2023.

- **Reporte final de los aspectos relevantes que considere**

El cumplimiento del contrato se llevó a cabo dentro las condiciones normales de ejecución, entregando los artículos en calidad y cantidad objeto del contrato y en el tiempo estipulado.

La Supervisión deja constancia que no hubo evidencia de incumplimiento por parte del contratista con los protocolos de bioseguridad y la dotación de los elementos de protección personal de acuerdo con la normativa vigente y con el fin de contribuir a prevenir el contagio del COVID-19.

Se evidencia el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato, tomado del Sistema de Seguimiento a la contratación SAP transacción "ZMMPUR179 - Reporte Retenciones por Contrato", así:

Reporte Retenciones por Contrato									
									
Contrato	NIT Contratista	Nombre Contratista	Fecha Inicio	Fecha Fin	Valor previsto	FechaOrden	Orden de Pago	Periodo	Base Retención
4600099902	8909212466	Implementos De Segun...	11.12.2023	31.12.2023	8.334.760,00	14.12.2023	5100423596	2023	1.330.760,00
4600099902	8909212466	Implementos De Segun...	11.12.2023	31.12.2023	8.334.760,00	14.12.2023	5100423596	2023	7.004.000,00
4600099902	8909212466	Implementos De Segun...	11.12.2023	31.12.2023	8.334.760,00	14.12.2023	5100423596	2023	7.004.000,00
									15.338.760,00

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 15		

Σ	Valor Retención	Descripción Indicador	Objeto del Contrato	Doc.comp.	Compens.	Total Bruto Pago
	199.614,00	Retención IVA 15% Ley. 1607 de ...	Suministrar, entregar en sitio e ins...	905714071	26.12.2023	8.334.760,00
	70.040,00	Estampilla Universidad de Antioquia	Suministrar, entregar en sitio e ins...	905714071	26.12.2023	8.334.760,00
	91.052,00	Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3...	Suministrar, entregar en sitio e ins...	905714071	26.12.2023	8.334.760,00
	360.706,00					

Descripción Indicador	Valor Retención
Estampilla bienestar Adulto Mayor	\$ 0
Estampilla Pro Cultura de Medellín 0,5%	\$ 0
Estampilla Universidad de Antioquia	\$ 70.040
Ret.impto.renta compra bienes General 2.5	\$ 0
Retención ICA 2*1000 art 54 Acuerdo 64/12	\$ 0
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	\$ 199.614
Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3%	\$ 91.052
Total general	\$ 360.706

a. INFORME DE SEGUIMIENTO A LA POLÍTICA DE COMPRA PÚBLICA INNOVADORA, SOSTENIBLE Y SOCIALMENTE RESPONSABLE.

El propósito del presente documento es garantizar la implementación de la Política de Compra Pública Innovadora, Sostenible y Socialmente Responsable a través de la incorporación de lineamientos en los procesos contractuales en donde sea viable su aplicación.

Para dicho seguimiento, se ha previsto en el marco de la implementación del Acuerdo 016 de 2020 el siguiente listado de verificación, el cual debe diligenciarse en cada caso según aplique, en caso de no aplicar, deberá marcarse la opción en cuadro respectivo.

En el presente contrato no aplica los criterios definidos por el Acuerdo Distrital 016 de 2020, pues el marco de la contratación se sujeta a los términos establecidos en el Acuerdo Marco de Precios CCE-197-AMP-2021 definido por parte de Colombia Compra Eficiente.

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 15		

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- **Verificación final de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.**

El contratista presenta certificación del pago de aportes a la seguridad social firmado por el Revisor Fiscal con los siguientes datos:

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
02/01/2024	Desde el 2 de julio de 2023 hasta el 2 de enero de 2024	Eder Francisco Montes Bello Revisor Fiscal T.P 28448-T

- **Informe final de verificación del cumplimiento de las responsabilidades del contratista frente a la subcontratación autorizada por el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.**

Durante la ejecución del contrato no se presentó solicitud de subcontratación por parte del contratista.

- **Informe final de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que fueron objeto de marcación, como: suministro de bienes, manuales, garantías, estudios, diseños, planos, registros fotográficos, publicaciones, entre otros, con el registro de:**

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 15		

OFICIO SOLICITUD DE MARCACION BNS MUEBLES	CVS	ARTÍCULO	CANTIDAD	CÓDIGO N. INVENTARIO	FECHA CREACIÓN INFORME	RESPONSABLE	RESPONSABLE QUE RECIBE EN CARTERA
3/04/2024	SANTA CRUZ	EXTINTOR DIOXIDO CARBONO IMPLSESEG 10 LBS CON AVISO Y SOPORTE DE PARED	1	200654727	10/09/2024	7510000002	JOSÉ MARÍA PÉREZ LORA
3/04/2024	SANTA CRUZ	EXTINTOR DIOXIDO CARBONO IMPLSESEG 10 LBS CON AVISO Y SOPORTE DE PARED	1	200654728	10/09/2024	7510000002	JOSÉ MARÍA PÉREZ LORA
3/04/2024	SANTA CRUZ	EXTINTOR MULTIPROPÓSITO ABC 20 LBS CON AVISO Y SOPORTE PARED	1	200654729	10/09/2024	7510000002	JOSÉ MARÍA PÉREZ LORA
3/04/2024	SANTA CRUZ	EXTINTOR MULTIPROPÓSITO ABC 20 LBS CON AVISO Y SOPORTE PARED	1	200654730	10/09/2024	7510000002	JOSÉ MARÍA PÉREZ LORA
22/04/2024	LAURELES	EXTINTOR MULTIPROPÓSITO ABC 20 LBS CON AVISO Y SOPORTE PARED	1	200654440	10/09/2024	7510000011	JOSÉ MARÍA PÉREZ LORA
22/04/2024	LAURELES	EXTINTOR MULTIPROPÓSITO ABC 20 LBS CON AVISO Y SOPORTE PARED	1	200654441	10/09/2024	7510000011	JOSÉ MARÍA PÉREZ LORA
22/04/2024	LAURELES	EXTINTOR MULTIPROPÓSITO ABC 20 LBS CON AVISO Y SOPORTE PARED	1	200654442	10/09/2024	7510000011	JOSÉ MARÍA PÉREZ LORA
22/04/2024	LAURELES	EXTINTOR DIOXIDO CARBONO IMPLSESEG 10 LBS CON AVISO Y SOPORTE DE PARED	1	200654458	10/09/2024	7510000011	JOSÉ MARÍA PÉREZ LORA
11/03/2024	GUAYABAL	EXTINTOR DIOXIDO CARBONO IMPLSESEG 10 LBS CON AVISO Y SOPORTE DE PARED	1	200650171	10/09/2024	7510000015	JOSÉ MARÍA PÉREZ LORA
11/03/2024	GUAYABAL	EXTINTOR DIOXIDO CARBONO IMPLSESEG 10 LBS CON AVISO Y SOPORTE DE PARED	1	200650172	10/09/2024	7510000015	JOSÉ MARÍA PÉREZ LORA
11/03/2024	GUAYABAL	EXTINTOR MULTIPROPÓSITO ABC 20 LBS CON AVISO Y SOPORTE PARED	1	200650173	10/09/2024	7510000015	JOSÉ MARÍA PÉREZ LORA
10/04/2024	ALTAVISTA	EXTINTOR DIOXIDO CARBONO IMPLSESEG 10 LBS CON AVISO Y SOPORTE DE PARED	1	200654508	10/09/2024	7510000050	JOSÉ MARÍA PÉREZ LORA
10/04/2024	ALTAVISTA	EXTINTOR MULTIPROPÓSITO ABC 20 LBS CON AVISO Y SOPORTE PARED	1	200654509	10/09/2024	7510000050	JOSÉ MARÍA PÉREZ LORA
10/04/2024	ALTAVISTA	EXTINTOR MULTIPROPÓSITO ABC 20 LBS CON AVISO Y SOPORTE PARED	1	200654510	10/09/2024	7510000050	JOSÉ MARÍA PÉREZ LORA
21/06/2024	PALMITAS	EXTINTOR DIOXIDO CARBONO IMPLSESEG 10 LBS CON AVISO Y SOPORTE DE PARED	1	200655806	10/09/2024	7510000070	JOSÉ MARÍA PÉREZ LORA
21/06/2024	PALMITAS	EXTINTOR DIOXIDO CARBONO IMPLSESEG 10 LBS CON AVISO Y SOPORTE DE PARED	1	200655807	10/09/2024	7510000070	JOSÉ MARÍA PÉREZ LORA
21/06/2024	PALMITAS	EXTINTOR MULTIPROPÓSITO ABC 20 LBS CON AVISO Y SOPORTE PARED	1	200655808	10/09/2024	7510000070	JOSÉ MARÍA PÉREZ LORA
21/06/2024	PALMITAS	EXTINTOR MULTIPROPÓSITO ABC 20 LBS CON AVISO Y SOPORTE PARED	1	200655809	10/09/2024	7510000070	JOSÉ MARÍA PÉREZ LORA
11/03/2024	SANTA ELENA	EXTINTOR DIOXIDO CARBONO IMPLSESEG 10 LBS CON AVISO Y SOPORTE DE PARED	1	200652550	10/09/2024	7510000090	JOSÉ MARÍA PÉREZ LORA
15/08/2024	SANTA ELENA	EXTINTOR DIOXIDO CARBONO IMPLSESEG 10 LBS CON AVISO Y SOPORTE DE PARED	1	200652551	10/09/2024	7510000090	JOSÉ MARÍA PÉREZ LORA
15/08/2024	SANTA ELENA	EXTINTOR MULTIPROPÓSITO ABC 20 LBS CON AVISO Y SOPORTE PARED	1	200652552	10/09/2024	7510000090	JOSÉ MARÍA PÉREZ LORA
15/08/2024	SANTA ELENA	EXTINTOR MULTIPROPÓSITO ABC 20 LBS CON AVISO Y SOPORTE PARED	1	200658117	10/09/2024	7510000090	JOSÉ MARÍA PÉREZ LORA
TOTAL			22				

- Informe final de las modificaciones realizadas al contrato.

No se realizaron modificaciones.

- Informe final de la relación de designaciones temporales y/o redesignaciones de supervisión

Desde el Distrito de Medellín se designó como supervisor del contrato al Líder de Programa José María Pérez Lora.

- Informe final de la materialización de riesgos y su mitigación

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 15		

Durante la ejecución del contrato no hubo materialización de riesgos establecidos en la matriz.

- **Informe final de la gestión realizada de contratos de comodato**

De la ejecución de este contrato no se desprendió gestión relacionada con contrato de comodato, debido a que los elementos de emergencia fueron instalados en los Centros del Valle del Software: Guayabal, Palmitas, Santa Elena, Altavista, Laureles y Santa Cruz.

- **Evaluación final al contratista, con la imagen de SAP que incluya los criterios de calificación, el total de la misma y las observaciones a que haya lugar:**

Modificar Etapa Ejecucion y Liquidacion

Adjuntar Docs al Contrato Listar Docs del Contrato

Número de Contrato: 4600099502 Secretaría: 235 Suministros y Serv Estado: 4 Terminado

Objeto del Contrato: Suministrar, entregar en sitio e instalar los elementos para la atencioende emergencias de los Centros del Valle del Software

Interventores Supervisor Temporal Modificaciones Informe Mejoramiento Liquidación Evaluación Seguimiento

Evaluación del Contratista

Criterios	Descripción	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Administrativo	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL	5
Administrativo	CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	5
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA	4
Juridico	CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	5
Tecnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5
Tecnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	5

Administrativo Financiero y o Juridico Tecnico Total % Calificación

Ponder: 20,00 % 20,00 % 20,00 % 40,00 % 96,00

20,00 16,00 20,00 40,00

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 15		

Modificar Etapa Ejecucion y Liquidacion

Adjuntar Docs al Contrato Listar Docs del Contrato

Número de Contrato: 4600099902 Secretaría: 235 Suministros y Serv Estado: 4 Terminado

Objeto del Contrato: Suministrar, entregar in situ e instalar los elementos para la atención de emergencias de los Centros del Valle del Software

Interventores Supervisor Temporal Modificaciones Informe Mejoramiento Liquidación Evaluación Seguimiento

Evaluación del Contratista

Criterios	Descripción	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Técnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	5
Técnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	5
Técnico	INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO	5
Técnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	5
Técnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	5
Técnico	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	5

Administrativo Financiere y c Juridico Tecnico Total % Calificación

Ponder: 20,00 % 20,00 % 20,00 % 40,00 % 96,00

20,00 16,00 20,00 40,00

- Informe final si el contrato fue auditado, por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados.

Durante la ejecución, el contrato no fue auditado por parte de los entes de control, ni por la Secretaría de Evaluación y Control.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Informe final de la relación de la Imputación del gasto

Fondo	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110090123	75100000	2320202005	200084	4000115265	9015122	4500014440

- Incluir la información final de reservas o cambios presupuestales

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 15		

El pago se realizó en la vigencia del 2023, por lo tanto, no se constituyó reserva presupuestal.

- **Relación de los pagos realizados**

No. Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado
			(Documento de Material)	
4500014440	MEF-37857	21/12/2023	5105686899	\$ 8.334.760

- **Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:**

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600099902	4500014440	226	Desarrollo Económico	200084	Desarrollo de Estrategias de transformación Económica para la cuarta revolución industrial Medellín	\$ 8.334.760	\$ 8.334.760	\$ 0

- **Resumen final de la ejecución de los recursos:**

Valor del Contrato	\$ 8.334.760
Adiciones	\$ 0
Total valor del contrato más adiciones	\$ 8.334.760
Pagos Realizados (Acumulado)	\$ 8.334.760
Porcentaje de ejecución financiera	100%

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 15		

Este no es un contrato de administración delegada, ni interadministrativo, tampoco tuvo anticipos, ni pagos anticipados.

- **Incluir los cuadros de resumen necesarios donde se especifique el estado y la ejecución final del contrato.**

Descripción	Cantidad	Valor Total IVA INCLUIDO	Valor Total Ejecutado
EXTINTOR MULTIPROPÓSITO ABC 20 LBS CON AVISO Y SOPORTE PARED	12	1.313.760,00	1.313.760,00
EXTINTOR DIOXIDO CARBONO IMPLESEG 10 LBS CON AVISO Y SOPORTE DE PARED	10	7.021.000,00	7.021.000,00
TOTAL	22	\$ 8.334.760	\$ 8.334.760

4. INFORME JURÍDICO:

- **Informe final del debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción**

Durante la ejecución del contrato no se adelantó proceso sancionatorio, por lo tanto, no se presentó reclamaciones en las cuales el contratista tuviese que ejercer su derecho de contradicción.

- **Informe final de la relación de soportes de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento**

Durante la ejecución del contrato no se adelantó proceso sancionatorio, por lo tanto no se aplicó multas, sanciones, cláusula penal, tampoco se declaró la caducidad o incumplimiento del contrato.

- **Informe final del estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones**

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Valor Amparado
			Desde	Hasta	
		Calidad	01/12/2023	30/06/2024	\$833.476

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 15		

Seguros Mundial	NB-100216922	Cumplimiento	01/12/2023	30/06/2024	\$833.476
DATOS DE LAS AMPLIACIONES					
Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Valor Amparado
			Desde	Hasta	
Seguros Mundial	NB-100216922	Calidad	11/12/2023	31/12/2025	\$833.476
		Cumplimiento	11/12/2023	11/07/2024	\$833.476

- Informe final de otros aspectos relevantes que considere

Durante la ejecución del contrato no se presentó quejas, reclamaciones de terceros, conflictos, desacuerdos, tampoco se realizó consultas jurídicas.

- Documentos cargados en la página de Colombia Compra Eficiente- Tienda Virtual del Estado Colombiano

Una vez revisados los documentos anexos a la respectiva orden de compra 121487 se tienen los siguientes:

HOJA INDICE CONTROL DE DOCUMENTOS (LISTA DE CHEQUEO)	
ACUERDO MARCO SELECCIÓN ABREVIADA TVEC- 4600099902 IMPLSESG SAS - Emergencias. ORDEN DE COMPRA 121487	
DOCUMENTO	VERIFICADO
ESTUDIOS PREVIOS	SI
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP sin firma)	SI
EVENTO DE COTIZACIÓN	SI
SOLICITUD ORDEN DE COMPRA	SI
REGISTRO PRESUPUESTAL	SI
ORDEN DE COMPRA	SI
PÓLIZAS (cuando aplique)	SI
DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN	SI
CONSTANCIA DE INICIO DE EJECUCIÓN (cuando aplique)	SI
RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS - MIGO	SI
FACTURAS	SI
ACTA DE TERMINACIÓN	SI


Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 15		

PARAFISCALES	SI
--------------	----

- De los servicios prestados conforme a los requerimientos hechos por la Secretaría, Departamento Administrativo o Gerencia, y una vez expirado el plazo del contrato, el porcentaje de ejecución financiera de acuerdo con lo establecido fue del 100,00%.
- Los bienes se recibieron a satisfacción, no se presentaron quejas ni reclamaciones frente al cumplimiento del objeto contractual, así como reporte de incidentes o afectaciones a terceros.
- Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aportes y parafiscales, al momento de la cancelación de cada factura, tal y como se relacionó en el numeral administrativo del presente informe.

Para constancia, se firma en Medellín, a los diecisiete (17) días del mes de septiembre del año dos mil veinticinco (2025)


JOSE MARÍA PÉREZ LORA
Supervisor

Elaboró	Revisó
 Adriana R. Ospina Giraldo Apoyo Transversal Subsecretaría de Creación y Fortalecimiento Empresarial Secretaría de Desarrollo Económico	 Clara Isabel Bohórquez Ortiz Apoyo Jurídico Subsecretaría Ejecución de la Contratación
	 Jaime Andrés Duque Tamayo Apoyo Administrativo, Financiero y Contable Subsecretaría Ejecución de la Contratación