

Cód. FO-GECO-005	<p style="text-align: center;">Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría</p>	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 15		

CONTRATO No. 4600103091 DE 2024.

FECHA: 17 DE FEBRERO DE 2025.

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN - SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
CONTRATISTA:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A
NIT:	830.037.946-3
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	17.052.933
OBJETO:	PP SUMINISTRO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y SU PÚBLICO MISIONAL.
VALOR INICIAL:	OCHENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS M.L (\$84.407.414)
VALOR ADICIONES:	N/A
VALOR TOTAL DESPUÉS DE ADICIONES:	N/A
DURACIÓN INICIAL:	DOS (2) MESES.
AMPLIACIONES:	N/A
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	N/A

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 15		

SUSPENSIONES	N/A
FECHA DE INICIO:	DIECIOCHO (18) DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR EJECUTADO:	OCHENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS M.L (\$84.407.414)

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

1.1. Cumplimiento final del objeto y alcance del contrato:

El contratista cumplió con el objeto del contrato y con el alcance del mismo, en el “*PP SUMINISTRO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA SECRETARÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y SU PÚBLICO MISIONAL*”. El proceso de contratación se adelantó mediante: Acuerdo Marco de Precios para la Compra o Alquiler de Computadores y Periféricos ETP - III, CCE-280-AMP-2021, Lo anterior, de conformidad con las especificaciones técnicas definidas en el catálogo para grandes almacenes de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, los términos y condiciones para el uso de la misma, y demás documentos anexos que hacen parte integral del contrato, pudiendo satisfacer la necesidad requerida por el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.

1.2. Cumplimiento final de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas:

El contratista cumplió con los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas en los estudios previos 35586, en la orden de compra No. 136640 y demás documentos anexos que hacen parte integral del contrato, las cuales se describen a continuación:

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> <small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 15		

- Marca: HP Referencia: 8C1Z4LT#ABM Procesador Intel® Core™ i7-13700 16 núcleos (8 P-Cores y 8 E-Cores), 24 hilos, 30 MB Intel® Smart Cache. MaxTurbo Frequency: 5.20 GHz P-Core Frequency => Base: 2.10 GHz - Max Turbo: 5.10 GHz E-Core Frequency => Base: 1.50 GHz - Max Turbo: 4.10 GHz Chipset Intel® Q670 Sistema Operativo Windows 11 Pro de 64 bits en español. Pantalla LCD de 23.8" en diagonal, FHD (1920x1080), con retroiluminación WLED, antirreflejo, con Base de altura ajustable Gráficos Intel® UHD Graphics 770 Memoria RAM 16 GB (1x16GB) DDR4 3200 Soporta hasta 64 GB en (2) slots SODIMM. La velocidad de transferencia puede variar según la configuración Almacenamiento Unidad de estado sólido M.2 SSD 512 GB 2280 PCIe NVMe Value Teclado Teclado HP alámbrico en Español Mouse Mouse HP alámbrico Audio HD con estéreo códec Realtek ALC3252, compatible con tecnología de transmisión múltiple, altavoz interno Cámara Web Webcam FHD 5MP con arreglo de doble micrófono digital integrado Conectividad LAN: Intel® I219-LM 1 Gigabit Network Connection LOM WLAN: Realtek RTL8852BE Wi-Fi 6 802.11 + Bluetooth 5.3 Fuente de poder Adaptador AC de 150 Watt, eficiencia promedio de 88% 3 años de garantía.
- Cantidad: 13

Seleccionado el proveedor PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A, se expidió orden de compra No. 101994, con la cual se pretendía adquirir Los muebles y enseres que se describen a continuación:

Línea	Presupuesto	Descripción	Cantidad- Unidad	Precio	Total
1	CDP 4000115221	Marca: HP Referencia: 8C1Z4LT#ABM Procesador Intel® Core™ i7-13700 16 núcleos (8 P-Cores y 8 E-Cores), 24 hilos, 30 MB Intel® Smart Cache. Max Turbo Frequency: 5.20 GHz P-Core Frequency => Base: 2.10 GHz - Max Turbo: 5.10 GHz E-Core Frequency => Base: 1.50 GHz - Max Turbo: 4.10 GHz Chipset Intel® Q670 Sistema Operativo Windows 11 Pro de 64 bits en español. Pantalla LCD de 23.8" en diagonal, FHD (1920x1080), con retroiluminación WLED, antirreflejo, con Base de altura ajustable Gráficos Intel® UHD Graphics 770 Memoria RAM 16 GB (1x16GB) DDR4 3200 Soporta hasta 64 GB en (2) slots SODIMM. La velocidad de transferencia puede variar según la configuración Almacenamiento Unidad de	13	\$6.492.878	\$84.407.414

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> <small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 15		

Línea	Presupuesto	Descripción	Cantidad- Unidad	Precio	Total
		estado sólido M.2 SSD 512 GB 2280 PCIe NVMe Value Teclado Teclado HP alámbrico en Español Mouse Mouse HP alámbrico Audio HD con estéreo códec Realtek ALC3252, compatible con tecnología de transmisión múltiple, altavoz interno Cámara Web Webcam FHD 5MP con arreglo de doble micrófono digital integrado Conectividad LAN: Intel® I219-LM 1 Gigabit Network Connection LOM WLAN: Realtek RTL8852BE Wi-Fi 6 802.11 + Bluetooth 5.3 Fuente de poder Adaptador AC de 150 Watt, eficiencia promedio de 88% 3 años de garantía.			

Sobre la forma de pago del presente contrato, se realizó un único pago, correspondiente al valor total de los bienes muebles y enseres entregados según orden de compra No. 136640 y dando cumplimiento a los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas en los estudios previos, en el catálogo de la tienda virtual del estado colombiano y en el contrato.

1.3. Cumplimiento final de las obligaciones del contratista y del contratante:

El contratista cumplió a las obligaciones establecidas en los términos y condiciones para el uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano según los Procesos y reglas para la adquisición de bienes a través del Instrumento de Agregación de Demanda de Gran Almacén en la TVEC, en virtud de la orden de compra N° 136640, proceso que fue adelantado ante dicha plataforma.

1.4. Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista:

De acuerdo con la constancia de inicio de ejecución, el contrato empezó el dieciocho (18) de noviembre de 2024; durante el periodo reportado el contratista entregó los bienes muebles y enseres de acuerdo con la orden de compra N° 136640 y se describe la información que contiene a continuación:

Línea	Presupuesto	Descripción	Cantidad- Unidad	Precio	Total
1	CDP 4000115221	Marca: HP Referencia: 8C1Z4LT#ABM Procesador Intel® Core™ i7-13700 16 núcleos (8 P-Cores y 8 E-Cores), 24 hilos, 30 MB Intel® Smart Cache. Max Turbo Frequency: 5.20 GHz P-Core Frequency => Base: 2.10 GHz - Max	13	\$6.492.878	\$84.407.414

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> <small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 15		

Línea	Presupuesto	Descripción	Cantidad- Unidad	Precio	Total
		Turbo: 5.10 GHz E-Core Frequency => Base: 1.50 GHz - Max Turbo: 4.10 GHz Chipset Intel® Q670 Sistema Operativo Windows 11 Pro de 64 bits en español. Pantalla LCD de 23.8" en diagonal, FHD (1920x1080), con retroiluminación WLED, antirreflejo, con Base de altura ajustable Gráficos Intel® UHD Graphics 770 Memoria RAM 16 GB (1x16GB) DDR4 3200 Soporta hasta 64 GB en (2) slots SODIMM. La velocidad de transferencia puede variar según la configuración Almacenamiento Unidad de estado sólido M.2 SSD 512 GB 2280 PCIe NVMe Value Teclado Teclado HP alámbrico en Español Mouse Mouse HP alámbrico Audio HD con estéreo códec Realtek ALC3252, compatible con tecnología de transmisión múltiple, altavoz interno Cámara Web Webcam FHD 5MP con arreglo de doble micrófono digital integrado Conectividad LAN: Intel® I219-LM 1 Gigabit Network Connection LOM WLAN: Realtek RTL8852BE Wi-Fi 6 802.11 + Bluetooth 5.3 Fuente de poder Adaptador AC de 150 Watt, eficiencia promedio de 88% 3 años de garantía.			

1.5 Porcentaje final de ejecución física del contrato:

El contrato presentó una ejecución física del 100%.

1.6 Cumplimiento Final del plan de acción:

Por tratarse del primer año de gobierno, los esfuerzos en el primer semestre se concentraron en la formulación del Plan de Desarrollo 2024 -2027, "Medellín Te Quiere". Una vez aprobado por el Concejo Distrital, la administración se concentra en la revisión, armonización y ajuste de los instrumentos gerenciales de seguimiento Plan de Acción y Plan indicativo, para llevar a cabo los seguimientos oficiales con corte agosto 31, octubre 31 y diciembre 31 de 2024, de conformidad con la Circular número 202460000112 de 2024 que fija los lineamientos para el seguimiento al Plan de Desarrollo Distrital 2024 -2027 Medellín Te Quiere.

Fuente de información: Seguimiento al Plan de Acción - definitivo.

Fecha de corte: 31 de octubre

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> <small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 15		

Pilar	3	Creemos en la institucionalidad, en la seguridad y convivencia ciudadana				
Componente	3.2	Participación ciudadana y control social				
Programa	3.2.2	Organizaciones sociales y comunales motores de la democracia participativa local				
Proyecto	200252	Mejoramiento De La Infraestructura De Innovación Social – Centros De Participación Zonal				
Información financiera	Ppto inicial (mill de \$)	\$3.312	Ppto ajustado	3.186	Ejec. Financiera	\$2.505
Producto/Bien/Servicio entregado						
Valor estadístico	Descripción	Unidad	Cantidad planeada	Cantidad ejecutada	Eficacia producto	
PC52AG	Espacios de participación promovidos	Número	207	178	86%	
PC59AH	Salones comunales dotados	Número	30	0	0%	
PC52AJ	Salones comunales adecuados	Número	35	5	14%	

1.7. Otros aspectos relevantes

- Teniendo en cuenta que este informe se presenta para realizar el único pago del contrato, se deja constancia en cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato, que a la fecha no se han presentado ningún tipo de retenciones.
- No se presentaron otros aspectos técnicos relevantes a mencionar.

1.7.1. Para el presente contrato no aplica el cumplimiento a protocolos de bioseguridad para prevenir el contagio del COVID-19, toda vez, que la emergencia sanitaria fue levantada por el Gobierno Nacional y el objeto del contrato solo contempla la entrega y suministro de bienes y enseres.

1.7.2. El Supervisor, deja evidenciado el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato:

Descripción Indicador	Valor Retención
Estampilla Universidad de Antioquia	709,306.00
Tasa Prodeporte Y Recreación 1.3%	922,098.00
Ded.Estamp. Just Familiar 2% Acuerdo 93	1,418,612.00
Total, general	3,050,016.00

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 15		

a. INFORME DE SEGUIMIENTO A LA POLÍTICA DE COMPRA PÚBLICA INNOVADORA, SOSTENIBLE Y SOCIALMENTE RESPONSABLE.

El catalogo de la tienda virtual del estado colombiano tiene especificaciones y criterios establecidos, y, en consecuencia, no aplica el acuerdo 016 de 2020 al presente contrato.

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

2.1. Cumplimiento al pago de la seguridad social:

El supervisor verificó que el contratista cumpliera con los aportes parafiscales, de lo cual se da cuenta en certificación aportada por el contratista, documento que reposa en el expediente y se relaciona a continuación:

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
15/12/2024	Noviembre - Diciembre	Nariño y Asociados Auditores Consultores Sara Milena Valencia Bernate – Revisora Fiscal T.P. 224.750-T

2.2 Informe de verificación del cumplimiento de las responsabilidades del contratista frente a la subcontratación autorizada por el Distrito de Medellín:

No aplica para este contrato.

2.3 Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación, estos son:

El día 18 de diciembre de 2024, el supervisor Henry Alberto Ospina Ochoa remitió al líder de la Unidad de Bienes Muebles y Seguros, el señor Robeiro Bedoya Ocampo, de la Secretaría de Suministros y Servicios bajo radicado *202420211701* la marcación de los bienes muebles propiedad del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín con las siguientes características.

Descripción del Bien	Cantidad
GSF01- COMPUTADOR HP PROONE 440 G9R AIO 2	13

Cód. FO-GECO-005	<p style="text-align: center;">Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría</p>	
Versión 15		

2.4 Informe final de modificaciones realizadas al contrato:

No aplica para este contrato.

2.5 Informe final de la relación de designaciones temporales y/o redesignaciones de supervisión:

Mediante designación de fecha 18 de noviembre de 2024, se nombró al Servidor **HENRY ALBERTO OSPINA OCHOA** como supervisor principal y al Servidor **ALBERTO CARLOS TARQUINO GARZÓN** como supervisor suplente. Así mismo, se nombró apoyo de la Secretaría de Suministros y Servicios a: **CHRISTIAN FELIPE MORENO LÓPEZ** en calidad de apoyo administrativo, financiero y contable y a **LEIDY JOHANA LÓPEZ TABARES** como apoyo jurídico y de la Secretaría de participación Ciudadana a **ALEJANDRO MARÍN GÓMEZ** en calidad de apoyo administrativo, financiero y contable y a **LIZETTE PAOLY SÁNCHEZ MORENO** como apoyo jurídico.

2.6 Informe final de materialización de riesgos:

Durante el desarrollo del contrato no se presentó la ocurrencia de riesgos que pudieran afectar el cumplimiento del mismo.

2.7 Informe final de la gestión realizada de contratos de comodato:

No aplica para este contrato.

2.8 Informe final de evaluación al contratista:

Evaluación realizada a la contratista en el sistema SAP, en el cual se le evaluaron los aspectos administrativos, financieros, jurídicos y técnicos. La evidencia se muestra a continuación:

Número de Contrato: Secretaría: Suministros y Serv Estado: Legalizado
 Objeto del Contrato:

Evaluación del Contratista

Criterios	Descripción	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Administrativo	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL	5
Administrativo	CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	5

Total % Calificación:

Número de Contrato: Secretaría: Suministros y Serv Estado: Legalizado
 Objeto del Contrato:

Evaluación del Contratista

Criterios	Descripción	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA	5
Jurídico	CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	5
Jurídico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	5
Jurídico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	5

Total % Calificación:

✓

Número de Contrato: 4608103091 Secretaría: 235 Suministros y Serv Estado: 1 Legalizado

Objeto del Contrato: PP Suministro de equipos de cómputo para la Secretaría de Participación Ciudadana y su público misional

< Interventores Supervisor Temporal Modificaciones Informe Mejoramiento Liquidación **Evaluación** Seguimiento >

Evaluación del Contratista

Criterios	Descripción	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Técnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5
Técnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	5
Técnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	5
Técnico	INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO	5

Administrativo Financiera y c Jurídico **Técnico**

Total % Calificación: 100.00

Número de Contrato: 4608103091 Secretaría: 235 Suministros y Serv Estado: 1 Legalizado

Objeto del Contrato: PP Suministro de equipos de cómputo para la Secretaría de Participación Ciudadana y su público misional

< Interventores Supervisor Temporal Modificaciones Informe Mejoramiento Liquidación **Evaluación** Seguimiento >

Evaluación del Contratista

Criterios	Descripción	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Técnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	5
Técnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	5
Técnico	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	5

Administrativo Financiera y c Jurídico **Técnico**

Total % Calificación: 100.00

2.9 Informe sobre auditorías realizadas al contrato:

El presente contrato no ha sido objeto de auditoria por parte de los entes de control, como tampoco por parte de la Secretaría de Evaluación y Control del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> <small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 15		

2.10 Otros aspectos relevantes:

No se presentaron otros aspectos administrativos relevantes.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

3.1 Relación de la imputación del gasto:

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110000123	71200000	23201010030302	200252	4000118780	9015490	4500014688

3.2 Relación de pagos realizados:

Teniendo en cuenta que este informe se proyecta para autorización del primer y único pago al contrato, no se cuenta con relación alguna.

3.3 Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:

Contrato	Registro Presupuestal	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600103091	4500014688	210	Participación Ciudadana	200252	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE INNOVACIÓN SOCIAL – CENTROS DE PARTICIPACIÓN ZONAL MEDELLÍN.	\$84.407.414	\$0	\$84.407.414

3.4 Resumen final de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$ 84.407.414
Adiciones	0
Total, valor del contrato más adiciones	\$ 84.407.414
Pagos Realizados (Acumulado)	1
Pago autorizado	\$ 84.407.414
Porcentaje de ejecución física	100%
Porcentaje de ejecución financiera	100%

Cód. FO-GECO-005	<p style="text-align: center;">Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría</p>	
Versión 15		

4. INFORME JURIDICO:

4.1 El debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción:

Durante la ejecución del presente contrato no se presentaron reclamaciones, controversias, ni desacuerdos entre las partes.

4.2 Relación del soporte de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento, la verificación del pago y la publicación de dichos actos administrativos ante las entidades competentes:

En la ejecución del presente contrato no se presentaron sanciones, multas, quejas y/o sugerencias, desacuerdos y/o consultas jurídicas, clausula penal, declaración de caducidad por incumplimientos, ni ningún tipo de acto administrativo que perjudicara el objeto del contrato y el libre desarrollo del mismo, toda vez que se ha evidenciado el cumplimiento de las obligaciones pactadas.

4.3 Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones:

Los bienes objeto de la Orden de Compra a favor del Gran Almacén están amparados por la garantía legal a que se refiere el Capítulo I del Título III de la Ley 1480 de 2011 y el Capítulo II del Decreto 735 de 2013.

Cuando la Entidad Compradora decide comprar bienes del Catálogo del Gran Almacén en la TVEC no puede exigir garantías adicionales a las previstas en la Ley 1480 de 2011, sin perjuicio de que adelante Procesos de Contratación con los Grandes Almacenes por fuera de la TVEC en los cuales requiera garantías adicionales.

4.4 Informe final de otros aspectos relevantes que considere:


- Una vez expirado el plazo del contrato, el porcentaje de ejecución financiera de acuerdo con lo establecido fue del 100%.
- Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aportes y parafiscales, al momento de la cancelación de la factura al único pago, tal y como se relacionó en el numeral 2, informe administrativo del presente documento.

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 15		

Atentamente,



HENRY ALBERTO OSPINA OCHOA
Supervisor

Proyectó:
 Lizette Paoly Sánchez Moreno Apoyo Jurídico