

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 15		

CONTRATO No. 4600102123 DE 2024 ORDEN DE COMPRA 130850

FECHA: 15 DE AGOSTO DE 2025

CONTRATANTE: Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín– Secretaría de Suministros y Servicios

CONTRATISTA: PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A.

NIT: 830037946

REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ALBERTO FRANCO RÍOS

CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL: 1.311.308.855

OBJETO: Adquisición de tabletas (Tablet Computer) para el Plan Estratégico de Seguridad Vial - PESV del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.

VALOR INICIAL: VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE (\$29.491.200)

VALOR ADICIONES: NO APLICA

VALOR TOTAL DESPUÉS DE ADICIONES: VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE (\$29.491.200)

DURACIÓN INICIAL: CUARENTA Y SIETE DÍAS (47)

AMPLIACIONES: NO APLICA

DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES: CUARENTA Y SIETE DÍAS (47)

SUSPENSIONES: NO APLICA

FECHA DE INICIO: 11 DE JULIO DE 2024

FECHA DE TERMINACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES: 26 DE AGOSTO DE 2024

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 15		

VALOR EJECUTADO: VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE (\$29.491.200)

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600102123 DE 2024 Orden De Compra 130850 de 2024, se presenta el Informe final de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, Decreto Municipal 835 de 2021 y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

Enlace Astrea: <https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/index.html>

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

- Cumplimiento final del objeto y alcance del contrato**

El parágrafo 1 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, adicionado por la Ley 1474 de 2011, estableció que las Entidades Estatales pueden hacer adquisiciones de mínima cuantía en “gran almacén”, las cuales están reglamentadas por el artículo 2.2.1.2.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015.


De conformidad con los objetivos contractuales y las obligaciones establecidas para el contratista en los estudios previos y el instrumento de agregación de demanda de “Grandes Almacenes”, se cumplieron todas las especificaciones definidas en el objeto y alcance del contrato.

- Cumplimiento final de los requerimientos y especificaciones técnicas**

Conforme las obligaciones en el instrumento de agregación de demanda de “Grandes Almacenes” y dado que el día 25 de julio de 2024 se recibieron a satisfactoriamente 24 tabletas GSFO1-TABLET SAMSUNG TAB A9 8.7” LTE 4/64GB en el Centro Administrativo Distrital CAD según número de remisión 10103149; se confirma el cumplimiento de los requerimientos y especificaciones técnicas del contrato. A continuación, se adjunta copia de remisión.

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 15		

Imagen 2. Registro fotográfico Tabletas.



- **Cumplimiento final de las obligaciones del contratista y del contratante establecidas en el contrato**

El contratista cumplió con todas las obligaciones establecidas en el estudio previo N° 38111, sí como el Distrito también cumplió con sus respectivas obligaciones conforme a lo pactado."

- **Registro final de la entrega de productos e informes por parte del contratista**

Esta información se incluye en el inciso "Informe final de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que fueron objeto de marcación".

- **Porcentaje final de ejecución física del contrato**

El contrato tuvo una ejecución física del 100% de conformidad con lo establecido en el estudio previo N° 38111.

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 15		

- **Cumplimiento final del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo**

El presente contrato aporta al cumplimiento del Plan de Acción del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología en Innovación: Línea estratégica: 5. Gobernanza y Gobernabilidad Componente: 5.1. Gobierno Transparente Programa: 5.1.4. Liderazgo público y fortalecimiento de la gestión institucional Proyecto: Administración integral de bienes muebles e inmuebles de propiedad del municipio de Medellín.

Descripción	Medida	Meta	Meta periodo
Corresponde a la actualización del sistema de ingreso y seguridad del Centro Administrativo Distrital y el Software de Administración del Parque Automotor.	Porcentaje	100%	20%

Este contrato aporta al 1% del 20% pendiente, a través del siguiente proyecto de inversión:

Proyecto: 200637

Nombre: Administración integral de bienes muebles e inmuebles de propiedad del municipio de Medellín

Nivel 1: Creemos en la institucionalidad, en la seguridad y convivencia

Nivel 2: Confianza ciudadana en la gestión pública institucional

Nivel 3: Gestión eficiente de bienes y servicios

- **Reporte final de los aspectos relevantes que considere :** Para el presente contrato, no se presentaron aspectos relevantes que destacar, dado que el proceso se limitó a una única entrega, la cual fue completada satisfactoriamente conforme a lo establecido."

Reporte retenciones por contrato.

Descripción Indicador	Valor Retención
Estampilla Universidad de Antioquia	\$ 294.912,00
Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3%	\$ 383.386,00
Ded.Estamp. Just Familiar 2% Acuerdo 93	\$ 589.824,00
Total, general	\$ 1.268.122,00

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 15		

a. INFORME DE SEGUIMIENTO A LA POLÍTICA DE COMPRA PÚBLICA INNOVADORA, SOSTENIBLE Y SOCIALMENTE RESPONSABLE.

Al ser un contrato asociado a tienda virtual no aplican las condiciones de Compra Pública Innovadora.

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Certificación firmada por el Revisor Fiscal de la Empresa respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
15/08/2024	Julio de 2024	Sara Milena Valencia Bernate
16/09/2024	Agosto de 2024	Sara Milena Valencia Bernate

- **Informe final de verificación del cumplimiento de las responsabilidades del contratista frente a la subcontratación autorizada por el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín**

No se han realizado subcontrataciones en el contrato.

- **Informe final de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que fueron objeto de marcación:**
 - a) Solicitud de marcación de bienes a la Unidad de Bienes Muebles y Seguros del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 15		



Alcaldía de Medellín
 Distrito de
 Ciencia, Tecnología e Innovación



Medellín, 04/09/2024

Doctor
ROBEIRO BEDOYA OCAMPO
 Líder Unidad de Bienes Muebles y Seguros
 Secretaría de Suministros y Servicios
 Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín

Respetados Señores:

Solicito a ustedes designar el servidor para la marcación de unos bienes muebles de propiedad del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín con las siguientes características:

Descripción del Bien	Cantidad	Vida útil	Ane
GSFO1-TABLET SAMSUNG TAB A9 8.7" LTE 4/64GB	12	5 años	xo

la documentación solicitada:

- Copia Facturas de compras legibles
- Formato FO-ADMI Solicitud de Marcación de Bienes Muebles
- Otros documentos que sean necesarios

Cordialmente,

DEIBY JOHANNY ATEHORTUA AGUDELO
 LIDER DE PROGRAMA (E)
 UNIDAD DE SERVICIOS INTERNOS Y GESTION AMBIENTAL
 INSTITUCIONAL

Elaboró	Revisó y Aprobó
Mónica Hernández Jaramillo Secretaria Unidad de Servicios Internos y	Deiby Johanny Atehortúa A. Lider de Programa (E) Unidad de Servicios Internos y

Página 1 de 2

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 15		

Cód. FO-ADMI-015	Formato FO-ADMI Solicitud de Marcación de Bienes Muebles	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión. 6		

Medellín, 04 de Septiembre de 2024

Doctor
ROBEIRO BEDOYA OCAMPO
 Líder Unidad de Bienes Muebles y Seguros
 Secretaría de Suministros y Servicios
 Distrito Especial de Ciencia Tecnología e Innovación de Medellín

Respetados Señores:

Solicito a ustedes designar el servidor para la marcación de unos bienes muebles de propiedad del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín con las siguientes características:

Descripción del Bien	Cantidad	Vida útil
GSFO1-TABLET SAMSUNG TAB A9 8.7" LTE 4/64GB	12	5 años

Responsable (s)	Luis Guillermo Mejía Calle
Firma del responsable que recibe en cartera	
Cédula de ciudadanía	71319238
Teléfono	3855555 Ext 7740
Numero de contrato	4600102123
Ubicación (dirección) del bien mueble	Calle 44 # 52-165
Secretaría	Movilidad

Anexo la documentación solicitada:

- Copia Facturas de compras legibles (si aplica).
- Otros documentos que sean necesarios

Atentamente,



DEIBY JOHANNY ATEHORTUA AGUDELO
 Supervisor del contrato.
 Suministros y Servicios
deiby.atehortua@medellin.gov.co

Centro Administrativo Distrital CAD
 Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015
 Línea de Atención a la Ciudadanía: (57) 44 44 144
 Conmutador: 385 5555 Medellín - Colombia

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 15		

- b) Reporte de la respuesta dada por esta dependencia, con el registro de marcación de cada uno de los bienes adquiridos y con el registro de los datos del servidor al cual fue cargado en cartera.

Las Tabletas fueron marcadas con los siguientes códigos:

200658144	200658151	200658135	200658136
200658145	200658150	200658139	200658134
200658146	200658143	200658140	200658133
200658153	200658149	200658132	200658138
200658142	200658147	200658141	200658137
200658143	200658152	200658131	200658130

- **Informe final de las modificaciones realizadas al contrato, como: otrosíes, adiciones, ampliaciones, cambios de obra, suspensiones y reanudaciones, cesiones de contrato.**
No se han realizado modificaciones al contrato.
- **Informe final de la relación de designaciones temporales y/o redesignaciones de supervisión, tanto para el caso del contratista (enlace) como del contratante (supervisor) y sus períodos de cobertura respectivamente.**

No se han realizado designaciones temporales y/o redesignaciones en el contrato.

- **Informe final de la materialización de riesgos y su mitigación:**

No se materializaron riesgos en el periodo a evaluar.

- **Informe final de la gestión realizada de contratos de comodato:**

No aplica para este contrato.

- **Evaluación final al contratista, con la imagen de SAP que incluya los criterios de calificación, el total de la misma y las observaciones a que haya lugar.**

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 15		

SAP Visualizar Etapa Ejecucion y Liquidacion

Adjuntar Docs al Contrato | Listar Docs del Contrato | Cancelar | Más

Número de Contrato: **H600102123** | Secretaría: **235** Suministros y Serv | Estado: **2** En Ejecución

Objeto del Contrato: Adquisición de tabletas (tablet computer) para el Plan Estratégico de Seguridad Vial - PESV del Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de...

Supervisores | Interventores | Supervisor Temporal | Modificaciones | Informe Mejoramiento | Liquidación | **Evaluación** | Seguimiento

Evaluación del Contratista

Criterios	Descripción	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Administrativo	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL	5
Administrativo	CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	5
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA	5
Juridico	CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	5
Tecnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5
Tecnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	5
Tecnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	5
Tecnico	INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO	5
Tecnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	5
Tecnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	5
Tecnico	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	5

	Administrativo	Financiero y c	Juridico	Tecnico	Total % Calificacion
Ponder:	20,00 %	20,00 %	20,00 %	40,00 %	100,00
	20,00	20,00	20,00	40,00	

- Informe final de si el contrato fue auditado, por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados.

El Contrato no ha sido objeto de auditoría por entes de control.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Informe final de la relación de la Imputación del gasto:

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 15		

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110000124	74300000	2320202008	200418	4000117630	9015339	4700055737
110070124	70700000	23201010030302	200367	4000117655	9015339	4700055743

- Incluir la información final de reservas o cambios presupuestales (si es el caso)

No Aplica

- Relación de los pagos realizados:

No. Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material)	Valor Facturado
4700055737	001182052	27/08/2024	5105696985	\$ 14.745.600
4700055743	001182052	27/08/2024	5105696985	\$ 14.745.600

- Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600102123	4700055737	206	Movilidad	200418	ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y RECURSOS LOGÍSTICOS PARA EL CONTROL DE LA MOVILIDAD MEDELLIN, ANTIOQUIA, OCCIDENTE	\$ 14.745.600	\$ 14.745.600	\$ 0
4600102123	4700055743	235	Suministros y Servicios	200367	ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO MEDELLIN	\$ 14.745.600	\$ 14.745.600	\$ 0

- Resumen final de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$29.491.200
Adiciones	0
Total, valor del contrato más adiciones	\$29.491.200
Pagos Realizados (Acumulado)	\$29.491.200
Porcentaje de ejecución financiera	100%

Cód. FO-GECO-005	Formato FO-GECO Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 15		

4. INFORME JURÍDICO:

Durante la ejecución del contrato 4600102123, no se han causado procesos sancionatorios, reclamaciones, derecho de contradicción, imposición de multas, ni se ha hecho efectiva la cláusula penal. Así como tampoco las garantías suscritas para el presente contrato.

Desde el punto de vista jurídico, no se han presentado controversias con el contratista que impliquen el inicio de procesos sancionatorios o la imposición de multas.

Para constancia, se firma en Medellín, a los quince (15) días del mes de agosto del año dos mil veinte cinco (2025).



DEIBY JOHANNY ATEHORTÚA AGUDELO
Supervisor y/o Interventor

Revisó: Laura Marcela Castrillón Zuleta Apoyo Jurídico Subsecretaría de Ejecución a la Contratación	Revisó: Carolina María Sánchez Muñoz Apoyo Administrativo Subsecretaría de Ejecución a la Contratación
---	--