

**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN**

<b>CONTRATO</b>	<b>ORDEN DE 152363 DE 2025</b>
<b>OBJETO</b>	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, INSUMOS DE FERRETERÍA, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO
<b>CONTRATANTE</b>	<b>INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO</b>
<b>NIT</b>	<b>890.980.153-1</b>
<b>CONTRATISTA</b>	UNIÓN TEMPORAL ESTUDIOS 049
<b>C.C. O NIT.</b>	901.539.681
<b>VALOR INICIAL</b>	TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS (\$ 385.715.136,77)
<b>VALOR TOTAL</b>	TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS (\$ 385.715.136,77)
<b>VALOR EJECUTADO</b>	TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS (\$ 385.715.136,77)
<b>CDP (S) Y FECHA</b>	CDP 8059
<b>FECHA DE INICIO</b>	25/09/2025
<b>PLAZO INICIAL</b>	37 DIAS CALENDARIO
<b>PRÓRROGA</b>	El 31 de octubre de 2025, se realizó modificación a la orden de Compra 152363, ampliando el plazo de ejecución hasta el 30 de diciembre de 2025.
<b>ADICIONES</b>	NO APLICA
<b>SUSPENSIONES</b>	NO APLICA
<b>REINICIOS</b>	NO APLICA

<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	30/12/2025
-----------------------------	------------

### INFORME ADMINISTRATIVO

- a. Que el contrato acuerdo marco se suscribió por las partes el **25** de **SEPTIEMBRE** de **2025**, con acta de inicio con fecha del día **25** de **SEPTIEMBRE** de **2025**, respaldado financieramente con los documentos presupuestales correspondientes que se pueden consultar en el expediente contractual, cumpliendo de esta forma con los requisitos para su existencia y ejecución.
- b. Que el plazo fue **37 días calendario**
- c. Que el contrato acuerdo marco fue prorrogado por un término de **dos meses mediante** documento suscrito el día **31** de **octubre** del **2025**, finalizando día **30** de **diciembre** del **2025**.
- d. Que el contrato acuerdo marco no fue adicionado durante su vigencia.
- e. Que el contrato acuerdo marco no fue suspendido durante su vigencia.
- f. Que el contratista dio cumplimiento durante la ejecución del contrato, al pago de la totalidad de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales, de conformidad con las normas legales vigentes.

### INFORME TÉCNICO

- a. Que de acuerdo con cada uno de los informes suscritos por la **supervisión** del contrato acuerdo marco con orden de compra 152363 de 2025, se da cuenta del cumplimiento de los productos y/o actividades del objeto contractual por parte del Contratista, los cuales fueron ejecutados dentro del plazo pactado y recibidos a entera satisfacción.
- b. El contratista de la Unión Temporal Estudios 049 efectuó la entrega total de los ítems requeridos, mediante dos despachos realizados entre los meses de noviembre y diciembre de 2025.
- c. La recepción de los materiales e insumos se realizó en las instalaciones de la Institución Universitaria Pascual Bravo, con la participación de los técnicos designados para las áreas de mantenimiento y gestión de laboratorios, así como del equipo de la Vicerrectoría Administrativa.
- d. Para cumplir con lo anterior, el contratista efectuó el traslado de los bienes en camión desde la ciudad de Bogotá. Durante el proceso de recepción, se verificaron las condiciones técnicas, cantidades, unidades y calidad de los elementos

suministrados, en concordancia con lo establecido en la orden de compra No. 152363.

- e. El porcentaje final de ejecución física del contrato corresponde al 100%

### INFORME FINANCIERO

BALANCE FINANCIERO		
FACTURA No.	FECHA DE LA FACTURA	VALOR
UT 8243	30/12/2025	\$ 385.715.136,77
2		\$
3		\$
4		\$

<b>Valor Causado Pendiente de Pago:</b>	\$ 0
<b>Valor Total Ejecutado:</b>	\$ 385.715.136,77
<b>Valor No Ejecutado Pendiente de Liberar:</b>	\$ 0

- a. Que de acuerdo con el Balance Financiero se debe liberar y reintegrar al presupuesto la suma de: NO APLICA

### INFORME JURÍDICO

- a. Que, a la fecha del presente informe, **no** se han presentado reclamaciones, controversias y acuerdos entre las partes.
- b. Que, a la fecha del presente informe **no** se han impuesto multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento.
- c. Informe final del estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones si aplicó

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Valor Amparado
			Desde	Hasta	
Aseguradora Solidaria de Colombia	360-47-994000052469	Calidad del servicio	25/09/2025	17/04/2026	\$38.571.513,68
		Cumplimiento	25/09/2025	17/04/2026	\$38.571.513,68
<b>DATOS DE LAS AMPLIACIONES (Si se presentaron incluir la información de las pólizas)</b>					
Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Valor Amparado
			Desde	Hasta	
Aseguradora Solidaria de Colombia	360-47-994000052469	Calidad del servicio	25/09/2025	30/04/2026	\$38.571.513,68
		Cumplimiento	25/09/2025	30/04/2026	\$38.571.513,68

### RECIBO A SATISFACCIÓN

Que el contratista/otra parte presentó todo lo requerido en el marco de la ejecución del objeto del contrato acuerdo marco con orden de compra 152363 de 2025, y fue recibido a entera satisfacción por parte del Supervisor, de acuerdo con lo definido en las obligaciones y/o especificaciones contractuales.

#### ORIGINAL FIRMADO

**LILIANA PATRICIA RESTREPO VILLA**  
**Vicerrectora Administrativa y Financiera**  
 Supervisor

Proyectó: Sergio Velásquez – Contratista de apoyo – Vicerrectoría Administrativa y Financiera	Revisó: Sergio Velásquez – Contratista de apoyo – Vicerrectoría Administrativa y Financiera	Aprobó: Liliana Patricia Restrepo Villa – Vicerrectora Administrativa y Financiera
Firma:	Firma:	Firma: