

Cód. FO-ADQU-119	Formato FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 13		

CONTRATO No. 4600092317 DE 2021

ORDEN DE COMPRA TVEC N° 81061

FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 19 de Julio de 2022

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CONTRATISTA:	PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA S.A
NIT:	830.037.946
REPRESENTANTE LEGAL:	Carlos Alberto Franco Rios
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	17.052.933
OBJETO:	Suministrar elementos de infraestructura tecnológica para la renovación y fortalecimiento operativo de los organismos de Seguridad y Justicia.
VALOR INICIAL:	Un millón doscientos ochenta mil cincuenta y dos pesos \$1.280.052
VALOR ADICIONES:	No Aplica
VALOR TOTAL DESPUÉS DE ADICIONES:	Un millón doscientos ochenta mil cincuenta y dos pesos \$1.280.052
DURACIÓN INICIAL:	Treinta y tres (33) días calendario
AMPLIACIONES:	No Aplica
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	Treinta y tres (33) días calendario
SUSPENSIONES	No Aplica
FECHA DE INICIO:	29 de noviembre de 2021

Cód. FO-ADQU-119	Formato FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 13		

FECHA DE TERMINACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	31 de diciembre de 2021
VALOR EJECUTADO:	Un millón doscientos ochenta mil cincuenta y dos pesos (\$1.280.052)

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600092317 de 2021, se presenta el Informe final de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, Decreto Municipal 835 de 2021 y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

La necesidad parte desde el organismo de seguridad y justicia para este caso la Policía Nacional en sus dependencias requiere los siguientes ítems:

Lote. GRANDES SUPERFICIES

Características técnicas:

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	400	GS-DVD -R VERBATIM 4.7 16X SPINDLE X 50 cod: 8397228 p8397228 12/09/2021	4.0	Unidad	72.590,00	290.360,00
2	400	GS-DVD+R 8.5GB DUAL LAYER TORRE X50 IMP VERB cod: 900511983 p900511983 12/14/2021	4.0	Unidad	241.570,00	966.280,00
3	400	Gravámen adicional (Gran Almacen)	1.0	Peso (COP)	23.412,00	23.412,00
						1.280.052,00 COP

Necesidad que fue satisfecha a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC) haciendo uso de los procesos de Contratación de Mínima Cuantía, a través del catálogo llamado Grandes Superficies.

El 29 de noviembre se realizó la orden de compra #81061 para el proveedor Panamericana Librería y Papelería S.A. El cual cumplió a satisfacción la entrega de los ítems relacionados en el cuadro anterior.

Cód. FO-ADQU-119	Formato FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 13		

El hipervínculo que permitirá auditar todo lo expresado en este documento y se puede realizar consultas dentro de la orden de compra sin necesidad de usuario:

<https://colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/81061>

- Se deja evidenciado el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al contrato:

Descripción Indicador	Valor Retención
Estampilla Universidad de Antioquia	10.560,00
Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3%	13.728,00
	24.288,00

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
10/12/2021	01 /11/2021 a 30/11/2021	Sara Milena Valencia Bernate

- Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación:

No aplica para este contrato, sin embargo, se realiza Acta de entrega al Organismo

Cód. FO-ADQU-119	Formato FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 13		

Cód. FO-GESE-050	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 1	FO-GESE Acta Entrega Material de Bienes Muebles	

QUIEN ENTREGA: MUNICIPIO DE MEDELLÍN - SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA

QUIEN RECIBE: POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA

CONVENIO MARCO: 4600088692 de 2021

OBJETO: Entregar al Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, bienes muebles con destinación específica al Grupo Regional de Policía Científica y Criminalística N 6, con el fin de apoyar las actividades tendientes al fortalecimiento de la Seguridad y Convivencia del Municipio de Medellín.

VALOR: UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS \$1.256.640.

La Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín hace entrega a Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, quien tendrá el derecho de dominio de uso sobre los bienes de consumo que a continuación se detallan:

RELACION DE BIENES PROVENIENTES DEL CONTRATO 4600092317 DE 2021 Modalidad de mínima cuantía mediante la causal de grandes superficies y acuerdos marco de precios, a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano -TVEC					
Item	FACTURA	DESCRIPCION	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	001-149147	DVD -R VERBATIM 4.7 16X SPINDLE X 50	4	\$61.000	\$244.000
2	001-149147	DVD+R 8.5GB DUAL LAYER TORREX50 IMP VERB	4	\$203.000	\$812.000
SUBTOTAL					\$1.056.000
IVA19%					\$200.640
TOTAL					\$1.256.640

Anexos: Relación de documentos que se entregan con esta acta: Factura

La Secretaría de Seguridad y Convencia entrega a entera satisfacción los bienes antes mencionados, los cuales el organismos beneficiado deberá:

- ✓ Garantizar la destinación exclusiva de los bienes entregados para los fines indicados, tendientes a la seguridad del Municipio de Medellín y no podrá realizar actividad distinta, salvo mutuo acuerdo por escrito entre las partes.
- ✓ Incorporar al inventario y a los estados contables del organismo de seguridad y Justicia los bienes aquí entregados dándole el uso y cuidado necesario para garantizar la vida útil de los mismos.

Cód. FO-ADQU-119	Formato FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 13		

Cód. FO-GESE- 050	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 1	FO-GESE Acta Entrega Material de Bienes Muebles	

- ✓ Cumplir todas las obligaciones legales y las pactadas en el Convenio Marco para garantizar el adecuado manejo y funcionamiento de los bienes recibidos.


Este documento hace parte integral del convenio marco y el Contrato de adquisición referidos.

Para constancia, se firma en la ciudad de Medellín, a los TRECE (13) días del mes de DICIEMBRE del año 2021. Por quienes en ella intervinieron

QUIEN ENTREGA


KAREN HOYOS S.
 Supervisora contrato No. 4600092317
 Secretaria de Seguridad y Convivencia

QUIEN RECIBE:

Firma: 
 Nombre: Sr. Carlos Roman Villa
 Cargo: Almacenista Intendencia
 Delegado de Organismo

Cód. FO-ADQU-119	Formato FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 13		

- Se realizó la siguiente designación inicial de supervisión unipersonal con apoyos.

Fecha	Supervisor	Apoyo Técnico	Apoyo Jurídico	Apoyo Administrativo, financiero y contable	Supervisor suplente
29/11/2021	Karen Hoyos Saldarriaga	Cristian Smith Perez Palacio	Sergio Andres Bolivar Roa	Flaminio Adolfo Villalba	Luz Ester Alzate Arias

Mediante acta N°050 del 25 de octubre de 2021 se realizó modificación al equipo de apoyo, quedando de la siguiente manera

Apoyos	Componente	perfil	Ingresos	Sustitución
Cristian Smith Perez Palacio	Técnico	Ingeniero Financiero		
Sergio Andres Bolivar Roa	Jurídico	Abogado		
Erika Maria Alzate Zapata	Financiera	Administradora.		X
Flaminio Adolfo Villalba	Financiero	Administrador.	X	

- Mediante acta N°007 del 26 de enero de 2022 se realizó modificación al equipo de apoyo, quedando de la siguiente manera

Apoyos	Componente	perfil	Ingresos	Sustitución
Cristian Smith Perez Palacio	Técnico	Ingeniero Financiero		
Sergio Andres Bolivar Roa	Jurídico	Abogado		
Flaminio Adolfo Villalba	Financiero	Administrador.		X

- Mediante acta N°012 del 23 de febrero de 2022 se realizó modificación al equipo de apoyo, quedando de la siguiente manera

Cód. FO-ADQU-119	Formato FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 13		

Supervisores	Componente	Novedad	
		Ingreso	Sustitución
Karen Hoyos Saldarriaga	Supervisor		
Luz Ester Alzate Arias	Suplencia		
Cristian Smith Pérez Palacio	Técnico		
Sergio Andres Bolivar Roa	Jurídico		
Armando Arcila Monsalve	financiero	X	

- Mediante acta N°016 del 28 de abril de 2022 se realizó modificación al equipo de apoyo, quedando de la siguiente manera :

Clasificación de Supervisión unipersonal con apoyos	Componente	Novedad	
		Ingreso	Salida
Karen Hoyos Saldarriaga	Supervisor		
Luz Ester Alzate Arias	Suplencia		
Cristian Smith Perez Palacio	Técnico		
Sergio Andres Bolivar Roa	Jurídico		X
Mario Fabian Bucheli Naranjo	Jurídico	X	
Armando Arcila Monsalve	Financiero		

- No se realiza análisis de riesgos, dado que la Secretaría de Seguridad y Convivencia, se acoge a lo realizado por Colombia Compra Eficiente-TVEC
- Informe de la gestión realizada de contratos de comodato: No aplica para este contrato

Cód. FO-ADQU-119	Formato FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 13		

Evaluación del contratista

Número de Contrato: 4600092317 Secretaría: 222 Seguridad Estado: 4 Terminado

Objeto del Contrato: Suministrar elementos de infraestructura tecnológica para la renovación y fortalecimiento operativo de los organismos de Seguridad y Justicia

Datos Generales Cronograma Supervisores Interventores Supervisor Temporal Modificaciones Informe Mejoramiento Liquidación **Evaluación** S...

Evaluación del Contratista

Criterios	Descripción	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Administrativo	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL	5
Administrativo	CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL	4
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION	4
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	4
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA	4
Juridico	CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORAL	4
Juridico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	4
Juridico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	5
Tecnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5
Tecnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	4
Tecnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	4
Tecnico	INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO	4
Tecnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	4
Tecnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	4
Tecnico	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	4

Administrativo Financiero y c Juridico Tecnico

Ponder: 20,00 % 20,00 % 20,00 % 40,00 % Total % Calificación: 83,47

17,00 16,00 17,33 33,14

- A la fecha, al contrato no se le ha realizado auditoria por parte de los entes de control ni por de la Secretaría de Evaluación y Control

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la imputación del gasto

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110701721	73200000	2320202009	200271	4000106447	9014314	4500013965

Cód. FO-ADQU-119	Formato FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 13		

- Relación de los pagos realizados**

No. Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material)	Valor Facturado
4500013965	001149147	9/12/2021	5000658827	\$1.256.640

- Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:**

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600092317	4500013965	222	Seguridad	200271	MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS ORGANISMOS DE SEGURIDAD Y JUSTICIA MEDELLÍN	1.280.052	1.256.640	23.412

- Resumen final de la ejecución de los recursos:**

Valor del Contrato	\$1.256.640
Adiciones	0
Total valor del contrato más adiciones	\$1.256.640
Pagos Realizados (Acumulado)	\$1.280.052
Porcentaje de ejecución financiera	98%

Vale aclarar, que la diferencia, de veintitrés mil cuatrocientos doce pesos (\$23.412) entre el valor del contrato y el facturado, corresponde a impuestos por estampillas (UDEA Y PRODEPORTE), valor que no es facturado por el contratista y el cual debe ser liberado en el ejercicio financiero de la entidad

- Relación de la ejecución de los recursos entregados para administración:**

No aplica para este contrato

- Relación de los informes de ejecución de recursos:**

No aplica para este contrato

Cód. FO-ADQU-119	Formato	 Alcaldía de Medellín
Versión. 13	FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	

- **Relación de los informes de reintegros financieros:**

No aplica para este contrato

4. INFORME JURÍDICO:

- La contratación que celebra el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín – Secretaría de Seguridad y Convivencia está sujeta a las disposiciones de la Ley 80 de 1993, artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, en normas de derecho privado previsto en el Código Civil y en el Código de Comercio, respetando los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal enunciados en los artículos 209 y 267 de la Constitución Política de Colombia. La actividad contractual está sometida al régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades previstas para la contratación estatal.
- Sobre el avance en el componente legal se dio cumplimiento a lo acordado contractualmente y se adelantaron las siguientes actividades:
- La orden de compra se emitió el 29 de noviembre de 2021 con fecha de vencimiento el 31 de diciembre de 2021.
- Dado que la tienda virtual hace parte integral del SECOP1, se encuentra cumplida la obligación establecida en la Ley 1150 de 2007 y en el Decreto Ley 019 de 2012, de publicar en el SECOP la actividad contractual en la que se ejecutan recursos públicos una vez se coloca la Orden de Compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.
- De acuerdo a ello, las operaciones que se realizan a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano cumplen con el principio de publicidad al quedar registradas en la página web de Colombia Compra Eficiente, y no se debe publicar nuevamente la Orden de Compra como un contrato independiente en el SECOP, pues estaría duplicando el registro y afectando la calidad de la información del sistema de compra y contratación pública.
- Desde este componente se observa que durante el periodo de ejecución, no se ha adelantado ningún tipo de proceso sancionatorio que conlleve a la aplicación de multas y/o cláusulas penales por parte del Distrito de Medellín – Secretaría de Seguridad y Convivencia- frente al contratista, así como tampoco se ha encontrado mérito para el ejercicio de facultades excepcionales que diere lugar a declaración de la caducidad o

¹ <http://www.colombiacompra.gov.co/amp-ordenes-de-compra>

Cód. FO-ADQU-119	Formato FO-ADQU Informe Final de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín
Versión. 13		

de incumplimiento, interpretación ni modificación unilateral. De igual forma no se avizora conculcado o afectado el derecho de contradicción.

- Se verificó que el contrato se encontró soportado en los correspondientes estudios previos, cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal - CDP No. 4000106447 por valor de TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M.L. (\$37.207.563) y Registro Presupuestal – RP No. 4500013965 por valor de un MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA MIL CINCUENTA Y TRES PESOS M.L. (\$1.280.053).
- El apoyo a la Supervisión del presente contrato estima que de conformidad con los preceptos establecidos en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, en lo pertinentes a la Supervisión de los contratos estatales, Ley 1474 de 2011 y demás normas que regulan la materia, no se evidencia situación de orden que afectare la ejecución del objeto contractual o que impida la liquidación del mismo en la tienda virtual.

Karen Hoyos S.

KAREN HOYOS S. SALDARRIAGA

Supervisora

Secretaría de Seguridad y Convivencia

- Apoyo Técnico – CRISTIAN SMITH PEREZ PALACIO