



MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.

NIT. 800.028.446 - 5

**ORDEN DE COMPRA No 114852 – SEGMENTO 2 – REGION 2
MOBILIARIO DE COCINA.
SUSCRITA ENTRE AGENCIA DE RENOIVACION DEL TERRITORIO Y
MANUFACTURAS SUMAPAZ S. A.**

CONTENIDO

1	ALCANCE DEL INFORME	1
2	INTRODUCCIÓN	1
2.1	Breve Descripción general del Proyecto.	1
2.2	Breve Descripción de la Orden de Compra.....	1
2.3	Antecedentes del contrato	2
2.4	Control de pólizas – Orden de Compra.	3
3	INFORMACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA.	3
3.1	Acta de Inicio.	3
3.2	Avance físico de la Orden de Compra.	3
3.3	Control a la Programación.	4
3.4	Control de personal del Contratista.....	4
4	ANEXO TÉCNICO	4
4.1	Certificación Garantía de Calidad.	4
4.2	Manual de Uso Mantenimiento y Garantía.	4
4.3	Comités – reuniones de la Orden de Compra.....	4
5	ANEXO PRESUPUESTAL.	5
5.1	Actas de pago Total.....	5
5.2	Avance de Despachos y Entregas.	5
5.3	Facturación Proyectada:	9
5.4	Items no previstos.....	10
6	REGISTRO FOTOGRAFICO	10
7	CONCLUSIONES	12
8	RECOMENDACIONES	12



MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.

NIT. 800.028.446 - 5

**ORDEN DE COMPRA No 114852 – SEGMENTO 2 – REGION 2
MOBILIARIO DE COCINA.
SUSCRITA ENTRE AGENCIA DE RENOIVACION DEL TERRITORIO Y
MANUFACTURAS SUMAPAZ S. A.**

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

PERIODO: Agosto 23/2023 – Diciembre 31/2023.

Fecha de Elaboración del Informe: Diciembre 06 de 2.023

1 ALCANCE DEL INFORME

ADHESIÓN AL ACUERDO MARCO DE DOTACIONES ESCOLARES II (CCE-912-1-AMP-2019) EN SEDES EDUCATIVAS RURALES DE LOS MUNICIPIOS VALLE DEL GUAMUEZ - DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO, BALBOA Y SUAREZ DEPARTAMENTO DEL CAUCA, PRIORIZADOS EN LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL PDET.

2 INTRODUCCIÓN

2.1 Breve Descripción general del Proyecto.

MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A., ejecutó la fabricación, transporte, instalación y entrega de mobiliario escolar para la dotación de: **37 SEDES EDUCATIVAS**, ubicadas en el **Municipio de Balboa Departamento del Cauca**, en cumplimiento con lo establecido en el Acuerdo Marco de Precios del Ministerio de Educación Nacional; En éste proyecto se dotó: **37 Sedes Educativas** beneficiadas por parte del **Departamento del Cauca**.

2.2 Breve Descripción de la Orden de Compra.

La entidad **Agencia de Renovación del territorio**, mediante el mecanismo de compra, a través del **EVENTO DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE No. 155834 – SEGMENTO 2 – MOBILIARIO DE COCINA – REGION 2**, adelantó el proyecto para "ADHESIÓN AL ACUERDO MARCO DE DOTACIONES ESCOLARES II (CCE-912-1-AMP-2019) EN SEDES EDUCATIVAS RURALES DE LOS MUNICIPIOS VALLE DEL GUAMUEZ - DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO, BALBOA Y SUAREZ DEPARTAMENTO DEL CAUCA, PRIORIZADOS EN LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL PDET", En **el Municipio de Balboa del Departamento del Cauca**.



MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.

NIT. 800.028.446 - 5

**ORDEN DE COMPRA No 114852 – SEGMENTO 2 – REGION 2
MOBILIARIO DE COCINA.
SUSCRITA ENTRE AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO Y
MANUFACTURAS SUMAPAZ S. A.**

2.3 Antecedentes del contrato

La Entidad **Agencia de Renovación del Territorio**, se vinculó al mecanismo de compra a través de COLOMBIA COMPRA EFICIENTE para adelantar y ejecutar el proyecto, según lo establecido en el Acuerdo Marco de Precios, este Proyecto tiene como objetivo "ADHESIÓN AL ACUERDO MARCO DE DOTACIONES ESCOLARES II (CCE-912-1-AMP-2019) EN SEDES EDUCATIVAS RURALES DE LOS MUNICIPIOS VALLE DEL GUAMUEZ - DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO, BALBOA Y SUAREZ DEPARTAMENTO DEL CAUCA, PRIORIZADOS EN LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL PDET", **Municipio de Balboa en el Departamento del Cauca.**

INFORMACIÓN BÁSICA	
ORDEN DE COMPRA No.	ORDEN DE COMPRA No 114852, CELEBRADA ENTRE AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO, Y MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.
OBJETO:	"ADHESIÓN AL ACUERDO MARCO DE DOTACIONES ESCOLARES II (CCE-912-1-AMP-2019) EN SEDES EDUCATIVAS RURALES DE LOS MUNICIPIOS VALLE DEL GUAMUEZ - DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO, BALBOA Y SUAREZ DEPARTAMENTO DEL CAUCA, PRIORIZADOS EN LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL PDET."
CONTRATISTA	MANUFACTURAS SUMAPAZ S. A.
NIT	800.028.446 - 5
REPRESENTANTE LEGAL	JAIME ALIRIO CARREÑO MORENO
CONTRATANTE	AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO
SUPERVISIÓN:	AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO –SANDRA JAZMIN BENAVIDEZ Y ROSA MILENA MOLINA CARO.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DE LA ORDEN:	Agosto 23 de 2023
PLAZO CONTRACTUAL	Diciembre 31 de 2023.
FECHA DE INICIO	Septiembre 11 de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL	Diciembre 31 de 2023.
VALOR INICIAL DE LA ORDEN	\$130.306.817,92 Incluido el IVA
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	Diciembre 31 de 2023.



MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.

NIT. 800.028.446 - 5

**ORDEN DE COMPRA No 114852 – SEGMENTO 2 – REGION 2
MOBILIARIO DE COCINA.
SUSCRITA ENTRE AGENCIA DE RENOIVACION DEL TERRITORIO Y
MANUFACTURAS SUMAPAZ S. A.**

2.4 Control de pólizas – Orden de Compra.

N° de Orden de Compra: 114852			
NOMBRE DEL CONTRATISTA: MANUFACTURAS SUMAPAZ S. A.			
VALOR DE LA ORDEN:		\$130.306.817,92 Incluido el IVA	
Objeto del contrato: "ADHESIÓN AL ACUERDO MARCO DE DOTACIONES ESCOLARES II (CCE-912-1-AMP-2019) EN SEDES EDUCATIVAS RURALES DE LOS MUNICIPIOS VALLE DEL GUAMUEZ - DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO, BALBOA Y SUAREZ DEPARTAMENTO DEL CAUCA, PRIORIZADOS EN LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL PDET"			
GARANTÍAS A LA FIRMA Y/O RECIBO DE LA ORDEN			
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO – No. 15-44-101284206 (Póliza Inicial) – Seguros del Estado S.A.			
AMPARO	VALOR	Vigencia Desde - Hasta	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$13.030.681,79	23/08/2023	30/06/2024
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	\$13.030.681,79	23/08/2023	31/06/2024
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	\$6.515.340,90	23/08/2023	31/06/2026

3 INFORMACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA.

3.1 Acta de Inicio.

El Acta de inicio de la Orden de Compra, celebrada entre la **Agencia de Renovación del Territorio** y Manufacturas Sumapaz S.A., se firmó el día **11 de Septiembre de 2023**.

3.2 Avance físico de la Orden de Compra.

- Agosto 23/2023 Emisión de la Orden de Compra.
- Septiembre 11/2023 Firma del Acta de Inicio.
- Noviembre 26/2023 Inicio de despachos de dotación.
- Noviembre 26/2023 Culminación de despachos de dotación.
- Diciembre 04/2023 Culminación de Entregas e instalación del mobiliario contratado.



MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.

NIT. 800.028.446 - 5

**ORDEN DE COMPRA No 114852 – SEGMENTO 2 – REGION 2
MOBILIARIO DE COCINA.
SUSCRITA ENTRE AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO Y
MANUFACTURAS SUMAPAZ S. A.**

3.3 Control a la Programación.

No.	INDICADORES	VALORES	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DIFERENCIA
1	TOTAL ORDEN DE COMPRA.	\$130.306.817,92	100,00%	0%
2	Avance de las actividades o fabricación de los productos (mobiliario).	\$130.306.817,92	100,00%	0%
3	Avance de las actividades o productos ejecutados, aprobados por la Agencia de Renovación , y entregados a las Sedes autorizadas. Despachos y Entregas realizadas.	\$130.306.817,92	100,00%	0%

3.4 Control de personal del Contratista

Manufacturas Sumapaz S.A. garantizó siempre que el personal y el medio de transporte que se emplearon para la ejecución de la Orden mencionada, son personas idóneas, y cuentan con la documentación requerida de ley para llevar a cabo las actividades necesarias, así como también los vehículos fueron los adecuados y estuvieron siempre en óptimas condiciones para su propósito.

4 ANEXO TÉCNICO

4.1 Certificación Garantía de Calidad.

* Garantía que ofrece Manufacturas Sumapaz S.A. para el mobiliario objeto de esta negociación: tres (03) años,). ESTA GARANTIA SE OFRECE DENTRO DE LAS CONDICIONES NORMALES DE USO, Y NO CUBRE MAL TRATO O MAL USO DEL MOBILIARIO.

4.2 Manual de Uso Mantenimiento y Garantía.

* Documento que adjunta Manufacturas Sumapaz S. A. en la entrega del mobiliario contratado, **EN EL QUE SE DAN LOS PARAMETROS PARA UTILIZAR Y REALIZAR EL RESPECTIVO MANTENIMIENTO, QUE GARANTIZA LAS OPTIMAS CONDICIONES DEL MOBILIARIO SUMINISTRADO.**

4.3 Comités – reuniones de la Orden de Compra.

- Reuniones y comunicaciones varias durante el periodo.
- Reuniones de seguimiento de la Orden de Compra.



MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.

NIT. 800.028.446 - 5

**ORDEN DE COMPRA No 114852 – SEGMENTO 2 – REGION 2
MOBILIARIO DE COCINA.
SUSCRITA ENTRE AGENCIA DE RENOIVACION DEL TERRITORIO Y
MANUFACTURAS SUMAPAZ S. A.**

5 ANEXO PRESUPUESTAL.

5.1 Actas de pago Total.

Durante este periodo **no se realizó la FACTURACIÓN TOTAL para esta Orden.**

5.2 Avance de Despachos y Entregas.

* Durante este periodo se realizaron despachos y entregas de dotaciones para **37 Sedes** beneficiadas **en el Municipio de Balboa Departamento de Cauca**, por parte de la **Agencia de Renovación del Territorio.**

Remisiones de Despacho y Entrega de dotación: realizadas durante el periodo **desde:** Noviembre 26/2023 **hasta:** Noviembre 26/2023

- **Desde la Remisión No. 23-001** **Hasta la Remisión No 23-037**

* **Avance de Despachos y entregas realizado desde el inicio de la Orden de Compra hasta la fecha de corte de este informe: 100%**

ESTABLECIEMIENTO EDUCATIVO	DETALLE ENTREGA
CORREGIMIENTO PUERTO, I.E. PURETO, SEDE I.E. PURETO (sede principal)	ENTREGADO
Mesa de cafetería plegable.	
Silla cafetería y/o comedor.	
CORREGIMIENTO SAN ALFONSO, I.E. AGRICOLA SAN ALFONSO, SEDE ESCUELA SAN ALFONSO	ENTREGADO
Mesa de cafetería plegable.	
Silla cafetería y/o comedor.	
VDA. ALTAMIRA LA VILLA, C.E. LA PALMA, SEDE ALTAMIRA LA VILLA	ENTREGADO
Mesa de cafetería plegable.	
Silla cafetería y/o comedor.	
VDA. BERMEJA BAJA, I.E. LA BERMEJA, SEDE LA BERMEJA (sede principal)	ENTREGADO
Mesa de cafetería plegable.	
Silla cafetería y/o comedor.	



MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.

NIT. 800.028.446 - 5

**ORDEN DE COMPRA No 114852 – SEGMENTO 2 – REGION 2
MOBILIARIO DE COCINA.
SUSCRITA ENTRE AGENCIA DE RENOIVACION DEL TERRITORIO Y
MANUFACTURAS SUMAPAZ S. A.**

VDA. CABUYO ALTO, C.E. CABUYO BAJO, SEDE CABUYO ALTO	ENTREGADO
Mesa de cafetería plegable.	
Silla cafetería y/o comedor.	
VDA. CABUYO BAJO, C.E. CABUYO BAJO, SEDE CABUYO BAJO (sede principal)	ENTREGADO
Mesa de cafetería plegable.	
Silla cafetería y/o comedor.	
VDA. CACHIMBO, C.E. SANABRIA, SEDE CACHIMBO	ENTREGADO
Mesa de cafetería plegable.	
Silla cafetería y/o comedor.	
VDA. CAMPO ALEGRE, C.E. BUENOS AIRES, SEDE CAMPO ALEGRE	ENTREGADO
Mesa de cafetería plegable.	
Silla cafetería y/o comedor.	
VDA. CAÑAVERAL, I.E. LA BERMEJA, SEDE CAÑAVERAL	ENTREGADO
Mesa de cafetería plegable.	
Silla cafetería y/o comedor.	
VDA. CAPITANES, C.E. BUENOS AIRES, SEDE CAPITANES	ENTREGADO
Mesa de cafetería plegable.	
Silla cafetería y/o comedor.	
VDA. CASPICARACHO, I.E. OLAYA (ANTES C.E. OLAYA), SEDE CASPICARACHO	ENTREGADO
Silla cafetería y/o comedor.	
VDA. CERRO BLANDITO, I.E. PURETO, SEDE CERRO BLANDITO	ENTREGADO
Mesa de cafetería plegable.	
Silla cafetería y/o comedor.	
VDA. CRESTA DE GALLO, C.E. CAMPO BELLO BAJO, SEDE CRESTA DE GALLO	ENTREGADO
Mesa de cafetería plegable.	
Silla cafetería y/o comedor.	



MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.

NIT. 800.028.446 - 5

**ORDEN DE COMPRA No 114852 – SEGMENTO 2 – REGION 2
MOBILIARIO DE COCINA.
SUSCRITA ENTRE AGENCIA DE RENOIVACION DEL TERRITORIO Y
MANUFACTURAS SUMAPAZ S. A.**

VDA. EL CEDRO, C.E. LOS ANDES, SEDE EL CEDRO	ENTREGADO
Mesa de cafetería plegable.	
Silla cafetería y/o comedor.	
VDA. EL CREDO, C.E. LA LOMITA, SEDE EL CREDO	ENTREGADO
Mesa de cafetería plegable.	
Silla cafetería y/o comedor.	
VDA. EL DIVISO, C.E. CAMPO BELLO ALTO, SEDE EL DIVISO	ENTREGADO
Mesa de cafetería plegable.	
Silla cafetería y/o comedor.	
VDA. EL MIRADOR, C.E. SANABRIA, SEDE EL MIRADOR	ENTREGADO
Mesa de cafetería plegable.	
Silla cafetería y/o comedor.	
VDA. EL NARANJAL, I.E. LA BERMEJA, SEDE EL NARANJAL	ENTREGADO
Mesa de cafetería plegable.	
Silla cafetería y/o comedor.	
VDA. EL OCHENTA Y UNO, I.E. PURETO, SEDE EL OCHENTA Y UNO	ENTREGADO
Mesa de cafetería plegable.	
Silla cafetería y/o comedor.	
VDA. EL TACHUELO, C.E. LA PALMA, SEDE EL TACHUELO	ENTREGADO
Mesa de cafetería plegable.	
Silla cafetería y/o comedor.	
VDA. EL TURBIO, C.E. BERMEJA ALTA, SEDE EL TURBIO	ENTREGADO
Mesa de cafetería plegable.	
Silla cafetería y/o comedor.	



MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.

NIT. 800.028.446 - 5

**ORDEN DE COMPRA No 114852 – SEGMENTO 2 – REGION 2
MOBILIARIO DE COCINA.
SUSCRITA ENTRE AGENCIA DE RENOIVACION DEL TERRITORIO Y
MANUFACTURAS SUMAPAZ S. A.**

VDA. EL ZULIA, I.E. PURETO, SEDE EL ZULIA	ENTREGADO
Mesa de cafetería plegable.	
Silla cafetería y/o comedor.	
VDA. LA CABAÑA, C.E. LA CABAÑA, SEDE LA CABAÑA (sede principal)	ENTREGADO
Mesa de cafetería plegable.	
Silla cafetería y/o comedor.	
VDA. LA COCHA, C.E. LA CABAÑA, SEDE LA COCHA	ENTREGADO
Mesa de cafetería plegable.	
Silla cafetería y/o comedor.	
VDA. LA CUMBRE, I.E. PURETO, SEDE LA CUMBRE	ENTREGADO
Mesa de cafetería plegable.	
Silla cafetería y/o comedor.	
VDA. LA ESPERANZA, C.E. SANABRIA, SEDE LA ESPERANZA	ENTREGADO
Mesa de cafetería plegable.	
Silla cafetería y/o comedor.	
VDA. LA MARQUEZA, C.E. LA CABAÑA, SEDE LA MARQUEZA	ENTREGADO
Mesa de cafetería plegable.	
Silla cafetería y/o comedor.	
VDA. LA PRADERA, C.E. CABUYO BAJO, SEDE LA PRADERA	ENTREGADO
Mesa de cafetería plegable.	
Silla cafetería y/o comedor.	
VDA. LA SABOYA, C.E. LA PALMA, SEDE LA SABOYA	ENTREGADO
Mesa de cafetería plegable.	
Silla cafetería y/o comedor.	
VDA. MAMACONDE, C.E. LA LOMITA, SEDE MAMACONDE	ENTREGADO
Mesa de cafetería plegable.	
Silla cafetería y/o comedor.	



MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.

NIT. 800.028.446 - 5

**ORDEN DE COMPRA No 114852 – SEGMENTO 2 – REGION 2
MOBILIARIO DE COCINA.
SUSCRITA ENTRE AGENCIA DE RENOIVACION DEL TERRITORIO Y
MANUFACTURAS SUMAPAZ S. A.**

VDA. MONARES, C.E. BUENOS AIRES, SEDE MONARES	ENTREGADO
Mesa de cafetería plegable.	
Silla cafetería y/o comedor.	
VDA. PAPAYAL, C.E. LA LOMITA, SEDE PAPAYAL	ENTREGADO
Mesa de cafetería plegable.	
Silla cafetería y/o comedor.	
VDA. PARNAZO, C.E. CABUYO BAJO, SEDE EL PARNAZO	ENTREGADO
Mesa de cafetería plegable.	
Silla cafetería y/o comedor.	
VDA. POTRERO LARGO, C.E. SANABRIA, SEDE PEDRO ANTONIO GARCIA	ENTREGADO
Mesa de cafetería plegable.	
Silla cafetería y/o comedor.	
VDA. RINCONADA, I.E. LA BERMEJA, SEDE RINCONADA	ENTREGADO
Mesa de cafetería plegable.	
Silla cafetería y/o comedor.	
VDA. SAN ANTONIO, C.E. LA CABAÑA, SEDE SAN ANTONIO	ENTREGADO
Mesa de cafetería plegable.	
Silla cafetería y/o comedor.	
VDA. CERRO BOYACA, C.E. BUENOS AIRES, SEDE CERRO BOYACA	ENTREGADO
Mesa de cafetería plegable.	
Silla cafetería y/o comedor.	

5.3 Facturación Proyectada:

Facturación que se proyectó para cumplir con el 100% del valor total de la Orden de Compra.

*** Porcentaje de la Facturación Total de la Orden – Proyectada: 100,00%**

*** Avance Total que se estima con la Facturación de la Orden: 100,00%**



MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.

NIT. 800.028.446 - 5

**ORDEN DE COMPRA No 114852 – SEGMENTO 2 – REGION 2
MOBILIARIO DE COCINA.
SUSCRITA ENTRE AGENCIA DE RENOIVACION DEL TERRITORIO Y
MANUFACTURAS SUMAPAZ S. A.**

5.4 Items no previstos.

Durante el período del presente informe, no se presentaron ítems no previstos.

6 REGISTRO FOTOGRAFICO





MANUFACTURAS SUMAPAZ S.A.

NIT. 800.028.446 - 5

**ORDEN DE COMPRA No 114852 – SEGMENTO 2 – REGION 2
MOBILIARIO DE COCINA.
SUSCRITA ENTRE AGENCIA DE RENOIVACION DEL TERRITORIO Y
MANUFACTURAS SUMAPAZ S. A.**





NIT. 800.028.446 - 5

**ORDEN DE COMPRA No 114852 – SEGMENTO 2 – REGION 2
MOBILIARIO DE COCINA.
SUSCRITA ENTRE AGENCIA DE RENOIVACION DEL TERRITORIO Y
MANUFACTURAS SUMAPAZ S. A.**

7 CONCLUSIONES

- * Durante este periodo **se realizó la gestión de contacto con los responsables para recibir en las Instituciones Educativas beneficiadas**, a fin de informarles y confirmarles las dotaciones asignadas.
- * Durante este Periodo Manufacturas Sumapaz S.A. **inició y culminó la logística de despachos y entregas de la dotación** objeto de la Orden de Compra, con destino a las diferentes Sedes beneficiadas en este proyecto.
- * Durante este periodo **no se realizó la Facturación total** de las dotaciones entregadas.
- * **Manufacturas Sumapaz S. A. siempre ha velado por la seguridad del personal de la Compañía y visitantes**, a fin de cumplir con los compromisos adquiridos en esta Orden de Compra, razón por la cual continúa acatando los protocolos de Bioseguridad y demás requisitos de Ley para el correcto funcionamiento de esta entidad.

8 RECOMENDACIONES

- * Continuar la gestión de socialización con el Contratante, sobre los trámites correspondientes para la terminación, Facturación, pago, liquidación, y demás necesarios para cumplimiento de la Orden de Compra ejecutada.

Atentamente,

JENNY P. ZAMORA N.
Coordinadora de Proyectos
Cel. 316-4120693