



**SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA**  
**OFICINA DE SISTEMAS**  
**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN**  
**ORDEN DE COMPRA 44126 DE 2019 CCE**

**1 DATOS DEL CONTRATO**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>NOMBRE DEL CONTRATISTA:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>SISTETRONICS LIMITADA</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| <b>IDENTIFICACION DEL CONTRATISTA:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NIT: 800230829-7                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| <b>OBJETO DEL CONTRATO:</b><br><i>El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA requiere renovar el parque tecnológico y dar respuesta a las necesidades de los sectores empresariales y soportar las plataformas tecnológicas de las actividades misionales de la entidad en todo el territorio nacional. Asegurando la prestación de dichos servicios, en condiciones de funcionalidad, mediante el empleo oportuno, eficaz y eficiente de los recursos tecnológicos de última generación.</i> |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| <b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>FECHA DE INICIO:</b>                          | 26 de diciembre de 2019                                                                                                                                                                                                                                                              |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>OTROSÍ No. 1 del 30 de diciembre de 2019:</b> | Por el cual se prorroga la orden de compra desde el 31 de diciembre de 2019 hasta el 16 de marzo de 2020.                                                                                                                                                                            |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>                     | <b>16/03/2020</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>POLIZA</b>                                    | Garantía Única No. 21-44-101315305 expedida por Seguros del Estado S.A. el 31 de diciembre de 2019, con vigencia desde el 26 de diciembre de 2019 hasta el 16 de septiembre de 2020, conforme a lo establecido en la cláusula 17 del Acuerdo Marco de Precios No. CCE- 925-AMP-2019. |     |
| <b>VALOR CONTRATO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>VALOR INICIAL</b>                             | 574.322.084.00                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>VALOR ADICION/ OTRO SI</b>                    | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>VALOR TOTAL</b>                               | 574.322.084.00                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| <b>TIPO INFORME</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>AVANCE</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>FINAL</b>                                     | X                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| <b>PERIODO LEGALIZAR</b> A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | N/A                                              | <b>FACTURA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | N/A |

**1.1 Suspensiones**

|                                    |                    |            |
|------------------------------------|--------------------|------------|
| <b>SUSPENSIONES DE SUSPENSIÓN:</b> | SI ___ NO <u>X</u> | Ninguna.   |
|                                    | Observaciones:     | No Aplica. |

**1.2 Supervisión**

“La supervisión del contrato será ejercida por:

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| <b>NOMBRE DEL SUPERVISOR</b> | <b>Hernán Villa Cardona</b> |
|------------------------------|-----------------------------|



**SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA**  
**OFICINA DE SISTEMAS**  
**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN**  
**ORDEN DE COMPRA 44126 DE 2019 CCE**

|                    |                                         |
|--------------------|-----------------------------------------|
| <b>DEPENDENCIA</b> | Oficina de Sistemas – Dirección General |
| <b>CARGO</b>       | Oficinista 03                           |

## 2 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

### Seguimiento a obligaciones del CONTRATISTA:

*Obligaciones del Contratista: EL CONTRATISTA se obliga para con EL SENA, teniendo las siguientes obligaciones, para el desarrollo del objeto del contrato.*  
*Las obligaciones del contratista se encuentran enunciadas en el acuerdo marco CCE- 925-AMP-2019*

### NOTAS:

1. el Supervisor deberá velar por lo normado en el artículo 4º de la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, los artículos 44, 83, 84, 86 y 118 de la Ley 1474 de 2011 (anticorrupción), debe cumplir las funciones señaladas en la Resolución No. 00965 de 12 de mayo 2012.
2. Manual de Supervisión e Interventoría del 25-04-2018 Versión 4 o la que modifique o reemplace.

### 2.1 Obligaciones ( indicar todas y cada una de las actividades del contrato)

|   | <b>Obligación</b>  | <b>Actividad Realizada</b>             |
|---|--------------------|----------------------------------------|
| 1 | ENTREGA DE EQUIPOS | SE HIZO ENTREGA PARCIAL DE 359 EQUIPOS |
| 2 | ENTREGA DE EQUIPOS | SE HIZO ENTREGA PARCIAL DE 128 EQUIPOS |
| 3 | ENTREGA DE EQUIPOS | SE HIZO ENTREGA PARCIAL DE 144 EQUIPOS |
| 4 | ENTREGA DE EQUIPOS | SE HIZO ENTREGA PARCIAL DE 160 EQUIPOS |

## 3 INFORMES DE GESTIÓN / EJECUCION DEL CONTRATISTA

Informes de gestión y reportes entregados por el Contratista para este período de supervisión fueron los siguientes:

Se hizo entrega de 394 escaner y 397 lectores de códigos de barras en los Centros de formación del SENA, se entregaron las respectivas notas de entrada enviadas por los almacenistas de las siguientes Sedes:

|              |                                                        |   |   |
|--------------|--------------------------------------------------------|---|---|
| BOYACA       | Centro Minero                                          | 3 | 3 |
| MAGDALENA    | Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira              | 3 | 3 |
| CUNDINAMARCA | Centro Agroecológico y Empresarial                     | 3 | 3 |
| CESAR        | Centro Agroempresarial                                 | 3 | 3 |
| GUAJIRA      | Centro Agroempresarial y Acuícola                      | 3 | 3 |
| HUILA        | Centro Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila | 3 | 3 |
| BOLIVAR      | Centro Agroempresarial y Minero                        | 3 | 3 |
| SANTANDER    | Centro Agroempresarial y Turístico de los Andes        | 3 | 3 |



**SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA**  
**OFICINA DE SISTEMAS**  
**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN**  
**ORDEN DE COMPRA 44126 DE 2019 CCE**

|                  |                                                                           |   |   |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|---|---|
| PUTUMAYO         | Centro Agroforestal y Acuícola Arapaima                                   | 3 | 3 |
| QUINDIO          | Centro Agroindustrial                                                     | 3 | 3 |
| META             | Centro Agroindustrial del Meta                                            | 3 | 3 |
| CASANARE         | Centro Agroindustrial y Fortalecimiento Empresarial de Casanare           | 3 | 3 |
| NARIÑO           | Centro Agroindustrial y Pesquero de la Costa Pacifica                     | 3 | 3 |
| CAUCA            | Centro Agropecuario                                                       | 3 | 3 |
| VALLE            | Centro Agropecuario de Buga                                               | 3 | 3 |
| TOLIMA           | Centro Agropecuario la Granja                                             | 3 | 3 |
| CORDOBA          | Centro Agropecuario y de Biotecnología el Porvenir                        | 3 | 3 |
| VAUPES           | Centro Agropecuario y de Servicios Ambientales "Jiri-jirimo"              | 3 | 3 |
| SANTANDER        | Centro Agroturístico                                                      | 3 | 3 |
| GUAINIA          | Centro Ambiental y Ecoturístico del Nororiente Amazónico                  | 3 | 3 |
| RISARALDA        | Centro Atención Sector Agropecuario                                       | 3 | 3 |
| SANTANDER        | Centro Atención Sector Agropecuario                                       | 3 | 3 |
| CESAR            | Centro Biotecnológico del Caribe                                          | 3 | 3 |
| CALDAS           | Centro de Automatización Industrial                                       | 3 | 3 |
| CUNDINAMARCA     | Centro de Biotecnología Agropecuaria                                      | 3 | 3 |
| VALLE            | Centro de Biotecnología Industrial                                        | 3 | 3 |
| ANTIOQUIA        | Centro de Comercio                                                        | 3 | 3 |
| ATLANTICO        | Centro de Comercio y Servicios                                            | 3 | 3 |
| BOLIVAR          | Centro de Comercio y Servicios                                            | 3 | 3 |
| CALDAS           | Centro de Comercio y Servicios                                            | 3 | 3 |
| CAUCA            | Centro de Comercio y Servicios                                            | 3 | 3 |
| RISARALDA        | Centro de Comercio y Servicios                                            | 3 | 3 |
| TOLIMA           | Centro de Comercio y Servicios                                            | 3 | 3 |
| GUAJIRA          | Centro Industrial y de Energías Alternativas                              | 3 | 3 |
| QUINDIO          | Centro de Comercio y Turismo                                              | 3 | 3 |
| CORDOBA          | Centro de Comercio, Industria y Turismo de Córdoba                        | 3 | 3 |
| CUNDINAMARCA     | Centro de Desarrollo Agroempresarial                                      | 3 | 3 |
| HUILA            | Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila                | 3 | 3 |
| CUNDINAMARCA     | Centro de Desarrollo Agroindustrial y Empresarial                         | 3 | 3 |
| GUAVIARE         | Centro de Desarrollo Agroindustrial, Turístico y Tecnológico del Guaviare | 3 | 3 |
| BOYACA           | Centro de Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial                        | 3 | 3 |
| RISARALDA        | Centro de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial                      | 3 | 3 |
| VALLE            | Centro de Diseño Tecnológico Industrial                                   | 3 | 3 |
| DISTRITO CAPITAL | Centro de Diseño y Metrología                                             | 3 | 3 |
| VALLE            | Centro de Electricidad y Automatización Industrial -CEAI                  | 3 | 3 |
| DISTRITO CAPITAL | Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones                  | 3 | 3 |



**SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA**  
**OFICINA DE SISTEMAS**  
**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN**  
**ORDEN DE COMPRA 44126 DE 2019 CCE**

|                    |                                                                          |   |   |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|---|---|
| HUILA              | Centro de Formación Agroindustrial                                       | 3 | 3 |
| DISTRITO CAPITAL   | Centro de Formación de Talento Humano en Salud                           | 3 | 3 |
| DISTRITO CAPITAL   | Centro de Formación en Actividad Física y cultura                        | 3 | 3 |
| ANTIOQUIA          | Centro de Formación en Diseño, Confección y Moda.                        | 3 | 3 |
| ANTIOQUIA          | Centro de formación minero ambiental (El Bagre)                          | 3 | 3 |
| NORTE DE SANTANDER | Centro de Formación para el Desarrollo Rural y Minero                    | 3 | 3 |
| SAN ANDRES         | Centro de Formación Turística, Gente de Mar y de Servicios               | 3 | 3 |
| DISTRITO CAPITAL   | Centro de Gestión Administrativa                                         | 3 | 3 |
| BOYACA             | Centro de Gestión Administrativa y Fortalecimiento Empresarial           | 3 | 3 |
| SANTANDER          | Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente                            | 3 | 3 |
| DISTRITO CAPITAL   | Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información | 3 | 3 |
| DISTRITO CAPITAL   | Centro de Gestión Industrial                                             | 3 | 3 |
| VALLE              | Centro de Gestión Tecnológica de Servicios                               | 3 | 3 |
| ARAUCA             | Centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de Arauca                  | 3 | 3 |
| HUILA              | Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano                  | 3 | 3 |
| TOLIMA             | Centro de Industria y Construcción                                       | 3 | 3 |
| META               | Centro de Industria y Servicios del Meta                                 | 3 | 3 |
| VALLE              | Centro de la Construcción                                                | 3 | 3 |
| HUILA              | Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios                       | 3 | 3 |
| NORTE DE SANTANDER | Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios                       | 3 | 3 |
| ANTIOQUIA          | Centro de la Innovación, la Agroindustria y la Aviación                  | 3 | 3 |
| SUCRE              | Centro de la Innovación, la Tecnología y los Servicios                   | 3 | 3 |
| CUNDINAMARCA       | Centro de la Tecnología de Diseño y la Productividad Empresarial         | 3 | 3 |
| MAGDALENA          | Centro de Logística y Promoción Ecoturística del Magdalena               | 3 | 3 |
| ANTIOQUIA          | Centro de los Recursos Naturales Renovables -La Salada                   | 3 | 3 |
| DISTRITO CAPITAL   | Centro de Manufactura en Textil y Cuero                                  | 3 | 3 |
| DISTRITO CAPITAL   | Centro de Materiales y Ensayos                                           | 3 | 3 |
| CESAR              | Centro de Operación y Mantenimiento Minero                               | 3 | 3 |
| CALDAS             | Centro de Procesos Industriales y Construcción                           | 3 | 3 |
| VICHADA            | Centro de Producción y Transformación Agroindustrial de la Orinoquia     | 3 | 3 |
| CHOCO              | Centro de Recursos Naturales, Industria y Biodiversidad                  | 3 | 3 |
| ANTIOQUIA          | Centro de Servicios de Salud                                             | 3 | 3 |



**SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA**  
**OFICINA DE SISTEMAS**  
**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN**  
**ORDEN DE COMPRA 44126 DE 2019 CCE**

|                  |                                                                           |   |   |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|---|---|
| SANTANDER        | Centro de Servicios Empresariales y Turísticos                            | 3 | 3 |
| DISTRITO CAPITAL | Centro de Servicios Financieros                                           | 3 | 3 |
| ANTIOQUIA        | Centro de Servicios y Gestión Empresarial                                 | 3 | 3 |
| ANTIOQUIA        | Centro de Tecnología de la Manufactura Avanzada.                          | 3 | 3 |
| VALLE            | Centro de Tecnologías Agroindustriales                                    | 3 | 3 |
| DISTRITO CAPITAL | Centro de Tecnologías del Transporte                                      | 3 | 3 |
| DISTRITO CAPITAL | Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera (DISTRITO CAPITAL) | 3 | 3 |
| CAUCA            | Centro de Teleinformática y Producción Industrial                         | 3 | 3 |
| ANTIOQUIA        | Centro del Diseño y Manufactura del Cuero                                 | 3 | 3 |
| SANTANDER        | Centro Industrial de Mantenimiento Integral                               | 3 | 3 |
| BOYACA           | Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura                          | 3 | 3 |
| SANTANDER        | Centro Industrial del Diseño y la Manufactura                             | 3 | 3 |
| ATLANTICO        | Centro Industrial y de Aviación                                           | 3 | 3 |
| CUNDINAMARCA     | Centro Industrial y de Desarrollo Empresarial de Soacha                   | 3 | 3 |
| SANTANDER        | Centro Industrial y del Desarrollo Tecnológico                            | 3 | 3 |
| NARIÑO           | Centro Internacional de Producción Limpia - Lope                          | 3 | 3 |
| BOLIVAR          | Centro Internacional Náutico, Fluvial y Portuario                         | 3 | 3 |
| VALLE            | Centro Latinoamericano de Especies Menores                                | 3 | 3 |
| DISTRITO CAPITAL | Centro Metalmecánico                                                      | 3 | 3 |
| ATLANTICO        | Centro Nacional Colombo Alemán                                            | 3 | 3 |
| VALLE            | Centro Nacional de Asistencia Técnica a la Industria -ASTIN               | 3 | 3 |
| DISTRITO CAPITAL | Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos                         | 3 | 3 |
| VALLE            | Centro Náutico Pesquero de Buenaventura                                   | 3 | 3 |
| ATLANTICO        | Centro para el Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial                  | 3 | 3 |
| ANTIOQUIA        | Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción                   | 3 | 3 |
| QUINDIO          | Centro para el Desarrollo Tecnológico de la Construcción y la Industria   | 3 | 3 |
| AMAZONAS         | Centro para la Biodiversidad y el Turismo del Amazonas                    | 3 | 3 |
| CALDAS           | Centro para la Formación Cafetera                                         | 3 | 3 |
| DISTRITO CAPITAL | Centro para la Industria de la Comunicación Gráfica                       | 3 | 3 |
| BOLIVAR          | Centro para la Industria Petroquímica                                     | 3 | 3 |
| CALDAS           | Centro Pecuário y Agroempresarial                                         | 3 | 3 |
| NARIÑO           | Centro Sur Colombiano de Logística Internacional                          | 3 | 3 |
| ANTIOQUIA        | Centro Tecnológico de Gestión Industrial                                  | 3 | 3 |
| CAQUETA          | Centro Tecnológico de la Amazonia                                         | 3 | 3 |
| ANTIOQUIA        | Centro Tecnológico del Mobiliario                                         | 3 | 3 |
| ANTIOQUIA        | Complejo Tecnológico Agroindustrial, Pecuário y Turístico                 | 3 | 3 |



**SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA**  
**OFICINA DE SISTEMAS**  
**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN**  
**ORDEN DE COMPRA 44126 DE 2019 CCE**

|                   |                                                                           |            |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| ANTIOQUIA         | Complejo Tecnológico Minero Agroempresarial                               | 3          | 3          |
| ANTIOQUIA         | Complejo Tecnológico para la Gestión Agroempresarial                      | 3          | 3          |
| ANTIOQUIA         | Complejo Tecnológico, Turístico y Agroindustrial del Occidente Antioqueño | 3          | 3          |
| Regional          | Regional Antioquia                                                        | 1          | 1          |
| Regional          | Regional Atlantico                                                        | 1          | 1          |
| Regional          | Regional Distrito Capital                                                 | 1          | 1          |
| Regional          | Regional Bolivar                                                          | 1          | 1          |
| Regional          | Regional Boyaca                                                           | 1          | 1          |
| Regional          | Regional Caldas                                                           | 1          | 1          |
| Regional          | Regional Caqueta                                                          | 1          | 1          |
| Regional          | Regional Cauca                                                            | 1          | 1          |
| Regional          | Regional Cesar                                                            | 1          | 1          |
| Regional          | Regional Cordoba                                                          | 1          | 1          |
| Regional          | Regional Cundinamarca                                                     | 1          | 1          |
| Regional          | Regional Choco                                                            | 1          | 1          |
| Regional          | Regional Huila                                                            | 1          | 1          |
| Regional          | Regional Guajira                                                          | 1          | 1          |
| Regional          | Regional Magdalena                                                        | 1          | 1          |
| Regional          | Regional Meta                                                             | 1          | 1          |
| Regional          | Regional Nariño                                                           | 1          | 1          |
| Regional          | Regional Norte de Santander                                               | 1          | 1          |
| Regional          | Regional Quindio                                                          | 1          | 1          |
| Regional          | Regional Risaralda                                                        | 1          | 1          |
| Regional          | Regional Sucre                                                            | 1          | 1          |
| Regional          | Regional Tolima                                                           | 1          | 1          |
| Regional          | Regional Valle                                                            | 1          | 1          |
| Regional          | Regional Arauca                                                           | 1          | 1          |
| Regional          | Regional Casanare                                                         | 1          | 1          |
| Regional          | Regional Putumayo                                                         | 1          | 1          |
| Regional          | Regional San Andres                                                       | 1          | 1          |
| Regional          | Regional Amazonas                                                         | 1          | 1          |
| Regional          | Regional Guainia                                                          | 1          | 1          |
| Regional          | Regional Guaviare                                                         | 1          | 1          |
| Regional          | Regional Vaupes                                                           | 1          | 1          |
| Regional          | Regional Vichada                                                          | 1          | 1          |
| Regional          | Regional Santander                                                        | 1          | 1          |
| Direccion General | ENI                                                                       | 0          | 1          |
| Direccion General | Direccion General                                                         | 10         | 12         |
|                   |                                                                           | <b>394</b> | <b>397</b> |



**SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA**  
**OFICINA DE SISTEMAS**  
**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN**  
**ORDEN DE COMPRA 44126 DE 2019 CCE**

**3.1 Pago de seguridad social y aportes parafiscales**

Certificación cumplimiento de pago de aportes a los sistemas de pensión, riesgos profesionales, aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, emitido por el revisor fiscal doctor Walter Augusto Vargas Cerón, tarjeta profesional número 164757-T

**4 INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA**

A continuación, se relaciona el estado de ejecución financiera de la orden de compra 44126 CCE:

|                                            |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| <b>VALOR TOTAL</b>                         | 574.322.084.00 |
| <b>VALOR FACTURA PRIMER COBRO PARCIAL</b>  | 259.833.644.00 |
| <b>VALOR FACTURA SEGUNDO COBRO PARCIAL</b> | 93.181.760.00  |
| <b>VALOR FACTURA TERCER COBRO PARCIAL</b>  | 104.829.480.00 |
| <b>VALOR FACTURA CUARTO COBRO PARCIAL</b>  | 116.477.200.00 |
| <b>SALDO</b>                               | 00             |

**4.1 Sanciones**

|                   |                                                                    |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>SANCIONES:</b> | SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> | Ninguna.   |
|                   | Observaciones:                                                     | No Aplica. |

**5 ¿PROCEDE PAGO EN ESTE PERÍODO?**

|                                                                  |             |
|------------------------------------------------------------------|-------------|
| Con el presente informe SI hay pagos que se autoricen. <b>SI</b> | <b>NO X</b> |
|------------------------------------------------------------------|-------------|

**6. INCONVENIENTES**

No se registraron inconvenientes durante la ejecución.

En virtud de lo anterior se registra el cumplimiento a satisfacción por parte del Contratista SISTETRONICS LIMITADA de acuerdo con las obligaciones derivadas del Acuerdo Marco de Precios No. CCE- 925-AMP-2019, encontrándose las partes a paz y salvo por concepto de ejecución del contrato y se recomienda la liquidación del presente al Ordenador del Gasto.

Esta certificación se expide a los ocho (08) días del mes de julio de 2020.

  
HERNAN VILLA CARDONA  
NOMBRE Y FIRMA  
Supervisor Orden de compra 44126 CCE  
Oficina de Sistemas  
Página 7 de 8



**SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA**  
**OFICINA DE SISTEMAS**  
**INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN**  
**ORDEN DE COMPRA 44126 DE 2019 CCE**

---