

CODIGO 285-FR-0019		FECHA 19-08-2015		VERSION 4		PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS						POLICIA NACIONAL	
INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL													
Bogotá D.C., 28 de julio de 2020						(APLICA PARA CONTRATOS DE COMPRAVENTA, PRESTACION DE SERVICIOS, SUMINISTRO E INTERADMINISTRATIVOS)							
No						ARLOG-GUINT							
Brigadier General YOLANDA CACERES MARTINEZ Directora Administrativa y Financiera Ciudad													
Asunto: Informe de supervision contrato ORDEN DE COMPRA N° 48011 del 28-04-2020- Mes reportado Julio/2020													
1. PRORROGA No. 1		2. ACLARATORIO No. 1		3. MODIFICATORIO No.		4. OTROS:							
FECHA:		FECHA:		FECHA:		FECHA:							
5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS				RECIBIDO Y FACTURADO		PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES		
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR				
Adquisicion de Porta cantimplora NTMD 0098 A4	JEM SUPPLIES S.A.S	VIGENCIA: 2020 Fecha de inicio: 28/04/2020 Fecha de terminación: 06/09/2020	Porta cantimplora NTMD 0098 A4	2313	51.471.189.00					2313	51.471.189.00	*Mediante comunicacion oficial N° S-2020-014084-DIRAF del 11/05/2020 notificacion supervisor Mayor Luis Fernando Buelvas Zambrano *Aprobacion de la garantia unica 11 de Mayo de 2020 *Correo electronico de fecha 12/05/2020, donde la supervision notifica al proveedor de la reunion de coordinacion e inicio orden de compra No. 48011. *Mediante acta No. 326 ARLOG-GUINT-2.25 del 14/05/2020 *Correo electronico de fecha 19/05/2020, donde la supervision envia al Grupo Control de Calidad el cronograma de actividades y plan maestro de produccion de la orden de compra No. 48011. *Mediante correo del 23/06/2020 la empresa JEM SUPPLIES S.A.S., solicita muestreo restante de la materia prima para el dia 24 de junio de 2020. *Mediante correo electronico del 25/06/2020 el grupo control de calidad informa que el muestreo solicitado quedo programado para el dia 26/06/2020 a las 10:00 horas. *El 15/07/2020 mediante correo electronico la firma contratista solicita muestreo de materia prima para el 16/07/2020. *El Grupo Control de Calidad mediante correo electronico del 17/07/2020 informa que el muestreo queda programado para el 27/07/2020.	
VALOR TOTAL				2313	\$51.471.189.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	2313	\$51.471.189.00			
16. El contratista cumple con lo establecido con las cláusulas contractuales?			SI. <u>X</u>		17. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumple con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23. del presente formato.								
			NO. <u>—</u>		18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicacion oficial No. _____ del _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.								

