

CODIGO: 28S-FR-0019		FECHA: 19-08-2015		VERSION: 4		PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS										POLICIA NACIONAL
INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL																
Bogotá D.C., 27 de Junio de 2020						(APLICA PARA CONTRATOS DE COMPRAVENTA, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SUMINISTRO E INTERADMINISTRATIVOS)										
No. _____						ARLOS-GUINT										
Brigadier General YOLANDA CACERES MARTÍNEZ Directora Administrativa y Financiera Ciudad.																
Asunto: Informe de supervisión ORDEN DE COMPRA No. 47701 del 28-04-2020 - Mes reportado Junio de 2020																
1. PRORROGA No. 1		2. ACLARATORIO No. 1		3. MODIFICATORIO No. 1		4. OTROS:										
FECHA:		FECHA:		FECHA:		FECHA:										
5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS				RECIBIDO Y FACTURADO		PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES					
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR							
Adquisición Cinturon chapa metálica NTMD 0154 A2	UNION TEMPORAL TEXTILES Y MODA	VIGENCIA: 2020 Fecha de Inicio: 28/04/2020 Fecha de terminación: 06/08/2020	Cinturon chapa metálica NTMD 0154 A2	4566	\$55.435.691,85			4566	\$55.435.691,85		Mediante comunicación oficial No. S-2020-015642-DIRAF del 26/05/2020 el Grupo Control de Calidad envió el ILE 06/16/2020 por medio del cual se evaluó la muestra prototipo con resultado sin acciones a emprender.					
										Mediante comunicación oficial No. S-2020-015899-DIRAF del 29/05/2020 se hace entrega física al contratista de la muestra prototipo evaluada por el Grupo Control de Calidad mediante ILE 06/16/2020 donde su resultado es sin acciones a emprender.						
										Mediante correo electrónico de fecha 02/06/2020 la firma contratista solicita aclaración acerca del color de los elementos metálicos.						
										Mediante comunicación oficial No. S-2020-017000-DIRAF del 05/06/2020 se emite respuesta al correo electrónico de fecha 02/06/2020 informando que los elementos deben ser elaborados conforme a la muestra patrón entregada mediante comunicado oficial No. S-2020-015899-DIRAF del 29/05/2020.						
										Mediante correo electrónico del 11/06/2020 se envía al Grupo Control de Calidad el acta No. 327 DIRAF GUINT del 14/05/2020 que trata de la reunión de coordinación para ser tenida en cuenta durante la ejecución del contrato.						
VALOR TOTAL			4566	\$55.435.691,85	0	\$0.00	4566	\$55.435.691,85		Mediante correo electrónico del 18/06/2020 se solicita al contratista se informe sobre el estado actual de la ejecución de la orden de compra y se indique la fecha, hora y lugar para la toma de muestras de la materia prima.						
										Mediante correo electrónico del 19/06/2020 la firma contratista informa que el proveedor les entregará la materia prima el día 17/07/2020 y se programará el muestreo para el día 21/07/2020.						
										Mediante correo electrónico del 25/06/2020 se solicita al Grupo Control de Calidad se programe el muestreo de materia prima para el día 21/07/2020.						
16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?			SI. <u>X</u>	17. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23. del presente formato.												
			NO. _____	18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No. _____ del _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.												

[illegible]