

CONIGO - 285-FR-2019 FECHA: 19-08-2015 VERSION: 4		PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL										 POLICIA NACIONAL	
(APLICA PARA CONTRATOS DE COMRAVENTA, PRESTACION DE SERVICIOS, SUMINISTRO E INTERADMINISTRATIVOS)													
Bogotá D.C., 27 de noviembre de 2020													
No. _____ DIRAF - GUINT													
Brigadier General YOLANDA CACERES MARTINEZ Directora Administrativa y Financiera Ciudad -													
Asunto: Informe de supervisión contrato -Acuerdo Marco de Precios CCE-919-AMP-2019 ORDEN DE COMPRA No. 47712-2020 CAMISA FORMAL PARA HOMBRE mes reportado: noviembre 2020													
1. PRORROGA No. _____		2. ACUATORIO No. _____		3. MODIFICATORIO No. _____		4. OTROS							
Prorroga N° 1 del 06/08/2020 hasta el 22/09/2020 Prorroga N° 2 del 22/09/2020 hasta el 20/10/2020 Prorroga N° 3 del 20/10/2020 hasta el 13/11/2020		FECHA: _____		FECHA: _____		FECHA: 28/07/2020 ADICION No 1.							
5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS		RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES				
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR				
CAMISA FORMAL PARA HOMBRE	INDUSTRIAS SALGARI S.A.S.	Fecha de emisión: 28/04/2020. Fecha vencimiento: 13/11/2020		4,100	\$ 188.817.345.74	4,100	188.817.345.74	-	\$	-EI día 13/05/2020 mediante comunicación oficial No S-2020-014227- DIRAF se notifica la designación como supervisor de la orden de compra MY Andrés Felipe Bravo Gómez. -Aprobación de la garantía única el día 13/05/2020. -EI día 19/05/2020 mediante correo electrónico la supervisión notifica al proveedor de la reunión de coordinación e inicio orden de compra No 47712.			
		Prorroga No. 1 Fecha de inicio: 06/08/2020. Fecha vencimiento: 22/09/2020								-EI día 21/05/2020 mediante documento sin número el proveedor radica en el Grupo de Control de Calidad los Informes Plan de Producción y Cronograma de Ejecución de la orden de compra No 47712. -EI día 22/05/2020 se realiza acta No 354-ARLOG-GUINTE-25, inicio y coordinación de la ejecución de la orden de compra No 47712, cuyo objeto es la adquisición de CAMISA FORMAL PARA HOMBRE (TIPO BIELLO MENDI).			
		Prorroga No. 2 Fecha de inicio: 22/09/2020 Fecha vencimiento: 20/10/2020								-EI día 23/05/2020 mediante comunicación oficial No S-2020-015888- DIRAF se remite informe de supervisión para la orden de compra No 47712 ante el área de contratación DIRAF para ser subido a la plataforma SECOP II. -EI día 16/06/2020 mediante comunicación oficial S-2020-017640- DIRAF, se solicita a la firma contratista información capacidad de adicionar la orden de compra No 47712. -EI día 18/06/2020 mediante documento sin número el proveedor informa que se encuentra en la capacidad de adicionar la orden de compra No 47712.			
		Prorroga No. 3 Fecha de inicio: 20/10/2020 Fecha vencimiento: 13/11/2020	CAMISA FORMAL PARA HOMBRE (TIPO CUELLO NERU)							-EI día 23/06/2020 mediante comunicación sin número allegada mediante correo electrónico la firma contratista solicita prorroga a la ordenación del gasto la orden de compra No 47712. -EI día 27/06/2020 mediante comunicación oficial No S-2020-019108- DIRAF se remite informe de supervisión para la orden de compra No 47712 ante el área de contratación DIRAF para ser subido a la plataforma SECOP II. -EI día 30/06/2020 mediante comunicación oficial No S-2020-019181- DIRAF se remite concepto viabilidad ampliación plazo de ejecución orden de compra No 47712. -EI día 08/07/2020 mediante correo electrónico la firma contratista allega documento sin número del 01/07/2020 correspondiente a la capacidad de adicionar la orden de compra No 47712. -EI día 09/07/2020 mediante comunicación oficial S-2020-020274- DIRAF, se solicita autorización para adicionar la orden de compra No 47712 a la administración.			
		ADICION No. 1 Fecha de inicio: 28/07/2020. Fecha vencimiento: 13/11/2020		2,050	\$ 94.408.670.50	2,050	94.408.670.50	-	\$	-EI día 17/07/2020 mediante comunicación oficial S-2020-021305- DIRAF el grupo contractual y seguimiento informa la aprobación garantía de cumplimiento de la prorroga No 1 de la orden de compra No 47712. -EI día 27/07/2020 mediante comunicación oficial S-2020-023538- DIRAF se remite informe de supervisión para la orden de compra No 47712 ante el área de contratación DIRAF para ser subido a la plataforma SECOP II. -EI día 28/07/2020 se modifica la orden de compra No 47712. -EI día 10/08/2020 mediante comunicación oficial S-2020-023980- DIRAF, se remite informe de supervisión para la orden de compra No 47712 ante el área de contratación DIRAF para ser subido a la plataforma SECOP II. -EI día 26/08/2020 mediante correo electrónico la firma contratista solicita muestra de materia prima para el día 31/08/2020. -EI día 27/08/2020 mediante correo electrónico, se remite solicitud de muestra materia prima al Grupo de control de calidad. -EI día 27/08/2020 mediante correo electrónico, el Grupo de control de calidad informa que el muestra materia prima se llevará a cabo los días 01 y 02 de septiembre de 2020 -EI día 31/08/2020 mediante comunicación oficial No S-2020-027144- DIRAF se remite informe de supervisión para la orden de compra No 47712 ante el área de contratación DIRAF para ser subido a la plataforma SECOP II.			

PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS		POLICIA NACIONAL					
CÓDIGO: 28S-FR-0019							
FECHA: 19-08-2015							
VERSION: 4							
INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL							
		DIRAF, se tramita informe de supervisión para la orden de compra No 47712 ante el área de contratación DIRAF para ser subido a la plataforma SECOP II. El día 01/09/2020 se realizó atestiguamiento de materia prima mediante acta No 585 DIRAF-GRUCA y seguimiento al 2% mediante acta No 586 DIRAF-GRUCA. El día 07/09/2020 mediante comunicación oficial No S-2020-027192- DIRAF, el grupo de control de calidad envía informe de resultados ILE 1140. El día 10/09/2020 la firma contratista solicita muestreo del 100% para el día 14/09/2020. El día 15/09/2020 se realizó atestiguamiento del 100% mediante acta No 626 DIRAF-GRUCA. El día 21/09/2020 mediante documento sin numero la firma contratista solicita prorroga al plazo de ejecución orden de compra 47712. El día 22/09/2020 mediante comunicación oficial No S-2020-029173- DIRAF, la supervisión emite concepto ampliación plazo de ejecución orden de compra. El día 22/09/2020 mediante comunicación oficial No S-2020-029236- DIRAF, el grupo de control de calidad envía informe de resultado ILE 125/2020. El día 30/09/2020 mediante comunicación oficial No S-2020-030249- DIRAF, la administración informa la aprobación de la Prorroga No 2. El día 13/10/2020 mediante correo electrónico la firma contratista solicita prórroga al plazo de ejecución. El día 15/10/2020 mediante correo electrónico la supervisión solicita a la firma contratista información correspondiente a el certificado de conformidad. El día 17/10/2020 mediante correo electrónico la firma contratista remite respuesta del ente certificador. El día 20/10/2020 mediante comunicación oficial No S-2020-032111- DIRAF, la supervisión emite concepto ampliación plazo de ejecución orden de compra. El día 20/10/2020 mediante documento sin numero la firma contratista allega certificado de conformidad NO EDQ-2020-0075. El día 20/10/2020 mediante comunicación oficial No S-2020-033058- DIRAF, lectura de certificados de conformidad. El día 21/10/2020 mediante comunicación oficial No S-2020-033150- DIRAF, la administración informa la aprobación de la garantía de compra prórroga No 3. El día 29/10/2020 acta No 721 DIRAF-GUINT-2 225 se realiza reunión para la verificación de certificados de conformidad. El día 30/10/2020 mediante formato de recepción de bienes No 764 se recepciona los elementos objeto de la orden de compra No 47712, por un valor de \$283.226.016,24.					
VALOR TOTAL		6,150 \$	283,226,016.24	6,150 \$	283,226,016.24	- \$	-
16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?		17. Certificado con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23. del presente formato.					
		18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No _____ del _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.					
20. ÍTEM Y/O NUMERAL		19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS					
		22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.					
24. ÍTEM Y/O NUMERAL		23. DOCUMENTOS TÉCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.					
CAMISA FORMAL PARA HOMBRE (TIPO CUELLO		25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA					
		NTMD-0053-A6					
		CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES O PROFESIONALES					
		Para el caso de prestación de servicios personales o profesionales que afectan la conformidad del servicio, fecha en la cual le fue suministrada la inducción establecida. _____ Con base en la inducción recibida, el contratista cumplió con el objeto contractual establecido(ol) NO _____					
		Grado y Nombre del Supervisor: Mayor. ANDRES FELIPE BRAVO GOMEZ					
		Cargo: Jefe Grupo. Intendencia DIRAF					
		IT. VICTOR MANUEL VASQUEZ MACIAS					
		Responsable Seguimiento Contractual					
		Teléfonos: 3159000					
		Atento: /25					

PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS

INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL



POLICIA NACIONAL

CODIGO: 2BS-FR-0019
FECHA: 19-08-2019
VERSION: 4

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO ADMINISTRATIVO
ANEXO No. 2. INFORME DE EVALUACION PROVEEDORES
No. Contrato: 4772 Fecha suscripción: 28/04/2020

El objetivo de esta re-evaluación, es verificar el desempeño que tuvo el proveedor durante la ejecución del contrato, dejando evidencia mediante registro que permita la toma de decisiones, teniendo como base los informes de seguimiento que realizó el supervisor y a través de los cuales se realizó su evaluación.

Ciudad y Fecha de la Reevaluación: _____

Fecha en que terminó la ejecución del contrato: _____

1. ¿El proveedor cumplió en forma oportuna de acuerdo con lo establecido en las cláusulas del Contrato?	SI ☒ NO ☐	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: No. RESOLUCION _____	SI ☐ NO ☒ FECHA _____
2. Los bienes suministrados por el proveedor cumplieron con los requisitos de calidad establecidos en las especificaciones técnicas?	SI ☒ NO ☐	EL PROVEEDOR FUE SANCIONADO: No. RESOLUCION _____	SI ☐ NO ☒ FECHA _____

3. Que fortalezca results del proveedor y que le generó valor agregado en la ejecución del contrato.

Grado y Nombre del Supervisor: ANDRÉS FELIPE BRAVO GOMEZ
Cargo: Jefe Grupo de Intendencia DIRAF
Teléfono: 323-2675555
Arenas: (Relacionar)

Firma

IS Vela Viquez

