	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	02
		VIGENCIA:	27/09/2022

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: DILOS

FECHA INFORME: Día: 09 Mes: 08 Año: 2023

CONTRATO N°. Orden de compra 109878 según acuerdo Marco No CCE-357-AMP-2022.

CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL FACOCREAR 2023

VALOR DEL CONTRATO: 1'729.917,28

FORMA DE PAGO:

Las Entidades Compradoras deben aprobar o rechazar la factura dentro de los **tres (3) días hábiles** siguientes a su presentación. Una vez aprobadas, las Entidades Compradoras deben pagar las facturas dentro de los **treinta (30) días calendario** siguientes. Si al realizar la verificación completa de una factura se establece que esta no cumple con la totalidad de los requisitos, la Entidad Compradora solicitará las correcciones al Proveedor dentro de los **tres (3) días hábiles** siguientes al rechazo; el término de **treinta (30) días calendario** empezará a contar a partir de la aprobación de la nueva factura.

FECHA FIRMA: Día 21 Mes 06 Año 2023.

OBJETO DEL CONTRATO:

ADQUISICION DE UNIFORMES PARA LABOR Y USOS CATEGORIA 9 SEGÚN ACUERDO MARCO N. CCE-357-AMP-2022 PARA EL COMANDO AEREO DE COMBATE No. 5 DE ACUERDO A FICHA TECNICA.

CONTRATO MODIFICATORIO No. XXX: N/A

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, 24-05-23 hasta el 17-10-23

Porcentaje Avance en tiempo: 50 %

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 0 %


AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: n/a

Porcentaje de pagos realizados: n/a %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: n/a %

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	02
		VIGENCIA:	27/09/2022

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL O TECNICO)	PROFESIONAL/TITULO
N/a	N/a	N/a	
N/a	N/a	N/a	

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No _____ Sí ☒ _____

- Se recuerda al contratista el envío de muestrars para la validadción de telas y colores disponibles



ST. NICOLAS CERVERA DUEÑAS

Para: MERCADEO YUBARTA S.A.S. <mercadeo@yubarta.com>

CC: CT. MARLON EFREN ACUÑA LIZARAZO



 Lun 26/06/2023 2:09 PM

Buenas tardes, de acuerdo a lo hablado por medio telefónico, estamos atentos a la validación de las telas y el color disponible con el fin de determinar las cantidades por este concepto y poder asociarlo al set de tallas. Estamos pendiente tan pronto sea posible, recibir de su parte el acta de inicio firmada, una vez hayan realizado las coordinaciones pertinentes internamente.

Muy amable.

 Responder

 Responder a todos

 Reenviar

- Se recuerda al contratista el envío de muestras y set de tallas para la validadción de telas y colores disponibles y toma de medidas del persona civil del cacom-5.



ST. NICOLAS CERVERA DUEÑAS

Para: gerencia@creare.co

CC: CT. MARLON EFREN ACUÑA LIZARAZO; T2. HUGO HERNAN PULIDO PARRA



 Mié 26/07/2023 1:52 PM

Buenas tardes, de acuerdo a lo hablado por medio telefónico el día 26/07/2023, estamos atentos para recibir en el Cacom 5 durante la semana comprendida del 31 de julio al 04 de agosto de 2023 el set de tallas y muestras por parte de ustedes con el fin de continuar este proceso y realizar la toma de tallas correspondientes al personal civil de la unidad que requiere los uniformes establecidos en la orden de compra 109878.

Muy amable.

Subteniente NICOLAS CERVERA DUEÑAS

Comandante Escuadrilla Transporte Terrestre

Grupo de Apoyo Logístico No. 56

Base Aérea BG. Arturo Lema Posada. Vereda La Bodega. Rionegro, ANT.

Tel. 535 2300 Ext. 055-1970


nicolas.cervera@fac.mil.co



**FUERZA AÉREA
COLOMBIANA**
ASI SE VA A LAS ESTRELLAS



- Se recaba al contratista al contratista el envío de muestras y set de tallas para la validadción de telas y colores disponibles y toma de medidas del persona civil del cacom-5.

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	02
		VIGENCIA:	27/09/2022



ST. NICOLAS CERVERA DUEÑAS

Para: gerencia@creare.co

CC: CT. MARLON EFREN ACUÑA LIZARAZO



Jue 3/08/2023 2:05 PM

Buenas tardes, de acuerdo a lo hablado por medio telefónico el día 03/08/2023, estamos atentos para recibir en el Cacom 5 durante la semana comprendida del 07 al 11 de agosto de 2023 el set de tallas y muestras por parte de ustedes con el fin de continuar este proceso y realizar la toma de tallas correspondientes al personal civil de la unidad que requiere los uniformes establecidos en la orden de compra 109878.

Muy amable.

Subteniente NICOLAS CERVERA DUEÑAS

Comandante Escuadrilla Transporte Terrestre

Grupo de Apoyo Logístico No. 56

Base Aérea BG. Arturo Lema Posada. Vereda La Bodega. Rionegro, ANT.

Tel. 535 2300 Ext. 055-1970

nicolas.cervera@fac.mil.co



**FUERZA AEROSPAZIAL
COLOMBIANA**
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS



A la fecha el contratista no demuestra cumplimiento con el cronograma de actividades firmadas en acta de inicio.

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No ☒ X ____ Sí ____.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No ____ Sí ☒ X ____


Literal	Requerimiento	Proyección por el proponente
a	Período dentro del cual programa hacer la entrega de la muestra	24/07/2023 al 28/07/2023
b	Periodo dentro del cual programa hacer la entrega del set de tallas	24/07/2023 al 28/07/2023
C	Periodo en el cual pretende hacer entrega de los elementos objeto del contrato	01/09/2023 al 17/10/2023
D	Periodo en el cual pretende hacer entrega de las declaraciones de conformidad de los elementos objeto del contrato	01/09/2023 al 17/10/2023

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO

No ☒ X ____ Sí ____

Se determina mediante acta de inicio con fecha de 21 de junio de 2023 el cronograma anexo en el presente formato de supervisión de tareas del contratista, el cual no ha cumplido con las siguientes tareas:


1. ENTREGA DE MUESTRAS DE TELA CON FECHA LIMITE 28-07-2023
2. ENTREGA DE SET DE TALLAS CON FECHA LIMITE 28-07-2023.

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	02
		VIGENCIA:	27/09/2022

Por lo anterior se establece comunicación vía correo electrónico y número de celular; medios de comunicación publicados de acuerdo a orden de compra N 109878 y acta de inicio de 21 de junio de 2023. El contratista manifiesta que cumplirá con las fechas, más sin embargo a la presente fecha no se refleja avance en las tareas.


DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

1. Se establece reunión con el representante legal de UNIÓN TEMPORAL FACOCREAR 2023 desde el 22-06-2023, en la cual se solicita la firma del acta de inicio e inicio del cronograma de actividades para la ejecución de la orden de compra suscrita por el contratista, se envía mediante correo electrónico acta de inicio para firma por parte del contratista.



CT. MARLON EFREN ACUÑA LIZARAZO
Para: gerencia@creare.co; ST. NICOLAS CERVERA DUEÑAS

Mié 5/07/2023 9:57 AM




ACTA DE INICIO UNION TEM...
3 MB

CT ACUÑA LIZARAZO MARLON
Comandante Escuadrilla ALMIN
Cel 3125675667


① Reenvió este mensaje el Mié 5/07/2023 9:57 AM.

① Retención: Política Retencion FAC (15 años) Expira: Vie 18/06/2038 7:48 AM



CT. MARLON EFREN ACUÑA LIZARAZO
Para: gerencia@creare.co


Jue 22/06/2023 7:48 AM



ACTA DE INICIO UNION TEM...
3 MB


CT ACUÑA LIZARAZO MARLON
Comandante Escuadrilla ALMIN
Cel 3125675667

2. Se recibe acta de inicio firmada por el contratista.



Gerencia Creare <gerencia@creare.co>
Para: CT. MARLON EFREN ACUÑA LIZARAZO
CC: ST. NICOLAS CERVERA DUEÑAS

Mié 5/07/2023 5:59 PM



ACTA DE INICIO OC 109878 ...
971 KB


Cordial saludo

Adjunto envío acta de inicio debidamente firmada

Atentamente

⏮ Responder ⏮ Responder a todos ⏭ Reenviar

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	02
		VIGENCIA:	27/09/2022

Literal	Requerimiento
a	Periodo dentro del cual programa hacer la entrega de la muestra
b	Periodo dentro del cual programa hacer la entrega del set de tallas
C	Periodo en el cual pretende hacer entrega de los elementos objeto del contrato
D	Periodo en el cual pretende hacer entrega de las declaraciones de conformidad de los elementos objeto del contrato

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

“¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: ☒ X NO: ☐

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: 
CT ACUÑA LIZARAZO MARLON EFREN

FIRMA:

1049628051

C.C. No.

GRUAL-CACOM5

DEPENDENCIA:

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.