

Bogotá D. C., 30 de Octubre 2020

(APLICA PARA CONTRATOS DE COMPRAVENTA, PRESTACION DE SERVICIOS, SUMINISTRO E INTERADMINISTRATIVOS)

No. _____ DIRAF - GUINT

Brigadier General
YOLANDA CACERES MARTINEZ
Directora Administrativa y Financiera
Ciudad -

Asunto: Informe de supervision contrato. Acuerdo Marco de Precios CCE-967-AMP-2019 ORDEN DE COMPRA No. 45966 - 2020 VESTUARIO MASCULINO mes reportado: Octubre 2020

1. PRÓRROGA No. 1	2. PRÓRROGA No. 2	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS
Desde el 12/08/2020	Desde el 30/09/2020	FECHA:	FECHA:
Hasta el 30/09/2020	Hasta el 15/12/2020		

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS			RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR	
		Fecha de emision: 10/03/2020. Fecha vencimiento: 11/08/2020	Vestido formal de dos piezas para hombre saco y pantalón (opcion uno)	23.063	4.932.348.531,67			23.063	4.932.348.531,67	El 11/03/2020 mediante comunicacion oficial S-2020-007531-DIRAF, el señor Capitan FABIAN STELIN AGUILERA DIAZ Jefe Grupo Precontractual, notifica al señor Mayor ANDRES FELIPE BRAVO GOMEZ como supervisor de la orden de compra 45966.
			Camisa formal manga laranga para caballero tipo dos	23.063	1.303.366.839,84			23.063	1.303.366.839,84	El 13/03/2020 mediante correo electronico la supervision cita a reunion de coordinacion e inicio a la firma contratista inversiones SARHEM de Colombia S.A.S. para el dia martes 17/03/2020.
			Chaqueta de drill	25.400	2.476.834.810,10			25.400	2.476.834.810,10	El 16/03/2020 mediante correo electronico la firma contratista solicita la reprogramacion de la reunion de coordinacion para el dia 17/03/2020, teniendo en cuenta los contagios de coronavirus que se estan presentando en el pais.
			Pantallon drill formal	25.694	1.594.411.547,39			25.694	1.594.411.547,39	El 19/03/2020 mediante correo electronico se programa reunion de coordinacion e inicio para el 20/03/2020, la cual no se pudo realizar por compromisos laborales.
			Prorroga N° 1. Desde el 12/08/2020. Hasta el 30/09/2020			camisa formal manga corta (tipo uno)	25.964	1.309.695.254,24		



PROCEDIMIENTO ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS

INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

		POLICIA NACIONAL																			
El 07/04/2020 mediante correo electronico la firma contratista envia a la supervision las ordenes de entrega digital. Usuarios y Contraseñas de la Orden de Compra 45966 Ropa Caballero		383 343.107.47		23 063				383 343.107.47		23 063				598 819.564.00		2.800				El 27/04/2020 la supervision envia a la firma contratista mediante correo electronico la informacion detallada de las diferentes referencias de las prendas masculinas (vestidos, camisas manga larga, corbatas, chaquetas en dril pantalon en dril y camisas manga corta) tallas, cantidades y la unidad de entrega en las cantidades establecidas en la orden de compra tanto del personal uniformado como del personal no uniformado.	
El 29/04/2020 mediante correo electronico la supervision envia a la firma contratista la informacion discriminada de las tallas por cada una de las prendas de vestuario masculino correspondiente a la orden de compra 45966 (pedido de la orden de compra en el punto virtual).		158 237.324.00		2.800				158 237.324.00		2.800				1.462.697.700.00		15 000				El 28/05/2020 mediante correo electronico la supervision solicita al contratista indicar las posibles fechas en las cuales se iniciara el proceso productivo de la orden de compra teniendo en cuenta los problemas de salubridad publica generada por el COVID-19.	
El 25/06/2020 mediante correo electronico la supervision solicita al contratista indicar el estado y el avance al proceso productivo de la orden de compra, asimismo se solicitan los datos de la persona encargada y la direccion donde se esta llevando a cabo el proceso productivo con el fin de realizar visitas a la produccion de los elementos.		930 807.750.00		15 000				930 807.750.00		15 000										El 25/06/2020 mediante correo electronico la firma contratista responde a la supervision lo siguiente: manifiestan que debido a los inconvenientes de las fabricas en los suministros de las telas por el tema de los periodos de cuarentena algunos insumos han generado retrasos en procesos productivos que pueden llegar a unos 35 a 40 dias aproximadamente por lo cual los elementos calculamos se pueden estar entregando en su totalidad sobre el 30 de Octubre de 2020.	
La persona de Contacto para validar las visitas de producción será el señor Miguel Antonio Ortega Piñeros móvil 3214361962 y Juan Carlos Prieto Móvil 3133771918. El lugar de verificación es Km 1.5 Vía Siberia Cota Potrero Chico Parque Empresarial San Miguel Bodega 11B.		764 592.150.00		15 000				764 592.150.00		15 000				Adicion 1 Camisa formal manga corta (tipo uno)						El 23/07/2020 la supervision solicita al contratista indicar el avance porcentual y estado actual de la orden de compra 45966 cuyo objeto es la adquisicion del vestuario civil masculino personal uniformado y no uniformado.	
Adicion 1 Corbata		46 540.368.00		2.800				46 540.368.00		2.800											



18 En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligencia el numeral 19 del presente formato para lo cual anexo comunicación oficial mediante la cual se informa al ordenador del gasto el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato No _____ del _____.

[illegible]

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES O PROFESIONALES

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES O PROFESIONALES	CON base en la inducción recibida, el contratista cumple con el objeto contractual establecido SI	NO
Para el caso de prestación de servicios personales o profesionales que afecten la conformidad del servicio: fecha en la cual fue suministrada la inducción establecida		
Para el caso de prestación de servicios personales o profesionales que afecten la conformidad del servicio: fecha en la cual fue suministrada la inducción establecida		

Grado y Nombre del Supervisor: Mayor. ANDRES FELIPE BRAVO GOMEZ

Cargo: Jefe Grupo Intendencia DIRAE

IJ. Luis Eduardo Vargas Suarez

Responsible Seguimiento Contractual

Teléfonos: ; |

Anexos:

Firma