

CODIGO: 26S-FR-0019 FECHA: 19-08-2015 VERSION: 4		PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL		POLICIA NACIONAL																													
(APLICA PARA CONTRATOS DE COMPRAVENTA, PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SUMINISTRO E INTERADMINISTRATIVOS)																																	
Bogotá D.C., 30 de octubre de 2020																																	
No. ARLOG-GUINT																																	
Brigadier General YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ Directora Administrativa y Financiera Ciudad.																																	
Asunto: Informe de supervisión contrato ORDEN DE COMPRA N° 47704 del 28-04-2020 - Mes reportado octubre/2020																																	
1. PRORROGA No. 1 FECHA:		2. ACLARATORIO No. 1 FECHA:		3. MODIFICATORIO No. 1 FECHA:																													
4. OTROS: FECHA:																																	
<table border="1"><thead><tr><th rowspan="2">5. OBJETO</th><th rowspan="2">6. CONTRATISTA</th><th rowspan="2">7. PLAZO DE EJECUCION</th><th colspan="2">BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS</th><th colspan="2">RECIBIDO Y FACTURADO</th><th colspan="2">PENDIENTE POR RECEPCION</th><th rowspan="2">15. OBSERVACIONES</th></tr><tr><th>8. DESCRIPCION</th><th>9. CANTIDAD</th><th>10. VALOR</th><th>11. CANTIDAD</th><th>12. VALOR</th><th>13. CANTIDAD</th><th>14. VALOR</th></tr></thead><tbody><tr><td>Adquisición de chaleco para 10 proveedores de munición NTMD 0253</td><td>JEM SUPPLIES S.A.S</td><td>VIGENCIA: 2020 Fecha de Inicio: 28/04/2020 Fecha de terminación: 06/09/2020</td><td>Chaleco para 10 proveedores de munición NTMD 0253</td><td>1462</td><td>304.113.543,96</td><td></td><td></td><td>1462</td><td>304.113.543,96</td><td> • Para el día 14/05/2020 se realiza la reunión de coordinación mediante acta No. 325 DIRAF GUINT. • Mediante correo del 29/05/2020 la empresa JEM SUPPLIES S.A.S., solicita muestreo para el día 01 de junio de 2020. • Mediante correo electrónico del 02/06/2020 el grupo control de calidad informa que el muestreo solicitado quedo programado para el día 04/06/2020 a las 10:00 horas. • Mediante correo del 11/06/2020 la empresa JEM SUPPLIES S.A.S., solicita muestreo para el día 12 de junio de 2020. • Mediante correo electrónico del 16/06/2020 el grupo control de calidad informa que el muestreo solicitado quedo programado para el día 17/06/2020 a las 08:30 horas. • Mediante correo del 19/06/2020 la empresa JEM SUPPLIES S.A.S., solicita muestreo restante de la materia prima para el día 20 de junio de 2020. • Mediante correo electrónico del 19/06/2020 el grupo control de calidad informa que el muestreo solicitado quedo programado para el día 24/06/2020 a las 08:30 horas. • El ente certificador ENTE DI QUALITA SA, mediante correo electrónico del 01 de julio de 2020, solicita atestiguamiento de los laboratorios de ensayo, el cual quedo programado para el 02/07/2020 por parte del </td></tr></tbody></table>						5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS		RECIBIDO Y FACTURADO		PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES	8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR	Adquisición de chaleco para 10 proveedores de munición NTMD 0253	JEM SUPPLIES S.A.S	VIGENCIA: 2020 Fecha de Inicio: 28/04/2020 Fecha de terminación: 06/09/2020	Chaleco para 10 proveedores de munición NTMD 0253	1462	304.113.543,96			1462	304.113.543,96	• Para el día 14/05/2020 se realiza la reunión de coordinación mediante acta No. 325 DIRAF GUINT. • Mediante correo del 29/05/2020 la empresa JEM SUPPLIES S.A.S., solicita muestreo para el día 01 de junio de 2020. • Mediante correo electrónico del 02/06/2020 el grupo control de calidad informa que el muestreo solicitado quedo programado para el día 04/06/2020 a las 10:00 horas. • Mediante correo del 11/06/2020 la empresa JEM SUPPLIES S.A.S., solicita muestreo para el día 12 de junio de 2020. • Mediante correo electrónico del 16/06/2020 el grupo control de calidad informa que el muestreo solicitado quedo programado para el día 17/06/2020 a las 08:30 horas. • Mediante correo del 19/06/2020 la empresa JEM SUPPLIES S.A.S., solicita muestreo restante de la materia prima para el día 20 de junio de 2020. • Mediante correo electrónico del 19/06/2020 el grupo control de calidad informa que el muestreo solicitado quedo programado para el día 24/06/2020 a las 08:30 horas. • El ente certificador ENTE DI QUALITA SA, mediante correo electrónico del 01 de julio de 2020, solicita atestiguamiento de los laboratorios de ensayo, el cual quedo programado para el 02/07/2020 por parte del
5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS		RECIBIDO Y FACTURADO				PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES																						
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR																								
Adquisición de chaleco para 10 proveedores de munición NTMD 0253	JEM SUPPLIES S.A.S	VIGENCIA: 2020 Fecha de Inicio: 28/04/2020 Fecha de terminación: 06/09/2020	Chaleco para 10 proveedores de munición NTMD 0253	1462	304.113.543,96			1462	304.113.543,96	• Para el día 14/05/2020 se realiza la reunión de coordinación mediante acta No. 325 DIRAF GUINT. • Mediante correo del 29/05/2020 la empresa JEM SUPPLIES S.A.S., solicita muestreo para el día 01 de junio de 2020. • Mediante correo electrónico del 02/06/2020 el grupo control de calidad informa que el muestreo solicitado quedo programado para el día 04/06/2020 a las 10:00 horas. • Mediante correo del 11/06/2020 la empresa JEM SUPPLIES S.A.S., solicita muestreo para el día 12 de junio de 2020. • Mediante correo electrónico del 16/06/2020 el grupo control de calidad informa que el muestreo solicitado quedo programado para el día 17/06/2020 a las 08:30 horas. • Mediante correo del 19/06/2020 la empresa JEM SUPPLIES S.A.S., solicita muestreo restante de la materia prima para el día 20 de junio de 2020. • Mediante correo electrónico del 19/06/2020 el grupo control de calidad informa que el muestreo solicitado quedo programado para el día 24/06/2020 a las 08:30 horas. • El ente certificador ENTE DI QUALITA SA, mediante correo electrónico del 01 de julio de 2020, solicita atestiguamiento de los laboratorios de ensayo, el cual quedo programado para el 02/07/2020 por parte del																							

[Handwritten signature]

[illegible]

