

PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS													
INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL													
POLICIA NACIONAL													
CODIGO: 285-FR-2019 FECHA: 19-08-2019 VERSION: 4													
Bogota D.C., 31 de octubre de 2020 No. ARLO-GUINT Brigadier General YOLANDA CACERES MARTINEZ Directora Administrativa y Financiera Ciudad.													
Asunto: Informe de supervisión contrato ORDEN DE COMPRA N° 48012 del 05-05-2020- Mes reportado octubre 2020													
1. PROROGUA No. 2		2. AGILIZADORIO No. 1		3. MODIFICATORIO No.		4. OTROS:							
FECHA: 11/10/2020 hasta 31/10/2020		FECHA:		FECHA:		FECHA:							
5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS		RECIBIDO Y FACTURADO		PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES				
8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR							
Adquisición de Uniforme deportivo NTMD 0299 A1	UNION TEMPORAL DOTAMUNDO	VIGENCIA: 2020 Fecha de Inicio: 05/05/2020 Fecha de terminación: 12/09/2020	Uniforme deportivo NTMD 0299 A1	667	\$18.338.147,42	0	\$0.00	667	\$18.338.147,42	mediante correo electrónico del 07/10/2020 se remite a la firma contratista Comunicación oficial S-2020-030946-DIRAF del 07/11/2020 indicando que la norma técnica no contempla muestra prototipo anexo a lo anterior se remite Informe Inspección requisitos generales, empaque y rolulado a la muestra prototipo allegada por la firma contratista donde indica que presenta no conformidad; mediante comunicación oficial S-2020-033455-DIRAF del 29/10/2020 se convoca a reunión a la firma contratista; mediante radicado E-2020-052902-DIPON la firma contratista solicita prórroga y reunión a fin de tratar temas relacionados con la ejecución de la orden de compra; Mediante comunicación oficial S-2020-033460-DIRAF del 29/10/2020 se emite concepto de viabilidad a la solicitud allegada por la firma contratista; mediante correo electrónico del 30/10/2020 la firma contratista indica que no le fue posible asistir y quedan a la espera de la respuesta a la solicitud de prórroga; mediante correo electrónico del 30/10/2020 se convoca nuevamente a reunión de seguimiento a la ejecución			
VALOR TOTAL		667	\$18.338.147,42	0	\$0.00	667	\$18.338.147,42						
16. El contratista cumple con lo establecido con las cláusulas contractuales?			SI ☒ X NO ☐		17. Certificado con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relatorio y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23 del presente formato.								
18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No. _____ del _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.													
19. RELACION DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS													
20. ÍTEM Y/O NUMERAL													
21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA													
22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.													
23. DOCUMENTOS TÉCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.													
24. ÍTEM Y/O NUMERAL													
25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA													
26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.													
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES O PROFESIONALES Para el caso de prestación de servicios personales o profesionales que afecten la conformidad del servicio; fecha en la cual fue suministrada la inducción establecida SI ☐ NO ☐													
Grado y Nombre del Supervisor: Mayor LUIS FERNANDO BUELVAS ZAMBRANO Cargo Responsable Seguimiento Contractual IT Alexander Gonzalez Responsable Seguimiento Contractual Teléfonos: 5159000 ext 20183 Anexos													
Firma _____ Firma _____ 													

