

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Districto de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

CONTRATO No. 4600102282 DE 2024
PERIODO DE VERIFICACIÓN: 31/10/2024 – 19/12/2024
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 20/12/2024

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS.
CONTRATISTA:	GREEN SERVICES AND SOLUTIONS S.A.S.
NIT:	900.571.849-1
REPRESENTANTE LEGAL:	DIEGO ALEJANDRO ARBOLEDA GIRALDO
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	3.413.830
OBJETO:	ADQUIRIR EQUIPOS DE CÓMPUTO.
VALOR INICIAL:	CUATROCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS CON DIEZ CENTAVOS (\$422.711.845,10) IVA INCLUIDO
ADICIONES:	DOSCIENTOS NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TRES PESOS ML (\$209.371.303) IVA INCLUIDO
VALOR MÁS ADICIONES:	SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES OCHENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS CON DIEZ CENTAVOS ML (\$632.083.148,10) IVA INCLUIDO
DURACIÓN INICIAL:	CIENTO CUARENTA Y CINCO (145) DÍAS
AMPLIACIONES:	N/A
SUSENSIONES:	N/A
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	CIENTO CUARENTA Y CINCO (145) DÍAS
FECHA DE INICIO:	08/08/2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2024

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato **4600102282 DE 2024** se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO

Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato.

Se certifica que el objeto y alcance del contrato se han cumplido en la ejecución del contrato.

Objeto del Contrato: EL CONTRATISTA se obliga para con EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN a “ADQUIRIR EQUIPOS DE CÓMPUTO”.

Alcance del Objeto: El alcance del objeto del contrato comprende: Suministrar los equipos de cómputo, de acuerdo a las cantidades y especificaciones técnicas mínimas solicitadas por la entidad.

Dicho hardware estaría compuesto por: Computadores de escritorio (Todo en Uno), Small Form Factor, Portátiles y Estaciones de Ingeniería, todo esto para la adecuación de la infraestructura tecnológica digital tanto en la sede principal, como en las sedes externas.

Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas.

A la fecha se cumple con los requerimientos y especificaciones técnicas de acuerdo con las especificaciones estipuladas en el contrato.

Lo anterior de conformidad con los Estudios Previos, las especificaciones técnicas descritas en el estudio previo 37659-2024, la propuesta y demás documentos anexos que hacen parte integral del contrato.

Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista y del contratante establecidas en el contrato.

De conformidad con los objetivos y las obligaciones establecidas para el contratista se estima que su cumplimiento se ha efectuado de acuerdo con las especificaciones estipuladas en el contrato

Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista

Se recibe los equipos (90 portátiles, 32 monitores, 26 mouse, 26 teclados, 18 docking) cumpliendo con la cantidad y especificaciones solicitadas



ACTA DE ENTREGA

Código: SGC-I-FMT-14

Versión: 3

Fecha: 23/03/2023

ACTA DE ENTREGA – 2218

Cliente	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLIN
Contacto	Rocio Del Carmen Arenas / rocio.arenas@medellin.gov.co / 3013686450
Proyecto	G24013_COMPRA PORTATILES CCE26030 / OC 131635
Lugar/ Dirección	MEDELLIN / Calle 44 N°52-165
Fecha	31 DE OCTUBRE DE 2024

Serial	Producto	Cantidad	Observaciones
2FX5DV3 DCHYDV3	Docking WS195	18	Fecha entrega: 28-oct-2024
B8HYDV3 BV9YDV3			
CBHYDV3 5RRXDV3			
3YKXDV3 8Z26DV3			
5FX5DV3 5JHYDV3			
3ZQ5DV3 1FHYDV3			
5ZQ5DV3 6X3YDV3			
1YQ5DV3 FY3YDV3			
G2R5DV3 2W9YDV3			
7FGZ854 CGGZ854	Latitude 3340 i5-1345U/i6GB/TTB/5 años básica	35	Fecha entrega: 28-oct-2024
8GGZ854 6FGZ854			
FGGZ854 3FGZ854			
3GGZ854 2HGGZ854			
JGGZ854 HFGZ854			
BGGZ854 3HGGZ854			
5GGZ854 HGGZ854			
8FGZ854 4HGGZ854			
4CGZ854 2CGZ854			
GFGZ854 7CGZ854			
BFGZ854 9FGZ854			

Colombia – Ecuador – Estados Unidos

www.greencss.com

		ACTA DE ENTREGA		Código: SGC-I-FMT-14 Versión: 3 Fecha: 23/03/2023
DGGZ854 CFGZ854 9GGZ854 GGGZ854 6GGZ854 JFGZ854 1GGZ854	FFGZ854 5FGZ854 4FGZ854 2FGZ854 1HGZ854 DFGZ854			
49GZ854 59GZ854	39GZ854 29GZ854	Latitude 3340 i5-1345U/16GB/512GB/2in1 touch/5 años básica	4	Fecha entrega: 28-oct-2024
DBGZ854 1CGZ854 G9GZ854 J9GZ854 3CGZ854 GBGZ854 FBGZ854 B9GZ854 F9GZ854 H9GZ854 9BGZ854 BBGZ854 2CGZ854 6BGZ854	C9GZ854 7BGZ854 1BGZ854 CBGZ854 HBGZ854 2BGZ854 4CGZ854 D9GZ854 4BGZ854 JBGZ854 3BGZ854 8BGZ854 99GZ854 5BGZ854	Latitude 3450 i5-1345U/16GB/512GB/5 años básica	28	Fecha entrega: 28-oct-2024
G8GZ854 98GZ854 78GZ854 68GZ854 B8GZ854 38GZ854 18GZ854 G7GZ854 B7GZ854 H8GZ854 C8GZ854 28GZ854	H7GZ854 F7GZ854 88GZ854 C7GZ854 D7GZ854 D8GZ854 48GZ854 58GZ854 J7GZ854 97GZ854 F8GZ854	Latitude 3450 i5-1345U/16GB/1TB/5 años básica	23	Fecha entrega: 28-oct-2024
VN01TND1WS70046FARFB VN01TND1WS70046FAR7B VN01TND1WS70046FARMB VN01TND1WS70046FARAB		Monitor Marca DELL E2724HS	20	Fecha entrega: 28-oct-2024
Colombia – Ecuador – Estados Unidos www.greencss.com				

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

		ACTA DE ENTREGA		Código: SCC-I-FMT-14 Versión: 3 Fecha: 23/03/2023
VN0ITND1WS70046FAREB VN0ITND1WS70046FAP0B VN0ITND1WS70046FAM4B VN0ITND1WS70046FAP2B VN0ITND1WS70046FAQWB VN0ITND1WS70046FAMBB VN0ITND1WS70046FARKB VN0ITND1WS70046FARSB VN0ITND1WS70046FASUB VN0ITND1WS70046FAR6B VN0ITND1WS70046FAQVB VN0ITND1WS70046FARCB VN0ITND1WS70046FAR5B VN0ITND1WS70046FAR9B VN0ITND1WS70046FARGB VN0ITND1WS70046FAM8B				
CN0H7XTPQDC0045PON8L CN0H7XTPQDC0045POND1 CN0H7XTPQDC0045PONEL CN0H7XTPQDC0046K1E6L CN0H7XTPQDC0046L23ML CN0H7XTPQDC0045PON7L CN0H7XTPQDC0046L23OL CN0H7XTPQDC0045PONFL CN0H7XTPQDC0045PON6L CN0H7XTPQDC0046L23PL CN0H7XTPQDC0046L23GL CN0H7XTPQDC0045PON5L	Monitor Marca Dell S2721QS 4k	12	Fecha entrega: 28-oct-2024	



Firma recibido
Nombre:
Cargo:



Firma Entrega
Nombre: William Pedraza
Cargo: analista de integración operacional

NOTA: Si pasados siete (7) días hábiles al envío de este documento no se reciben observaciones, se dará por Aceptado el mismo.

Colombia – Ecuador – Estados Unidos

www.greencss.com

Porcentaje de ejecución física del contrato.

El contrato se encuentra en un avance del 67%

Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo

Acorde al Plan de Desarrollo Medellín Te Quiere 2024-2027 en lo referente al programa “Medellín Distrito Inteligente”, busca satisfacer la necesidad primordial de mantener la integridad de sus sistemas de información a través de una adecuada y disponible

Página 5 de 12

infraestructura tecnológica a fin de garantizar la prestación del servicio de sus diferentes dependencias con equipos actuales y modernos, que permitan al funcionario el cabal cumplimiento de sus obligaciones frente a la comunidad, organizaciones e instituciones, optimizando tiempo y recursos para un mejor desempeño en las labores.

Verificación Cumplimiento Impuestos y Contribuciones

Se deja evidencia de las retenciones aplicadas en manera de impuestos y/o contribuciones del contrato.

Descripción Indicador	Valor Retención
Rtte Fte Serv Licen Software 3.5%	0
Estampilla Universidad de Antioquia	0
Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 64/12	0
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	0
Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3%	0
Estampilla Justicia Familiar 2%	
Total general	0

2. INFORME ADMINISTRATIVO

Verificación Aportes Sistema de Seguridad Social

Respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales se realiza la verificación del documento enviado por el contratista, la cual esta correcta.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
25/09/2024	Septiembre	RODRIGO CARDENAS BOTERO. Revisor Fiscal TP 55366-T
08/10/2024	Octubre	RODRIGO CARDENAS BOTERO. Revisor Fiscal TP 55366-T
17/12/2024	Diciembre	RODRIGO CARDENAS BOTERO. Revisor Fiscal TP 55366-T

Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación

Para los equipos recibidos aún no se ha realizado la gestión de marcación.

Informe de las modificaciones realizadas al contrato

El día 27 de septiembre de 2024 se realiza **MODIFICACION No.1:** que consta de:

ADICIÓN No.1: por valor de DOSCIENTOS NUEVE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TRES PESOS ML (\$209.371.303) IVA INCLUIDO, QUE CORRESPONDE AL 49,52% DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO PARA ADQUIRIR 46 COMPUTADORES PORTATILES.

Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervisión

La asignación de supervisores del contrato por parte del Distrito de Medellín es la siguiente:

Supervisor	CC	Tipo	Fecha Inicio
Rocio del Carmen Arenas Ladino	39407108	Principal	09/07/2024
Jose Luis García Osorio	98708527	Suplente	09/07/2024

Informe de la materialización de riesgos y su mitigación

No se presenta materialización de riesgos y su mitigación.

Evaluación al contratista

Se realiza la evaluación del contratista en el Sistema de Seguimiento a la contratación de acuerdo con los criterios descritos para este contrato.

Número de Contrato	4600102282	Secretaría	235 Suministros y Serv	Estado	2 En Ejecución
Objeto del Contrato	Adquirir equipos de cómputo				

Interventores
Supervisor Temporal
Modificaciones
Informe Mejoramiento
Liquidación
Evaluación
Seguimiento

Criterios	Descripción	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Jurídico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	5
Jurídico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	5
Técnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	5
Técnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5
Técnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	5
Técnico	INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO	5
Técnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	4
Técnico	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	5
Técnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	5

	Administrativo	Financiero y c	Jurídico	Técnico	Total % Calificación
Ponder:	20,00 %	20,00 %	20,00 %	40,00 %	97,86
	19,00	20,00	20,00	38,86	

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados.

Para el periodo relacionado el contrato no fue auditado por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE

Relación de la Imputación del gasto

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110070124	70300000	23201010030302	200428	4000117238	9015329	4500014537
110000124	71400000	23201010030302	200390	4000117187	9015329	4500014538
110070124	72200000	23201010030302	200223	4000116926	9015329	4500014539
110070124	74100000	23201010030302	200031	4000116927	9015329	4500014540
110070124	74100000	23201010030302	190051	4000116927	9015329	4500014540
110070124	74100000	23201010030302	200028	4000116927	9015329	4500014540
110070124	74100000	23201010030302	200079	4000116927	9015329	4500014540
110070124	74100000	23201010030302	200025	4000116927	9015329	4500014540
110470124	72100000	23201010030302	200213	4000116949	9015329	4500014541
110070124	76100000	23201010030302	200339	4000117144	9015329	4500014542
110070124	76100000	23201010030302	200375	4000117019	9015329	4500014542
110070124	76100000	23201010030302	200368	4000117019	9015329	4500014542
110020717	76100000	23201010030302	200327	4000117246	9015329	4500014542
110070124	76200000	23201010030302	200238	4000116970	9015329	4500014543
110070124	76200000	23201010030302	200242	4000117133	9015329	4500014543
110070124	75200000	23201010030302	200329	4000117094	9015329	4500014546
110090124	74200000	23201010030302	200305	4000117239	9015329	4500014547
110070124	74200000	23201010030302	200315	4000117239	9015329	4500014547
110070124	74200000	23201010030302	200344	4000117239	9015329	4500014547
110070124	74200000	23201010030302	200313	4000117239	9015329	4500014547
110090124	70500000	23201010030302	200215	4000117272	9015329	4500014548
110070124	70400000	23201010030302	200256	4000117237	9015329	4500014554
110615523	73300000	23201010030302	200228	4000118104	9015428	4500014587
110615524	73300000	23201010030302	200229	4000118104	9015428	4500014587
110000124	71400000	23201010030302	200390	4000117187	9015428	4500014588
110022624	76200000	23201010030302	200242	4000118285	9015428	4500014589
110090124	76100000	23201010030302	200412	4000118218	9015428	4500014590
110000124	70600000	23201010030302	200194	4000118123	9015428	4500014591
110000124	70200000	23201010030302	200365	4000118246	9015428	4500014592
110000124	70200000	23201010030302	200365	4000118270	9015428	4500014592
110000124	70200000	23201010030302	200365	4000118246	9015428	4500014592
110070124	72500000	23201010030302	200278	4000118109	9015428	4500014593

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

110090124	72500000	23201010030302	200188	4000118109	9015428	4500014593
110070124	70700000	23201010030302	200367	4000118097	9015428	4500014594
110022624	70500000	23201010030302	200215	4000118235	9015428	4500014595

Relación de los pagos realizados:

Registro Presupuestal (No. Pedido)	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material)	Valor Facturado (valor Recibido)
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600102282	4500014537	216	Evalua. y Control	200428	Mejoramiento del Sistema de Control Interno desde el Proceso de Auditoría Interna Medellín	29.828.743	0	29.828.743
4600102282	4500014538	243	Buen Comienzo	200390	Servicio de Atención Integral a Niños y Niñas en la Primera Infancia Medellín	36.697.815	0	36.697.815
4600102282	4500014539	203	Incl.Social y Flia	200223	Asistencia Técnica a la Gestión de Las Estrategias Sociales Medellín	21.563.216	0	21.563.216
4600102282	4500014540	204	Infraestruc.Fisica	200079	Rehabilitación e Intervención Parque Biblioteca Zona Nororiental Medellín	5.524.992	0	5.524.992
4600102282	4500014540	204	Infraestruc.Fisica	200031	Diseño y Construcción Infraestructura Física Metroplus Medellín	27.265.103	0	27.265.103
4600102282	4500014540	204	Infraestruc.Fisica	200028	Construcción, Mejoramiento y Rehabilitación de Vías Rurales Medellín	5.524.990	0	5.524.990
4600102282	4500014540	204	Infraestruc.Fisica	200025	Construcción de Obras de Protección y Mitigación en la Infraestructura Vial y Peatonal Medellín	1.322.050	0	1.322.050
4600102282	4500014540	204	Infraestruc.Fisica	190051	Mantenimiento del Espacio Público y Soterrado de Parques del Río Medellín,Antioquia,Occidente	4.261.249	0	4.261.249
4600102282	4500014541	217	Salud	200213	Asistencia Técnica Para la Gestión de Estrategias en Salud Medellín	21.857.100	0	21.857.100
4600102282	4500014542	208	Planeación	200327	Fortalecimiento del Sistema Municipal de Planeación Medellín	5.635.162	0	5.635.162
4600102282	4500014542	208	Planeación	200339	Elaboración de Estudios Socioeconómicos y Poblacionales de la Ciudad Medellín	18.465.048	0	18.465.048

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

4600102282	4500014542	208	Planeación	200368	Fortalecimiento de la Gestión del Patrimonio Cultural Inmueble Medellín	209.440	0	209.440
4600102282	4500014542	208	Planeación	200375	Revisión del Sistema Físico Espacial Definido en el Pot Medellín	115.624	0	115.624
4600102282	4500014543	233	Gest y ContrTerrit	200242	Servicio de Información Catastral Medellín	5.524.991	0	5.524.991
4600102282	4500014543	233	Gest y ContrTerrit	200238	Innovación Para el Uso Inteligente de Los Servicios Públicos Medellín	4.371.420	0	4.371.420
4600102282	4500014546	237	Innovación Digital	200329	Fortalecimiento de la Política de Gobierno Digital Medellín	24.759.095	0	24.759.095
4600102282	4500014547	218	Medio Ambiente	200305	Fortalecimiento del Sistema de Gestion Ambiental de Medellín- Sigam Medellín	31.354.627	0	31.354.627
4600102282	4500014547	218	Medio Ambiente	200313	Fortalecimiento de la Gestion Integral de Residuos Medellín	16.182.982	0	16.182.982
4600102282	4500014547	218	Medio Ambiente	200315	Fortalecimiento de la Cultura Ambiental Medellín	28.087.158	0	28.087.158
4600102282	4500014547	218	Medio Ambiente	200344	Mantenimiento de Corredores Verdes Para la Conectividad Ecologica Medellín	20.944.827	0	20.944.827
4600102282	4500014548	209	General	200215	Fortalecimiento en la Prevencion del Daño Antijurídico y la Defensa Jurídica Medellín	17.044.996	0	17.044.996
4600102282	4500014554	202	Hacienda	200256	Modernización Digital de la Hacienda Pública Medellín Antioquia Occidente	96.171.218	0	96.171.218
4600102282	4500014587	221	DAGRED	200229	Investigación y Gestión del Conocimiento Asociado Al Riesgo Medellín	4.261.250	0	4.261.250
4600102282	4500014587	221	DAGRED	200228	Fortalecimiento del Manejo y Atención de Desastres Medellín	4.261.248	0	4.261.248
4600102282	4500014588	243	Buen Comienzo	200390	Servicio de Atención Integral a Niños y Niñas en la Primera Infancia Medellín	8.522.498	0	8.522.498
4600102282	4500014589	233	Gest y ContrTerrit	200242	Servicio de Información Catastral Medellín	12.783.747	0	12.783.747
4600102282	4500014590	208	Planeación	200412	Administración Documental de la Información Urbanística Medellín	12.783.744	0	12.783.744
4600102282	4500014591	234	Gest Hum yServ Ciu	200194	Fortalecimiento de Las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional Medellín	4.261.249	0	4.261.249
4600102282	4500014592	223	Comunicaciones	200365	Asesoría en Estrategias Comunicacionales Para la Divulgación del Plan de Desarrollo Medellín Antioquia Occidente	46.554.520	0	46.554.520
4600102282	4500014593	236	Paz y Derech. Huma	200278	Implementación de Estrategias Para la Reintegración y Reincorporación a la Vida	47.004.628	0	47.004.628

					Social y Económica. Medellín			
4600102282	4500014593	236	Paz y Derech. Huma	200188	Asistencia y Reparación a Víctimas del Conflicto Armado Asentadas en la Ciudad Medellín	11.926.288	0	11.926.288
4600102282	4500014594	235	Suministros y Serv	200367	Administración Integral de Bienes Muebles e Inmuebles de Propiedad del Municipio Medellín	43.163.345	0	43.163.345
4600102282	4500014595	209	General	200215	Fortalecimiento en la Prevención del Daño Antijurídico y la Defensa Jurídica Medellín	13.848.786	0	13.848.786

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$ 422.711.845,10
Adiciones	\$ 209.371.303,00
Total valor del contrato más adiciones	\$ 632.083.148,10
Pagos realizados (Acumulado)	0
Pago autorizado del mes de Noviembre	\$ 422.711.845,10
Porcentaje de ejecución financiera	0%

4. INFORME JURÍDICO

El contrato no presenta procesos de reclamaciones, controversias y acuerdos entre las partes, teniendo presente el concepto de la reclamación y la cuantía.

Estado de las garantías del contrato.

Garantía Inicial

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros Mundial	NB -- 100331077	Calidad	05/08/2024	3/07/2025	8/08/2024	\$ 42,271,184.51
		Cumplimiento	05/08/2024	3/07/2025	8/08/2024	\$ 42,271,184.51
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	05/08/2024	31/12/2027	8/08/2024	\$ 21,135,592.26

Garantía Modificación 1


Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros Mundial	NB -- 100331077	Calidad	05/08/2024	3/07/2025	10/10/2024	\$ 63,208,314.78
		Cumplimiento	05/08/2024	3/07/2025	10/10/2024	\$ 63,208,314.78
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	05/08/2024	31/12/2027	10/10/2024	\$ 31,604,157.39

El Distrito se reserva la revisión de los trabajos o bienes durante la vigencia de las garantías y realizar las reclamaciones de ley a que haya lugar.


Atentamente,



ROCIO DEL CARMEN ARENAS LADINO
Supervisor



Revisó: Gloria Patricia Puerta Martínez
Apoyo jurídico
Subsecretaría de Ejecución de la Contratación Secretaría de Suministros y Servicios.



Revisó: Paola Johanna Sepúlveda Ledesma
Apoyo administrativo, Financiero y Contable
Subsecretaría de Ejecución de la Contratación Secretaría de Suministros y Servicios