



Cód. FO-GECO-006	<p>Formato</p> <p><b>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría</b></p>	 <b>Alcaldía de Medellín</b> <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

**CONTRATO No. 4600105142 DE 2025**  
**PERIODO DE VERIFICACIÓN: 27/06/2025 – 27/10/2025**  
**FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 19/11/2025**

<b>CONTRATANTE:</b>	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS.
<b>CONTRATISTA:</b>	P&P SYSTEM COLOMBIA SAS
<b>NIT:</b>	900.604.590-1
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	ALIZ ADRIANA AFANADOR GUIZA
<b>CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:</b>	53.050.808
<b>OBJETO:</b>	ADQUIRIR EQUIPOS DE CÓMPUTO
<b>VALOR INICIAL:</b>	DOS MIL QUINIENTOS DIEZ MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M.L. (\$ 2.510.937.932) IVA INCLUIDO
<b>ADICIONES:</b>	CIENTO DIESISIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO DIESISIETE PESOS M.L. (\$117.290.117) IVA INCLUIDO EL CUAL CORRESPONDEN AL 4,67% DEL VALOR INICIAL DEL CONTRATO, PARA ADQUIRIR 24 COMPUTADORES AIO
<b>VALOR MÁS ADICIONES:</b>	DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS M.L. (\$ 2.628.228.049) IVA INCLUIDO
<b>DURACIÓN INICIAL:</b>	CUATRO (4) MESES Y VEINTITRES (23) DIAS.
<b>AMPLIACIONES:</b>	N/A
<b>SUSPENSIONES:</b>	N/A
<b>DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:</b>	CUATRO (4) MESES Y VEINTITRES (23) DIAS.
<b>FECHA DE INICIO:</b>	27/06/2025
<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>	19/11/2025

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato **4600105142 DE 2025** se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, [https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley\\_0080\\_1993.htm](https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm), Ley 1150 de 16 de julio de 2007, [https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley\\_1150\\_2007.htm](https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm), Ley 1474 de 12 de julio de 2011, [https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley\\_1474\\_2011.htm](https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm), Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, [https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto\\_1082\\_2015.htm](https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm), Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

## 1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO

- **Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato.**

Se certifica que el objeto y alcance del contrato se han cumplido en la ejecución del contrato. Teniendo en cuenta que:

**Objeto del Contrato:** EL CONTRATISTA se obliga para con EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN a “ADQUIRIR EQUIPOS DE CÓMPUTO”.

**Alcance del Objeto:** Suministrar los equipos de cómputo, de acuerdo a las cantidades y especificaciones técnicas mínimas solicitadas por la entidad y que se encuentran en el catálogo del Acuerdo Marco de Precios - CCE-280-AMP-2021 - Compra y Alquiler de Computadores y Periféricos - ETP III


Dicho hardware estaría compuesto por: Computadores de escritorio (Todo en Uno), Small Form Factor, Portátiles y Estaciones de Ingeniería, todo esto para la adecuación de la infraestructura tecnológica digital tanto en la sede principal, como en las sedes externas.

- **Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas.**

A la fecha se cumple con los requerimientos y especificaciones técnicas para el **lote 2 – Computadores de escritorio (AIO)**, de conformidad con los Estudios Previos, las especificaciones técnicas descritas en el estudio previo 39720-2025, la propuesta y demás documentos anexos que hacen parte integral del contrato.


- **Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista y del contratante establecidas en el contrato.**

El CONTRATISTA ha cumplido para con EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN a prestar los servicios requeridos

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

cumpliendo con todas las especificaciones técnicas que se relacionan en la propuesta presentada y aceptada por EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN las cuales hacen parte integrante del contrato, así mismo ha cumplido con lo establecido en el Manual de Contratación, la Guía de Ejecución de la Contratación y los formatos y procedimientos establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad.

Obligaciones	Evidencias
1. Entregar los bienes adquiridos en las cantidades definidas de acuerdo a lo requerido en la Orden de Compra y cumpliendo con todas las especificaciones técnicas establecidas en los documentos del proceso.	El contratista cumplió con esta obligación. En el siguiente ítem denominado registro de entrega se anexan las actas de entrega.
2. Atender los requerimientos solicitados por el Supervisor del contrato, en el tiempo de respuesta establecido en el acuerdo marco	El contratista cumplió con esta obligación atendiendo y dando respuesta oportuna a las solicitudes realizadas.
3. Guardar absoluta reserva sobre toda la información que le sea suministrada o conocida con ocasión de la ejecución del contrato.	El contratista cumple con esta obligación, y guarda reserva de toda la información.
4. El contratista deberá garantizar la autenticidad y calidad de los repuestos utilizados en la garantía, entendiéndose que para todas las reparaciones se utilizarán repuestos y partes originales de la marca y con iguales especificaciones durante cinco (5) años contados a partir del acta de recibido a satisfacción.	Durante este periodo de verificación no se ha requerido repuestos por garantía.
5. El contratista asumirá los costos del transporte de los elementos ofertados, y suministrará el personal, los medios y las herramientas idóneas para realizar la entrega de los equipos en los sitios indicados por el supervisor del contrato.	El contratista cumplió con esta obligación y utilizó los medios y las herramientas idóneas para la entrega de los equipos en los sitios indicados por el supervisor.
<p>6. El contratista debe cumplir las disposiciones contempladas en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019 y las demás disposiciones vigentes en materia de Seguridad Social y Seguridad y Salud en el Trabajo.</p> <p>Esta obligación será verificada por los supervisores o interventores según aplique, con los siguientes documentos:</p> <p>* La Autoevaluación del SGSST o autoevaluaciones del año en curso. Conforme a los resultados de la autoevaluación que aporte el contratista, éste asume unas obligaciones que están expresas en el artículo 28 Resolución 0312 de 2019, las cuales serán verificadas por el supervisor según sea el caso.</p> <p>* Cumplir con el pago de salarios / honorarios y demás obligaciones laborales, así como los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, conforme a lo señalado en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y normas reglamentarias. # El personal dispuesto para la ejecución del presente contrato, deberá contar con las afiliaciones correspondientes al sistema de seguridad social (salud, pensión y ARL), por tanto, se deberá enviar constancia mensual de su afiliación.</p> <p>* Constituir y mantener vigente como condición de entrega las garantías indicadas por el AMP y la entidad, así como de las modificaciones que se presenten en la ejecución de este.</p>	El contratista cumplió con las disposiciones contempladas en el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019 y las demás disposiciones vigentes en materia de Seguridad Social y Seguridad y Salud en el Trabajo, y las evidencias se encuentran publicadas en tienda virtual.


Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

Obligaciones	Evidencias
<p>* Plan de Trabajo del SG-SST acorde a la autoevaluación o autoevaluaciones del año en curso.</p> <p>* En los contratos donde el contratista deba dotar de elementos de protección personal, el supervisor debe constatar en campo dicha obligación, y solicitar al contratista formato de entrega de los elementos de protección personal que lleve la firma de los trabajadores que están prestando sus servicios en el Municipio de Medellín, dejando todas las evidencias en el informe parcial de supervisión, y debe ser revisada en cada pago.</p>	
7. Las demás contenidas en el Acuerdo Marco de Precios - CCE-280-AMP-2021 - Compra y Alquiler de Computadores y Periféricos - ETP III	El contratista cumple con esta obligación.

EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN ha cumplido con todas las obligaciones durante el periodo de verificación

#### • Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista

Se reciben los 543 equipos correspondientes a la compra inicial, cumpliendo con la cantidad y especificaciones solicitadas.

  
Adaptamos la tecnología a sus necesidades.  
NIT. 900.604.590-1

Cota, 02 de octubre de 2025

**ACTA DE ENTREGA – ORDEN DE COMPRA – 147930**  
La empresa P&P SYSTEMS COLOMBIA S.A.S., con NIT 900.604.590-1, hace entrega formal a la entidad **DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN N.I.T. 890905211** en la dirección **CAD- Calle 44 # 52-165** de los siguientes artículos, correspondientes a la Orden de Compra **147930**, con los siguientes seriales:

- 112 unidades de Elite One 840 G9 AIO i7 14700/ Win 11 Pro / Tarjeta de Red/ Ram 16G.B/512 PC P/N **C18BPLS**

SERIALES					
MXL5351WS1	MXL5351WMS	MXL5351WPF	MXL5351WRD	MXL5351WS5	MXL5351WN6
MXL5351WSN	MXL5351WP7	MXL5351WSK	MXL5351WRM	MXL5351WR5	MXL5351WS9
MXL5351WQ7	MXL5351WPG	MXL5351WQ8	MXL5351WM7	MXL5351WMX	MXL5351WMS
MXL5351WPM	MXL5351WN8	MXL5351WNJ	MXL5351WRJ	MXL5351WS0	MXL5351WS8
MXL5351WRP	MXL5351WMH	MXL5351WMB	MXL5351WM2	MXL5351WTP	MXL5351WTM
MXL5351WP4	MXL5351WNB	MXL5351WRN	MXL5351WMG	MXL5351WMR	MXL5351WMN
MXL5351WTD	MXL5351WNC	MXL5351WRZ	MXL5351WM0	MXL5351WR4	MXL5351WMZ
MXL5351WSB	MXL5351WNH	MXL5351WQK	MXL5351WSL	MXL5351WSD	MXL5351WN0
MXL5351WP6	MXL5351WNK	MXL5351WM6	MXL5351WT3	MXL5351WML	MXL5351WR6
MXL5351WM1	MXL5351WQJ	MXL5351WQM	MXL5351WN7	MXL5351WN1	MXL5351WS4
MXL5351WQB	MXL5351WPH	MXL5351WNG	MXL5351WRS	MXL5351WS3	MXL5351WRG
MXL5351WNM	MXL5351WPD	MXL5351WQ2	MXL5351WQL	MXL5351WTV	MXL5351WRH
MXL5351WP8	MXL5351WMJ	MXL5351WP1	MXL5351WM8	MXL5351WR2	MXL5351WT7
MXL5351WMT	MXL5351WP3	MXL5351WRR	MXL5351WVK	MXL5351WTX	MXL5351WPP
MXL5351WNQ	MXL5351WQF	MXL5351WMF	MXL5351WM9	MXL5351WR7	MXL5351WPZ
MXL5351WPQ	MXL5351WPV	MXL5351WM3	MXL5351WM4	MXL5351WTS	MXL5351WLZ
MXL5351WRL	MXL5351WNL	MXL5351WMV	MXL5351WMM	MXL5351WSH	MXL5351WMC
MXL5351WQ9	MXL5351WMD	MXL5351WRF	MXL5351WR1	MXL5351WRC	MXL5351WLY
MXL5351WPN	MXL5351WQG	MXL5351WRQ	MXL5351WNP		

1 unidad de Elite One 870 G9 AIO i7/14700/ Win 11 Pro / Tarjeta de Red/ Ram 16G.B/512 PC P/N **C24S9LS**

SERIAL
MXL5333QQG



- 20 unidades de Elite One 840 G9 AIO i7 14700/ Win 11 Pro / Tarjeta de Red/ Ram 16G.B/1T.BPC P/N **C18BRLS**

SERIALES					
MXL5343WLX	MXL5343WM4	MXL5343WM0	MXL5343WMD	MXL5343WM7	MXL5343WM5
MXL5343WLZ	MXL5343WM9	MXL5343WM6	MXL5343WLW	MXL5343WM8	MXL5343WM2
MXL5343WM1	MXL5343WLY	MXL5343WMC	MXL5343WLV	MXL5343WLS	MXL5343WLT
MXL5343WM3	MXL5343WMB				

- 136 unidades de Elite One 870 G9 AIO i7 14700/ Win 11 Pro / Tarjeta de Red/ Ram 16G.B/1T.BPC P/N **C26DCLS**

SERIALES					
MXL5333QJR	MXL5333QLH	MXL5333QMF	MXL5333QLW	MXL5333QLP	MXL5333QKZ
MXL5333QHR	MXL5333QML	MXL5333QMB	MXL5333QJ3	MXL5333QLQ	MXL5333QKY
MXL5333QHZ	MXL5333QH9	MXL5333QHH	MXL5333QJ9	MXL5333QKQ	MXL5333QK6
MXL5333QJQ	MXL5333QJY	MXL5333QGN	MXL5333QHM	MXL5333QLR	MXL5333QL5
MXL5333QGP	MXL5333QK2	MXL5333QM9	MXL5333QKJ	MXL5333QHV	MXL5333QJK
MXL5333QHY	MXL5333QGK	MXL5333QL3	MXL5333QHD	MXL5333QKV	MXL5333QL8
MXL5333QGD	MXL5333QM6	MXL5333QLM	MXL5333QKS	MXL5333QLN	MXL5333QH2
MXL5333QHT	MXL5333QK8	MXL5333QGS	MXL5333QH8	MXL5333QHL	MXL5333QLF
MXL5333QJP	MXL5333QGR	MXL5333QK4	MXL5333QLX	MXL5333QH3	MXL5333QL0
MXL5333QG9	MXL5333QMH	MXL5333QKC	MXL5333QLV	MXL5333QHS	MXL5333QJS
MXL5333QGQ	MXL5333QMC	MXL5333QLY	MXL5333QLT	MXL5333QHK	MXL5333QL1
MXL5333QHW	MXL5333QMD	MXL5333QKW	MXL5333QM3	MXL5333QG6	MXL5333QH0
MXL5333QHx	MXL5333QJM	MXL5333QJB	MXL5333QH6	MXL5333QH5	MXL5333QJX
MXL5333QGM	MXL5333QKX	MXL5333QKG	MXL5333QKT	MXL5333QL7	MXL5333QGV
MXL5333QJZ	MXL5333QM7	MXL5333QHC	MXL5333QLG	MXL5333QJG	MXL5333QH1
MXL5333QL2	MXL5333QL4	MXL5333QKD	MXL5333QLZ	MXL5333QLC	MXL5333QK1
MXL5333QJ1	MXL5333QG7	MXL5333QMO	MXL5333QKP	MXL5333QGZ	MXL5333QJ2
MXL5333QGK	MXL5333QJT	MXL5333QM1	MXL5333QLL	MXL5333QHQ	MXL5333QMJ
MXL5333QM8	MXL5333QGT	MXL5333QJ4	MXL5333QKN	MXL5333QGL	MXL5333QJW
MXL5333QM4	MXL5333QJ5	MXL5333QKK	MXL5333QKH	MXL5333QL6	MXL5333QGW
MXL5333QK7	MXL5333QMG	MXL5333QKB	MXL5333QKF	MXL5333QJQ	MXL5333QH4
MXL5333QHP	MXL5333QGH	MXL5333QLS	MXL5333QJC	MXL5333QGF	MXL5333QJN
MXL5333QLK	MXL5333QM2	MXL5333QHN	MXL5333QJ8		



Cota, 02 de octubre de 2025

**ACTA DE ENTREGA – ORDEN DE COMPRA – OC147930**


La empresa P&P SYSTEMS COLOMBIA S.A.S., con NIT 900.604.590-1, hace entrega formal a la entidad **DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN** en la dirección **Carrera 53ª # 42-161** de los siguientes artículos, correspondientes a la Orden de Compra **147930**, con los siguientes seriales:

- 86 unidades de Elite One 840 G9 AIO i7 14700/ Win 11 Pro / Tarjeta de Red/ Ram 16G.B/512 PC P/N **C18BPLS**

SERIALES					
MXL5351WSX	MXL5351WT4	MXL5351WRV	MXL5351WRB	MXL5351WMP	MXL5351WPT
MXL5351WSY	MXL5351WSY	MXL5351WRT	MXL5351WQY	MXL5351WTQ	MXL5351WPC
MXL5351WTW	MXL5351WSQ	MXL5351WQH	MXL5351WN5	MXL5351WR0	MXL5351WTK
MXL5351WSS	MXL5351WST	MXL5351WTL	MXL5351WTC	MXL5351WTB	MXL5351WPJ
MXL5351WNW	MXL5351WSM	MXL5351WQV	MXL5351WPW	MXL5351WPR	MXL5351WTG
MXL5351WSZ	MXL5351WMY	MXL5351WQS	MXL5351WMQ	MXL5351WSJ	MXL5351WQC
MXL5351WSW	MXL5351WNY	MXL5351WQ3	MXL5351WTJ	MXL5351WNR	MXL5351WPY
MXL5351WT5	MXL5351WT6	MXL5351WQT	MXL5351WTT	MXL5351WNN	MXL5351WNS
MXL5351WRW	MXL5351WP0	MXL5351WQ4	MXL5351WQX	MXL5351WQ1	MXL5351WQD
MXL5351WSP	MXL5351WNZ	MXL5351WQZ	MXL5351WR3	MXL5351WNV	MXL5351WQ5
MXL5351WT1	MXL5351WSR	MXL5351WS2	MXL5351WTF	MXL5351WQ6	MXL5351WNT
MXL5351WNX	MXL5351WPS	MXL5351WQ0	MXL5351WT8	MXL5351WN4	MXL5351WPS
MXL5351WTD	MXL5351WSG	MXL5351WTH	MXL5351WR9	MXL5351WRX	MXL5351WPB
MXL5351WSF	MXL5351WS6	MXL5351WQW	MXL5351WR8	MXL5351WPK	MXL5351WP2
MXL5351WN9	MXL5351WPX				

- 7 unidades de Elite One 870 G9 AIO i7/14700/ Win 11 Pro / Tarjeta de Red/ Ram 16G.B/512 PC P/N **C24S9LS**

SERIALES				
MXL5333QPD	MXL5333QQ6	MXL5333QPW	MXL5333QPL	MXL5333QQ7
MXL5333QQR1				

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 <b>Alcaldía de Medellín</b> Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

- 3 unidades de Elite One 870 G9 AIO i7/14700/ Win 11 Pro / Tarjeta de Red/ Ram 16G.B/1 TB PC **P/N C26DCLS**

SERIALES		
MXL5333QK3	MXL5333QJF	MXL5333QK0



Cota, 02 de octubre de 2025

#### ACTA DE ENTREGA – ORDEN DE COMPRA – OC147930

La empresa P&P SYSTEMS COLOMBIA S.A.S., con NIT 900.604.590-1, hace entrega formal a la entidad **DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN N.I.T. 890905211** en la dirección **Calle 67 52-20 Ruta N.Torre** de los siguientes artículos, correspondientes a la Orden de Compra **147930**, con los siguientes seriales:

- 31 unidades de Elite One 870 G9 AIO i7 14700/ Win 11 Pro / Tarjeta de Red/ Ram 16G.B/1T.BPC P/N **C26DCLS**

SERIALES					
MXL5333QGG	MXL5333QJH	MXL5333QGJ	MXL5333QGB	MXL5333QHF	MXL5333QH7
MXL5333QMK	MXL5333QMN	MXL5333QJ6	MXL5333QG8	MXL5333QJD	MXL5333QH9
MXL5333QGC	MXL5333QM5	MXL5333QJ0	MXL5333QJ7	MXL5333QLJ	MXL5333QJL
MXL5333QL9	MXL5333QMM	MXL5333QLB	MXL5333QKL	MXL5333QK9	MXL5333QGY
MXL5333QLD	MXL5333QJV	MXL5333QHJ	MXL5333QHB	MXL5333QKR	MXL5333QK5
MXL5333QKM					

- 110 unidades de Elite One 870 G9 AIO i7/14700/ Win 11 Pro / Tarjeta de Red/ Ram 16G.B/512 PC **P/N C24S9LS**

SERIALE					
MXL5333QPR	MXL5333QQH	MXL5333QNW	MXL5333QNZ	MXL5333QPB	MXL5333QRZ
MXL5333QR7	MXL5333QQR	MXL5333QNP	MXL5333QRT	MXL5333QN5	MXL5333QMY
MXL5333QQM	MXL5333QPM	MXL5333QMW	MXL5333QRP	MXL5333QPP	MXL5333QQ5
MXL5333QRF	MXL5333QND	MXL5333QN1	MXL5333QRR	MXL5333QN6	MXL5333QP4
MXL5333QS1	MXL5333QQY	MXL5333QNK	MXL5333QQ3	MXL5333QMQ	MXL5333QRW
MXL5333QRV	MXL5333QR2	MXL5333QMX	MXL5333QPZ	MXL5333QNF	MXL5333QP8
MXL5333QQK	MXL5333QRJ	MXL5333QN4	MXL5333QRS	MXL5333QP2	MXL5333QMT
MXL5333QNX	MXL5333QQX	MXL5333QMR	MXL5333QRO	MXL5333QPJ	MXL5333QP9
MXL5333QNG	MXL5333QPV	MXL5333QNV	MXL5333QNO	MXL5333QN0	MXL5333QNM
MXL5333QQD	MXL5333QS0	MXL5333QNC	MXL5333QN2	MXL5333QPC	MXL5333QNJ
MXL5333QP5	MXL5333QQ9	MXL5333QN3	MXL5333QMS	MXL5333QRM	MXL5333QPQ
MXL5333QQ1	MXL5333QRD	MXL5333QQ8	MXL5333QRG	MXL5333QP3	MXL5333QQC
MXL5333QPX	MXL5333QQF	MXL5333QNR	MXL5333QR8	MXL5333QP7	MXL5333QQB
MXL5333QPY	MXL5333QR4	MXL5333QQL	MXL5333QRN	MXL5333QP1	MXL5333QNY
MXL5333QOV	MXL5333QNS	MXL5333QR0	MXL5333QN8	MXL5333QQ2	MXL5333QON
MXL5333QMP	MXL5333QQZ	MXL5333QMV	MXL5333QPG	MXL5333QPS	MXL5333QPB
MXL5333QQS	MXL5333QRB	MXL5333QRX	MXL5333QN7	MXL5333QP0	MXL5333QPF
MXL5333QR9	MXL5333QMZ	MXL5333QQ4	MXL5333QQQ	MXL5333QNH	MXL5333QNN
MXL5333QNB	MXL5333QRY				





NIT. 900.604.590-1

Cota, 02 de octubre de 2025

#### ACTA DE ENTREGA – ORDEN DE COMPRA – OC147930

La empresa P&P SYSTEMS COLOMBIA S.A.S., con NIT 900.604.590-1, hace entrega formal a la entidad **DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN N.I.T. 890905211** en la dirección **Cra 64c# 72-58** de los siguientes artículos, correspondientes a la Orden de Compra **147930**, con los siguientes seriales:

- 19 unidades de Elite One 840 G9 AIO i7 14700/ Win 11 Pro / Tarjeta de Red/ RAM 16G.B/512 PC P/N **C18BPLS**

SERIALES					
MXL5351WNF	MXL5351WRY	MXL5351WP9	MXL5351WTR	MXL5351WN2	MXL5351WQQ
MXL5351WN3	MXL5351WT9	MXL5351WMW	MXL5351WQN	MXL5351WRK	MXL5351WSC
MXL5351WPL	MXL5351WS7	MXL5351WND	MXL5351WQR	MXL5351WQP	MXL5351WTN
MXL5351WT2					

- 18 unidades de Elite One 870 G9 AIO i7/14700/ Win 11 Pro / Tarjeta de Red/ RAM 16G.B/512 PC P/N **C24S9LS**

SERIALES					
MXL5333QPH	MXL5333QR5	MXL5333QQ0	MXL5333QQT	MXL5333QR6	MXL5333QNT
MXL5333QPT	MXL5333QR3	MXL5333QPN	MXL5333QQW	MXL5333QRC	MXL5333QNL
MXL5333QRK	MXL5333QQJ	MXL5333QRL	MXL5333QQN	MXL5333QPK	MXL5333QRH

- Porcentaje de ejecución física del contrato.**

De acuerdo a la información anexa en el ítem anterior, donde se evidencia la entrega de los elementos adquiridos inicialmente en este contrato, el avance en la ejecución física es del 95,54%, quedando pendiente la entrega de los 24 equipos adquiridos en la adición.

- Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo**

Acorde al Plan de Desarrollo Medellín Te Quiere 2024-2027 Plan de Desarrollo "Medellín Te Quiere" 2024-2027, Pilar 1. BIENESTAR SOCIAL Y ECONÓMICO, en el componente "Desarrollo económico, productividad y competitividad", Programa "Medellín Distrito Inteligente", buscando el desarrollo de una arquitectura tecnológica fortalecida en sistemas de información, información y servicios de TI, para así lograr una gestión más eficiente y efectiva de todos sus procesos

- **Verificación del cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y la dotación de los elementos de protección personal de acuerdo a la normativa vigente y con el fin de contribuir a prevenir el contagio del COVID-19.**

No fue requerida la aplicación del cumplimiento de los protocolos de bioseguridad y la dotación de los elementos de protección personal.

- **Verificación Cumplimiento Impuestos y Contribuciones**

Se deja evidencia de las retenciones aplicadas en manera de impuestos y/o contribuciones del contrato. (ZMMPUR179)


Descripción Indicador	Valor Retención
Rtte Fte Serv Licen Software 3.5%	0
Estampilla Universidad de Antioquia	0
Retención ICA 2*1000 art 54 Acuer 64/12	0
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	0
Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3%	0
Estampilla Justicia Familiar 2%	0
<b>Total general</b>	<b>0</b>

**Nota:** El 14 de febrero de 2025 el Gobierno Nacional expidió el decreto 175, el cual entró en vigor a partir del 22 de febrero de 2025 con el fin de adoptar medidas tributarias para atender el estado de conmoción interior declarado en la región del Catatumbo; este es un tributo que se aplica a documentos públicos o privados relacionados con la creación, modificación o extinción de obligaciones. Dicho impuesto tiene un carácter formal, ya que solo grava documentos escritos, además, se considera un impuesto directo, porque recae sobre la persona natural o jurídica que realiza el acto o contrato; la cuantía debe ser superior a 6.000 UVT (Unidad de valor tributario). Si el documento incorpora un valor inferior no se causa el impuesto.

Dado lo anterior, y en vista que el recaudo de dicho tributo es vía retención en la fuente, el Distrito de Medellín tiene a cargo el pago derivado del documento, por lo tanto, se envió la cuenta de cobro correspondiente al impuesto de timbre del contrato No 4600105142 de 2025 suscrita el día 16 de junio de 2025, conforme a lo establecido en el Decreto 175 de 2025.

Se verifica que se realizó el pago el día 23 de julio de 2025.



Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 <b>Alcaldía de Medellín</b> Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		



## DOCUMENTO DE COBRO

Nit. 890.905.211-1  
Calle 44 N° 52 - 165 Medellín  
Tel. 385 55 55

NÚMERO

225019313084

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: P&P SISTEMAS COLOMBIA SAS  
CÉDULA O NIT: 900604590  
DIRECCIÓN: CR. 003 005 072 00000 COD POS:  
CODIGO DIRECCION: 540000000000000000 COMUNA:  
Objeto:  
Predio/Vehículo:

FECHA EXPEDICIÓN			PAGUE HASTA		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
19	06	2025	27	06	2025

CÓDIGO RENTA/INGRESO	CONCEPTO DE COBRO	VALOR
97020205	Impuesto de Timbre Nacional CONTRATO 4600105142	10.550.159
SUBTOTAL 10.550.159		TARIFA IVA 0 %
		VALOR IVA 0
		TOTAL A PAGAR 10.550.159
VALOR EN LETRAS DIEZ MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS		

44- 17 P. 1001/027

## Pagos Servicios Electrónicos


Fecha: Julio 23 de 2025 10:06 am

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !  
Número de Confirmación: 86684XO4


Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de Información en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros *****2210
Comercio Virtual:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN
Referencia de Pago:	63673154625
Valor Pagado:	\$10.550.159,00

Imprimir Cerrar

Cód. FO-GECO-006	<p>Formato</p> <p><b>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría</b></p>	 <p><b>Alcaldía de Medellín</b> Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación</p>
Versión 16		

## Impuesto de timbre adición N° 1



**DOCUMENTO DE COBRO**  
NIT. 890.905.211-1  
Calle 44 N° 52 - 165 Medellín  
Tel. 385 55 55

**NUMERO**

245019442884


**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:** P&P SISTEMAS COLOMBIA SAS  
**CEDULA O NIT:** 900604590  
**DIRECCIÓN:** CR 003 005 072 00000 **COD POS:**  
**CODIGO DIRECCION:** 540000000000000000 **COMUNA:**  
**Objeto:**  
**Predio/Vehículo:** 4600105142

FECHA EXPEDICIÓN		PAGUE HASTA			
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
04	09	2025	09	09	2025

CODIGO	CONCEPTO DE COBRO	VALOR
97020205	Impuesto de Timbre Nacional adición #1 4600105142	492.816

<b>SUBTOTAL</b>	<b>TARIFA IVA</b>	<b>VALOR IVA</b>	<b>TOTAL A PAGAR</b>
492.816	0 %	0	492.816

**VALOR EN LETRAS** CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS




**DOCUMENTO DE COBRO**  
NIT. 890.905.211-1  
Calle 44 N° 52 - 165 Medellín Tel. 385 55 55

**NUMERO**

245019442884

**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:** P&P SISTEMAS COLOMBIA SAS  
**DIRECCIÓN:** CR 003 005 072 00000 **COD POS:**  
**CEDULA O NIT:** 900604590



Impuesto de Timbre Nacional  
Cuota 0 de 0

FECHA EXPEDICIÓN		PAGUE HASTA			
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
04	09	2025	09	09	2025

**TOTAL A PAGAR** 492.816

FORMA DE PAGO					
Recibo	Cheque	Transferencia	Deposito	En	Nº

## Pago impuesto de timbre adición N° 1

Número de Transacción: APII5252321664713472

### Pagos Servicios Electrónicos

Fecha: Septiembre 09 de 2025 05:52 pm

¡ El débito a la cuenta se ha realizado EXITOSAMENTE !  
Número de Confirmación: 0354BZD4

Estimado cliente: El pago que acaba de realizar está sujeto a aprobación, por favor para concluir el pago, seleccione la opción "Regresar Al Comercio", y verifique el estado final de la transacción, si tiene algún inconveniente, comuníquese con el operador de Información en donde liquidó su planilla, o con el comercio desde el cual está efectuando la compra o pago".

Cuenta desde la cual se realizó el pago:	Cuenta de Ahorros *****2210
Comercio Virtual:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN
Referencia de Pago:	28486166474
Valor Pagado:	\$492.816,00

Imprimir Cerrar

## 2. INFORME ADMINISTRATIVO

- Verificación Aportes Sistema de Seguridad Social

Respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales se realiza la verificación del documento enviado por el contratista, la cual esta correcta.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
07/11/2025	Últimos seis (6) meses (Del 01 de mayo al 31 de octubre del 2025)	SILDANA GUTIEREZ SANTOS. Revisor Fiscal TP 31444-T

- **Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes adquiridos en el contrato y que son objeto de marcación**

Para los equipos recibidos aún no se ha realizado la gestión de marcación.

- **Informe de las modificaciones realizadas al contrato**

El día 29 de agosto de 2025 se realiza **MODIFICACION No.1:** que consta de:

**ADICIÓN 1:** Adición por valor de DIESISIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO DIESISIETE PESOS M.L. (\$117.290.117) IVA INCLUIDO, que corresponden al 4,67% del valor inicial del contrato, para adquirir 24 computadores AIO.

- **Informe de la materialización de riesgos y su mitigación**

No se presenta materialización de riesgos y su mitigación.

- **Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervisión**

La asignación de supervisores del contrato por parte del Distrito de Medellín es la siguiente:


Supervisor	CC	Tipo	Fecha Inicio
Rocio del Carmen Arenas Ladino	39407108	Principal	27/06/2025
Jose Luis García Osorio	98708527	Suplente	27/06/2025

- **Informe de la gestión realizada de contratos de comodato.**

No aplica para el presente contrato.

- **Evaluación al contratista**

Se realiza la evaluación del contratista en el Sistema de Seguimiento a la contratación de acuerdo con los criterios descritos para este contrato.

Cód. FO-GECO-006	<p align="center"><b>Formato</b>  <b>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión</b>  <b>y/o Interventoría</b></p>	 <b>Alcaldía de Medellín</b> Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

Numero de Contrato 4600105142  
 Objeto del Contrato Adquirir equipos de cómputo  
 Numero Evaluación 1  
 Periodo Evaluado 27/06/2025 A 24/10/2025

Componentes	Criterios	% Peso específico	Calificación	%Pond De Calif
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	4	5,00	4,00
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN DEL CONTRATO PACTADO ENTRE LA SUPERVISIÓN Y EL CONTRATISTA	4	5,00	4,00
ADMINISTRATIVO	CUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE SALARIOS, HONORARIOS, PRESTACIONES SOCIALES Y SEGURIDAD SOCIAL	4	5,00	4,00
ADMINISTRATIVO	OPORTUNIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTIÓN CON LAS PLATAFORMAS ELECTRONICAS OFICIALES (SECOF, TIENDA VIRTUAL, BOLSA MERCANTIL)	4	5,00	4,00
ADMINISTRATIVO	OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE INFORMES Y/O DOCUMENTOS	4	5,00	4,00
FINANCIERO Y CONTABLE	GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL (EVALÚE TAMBIÉN LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN, RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y ANTICIPOS)	12	5,00	12,00
FINANCIERO Y CONTABLE	OPORTUNIDAD Y CUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS LEGALES Y TECNICOS EN LA FACTURACIÓN	8	5,00	8,00
JURÍDICO	CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE AL CONTRATO	7	5,00	7,00
JURÍDICO	CUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS GARANTÍAS	3	5,00	3,00
TÉCNICO	CALIDAD Y CANTIDAD EN LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS (ADEMAS EVALÚE EL RECURSO HUMANO Y A LOGÍSTICA)	40	5,00	40,00
TÉCNICO	CUMPLIMIENTO EN LA ATENCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS Y A LAS ACCIONES DE MEJORA PROPUESTAS POR LA SUPERVISIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	10	5,00	10,00

Componente	% Ponderación	% Calificación	% Calificación Acumulada
ADMINISTRATIVO	20	20,00	20,00
FINANCIERO Y CONTABLE	20	20,00	20,00
JURÍDICO	10	10,00	10,00
TÉCNICO	50	50,00	50,00
% Calificación Total		100,00	
% Total Calificación acumulada		100,00	

- Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados.

Para el periodo relacionado el contrato no fue auditado por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados.

### 3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE

- Relación de la Imputación del gasto

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110070125	75300000	23201010030302	240286	4000120767	9015688	4500014897
110070125	75300000	23201010030302	240278	4000120767	9015688	4500014897
110090125	75300000	23201010030302	240288	4000120767	9015688	4500014897
110615425	73300000	23201010030302	240264	4000120750	9015688	4500014900
110615525	73300000	23201010030302	240262	4000120750	9015688	4500014900
110090125	72300000	23201010030302	240292	4000120768	9015688	4500014901
110000125	70700000	23201010030302	240147	4000121031	9015688	4500014903
110090125	74300000	23201010030302	240357	4000120973	9015688	4500014904
110070125	74200000	23201010030302	240160	4000120853	9015688	4500014905
110090125	74200000	23201010030302	240162	4000120853	9015688	4500014905
110090125	75200000	23201010030302	240335	4000120861	9015688	4500014906


110070125	71300000	23201010030302	240251	4000120899	9015688	4500014910
110090125	70200000	23201010030302	240223	4000120789	9015688	4500014911
110070125	76100000	23201010030302	240309	4000120740	9015688	4500014912
110070125	76100000	23201010030302	240012	4000120787	9015688	4500014912
110070125	76100000	23201010030302	240334	4000120786	9015688	4500014912
110070125	76200000	23201010030302	240218	4000120819	9015688	4500014913
110070125	76200000	23201010030302	240212	4000120819	9015688	4500014913
110070125	74100000	23201010030302	240092	4000120773	9015688	4500014914
110070125	74100000	23201010030302	240024	4000120773	9015688	4500014914
110070125	74100000	23201010030302	240075	4000120773	9015688	4500014914
110070125	74100000	23201010030302	200080	4000120773	9015688	4500014914
110090125	70600000	23201010030302	240203	4000120914	9015688	4500014916
110070125	71300000	23201010030302	240251	4000121989	9015750	4500014970
110016512	76100000	23201010030302	240313	4000121762	9015750	4500014971
110016514	76100000	23201010030302	240313	4000121762	9015750	4500014971
110020717	76100000	23201010030302	240313	4000121762	9015750	4500014971
110020719	76100000	23201010030302	240313	4000121762	9015750	4500014971
110020720	76100000	23201010030302	240313	4000121762	9015750	4500014971
110090125	74200000	23201010030302	240162	4000121967	9015750	4500014977
110070125	75100000	23201010030302	240109	4000121764	9015750	4500014978
110070125	75100000	23201010030302	240103	4000121764	9015750	4500014978

- Relación de los pagos realizados:

Registro Presupuestal (No. Pedido)	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material)	Valor Facturado (valor Recibido)
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A


- Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600105142	4500014897	244	Turismo y Entreten	240288	Consolidación-del turismo cultural, espectáculo y entretenimiento	8.662.640	0	8.662.640
4600105142	4500014897	244	Turismo y Entreten	240286	Desarrollo-de estrategias en turismo responsable y libre de delito	8.662.640	0	8.662.640
4600105142	4500014897	244	Turismo y Entreten	240278	Fortalecimiento-de la promoción y mercadeo del distrito	56.307.160	0	56.307.160
4600105142	4500014900	221	DAGRED	240264	Fortalecimiento de las capacidades para el manejo de desastres Medellín	17.325.280	0	17.325.280
4600105142	4500014900	221	DAGRED	240262	Implementación de estrategias	43.313.200	0	43.313.200

Cód. FO-GECO-006	<p>Formato</p> <p><b>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría</b></p>	 <p><b>Alcaldía de Medellín</b>  <small>Distrito de</small>            Ciencia, Tecnología e Innovación</p>
Versión 16		

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
					de conocimiento del riesgo para la protección de la vida y el hábitat Medellín			
4600105142	4500014901	220	De las Mujeres	240292	Fortalecimiento institucional para la transversalización del enfoque de género y la gestión del conocimiento Medellín	38.981.880	0	38.981.880
4600105142	4500014903	235	Suministros y Serv	240147	Mantenimiento y administración de los bienes muebles e inmuebles de propiedad del distrito Medellín	399.436.029	0	399.436.029
4600105142	4500014904	206	Movilidad	240357	Fortalecimiento institucional de la secretaría de movilidad Medellín	167.237.962	0	167.237.962
4600105142	4500014905	218	Medio Ambiente	240162	Conservación y uso sostenible de los cerros tutelares y ecosistemas estratégicos Medellín	21.656.601	0	21.656.601
4600105142	4500014905	218	Medio Ambiente	240160	Mantenimiento y optimización hidráulica de cauces de quebradas Medellín	28.314.288	0	28.314.288
4600105142	4500014906	237	Innovación Digital	240335	Fortalecimiento de los servicios tecnológicos del distrito Medellín	34.650.560	0	34.650.560
4600105142	4500014910	219	Cultura Ciudadana	240251	Mejoramiento y dotación de equipamientos culturales comuna 99	197.097.095	0	197.097.095
4600105142	4500014911	223	Comunicaciones	240223	Divulgación de programas del plan de desarrollo mediante estrategias de comunicación pública Medellín, Antioquia, occidente	24.656.550	0	24.656.550
4600105142	4500014912	208	Planeación	240012	Actualización y revisión del sistema de ordenamiento territorial del distrito	18.185.640	0	18.185.640
4600105142	4500014912	208	Planeación	240334	Administración del direccionamiento estratégico del distrito Medellín	17.325.280	0	17.325.280
4600105142	4500014912	208	Planeación	240309	Desarrollo del marco de referencia geoespacial distrital Medellín	72.742.560	0	72.742.560
4600105142	4500014913	233	Gest y ContrTerrit	240218	Fortalecimiento de la gestión catastral Medellín	525.675.450	0	525.675.450
4600105142	4500014913	233	Gest y ContrTerrit	240212	Aplicación de la estratificación y homologación catastral Medellín	146.290.519	0	146.290.519
4600105142	4500014914	204	Infraestruc.Fisica	240075	Mantenimiento de espacios públicos en la ciudad Medellín	14.793.927	0	14.793.927
4600105142	4500014914	204	Infraestruc.Fisica	240092	Conservación y rehabilitación de la malla vial e infraestructura asociada en la ciudad Medellín	147.939.269	0	147.939.269
4600105142	4500014914	204	Infraestruc.Fisica	240024	Mejoramiento y construcción de conexiones viales en la ciudad Medellín	9.862.619	0	9.862.619
4600105142	4500014914	204	Infraestruc.Fisica	200080	Construcción parques del río norte Medellín	73.969.635	0	73.969.635
4600105142	4500014916	234	Gest Hum yServ Ciu	240203	Optimización del sistema integral de gestión Medellín	437.851.149	0	437.851.149
4600105142	4500014970	219	Cultura Ciudadana	240251	Mejoramiento y dotación de equipamientos culturales comuna 99	54.244.399	0	54.244.399
4600105142	4500014971	208	Planeación	240313	Desarrollo de los instrumentos del sistema distrital de planeación social y económica Medellín	9.862.620	0	9.862.620
4600105142	4500014977	218	Medio Ambiente	240162	Conservación y uso sostenible	28.526.553	0	28.526.553



Cód. FO-GECO-006	<b>Formato</b> <b>FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría</b>	 <b>Alcaldía de Medellín</b> <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
					de los cerros tutelares y ecosistemas estratégicos Medellín			
4600105142	4500014978	226	Desarrollo Econom.	240109	Desarrollo de estrategias de acceso a mercados que promuevan espacios de comercialización para emprendedores y empresarios en Medellín, antioquia	9.862.618	0	9.862.618
4600105142	4500014978	226	Desarrollo Econom.	240103	Fortalecimiento del desarrollo económico en el territorio Medellín, antioquia	14.793.927	0	14.793.927

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$ 2.510.937.932
Adiciones	\$ 117.290.117
Total valor del contrato más adiciones	\$ 2.628.228.049
Pagos realizados (Acumulado)	0
Pago autorizado del mes de noviembre	\$ 2.510.937.932
Porcentaje de ejecución financiera	0%

#### 4. INFORME JURÍDICO

Durante la ejecución del contrato 4600105142-2025, no se ha causado procesos sancionatorios, reclamaciones, derecho de contradicción, imposición de multas, ni se ha hecho efectiva la cláusula penal. Así como tampoco las garantías suscritas para el presente contrato.


- Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones:

- Garantía inicial

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros Mundial	1505003524701	Calidad	20/06/2025	19/05/2026	27/06/2025	\$251.093.793,33
		Cumplimiento	20/06/2025	19/05/2026	27/06/2025	\$251.093.793,33
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	20/06/2025	19/11/2028	27/06/2025	\$125.546.896,66

- Garantía Modificación 1

Nombre Asegurador a	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		

Cód. FO-GECO-006	<p align="center">Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría</p>	 <b>Alcaldía de Medellín</b> <small>Distrito de</small> <b>Ciencia, Tecnología e Innovación</b>
Versión 16		

Seguros Mundial	150500352470 1	Calidad	20/06/2025	19/05/2026	05/09/2025	\$262.822.804,92
		Cumplimiento	20/06/2025	19/05/2026	05/09/2025	\$262.822.804,92
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	20/06/2025	19/11/2028	05/09/2025	\$131.411.402,46

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito supervisor autorizo el pago por valor de \$ 2.510.937.932.

Atentamente,



**ROCIO DEL CARMEN ARENAS LADINO**  
Supervisor



Revisó: Gloria Patricia Puerta Martínez  
**Apoyo jurídico**  
Subsecretaría de Ejecución de la Contratación  
Secretaría de Suministros y Servicios.



Revisó: Jerónimo Ramos Ruiz  
**Apoyo administrativo, Financiero y Contable**  
Subsecretaría de Ejecución de la Contratación  
Secretaría de Suministros y Servicios