

INFORME 1**CONTRATO No. 4600077645 de 2018****FECHA: 24 de Octubre – 31 de Diciembre de 2018**

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

CONTRATISTA: UNIPLES S.A.

NIT: 811.021.363

REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS MARIO ESCOBAR ORTIZ

CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL: 71.583.463

OBJETO: "SUMINISTRO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA I HADWARE"

VALOR: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/L (255'567.356)

FECHA DE INICIO: 24 de Octubre de 2018

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 de Diciembre de 2018.

SUPERVISOR DEL CONTRATO: ROCIO DEL CARMEN ARENAS LADINO

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato 4600077645 de 2018 se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto Municipal 1920 de diciembre 01 de 2015 y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientes componentes:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

El contrato realizado a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano -TVEC- con la orden de compra 32371, ha permitido contar con los computadores

Página 1 de 4

portátiles requeridos por las secretarías que hicieron parte de esa adquisición. Este contrato está compuesto por tipos de portátiles ETP 3.2 y ETP 3.3, los cuales están distribuidos de la siguiente forma:

SECRETARIA	ETP 3.2	ETP 3.3	TOTAL
COMUNICACIONES		3	3
CULTURA CIUDADANA	5		5
DESARROLLO ECONOMICO	14	1	15
EVALUACION y CONTROL	5	1	6
HACIENDA	55		55
INCLUSION SOCIAL	11		11
MOVILIDAD	3	6	9
MUJERES		1	1
PLANEACION	1	3	4
SALUD		6	6
SUMINISTROS		2	2
TOTAL	94	23	117

ETP 3.2

- Los equipos correspondientes al ETP 3.2 fueron recibidos el 12 de diciembre de 2018, se realizó la revisión técnica correspondiente y la entrega a cada Secretaría.
- Se recibe y se tramita el pago de la factura.

ETP 3.3

- Los equipos del ETP 3.3 fueron recibidos el 27 de diciembre de 2018, se realiza revisión y en vista de que llegan con diferencia en las especificaciones se informa al proveedor
- El 28 de diciembre se recibe la respuesta del proveedor y nos envía el comunicado que expide el fabricante **Hewlett-Packard** donde informa la modificación de las especificaciones para este ETP.
- Con este comunicado y de acuerdo a una nueva revisión realizada por personal técnico de la entidad se corrobora que el equipo con las nuevas especificaciones mejora el inicialmente pactado y que pueden ser recibidos.
- Para este día aún no se ha emitido factura.

INFORME ADMINISTRATIVO

Fecha Documento	Fecha de cobertura de la certificación del pago realizado al sistema de seguridad social integral	Firmado por Revisor Fiscal
Diciembre 19 de 2018	Últimos seis meses 2018	GABRIEL JAIME JIMENEZ P.

Durante el avance del contrato, no se ha materializado ninguno de los riesgos establecidos ni se ha acreditado por parte del contratista subcontratación alguna.

INFORME FINANCIERO Y CONTABLE

- Relación de la Imputación del gasto:

Fondo	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110000118	71300000	23450211	160087	4000093243	9012933	4500012856
110000118	75100000	23310310	160463	4000093425	9012933	4500012858
110070118	75100000	23310310	160475	4000093425	9012933	4500012858
110070118	75100000	23310310	160482	4000093425	9012933	4500012858
110090118	75100000	23310610	160466	4000093425	9012933	4500012858
110021517	70300000	23390520	160371	4000094414	9012933	4500012864
110000118	70400000	23390520	160434	4000093274	9012933	4500012875
110000118	70400000	23390520	160129	4000093273	9012933	4500012875
110070118	72200000	23440310	160320	4000093319	9012933	4500012860
110000118	74300000	23350211	160185	4000093370	9012933	4500012876
110000118	76100000	23390310	160438	4000093297	9012933	4500012874

- Relación de los pagos realizados

No. Pedido	Vlr Pedido	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
4500012856	9.429.205	CO-201043	27/12/2018	500561413	9.429.205	0	100%
4500012858	29.262.509	CO-201043	27/12/2018	500561414	26.401.774	2.860.735	90%
4500012864	12.289.940	CO-201043	27/12/2018	500561415	9.429.206	2.860.734	77%

4500012875	103.721.253	CO-201043	27/12/2018	500561416	103.721.253	0	100%
4500012860	20.744.251	CO-201043	27/12/2018	500561417	20.744.251	0	100%
4500012876	22.821.930	CO-201043	27/12/2018	500561418	5.657.526	17.164.404	25%
4500012874	10.468.045	CO-201043	27/12/2018	500561423	1.885.839	8.582.206	18%

• Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	\$255.567.356
Adiciones	\$0
Total valor del contrato más adiciones	\$255.567.356
Pagos realizados	\$177.269.054
Porcentaje de ejecución financiera	69,36%

Teniendo en cuenta que las obligaciones del contratista se cumplieron durante la vigencia del 2018 y que solo resta la obligación del Municipio en pagar factura se solicita la constitución de reserva para el pago.

A la fecha todas las actividades están enmarcadas de acuerdo con el objeto del contrato realizado.


 ROCÍO ARENAS CADINO
 Supervisora