



## INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

**DEPENDENCIA:** ALMACEN

**FECHA INFORME:** Día 26 Mes febrero Año 2026

**CONTRATO N° 1 OC.** 159584 de 2026

**FECHA FIRMA:** Día 21 Mes 01 Año 2026

**OBJETO DEL CONTRATO:**

**CONTRATAR LA COMPRA DE PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS, COMO CANDADOS Y ELECTRICOS: COMO REFLECTORES Y PANEL LED PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS COMUNES PABELLONES Y AULAS INTERNAS DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIANA SEGURIDAD DE LA PLATA (CPMSLPL).**

**FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:**

**FECHA EMISION OC.:** Día 21 Mes 01 Año 2026

**AVANCE CONTRATO:**

**Días:** 37 DIAS

**Porcentaje:** 97%

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

**No X** Sí\_\_ (Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas)

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:

No \_\_. **Sí X**

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

**No X** Sí (En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)



No \_\_. **Sí X** DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN: El contratista entregó la mercancía el 21-02-2026 según remisión #284690 del 18-02-2026 y la factura el 25-02-2026 según correo electrónico factura # 01CR-706410 del 25-02-26.

**Dg. YEISON NOGALES OLAYA**  
Encargado de transportes y Domiciliarias  
CPMSLPL- HUILA

Revisado por: Maryoly Matiz Polo

Elaborado por: Dg. YEISON NOGALES OLAYA, Encargado de transportes y Domiciliarias

Fecha de elaboración: 26/02/2026

Archivo: C:\Users\User\Documents\2026\COMPRAS 2026\COMANDO\OC. # 159584 CONT.# 01 METALICOS Y ELECTRICOS