

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

**CONTRATO No. 4600099164 DE 2023
ORDEN DE COMPRA: 115287**

**PERIODO DE VERIFICACIÓN: 01 AL 31 DE ENERO DE 2024
01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024
01 AL 31 DE MARZO DE 2024**

FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARIA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS
CONTRATISTA:	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL-IMPLESEG
NIT:	890.921.426-6
REPRESENTANTE LEGAL:	ANDREA ESCOBAR CASTRO
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	43.159.082
OBJETO:	SUMINISTRO, RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES
VALOR INICIAL:	CUARENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/L (48.977.549) IVA INCLUIDO
ADICIONES:	ADICIÓN UNO: VEINTISÉIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS M/L (26.662.756) IVA INCLUIDO, QUE REPRESENTA EL 48.58% DE LA CAPACIDAD MÁXIMA DE ADICIÓN.
VALOR MÁS ADICIONES:	SETENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS CINCO (75.640.305), IVA INCLUIDO
DURACIÓN INICIAL:	CIENTO DIECISÉIS (116) DÍAS
AMPLIACIONES:	AMPLIACIÓN 01: POR TREINTA Y UN (31) DIAS A PARTIR DEL 01 DE ENERO DE 2024 HASTA EL 31 DE ENERO DE 2024, AMBAS FECHAS INCLUSIVE. AMPLIACIÓN DOS: AMPLIACIÓN DOS: POR SESENTA (60) DIAS CALENDARIO A PARTIR DEL 01 DE FEBRERO DE 2024 HASTA EL 31 DE MARZO DE 2024, AMBAS FECHAS INCLUSIVE.

Página 1 de 12

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	DOSCIENTOS SIETE (207) DÍAS
FECHA DE INICIO:	07 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE MARZO DE 2024

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600099164 de 2023, se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 0361 de 2024, modificado por el Decreto 431 de 2024, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

1.1.El objeto contractual se ha desarrollado acorde a las especificaciones técnicas y jurídicas plasmadas en el estudio previo 36469 y en el Acuerdo Marco de Precios CCE-197-AMP-2021. Igualmente importante es resaltar que el contratista cumplió, durante los periodos, **01-31 de enero de 2024, 01-29 de febrero de 2024 y 01 al 31 de marzo de 2024**, las obligaciones contenidas en el contrato 4600099164; entre éstas las relacionadas con los protocolos de bioseguridad para mitigar la propagación del COVID-19, como también la dotación de los elementos de protección personal acorde a la actividad desarrollada.

En los periodos, **01-31 de enero de 2024, 01-29 de febrero de 2024 y 01 al 31 de marzo de 2024**, cuya ejecución física es del **100%**, calculada en tiempo y en atención a la modificación contractual uno y dos. El contratista desarrolló las actividades relacionadas con la recarga y mantenimiento de los extintores ubicados en el Centro Administrativo Distrital, en las diferentes sedes desconcentradas, y los vehículos automotores propiedad de la Alcaldía Distrital de Medellín.



Respecto a la modificación dos, otrosí uno, se realizó la entrega de los extintores y demás elementos en las sedes relacionadas en la siguiente tabla:

ARANDA	SEDE	DIRECCIÓN	DEPENDENCIA	NECESIDAD EXTINTOR	CANTIDAD	NECESIDAD SOPORTE	NECESIDAD SENALETICA
32351	Casa Niquitao	Calle 42 44A 05	Secretaría de Inclusión Social Familia y Derechos Humanos	EXTINTOR MULTIPROPÓSITO ABC 10 LBS	1	1	1
				EXTINTOR DIOXIDO CARBONO 10 LBS	1	1	1
				EXTINTOR DIOXIDO CARBONO 5 LBS	1	1	1
33327	Cuartos Técnicos del CAD	CAD		EXTINTOR DIOXIDO CARBONO 10 LBS	17	17	17
32566	Sede tubos rojos oficinas 1407,1211,404	Carrera 54 40A- 20	Departamento Administrativo de Planeación (DAP)	EXTINTOR DIOXIDO CARBONO 10 LBS	1	1	1
				EXTINTOR MULTIPROPÓSITO ABC 10 LBS	2	2	2
33857	Mascerca Belén	Carrera 76 32 74	Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía	EXTINTOR DIOXIDO CARBONO 10 LBS	2	2	2
33859	Mascerca Guayabal	Carrera 52 165	Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía	EXTINTOR DIOXIDO CARBONO 10 LBS	2	2	2
33976	Centro Integración Familiar Manrique	Carrera 36B 80 06	Secretaría de Inclusión Social Familia y Derechos Humanos	EXTINTOR MULTIPROPÓSITO ABC 10 LBS	3	3	3



34385	Gerencia de Diversidades Sexuales e Identidades de Género Sede Villa Nueva	Carrera 48 57 21	Gerencia de Diversidades Sexuales e Identidades de Género Sede Villa Nueva	EXTINTOR DIOXIDO CARBONO 10 LBS	1	1	1
34457	Sótano C	CAD	Secretaría de Infraestructura Física	EXTINTOR DIOXIDO CARBONO 10 LBS	1	1	1
34578	Centro de Traslado por Protección	Calle 45A 59 30	Secretaría de Seguridad y Convivencia	EXTINTOR DIOXIDO CARBONO 10 LBS	1	1	1
35274	Concejo Distrital de Medellín			EXTINTOR DIOXIDO CARBONO 10 LBS	2	2	2
35348	Edificio Carré -Centro de Almacenamiento de Residuos	Carrera 52 44B 17	Secretaría de Educación	EXTINTOR MULTIPROPÓSITO ABC 10 LBS	1	1	1
35576	Vivero del Software	Calle 7 48 111, El	Secretaría de Educación	EXTINTOR DIOXIDO CARBONO 10 LBS	1	1	1
35640	Centro del Valle del Software de San Antonio de Prado	San Antonio de Prado	Secretaría de Desarrollo Económico	EXTINTOR DIOXIDO CARBONO 10 LBS	1	1	1
36456	EDIFICIO CARRÉ -Archivo del programa de Acreditación y Reconocimiento	Carrera 25B 37-116	Secretaría de Educación	EXTINTOR DIOXIDO CARBONO 10 LBS	1	1	1
29493	CAD-centro de almacenamiento temporal de residuos peligrosos		Secretaría de Suministros y Servicios	EXTINTOR MULTIPROPÓSITO ABC 10 LBS	1	1	1

36194	Bodega La 65	Carrera 65 No. 32-01 Detrás del Pueblito Paisa	Secretaría de Suministros y Servicios	EXTINTOR ABC SATELITE 150 LBS	1	1	1
-------	--------------	--	---------------------------------------	-------------------------------	---	---	---

Ahora bien, en la siguiente tabla se desglosan los valores unitarios respecto a la cantidad ejecutada dentro de los meses de enero, febrero y marzo de 2024:

NECESIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL UNITARIO	VALOR IVA
EXTINTOR MULTIPROPÓSITO ABC 10 LBS	8	77000	616.000	117.040
EXTINTOR DIOXIDO CARBONO 10 LBS	31	600000	18.600.000	3.534.000
EXTINTOR DIOXIDO CARBONO 5 LBS	1	448762	448.762	85.265
EXTINTOR ABC SATÉLITE 150 LBS	1	1377152	1.377.152	261.659
SOPORTES DE PISO TIPO PEDESTAL PARA EXTINTOR 10LB	40	30360	1.214.400	230.736
AVISOS O SEÑALIZACIÓN DEL EXTINTOR	41	3643	149.363	28.379

Subtotal	22.405.677
Iva	4.257.079
Total	26.662.756

1.2. Cumplimiento final del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo: Enunciar que Bien o servicio entrega el contrato y aporta al cumplimiento del Plan de Acción o Plan indicativo (indicadores del Plan de Desarrollo).

Es importante acotar que el objeto del contrato y los recursos del mismo corresponden al funcionamiento de la entidad. Por esta razón, no existe ningún proyecto asociado. Con esta aclaración, el contrato en mención aporta, y se sustenta, en el pilar cinco del Plan de Desarrollo Distrital 2024-2027, "Medellín Te Quiere", aprobado mediante el Acuerdo Distrital 003 de 2024. Dentro de este pilar, se encuentran dos componentes. El primero se denomina, "sostenibilidad y patrimonio ambiental", donde se propende hacia el Distrito Verde encargado de la gestión integral de residuos y la reducción de emisiones atmosféricas contaminantes, ambas acciones se orientan a mejorar las condiciones de vida de los habitantes del Distrito Especial de Ciencia, Innovación y Tecnología de Medellín. En segundo lugar se encuentra el componente, "protección de la vida y el hábitat a través de la gestión del riesgo de desastres". En esta línea se considera de capital importancia la gestión del riesgo de desastres y la respuesta institucional ante eventuales emergencias.

El contrato de suministro, recarga y mantenimiento de extintores está enlazado con el pilar cinco, porque las especificaciones técnicas del mismo están orientadas al cumplimiento de la normatividad ambiental. Esto último permite, cuando aplica, unas emisiones atmosféricas sin, o con escasa, carga contaminante. No menos importante es que la administración distrital dispone, mediante los extintores y su debido mantenimiento, de la capacidad operativa para atender cualquier emergencia acaecida dentro de sus sedes.

1.3. A continuación se detalla el reporte de retenciones imputadas al contrato 4600099164.

Retenciones	Suma de Valor Retención
Estampilla Universidad de Antioquia	635.633
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	1.811.554
Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3%	826.323
Total general	3.273.510

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

2.1 Validación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total pagado en el periodo
2024-01	7913444791	14.712.700	43.555.500	2.438.100	60.706.300
2024-02	7918611996	16.714.100	43.523.500	2.446.400	62.684.000
2024-03	7920737891	15.419.800	41.632.900	2.451.900	59.504.600

2.2. Constancias de Certificación firmada por el Representante Legal respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
01/04/2024	Últimos 6 meses	EDER FRANCISCO MONTES BELLO- Revisor Fiscal identificado con la T.P 28448-T

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín Centro de Ciencia, Tecnología e Innovación
Versión 16		

2.3. Informe de las modificaciones realizadas al contrato, como:

MODIFICACIÓN UNO: Aprobada el 19 de diciembre de 2023 mediante el Acta 109 del Comité Interno de Planeación de la Secretaría de Suministros y Servicios. La modificación consistió en la siguiente actuación:

AMPLIACIÓN 01: POR TREINTA Y UN (31) DIAS A PARTIR DEL 01 DE ENERO DE 2024 HASTA EL 31 DE ENERO DE 2024, AMBAS FECHAS INCLUSIVE.

MODIFICACIÓN DOS: Aprobada el 23 de enero de 2024 mediante el Acta 04 del Comité Interno de Planeación de la Secretaría de Suministros y Servicios. La modificación consistió en las siguientes actuaciones:

AMPLIACIÓN DOS: AMPLIACIÓN DOS: POR SESENTA (60) DIAS CALENDARIO A PARTIR DEL 01 DE FEBRERO DE 2024 HASTA EL 31 DE MARZO DE 2024, AMBAS FECHAS INCLUSIVE.

ADICIÓN UNO: VEINTISÉIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS M/L (26.662.756) IVA INCLUIDO, QUE REPRESENTA EL 48.58% DE LA CAPACIDAD MÁXIMA DE ADICIÓN.

OTROSÍ UNO: AUMENTO DE EXTINTORES, SOPORTES Y SEÑALES CON LAS MISMAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INICIALES CONTEMPLADAS EN EL ESTUDIO PREVIO 36469 Y EN LA ORDEN DE COMPRA 115287. LAS CANTIDADES SON: UN (1) EXTINTOR ABC SATÉLITE 150 LBS, OCHO (08) EXTINTORES MULTIPROPÓSITO ABC 10 LBS, TREINTA Y UN (31) EXTINTORES DIÓXIDO CARBONO 10 LBS, UN (01) EXTINTOR DIÓXIDO CARBONO 5 LBS, CUARENTA (40) SOPORTES DE PISO TIPO PEDESTAL PARA EXTINTOR 10LB, y CUARENTA Y UN (41) AVISOS O SEÑALIZACIÓN DEL EXTINTOR.

2.4. Relación de las ausencias temporales o definitivas y reasignaciones de supervisión, tanto para el caso del contratista (enlace) como del contratante (supervisor) y sus periodos de cobertura respectivamente.

El 07 de septiembre de 2023, se designó como supervisor principal del contrato a **FERDY DIANEY MARÍN SÁNCHEZ** y, como suplente, **CAMILO ANDRÉS MORALES ORTIZ**. No se han presentado ausencias temporales o definitivas por parte del supervisor principal, como tampoco modificaciones a la designación realizada inicialmente.

2.5. Informe de la materialización de riesgos y su mitigación (incluir la información de los riesgos descritos en el pliego de condiciones según el caso y la forma en que fueron superados o si se llevó a cabo alguna aplicación de garantías).

No se han materializado riesgos.

2.6. Informe de la gestión realizada de contratos de comodato.

No aplica para el presente contrato.

2.7. Evaluación al contratista:

Criterios	Descripción	Calif. de 1 a 5 (siendo 1 baja y 5 alta)
Administrativo	CONDUCTA INTERNA DEL PERSONAL	5
Administrativo	CUMPL DIRECTRICES MANEJO EXPEDIENTE CONTRACTUAL	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE EJECUCION	5
Administrativo	CUMPLIMIENTO SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	5
Financiero y contable	OPORTUNIDAD ENTREGA INFOR CONTABLE Y FINANCIERA	5
Juridico	CUMPL NORMAS SEGUR PREVENCIÓN DE RIESGOS LABCRAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO NORMATIVA AMBIENTAL	5
Juridico	CUMPLIMIENTO PAGO PARAFISCALES Y SALARIOS	5
Tecnico	CALIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS ESPECIFICACIONES	5
Tecnico	DEVOLUCION DE PRODUCTOS O SERVICIOS, CALIDAD	5
Tecnico	IDONEIDAD DEL PERSONAL CLAVE	5
Tecnico	INICIATIVA Y COOPERACIÓN MEJORA DEL SERVICIO	5
Tecnico	MANEJO SOCIO AMBIENTAL DE OBRA CUANDO SE REQUIERA	5
Tecnico	OPORTUNIDAD ENTREGAS PARCIALES	5
Tecnico	QUEJAS COMUNIDAD O USUARIO FINAL DEL BIEN/SERVICIO	5

	Administrativo	Financiero y c	Juridico	Tecnico	Total % Calific
ponder:	20,00 %	20,00 %	20,00 %	40,00 %	100,0
	20,00	20,00	20,00	40,00	

2.8. Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados. Incluir la información de en qué se fundamentó la solicitud y sus resultados o compromisos, porcentaje de cumplimiento por periodo.

El contrato no ha sido objeto de requerimiento por parte de los organismos de control.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

3.1 Relación de la Imputación del gasto

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110000123	70700000	212020200800	1000000	4000114484	9015040	4500014343

Imputación reserva presupuestal:

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
150000124	70700000	212020200800	1000000	4000114484	9015040	4500014343

3.2 Se realizó una reserva-ajuste presupuestal de 1.314.155 pesos para atender la modificación contractual uno.

3.3. Relación de los pagos realizados: Se informa que durante este periodo se realizaron los siguientes pagos:

Registro Presupuestal (No. Pedido)	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material)	Valor Facturado (valor Recibido)
4500014343	MEF-37346	21/11/2023	5000720097	17.588.991
4500014343	MEF-37347	21/11/2023	5000720109	2.635.353
4500014343	MEF-37829	14/12/2023	5000725224	27.439.050
4500014470	MEF-40584	18/03/2024	5000728413	26.662.756

3.3.1 Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600099164	4500014343	235	Suministros y Serv	1000000	Programa de gastos	48.977.549	47.663.394	1.314.155

3.4. Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	48.977.549
Adiciones	26.662.756
Total valor del contrato más adiciones	75.640.305
Pagos Realizados (Acumulado)	74.326.150
Pagos autorizados periodo 01-31 de enero de 2024, 01-29 de febrero de 2024, y 01-31 de marzo de 2024.	26.662.756
Porcentaje de ejecución financiera	98%

Acta de pago:

P Y G CONTRATO 4600099164							
PAC CONTRATO				ABRIL SEPTIEMBRE 2023			
Descripción	Valor	Unidad	Total	Valor ejecutado periodo	acumulado ejecutado	porc ejecutado mes	porc total ejecutado acumulado
Suministro, recarga y mantenimiento de extintores	\$ 48.977.549	Pesos	\$ 48.977.549	\$ 20.224.344	\$ 20.224.344	41,29%	41,29%
				OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE			
				Valor ejecutado periodo	acumulado ejecutado	porc ejecutado mes	porc total ejecutado acumulado
				\$ 27.439.050	\$ 47.663.394	56,02%	97,32%
				ENERO-FEBRERO-MARZO			
				Valor ejecutado periodo	acumulado ejecutado	porc ejecutado mes	porc total ejecutado acumulado
				\$ 27.976.911	\$ 75.640.305	36,99%	100,00%

ADICIÓN 1	26.662.756
-----------	------------

VALOR TOTAL	75.640.305
-------------	------------

**4. INFORME JURÍDICO:**

- A la fecha, no ha habido reclamaciones, controversias ni desacuerdos entre las partes involucradas en este contrato.
- El contrato no ha sido objeto de multas, sanciones, cláusulas penales, declaración de la caducidad o incumplimientos.
- Estado de las garantías del contrato exigidas dentro del Acuerdo Marco de Precios CCE-197-AMP-2021 y sus respectivas ampliaciones:

Garantía Inicio contrato:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A	3727625-5	Calidad	07/09/2023	30/06/2024	07-09-2023	4.897.756,00
		Cumplimiento	07/09/2023	30/06/2024	07-09-2023	4.897.756,00

Garantía Modificación 01:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A	3727625-5	Calidad	07/09/2023	31/07/2024	11-01-2024	4.897.756,00
		Cumplimiento	07/09/2023	31/07/2024	11-01-2024	4.897.756,00

Garantía Modificación 02:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A	3727625-5	Calidad	07/09/2023	30/09/2024	22-02-2024	7.564.030,60
		Cumplimiento	07/09/2023	30/09/2024	22-02-2024	7.564.030,60

Cód. FO-GECO-006	Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría	 Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> <small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small>
Versión 16		

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, se deja constancia que, el suscrito supervisor autorizó el pago parcial para este periodo por un valor de **VEINTISÉIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS (26.662.756), IVA INCLUIDO.**

Atentamente,


FÉRDY DIANEY MARÍN SÁNCHEZ
 Supervisor

Revisó:

Christian Felipe Moreno López *Christian Moreno*
 Apoyo Administrativo, Financiero y Contable
 Subsecretaría Ejecución de la Contratación

María Isabel Camacho Duque *MIC*
 Apoyo Jurídico
 Subsecretaría Ejecución de la Contratación

Revisión informe parcial contrato 4600099164 de 2023.



Christian Felipe Moreno Lopez

Para: Camilo Andres Morales Ortiz

CC: Maria Isabel Camacho Duque



MiÉ 24/07/2024 14:09

 INFORME PARCIAL ENERO-F...
585 KB

Buenas tardes Camilo

Remito informe con algunas recomendaciones de forma para que sean revisadas por eso ya incluye los vistos buenos.

Feliz tarde.

Dejar ver lo que hacemos es dejar ver lo que somos, por la confianza déjate ver. Campaña de la Alcaldía de Medellín, por la Transparencia y el Autocontrol.

El contenido de este documento y/o sus anexos son para uso exclusivo de su destinatario intencional, contiene información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si usted no es el destinatario intencional de este documento por favor Informe de inmediato y elimine el documento y sus anexos. Está prohibida su retención, grabación, utilización o divulgación con cualquier propósito. Este correo ha sido revisado por los sistemas Antivirus Institucionales, sin embargo el Distrito de Medellín no asume ninguna responsabilidad por el mismo.

