

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
No. 01
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Código: CN-FT-44
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

INFORMACIÓN GENERAL					
Marque con una X el tipo de documento:					
CONTRATO		CONVENIO		ORDEN DE ACEPTACIÓN	X
Espacio para registro CORDIS					
Número:	OC. No. 47793	de	2020		
Objeto: ADQUISICIÓN DE DOTACIONES PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS – GRUPO HOMBRES Y GRUPO MUJERES, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2020, EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 70 DE 1988 Y EL DECRETO 1978 DE 1989.					
Contratista:	DOTACION INTEGRAL S.A.S.				

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN					
Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80):	30	de	04	de	2020
Fecha aprobación de Pólizas Garantías:	04	de	05	de	2020
Fecha de inicio: Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio	07	de	05	de	2020
Duración total:	7 mes y 23 días.				
Fecha de terminación:	31	de	diciembre	de	2020

Prórrogas					
Adicional No.		Tiempo (días calendario)			
1					
2					
Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga:		día	de	mes	año

Adiciones	
Adicional No.	Valor (\$)
1	
2	
Valor total:	\$ Valor suscrito en números

Suspensiones	
Adicional No.	Tiempo (días calendario)
1	
2	

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
No. 01
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Código: CN-FT-44
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

Fecha de terminación de acuerdo con la suspensión:		día	de	mes	De	año
Modificaciones						
Cláusula N°		Breve descripción de la modificación				
1						
2						

BALANCE FINANCIERO

El contrato/convenio/orden de aceptación estipuló anticipo: SI _____ No ☒ X

*Si manejo anticipo, relacione los datos de la cuenta para la consignación de los anticipos en el cuadro a continuación

Cuenta	Corriente	Ahorros	Número Cuenta:	Banco:
--------	-----------	---------	----------------	--------

El interventor/supervisor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo

Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión	Formato control de seguimiento anticipo*	Conciliación bancaria
Extractos bancarios	Certificación bancaria sobre rendimientos financieros	

*La legalización del anticipo debe ser en función a la programación acordada con el contratista y debe coincidir la programación con la actividad y el valor aprobado en las fechas respectivas

Anticipo inicial % (1)	0,00%	Valor anticipo inicial (5)					\$	-
Fecha de Desembolso del anticipo (2)	DD/MM/AAAA	Valor anticipo adiciones (6)					\$	-
No. De Orden de pago desembolso anticipo (3)		Valor total anticipo (7)					\$	-
% Anticipo de adiciones (4)	0,00%	Saldo pendiente por amortizar (8)					\$	-
Balance General		Pagos realizados al contratista/entidad						
Concepto	Valor	Concepto (16)	Orden de pago (17)	Fecha (18)	Valor total factura (19)	Valor amortización anticipo (20)	Valor neto (21)	% (22)
Valor inicial (9)	\$ 13.480.320	primer pago	265514520	28/09/2020	\$ 8.986.880	\$ -		67%
Valor Adiciones (10)	\$ -				\$ -	\$ -	\$ -	0%
Valor Reducciones (11)	\$ -				\$ -	\$ -	\$ -	0%
Valor Total (12)	\$ 13.480.320				\$ -	\$ -	\$ -	0%
Valor pagado (13)	\$ 8.986.880				\$ -	\$ -	\$ -	0%
Valor causado que no se ha pagado (14)	\$ -				\$ -	\$ -	\$ -	0%
Valor total ejecutado (15)	\$ 8.986.880				\$ -	\$ -	\$ -	0%
Valor por ejecutar (16)	\$ 4.493.440				\$ -	\$ -	\$ -	0%
					\$ -	\$ -	\$ -	0%
TOTALES					\$ 8.986.880	\$ -	\$ -	67%



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
No. 01
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Código: CN-FT-44

Versión: 03

Rige a partir de su publicación en el SIG

INSTRUCTIVO PARA DILGNCIAMIENTO DEL BALANCE FINANCIERO

1. **Anticipo Inicial:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo. Si no tiene anticipo, registre 0.00%
2. **Fecha de Desembolso del anticipo:** Registre la fecha de desembolso del anticipo.
3. **No. Orden de pago de Anticipo:** Registre el número de la orden de pago del anticipo.
4. **Anticipo de Adiciones:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo de las adiciones. Si no se efectuaron, registre 0.00%
5. **Valor del anticipo Inicial:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (1) * Casilla (9)
6. **Valor del anticipo adiciones:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (4) * Casilla (10)
7. **Valor Total anticipo:** Es la sumatoria de la casilla (5) + (6) (Σ Valor anticipo inicial + Valor anticipo adiciones).
8. **Saldo pendiente por amortizar:** Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo - Σ De la casilla (21) Valor total amortización anticipos.
9. **Valor Inicial:** Este es valor del contrato/convenio/orden de aceptación inicial principal sin adiciones.
10. **Valor Adiciones :** En esta casilla se deben incluir las adiciones realizadas
11. **Valor Reducciones :** En esta casilla se deben incluir las reducciones realizadas
12. **Valor Total:** Es la suma de la casilla (9) + (10)
13. **Valor Pagado:** Es la suma de la columna de valor total de la factura (19).
14. **Valor Causado no Pagado:** Este corresponde al valor bruto (sin incluir amortizaciones) de la factura que se está radicando para pago.
15. **Valor Total Ejecutado:** Es la sumatoria de la casilla (12) + (13) (Σ Valor pagado + Valor causado no pagado).
16. **Valor por ejecutar** diferencia entre el Valor Total y Valor Total Ejecutado.
17. **Concepto:** Corresponde a los Números de pago realizados
18. **Orden de Pago:** Registre el Número de la orden de pago.
19. **Fecha:** Registre la fecha de la Numero de orden de pago.
20. **Valor Total Factura:** Corresponde al valor de factura
21. **Valor Amortización anticipo:** Registre el valor de amortización del anticipo para la factura, tenga en cuenta que este debe estar de acuerdo con la forma de amortización estipulada en el contrato/convenio/orden de aceptación inicial.
22. **Valor Neto:** Es la diferencia entre el valor de la factura (19) y Valor Amortización anticipo (20)
23. **%:** Es la División entre el valor total del (11) y el valor total de la factura (19)

Cuando se trate de un convenio que estipule aportes en contrapartida, especificar la siguiente información:

Valor aporte contrapartida	\$
Valor ejecutado contrapartida a la fecha	\$
% de Ejecución contrapartida a la fecha	%

Cuando se trate de un convenio que entrega recursos para administrarlos, debe adjuntarse el “Informe de Ejecución Financiera Recursos Entregados en Administración” A-FM-CN-AC-02-06.

RENDIMIENTOS

El contrato/convenio/orden de aceptación generó rendimientos: SI _____ No X_____

Periodo de generación de rendimientos (Fecha de Inicio – Fecha de corte)	Valor de Rendimientos	Fecha de consignación de rendimientos	Anexa recibo (SI/NO)



La educación
es de todos

Mineducación

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
No. 01
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Código: CN-FT-44

Versión: 03

Rige a partir de su publicación en el SIG

PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APARTES PARAFISCALES

El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA/ENTIDAD de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.	SI X	NO
Marque con una X		

ESTADO DE AVANCE DEL OBJETO

Estado de avance de la ejecución física a la fecha (%)

66.67 %

Formula: Alcance Prestación Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente

*Esto debe estar acorde con el Objeto y Forma de Pago, contenido en el contrato suscrito.

Descripción de la ejecución actual (De acuerdo con el cronograma de actividades):

Nº	Obligaciones Generales del Contratista/Entidad	Estado de avance de la obligación
1	Acatar la Constitución Política, la Ley, los principios de la contratación estatal y las demás normas concordantes y complementarias.	% de Avance: 100%
		Descripción del avance: el contratista ha venido cumpliendo con lo que establece la ley y las demás normas en el tema de contratación.
		Entrega producto Si__x__ No__ Ubicación: archivo digital con las respectivas evidencias y demás información generada en desarrollo de las actividades propias de la ejecución contractual del proceso de dotación.
2	Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecución de las obligaciones establecidas en este contrato.	% de Avance: 100%
		Descripción del avance: el contratista ha venido cumpliendo con las responsabilidades que le compete, relativas a la ejecución del contrato.
		Entrega producto Si__ No__ Ubicación: archivo digital con las evidencias respectivas y con la demás información generada en desarrollo de las actividades propias de la ejecución contractual del proceso de dotación.
3	Participar en las reuniones que sean convocadas por la supervisión, relacionadas con la ejecución del contrato.	% de Avance: 100%
		Descripción del avance: el contratista ha atendido de forma oportuna todas las solicitudes requeridas en desarrollo de la ejecución del contrato.
		Entrega producto Si__x__ No Ubicación: archivo digital con las evidencias respectivas y con la demás información generada en desarrollo de las actividades propias de la ejecución contractual del proceso de dotación.
4	Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la información objeto del presente contrato.	% de Avance: 100%
		Descripción del avance: La información generada en el marco del seguimiento correspondiente al contrato, se encuentra debidamente documentada.
		Entrega producto Si__ No__ X



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
No. 01
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Código: CN-FT-44**Versión: 03**

Rige a partir de su publicación en el SIG

		Ubicación: archivo digital con la información generada en desarrollo de las actividades propias de la ejecución contractual del proceso de dotación.
5	Entregar al EL MINISTERIO, periódicamente y al finalizar el contrato, o cuando el supervisor o interventor lo solicite, todos los documentos y archivos (físicos y electrónicos) a su cargo y que se produzcan en ejecución de sus obligaciones, debidamente inventariados conforme a las normas y procedimientos que establezca el Archivo General de la Nación, que se encontrarán en el instructivo adjunto que hace parte integral del contrato.	% de Avance: 100% Descripción del avance: el contratista ha suministrado la diferente documentación e información que ha sido necesaria solicitarle en desarrollo del contrato. Entrega producto Si__x__ No__ __ Ubicación: archivo digital con las respectivas evidencias de la ejecución contractual del proceso de dotación.
6	Colaborar en el suministro y respuesta de la información correspondiente a los requerimientos efectuados por los organismos de control del Estado Colombiano o cualquier otra autoridad, en relación con la ejecución, desarrollo o implementación del contrato y de asuntos relacionados con el mismo.	% de Avance: N/A Descripción del avance: A la fecha ningún organismo de control ha efectuado requerimientos al respecto. Entrega producto Si__ No__X__ Ubicación: N/A
7	Solicitar autorización escrita de EL MINISTERIO para utilizar el nombre, emblema o sello oficial con fines publicitarios o ajenos a los establecidos en los lineamientos de EL MINISTERIO	% de Avance: N/A Descripción del avance: Para el cumplimiento del objeto del contrato, no ha sido necesario utilizar el nombre, emblema o sello oficial del Ministerio. Entrega producto Si__ No__ Ubicación: N/A
8	Cumplir con las normas reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de EL MINISTERIO, según la normatividad vigente.	% de Avance: N/A Descripción del avance: Para la ejecución del objeto del contrato, el contratista no ha tenido que desarrollar ninguna actividad dentro de las instalaciones del Ministerio. Entrega producto Si__ No__X__ Ubicación: N/A
9	EL CONTRATISTA se obliga a no subcontratar las actividades propias del objeto contractual, salvo, que dentro del desarrollo de la propuesta se haya previsto disponer de recurso humano, para lo cual deberá tener en cuenta que no podrá vincular menores de edad, dando aplicación a la Resolución No. 1677 de 2006 del Ministerio de Protección Social y los Pactos, Convenios y Convenciones Internacionales ratificados por Colombia, sobre los derechos de los niños.	% de Avance: N/A Descripción del avance: N/A Entrega producto Si__ No__X__ Ubicación: N/A
Nº	Obligaciones Específicas del Contratista/Entidad	Estado de avance de la obligación
1	Constituir una garantía de cumplimiento dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de del Ministerio, por el valor, amparos y vigencia establecidos en la Cláusula 19 del acuerdo marco.	% de Avance: 100% Descripción del avance: la póliza de garantía fue constituidas dentro de los términos establecidos por la norma. Entrega producto Si__x__ No__ Ubicación: archivo digital con las evidencias respectivas y con la demás información generada en desarrollo de las



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
No. 01
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Código: CN-FT-44

Versión: 03

Rige a partir de su publicación en el SIG

		actividades propias de la ejecución contractual del proceso de dotación.
2	Entregar la información requerida por el Ministerio para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.	% de Avance: 100% Descripción del avance: el contratista suministro la información requerida. Entrega producto Si ___ No X ___ Ubicación: archivo digital con las evidencias respectivas y con la demás información generada en desarrollo de las actividades propias de la ejecución contractual del proceso de dotación.
3	Cumplir con el cronograma para la entrega de la dotación que sea acordado	% de Avance: 100% Descripción del avance: Por la emergencia sanitaria del COVID-19, la entrega de la dotación correspondiente al primer cuatrimestre fue entregada junto con la del segundo cuatrimestre dentro de la fecha prevista para tal fin. Entrega producto Si x ___ No ___ Ubicación: archivo digital con las evidencias respectivas y con la demás información generada en desarrollo de las actividades propias de la ejecución contractual del proceso de dotación.
4	Entregar las Dotaciones de Vestuario de Calle de acuerdo con las condiciones de los Documentos del Proceso, en especial, de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en la ficha técnica (elaborada de acuerdo con la información del Anexo 1 del pliego de condiciones que hace parte integral del acuerdo marco de precios).	% de Avance: 100% Descripción del avance: dotación estuvo acorde con las especificaciones de la ficha técnica Entrega producto Si x ___ No ___
5	Garantizar las modalidades de entrega por proveedor, señaladas en el Acuerdo Marco (tabla 5) para la categoría uno (1), zona seis (6).	% de Avance: 100% Descripción del avance: el contratista cumple con las modalidades de entrega señaladas en el acuerdo marco. Entrega producto Si x ___ No ___ Ubicación: archivo digital con la información generada en desarrollo de las actividades propias de la ejecución contractual del proceso de dotación
6	Cumplir con las actividades establecidas en la cláusula 7 del acuerdo marco.	% de Avance: 100% Descripción del avance: el contratista ha venido cumpliendo con las actividades que le corresponde en lo referente a lo establecido en esta cláusula. Entrega producto Si x ___ No ___ Ubicación: archivo digital con la información generada en desarrollo de las actividades propias de la ejecución contractual del proceso de dotación.
7	Abstenerse de entregar Dotación de Vestuario distinta a la definida en la Orden de Entrega y establecidos en los Documentos del Proceso.	% de Avance: 100% Descripción del avance: los elementos de dotación entregados corresponden a los establecidos en los Documentos del Proceso y en la orden de entrega.

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
No. 01
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Código: CN-FT-44

Versión: 03

Rige a partir de su publicación en el SIG

		Entrega producto Si x No ____ Ubicación: registro de elementos de dotación entregados a cada beneficiario.
8	Garantizar que los datos personales entregados por el Ministerio y/o beneficiarios sean manejados de acuerdo con la normatividad aplicable a la protección de datos personales.	% de Avance: 100% Descripción del avance: a la fecha no se tiene información de uso indebido por parte del contratista, con relación a los datos personales mínimos de los beneficiarios que fue necesario suministrarle para la correspondiente entrega de la dotación. Entrega producto Si ____ No <u>X</u> ____ Evidencia verificable: N/A
9	Poner a disposición del Ministerio y a Beneficiarios todas las modalidades de entrega ofrecidas dentro de la Oferta desde el momento de la firma del Acuerdo Marco y hasta la terminación de la última Orden de Compra colocada dentro del amparo del Acuerdo Marco.	% de Avance: 100% Descripción del avance: el contratista cumple con las modalidades de entrega señaladas en el acuerdo marco, así mismo, puso a disposición de los beneficiarios las guías correspondientes para la solicitud de la dotación a través de la Tienda Virtual y suministro lo datos de contactos telefónicos y correos. Entrega producto Si <u>x</u> ____ No ____ Ubicación: las evidencias respectivas, reposan en el archivo digital junto con la demás información generada en desarrollo de las actividades propias de la ejecución contractual del proceso de dotación.
10	Poner a disposición del Ministerio las modalidades de entrega seleccionadas para la solicitud de la Dotación de Vestuario de Calle.	% de Avance: 100% Descripción del avance: el contratista cumple con las modalidades de entrega señaladas en el acuerdo marco, y generó las respectivas ordenes de entrega y guías para la solicitud de la dotación a través de la tienda virtual. Entrega producto Si <u>x</u> ____ No ____ Ubicación: las ordenes de entrega, así como guías para la solicitud de la dotación fueron enviadas por el proveedor, y así mismo fueron entregadas a los beneficiarios vía correo electrónico. Las evidencias de lo anterior reposan en el archivo digital junto con la demás información generada en desarrollo de las actividades propias de la ejecución contractual del proceso de dotación.
11	Mantener las condiciones de calidad, legalidad, certificado de importación, etc. exigidas por Colombia Compra Eficiente para la selección de Proveedores para suministrar la Dotación del Vestuario de Calle requerida por el Ministerio.	% de Avance: 100% Descripción del avance: No se registran observaciones contrarias a condiciones de calidad y legalidad. Entrega producto Si ____ No ____ Ubicación: N/A
12	Responder ante el Ministerio y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por el Ministerio para el desarrollo de las actividades contratadas	% de Avance: N/A Descripción del avance: no se tiene información de uso indebido de datos por parte del contratista. Entrega producto Si ____ No <u>x</u> ____ Ubicación: N/A



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
No. 01
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Código: CN-FT-44**Versión: 03**

Rige a partir de su publicación en el SIG

13	Remitir al Ministerio los soportes que certifiquen que se encuentra al día con las obligaciones de pago de los aportes al sistema de seguridad social y de salud.	% de Avance: 100%
		Descripción del avance: el contratista ha suministrado esta información conforme a lo requerido en su momento por la Subdirección contractual y el área de Financiera.
		Entrega producto Si ☒ No ☐ Ubicación: archivo digital con las evidencias respectivas y con la demás información generada en desarrollo de las actividades propias de la ejecución contractual del proceso de dotación".
14	Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes del Ministerio eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento	% de Avance: 100%
		Descripción del avance: el contratista ha dado respuesta a cada una de las solicitudes que han sido necesarias hacer.
		Entrega producto Si ☒ No ☐ Ubicación: archivo digital con la información generada en desarrollo de las actividades propias de la ejecución contractual del proceso de dotación".
15	Abstenerse de cobrar dinero adicional a los beneficiarios de la Dotación.	% de Avance: N/A
		Descripción del avance:
		Entrega producto Si ☐ No ☐ Ubicación: N/A
16	Garantizar el cambio de Dotación de Vestuario de Calle de acuerdo con los términos establecidos en el pliego de condiciones y en concordancia con el Estatuto del Consumidor	% de Avance: 100%
		Descripción del avance: el contratista a través de su "política de cambios" garantiza esta obligación.
		Entrega producto Si ☒ No ☐ Ubicación: archivo digital con las evidencias respecto a la atención efectiva del contratista frente a dos cambios de tallas que fue necesario solicitar.
17	Entregar al Ministerio la lista de Dotación de Vestuario de Calle redimida mensualmente, cuando esta así lo solicite (cuando aplique).	% de Avance: 100%
		Descripción del avance: el contratista cumplió con el reporte de información referente las ordenes de entrega redimidas.
		Entrega producto Si ☒ No ☐ Ubicación: Las evidencias respectivas se encuentra consignado en archivo digital junto con la de más información generada en desarrollo de las actividades propias de la ejecución contractual del proceso de dotación.
18	Actualizar el catálogo para cada entrega de Dotación de Vestuario de Calle según lo establecido en los Documentos del Proceso.	% de Avance: 100%
		Descripción del avance: el contratista cumple con el cambio del 60% de los diseños estipulado en el acuerdo marco.
		Entrega producto Si ☐ No ☐ Ubicación: N/A



La educación
es de todos

Mineducación

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
No. 01
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Código: CN-FT-44

Versión: 03

Rige a partir de su publicación en el SIG

19	Ofrecer un muestrario del Vestuario según lo que sea acordado en coordinación con el Ministerio.	% de Avance: 100%
		Descripción del avance: el muestrario del elemento de dotación responde a las características de la dotación requerida: Vestido formal de dos piezas para hombre: saco y pantalón y Camisa formal manga larga para caballero.
		Entrega producto Si ☒ No ☐
		Ubicación: a través tienda virtual
20	Mantener la capacidad de producción mínima en los productos que le fueron adjudicados.	% de Avance: 100%
		Descripción del avance: el proveedor cumplió con la totalidad de la dotación requerida.
		Entrega producto Si ☒ No ☐
		Ubicación: dotación completa entregada a cada beneficiario, las evidencias correspondientes, se encuentra consignado en archivo digital junto con la de más información generada en desarrollo de las actividades propias de la ejecución contractual del proceso de dotación
21	En caso de incluir dentro de su oferta bienes nacionales o con trato nacional, ofrecer estos durante la ejecución del Acuerdo Marco de manera exclusiva. El Ministerio y/o Colombia Compra Eficiente podrán verificar durante la ejecución de la Orden de Compra que los Proveedores cuenten con una RPN y que los productos entregados al Ministerio sean Nacionales: o que los certificados de importación cumplan con las reglas de origen previstas en los acuerdos comerciales según corresponda.	% de Avance: N/A
		Descripción del avance: el cumplimiento del objeto del contrato no contempla ofrecimiento de bienes de manera exclusiva para el Ministerio.
		Entrega producto Si ☐ No ☐
		Ubicación: N/A
22	Garantizar al Ministerio la atención por medio de los canales de comunicación: (i) Línea de atención telefónica nacional en los horarios de lunes a viernes de 7AM a 6 PM; (ii) atención con al menos dos personas por correo electrónico y/o teléfono fijo o celulares.	% de Avance: 100%
		Descripción del avance: el contratista ha cumplido con la atención efectiva y oportuna vía telefónica y correo electrónico.
		Entrega producto Si ☒ No ☐
		Ubicación: archivo digital con estas evidencias y la de más información generada en desarrollo de las actividades propias de la ejecución contractual del proceso de dotación".
23	Cotizar dentro de los tiempos establecidos a todos los eventos de Solicitud de Cotización que realice el Ministerio durante la ejecución del Acuerdo Marco.	% de Avance: 100%
		Descripción del avance: El contratista cumplió cotizando dentro de los plazos establecidos en el acuerdo marco.
		Entrega producto Si ☒ No ☐
		Ubicación: archivo digital con estas evidencias y la de más información generada en desarrollo de las actividades propias de la ejecución contractual del proceso de dotación".
24	En caso de pérdida de una Orden de Entrega reportada por el Ministerio, una vez informado por esta el Proveedor debe asegurar que un tercero no puede solicitar el Vestuario relacionado en la Orden de Entrega perdida.	% de Avance: N/A
		Descripción del avance: No se registraron perdida de órdenes de entrega.
		Entrega producto Si ☐ No ☐
		Ubicación: N/A



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
No. 01
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Código: CN-FT-44

Versión: 03

Rige a partir de su publicación en el SIG

25	En caso de que el Ministerio reporte la pérdida de una Orden de Entrega, el Proveedor deberá reexpedir dicha Orden de Entrega y enviarla de nuevo al Ministerio durante los tres (3) días hábiles siguientes al reporte.	% de Avance: N/A
		Descripción del avance: N/A
		Entrega producto Si___ No___
		Ubicación: N/A
26	El Proveedor debe ofrecer tanto al Ministerio como a los beneficiarios: una línea de servicio disponible de lunes a sábado entre las 8:00 a.m. y las 6:00 p.m.; un chat dentro del Punto Virtual disponible de lunes a sábado entre las 8:00 a.m. y las 6:00 p.m.	% de Avance: 100%
		Descripción del avance: el contratista ha suministrado la información al respecto.
		Entrega producto Si___ No___
		Ubicación: La evidencia de esto se encuentra en archivo digital junto con la demás información generada en desarrollo de las actividades propias de la ejecución contractual del proceso de dotación
27	Ofrecer garantía de los productos en términos de calidad, para tal fin deberá implementar un mecanismo de recepción y control de las quejas y reclamos y los tiempos de respuesta con el respectivo supervisor de contrato, el cual en todo caso no podrá ser superior a diez (10) días hábiles.	% de Avance: 100%
		Descripción del avance: el contratista confirma la garantía del producto, a través de su "política de cambios".
		Entrega producto Si___x___ No___
		Ubicación: "Política de cambios" publicada en la respectiva página virtual del proveedor.
28	Presentar oportunamente la factura para pago.	% de Avance: 100%
		Descripción del avance: se cumplió.
		Entrega producto Si___x___ No___
		Ubicación: archivo digital con esta evidencia y la de más información generada en desarrollo de las actividades propias de la ejecución contractual del proceso de dotación".
29	Verificar y garantizar que los elementos de dotación (vestuario-calzado) solo sea redimido por el titular, para lo cual deberá solicitar documento de identificación.	% de Avance: 100%
		Descripción del avance: Se cumplió. Las ordenes de entrega son expedidas con los datos (nombre y número de documento de identidad) del titular o beneficiario.
		Entrega producto Si___x___ No___
		Ubicación: archivo digital con esta evidencia y la de más información generada en desarrollo de las actividades propias de la ejecución contractual del proceso de dotación.
30	Mantener de forma clara y precisa en base de datos u otro medio, la información de cada elemento que le sea entregado a los beneficiarios de dotación.	% de Avance: 100%
		Descripción del avance: se cuenta con la base de datos respectiva.
		Entrega producto Si___x___ No___
		Ubicación: archivo digital con las evidencias al respecto y con la demás información generada en desarrollo de las actividades propias de la ejecución contractual del proceso de dotación



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
No. 01
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Código: CN-FT-44

Versión: 03

Rige a partir de su publicación en el SIG

31	Abstenerse de ofrecer dadivas, descuentos o cualquier tipo de beneficios ni al supervisor del contrato ni a ningún otro funcionario del Ministerio que no sea beneficiario directo del objeto contractual	% de Avance: N/A
		Descripción del avance:
		Entrega producto Si ____ No ____ Ubicación: N/A

Nº	Obligaciones del Ministerio	Estado de cumplimiento de la obligación
1	Tramitar ante el área competente, la aprobación de las garantías allegadas por el Proveedor para el inicio de la ejecución de la Orden de Compra; dicha aprobación deberá ser realizada durante los tres (3) días siguientes hábiles al recibo de la póliza.	Descripción del cumplimiento: obligación cumplida
2	Poner a disposición de los Proveedores los comprobantes de descuentos y retenciones efectuados al pagar las facturas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto Ley 019 de 2012.	Descripción del cumplimiento: obligación cumplida
3	Cumplir con el procedimiento establecido en el Acuerdo Marco de Precios	Descripción del cumplimiento: obligación cumplida
4	Contar con la disponibilidad presupuestal antes de colocar la Orden de Compra y realizar el correspondiente registro presupuestal antes del inicio de la ejecución de la Orden de Compra.	Descripción del cumplimiento: obligación cumplida
5	Poner a disposición de los Proveedores, cuando estos lo soliciten, el registro presupuestal de la Orden de Compra.	Descripción del cumplimiento: obligación cumplida
6	Designar al supervisor para las Órdenes de Compra expedidas y ejecutadas bajo el Acuerdo Marco. El supervisor designado para la Orden de Compra deberá ejercer el seguimiento, vigilancia y control de la referida de acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y los manuales de cada El Ministerio.	Descripción del cumplimiento: obligación cumplida

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
No. 01
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Código: CN-FT-44
Versión: 03
Rige a partir de su publicación en el SIG

7	Informar a los órganos de control los eventos de colusión o corrupción que se identifiquen en la operación secundaria	Descripción del cumplimiento: No se han identificado dichos eventos.
8	Adelantar las acciones que procedan en caso de incumplimiento.	Descripción del cumplimiento: No se han presentado situaciones de incumplimiento.
9	Informar a Colombia Compra Eficiente cuando de inicio al procedimiento establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 y la decisión que adopte.	Descripción del cumplimiento: N/A
10	Informar y remitir el acto administrativo sancionatorio a Colombia Compra Eficiente dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de la expedición del acto administrativo sancionatorio, en que se evidencie las sanciones impuestas derivadas del incumplimiento de las obligaciones del Proveedor	Descripción del cumplimiento: N/A
11	Publicar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano el acto administrativo sancionatorio mediante el cual El Ministerio impone sanciones al Proveedor como consecuencia de un incumplimiento.	Descripción del cumplimiento: N/A
12	Aprobar o rechazar las facturas en la oportunidad indicada para el efecto en la Cláusula 12.del acuerdo marco.	Descripción del cumplimiento: se ha cumplido con lo establecido al respecto endicha clausula
13	Abstenerse de generar nuevas Solicitudes de Cotización y emitir nuevas Órdenes de Compra si está en mora en el pago de una o varias Órdenes de Compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	Descripción del cumplimiento: se ha dado cumplimiento a esta obligación.
14	Informar oportunamente a Colombia Compra Eficiente cualquier evento de incumplimiento de las obligaciones del Proveedor en el formato establecido para tal efecto por Colombia Compra Eficiente.	Descripción del cumplimiento: No se han presentado eventos de incumplimiento

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
No. 01
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Código: CN-FT-44
Versión: 03
 Rige a partir de su publicación en el SIG

15	Informar a Colombia Compra Eficiente de manera inmediata cuando conozca de posibles hechos de colusión, corrupción o cualquier hecho delictivo que se presente entre los Proveedores del Acuerdo Marco de Precios, o entre estos y terceros.	Descripción del cumplimiento: No se han presentado estos hechos.
16	Informar a Colombia Compra Eficiente mediante el formato de reporte de posible incumplimiento cuando alguno de los Proveedores del Acuerdo Marco se abstenga de responder a los eventos de Solicitudes de Cotización	Descripción del cumplimiento: No se ha presentado esta situación.
17	Cumplir con los plazos previstos en el Acuerdo Marco CE-96F-1-AMP-2019	Descripción del cumplimiento: a la fecha no se registran incumplimientos de plazos establecidos.
18	Verificar que las prendas de Dotación de Vestuario de Calle cumplan con las especificaciones técnicas establecidas en los pliegos de condiciones y la correspondiente ficha técnica.	Descripción del cumplimiento: obligación cumplida
19	Verificar que el Proveedor entregue el certificado de paz y salvo de los aportes al sistema de seguridad social y de salud de sus subordinados de manera anexa a la factura.	Descripción del cumplimiento: obligación cumplida
20	Informar oportunamente a Colombia Compra Eficiente cualquier evento de incumplimiento de las obligaciones del Acuerdo Marco por parte del Proveedor en el formato establecido para tal efecto por Colombia Compra Eficiente.	Descripción del cumplimiento: a la fecha no se han presentado situaciones de incumplimiento
21	Informar de inmediato al Proveedor en caso de pérdida de una Orden de Entrega.	Descripción del cumplimiento: no se ha presentado esta situación.
22	Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante la vigencia de todas las Órdenes de Compra	Descripción del cumplimiento: obligación cumplida.



INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
No. 01
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Código: CN-FT-44

Versión: 03

Rige a partir de su publicación en el SIG

23	Cumplir con los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	Descripción del cumplimiento: obligación cumplida.
24	Cumplir con los procesos definidos en la guía de compra para Entidades Compradoras del Acuerdo Marco.	Descripción del cumplimiento: obligación cumplida
25	Entregar el comprobante de pago a los Proveedores máximo 30 días calendario después de realizado el pago.	Descripción del cumplimiento: obligación cumplida
26	Finalizar y liquidar la Orden de Compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano una vez culmine la ejecución y pago de esta.	Descripción del cumplimiento: esta obligación se realizará en su momento toda vez que el contrato va hasta el 31 de diciembre de 2020.
27	Ministerio podrá visitar las instalaciones del Proveedor con el fin de verificar el proceso de producción del Vestuario.	Descripción del cumplimiento: no se contemplo esta actividad.
28	Verificar que el laboratorio o ente certificador presentado por el Proveedor para realizar los ensayos de laboratorio o certificar la calidad de los productos estén acreditados por la ONAC, en el directorio de acreditados en la página de la ONAC.	Descripción del cumplimiento: no se contempló esta actividad.

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO

(Diligencie un bloque por cada problema identificado)

Nº	Problema identificado que afecta la ejecución	Justificación	Acciones a implementar o implementadas para solucionar los problemas identificados
1			
2			

OBSERVACIONES (Presente en este apartado aspectos importantes de la ejecución contractual)

--



La educación
es de todos

Mineducación

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
No. 01
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Código: CN-FT-44

Versión: 03

Rige a partir de su publicación en el SIG

Se harán efectivas Pólizas (Diligencie con una X)	SI		NO	x
¿Por qué? - Anexar Soportes				
¿Se debe declarar el incumplimiento? (Diligencie con una X) Anexar Soportes	SI		NO	x
¿Se interpusieron multas? (Diligencie con una X) Anexar Soportes	SI		NO	

RECOMENDACIONES	
1	
2	
3	

Este informe corresponde al periodo comprendido entre 07/05/2020 al 14/10/2020. Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los 14 días del mes de octubre de 2020.

ANEXOS	OBSERVACIÓN	✓
Soporte de pagos de Salud y Pensión	Personas Naturales	
Certificación de pago de aportes de parafiscales, expedido por contador público o representante legal	Persona Jurídica	X
Informe de Ejecución Financiera Recursos Entregados en Administración	Cuando se trate de un convenio que entrega recursos para administrarlos	

INTERVENTOR/SUPERVISOR

Nombre: LUZ MARINA BECERRA BARRETO

Cargo: PROFESIONAL ESPECIALIZADO

Fecha: 14/10/2020

Original: Carpeta de contrato. 1ra. Copia: Interventor/Supervisor