

	PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL	Código: FGN-12.5-F-06
	FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO	Versión: 02 Página: 3 de 4

ESTADO DE AVANCE DE LA EJECUCIÓN A LA FECHA (%) %
 (Valor ejecutado/Valor del Contrato o aceptación de oferta x 100)

PERSONA NATURAL

OBLIGACIÓN	NÚMERO Y FECHA DE CERTIFICACIÓN O PLANILLA DE PAGO A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA
SISTEMA DE SALUD, SISTEMA DE PENSIONES Y RIESGOS LABORALES	ALLEGA CERTIFICACION DEL REVISOR FISCAL (CAMILO ANDRES MARTINEZ SALAZAR TP 164.866-T)

PERSONA JURÍDICA

FECHA DE CERTIFICACIÓN (dd/mm/aaaa): **19 DE MAYO 2017.**

La certificación será expedida por el Revisor Fiscal de acuerdo a los requerimientos de Ley o por el Representante legal a la fecha de terminación del contrato o aceptación de oferta.

CONCEPTO SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES): SE AUTORIZA EL PAGO DE ESTA CUENTA TENIENDO ENCUESTA LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA EL MISMO.

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES:

Se recibe a entera satisfacción de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, los ítems y cantidades con base en las condiciones establecidas en el Contrato/Aceptación de Oferta No.- 11605 y que a continuación se describen:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT CONTRATADA	CANT EJECUTADA
	SE ANEXA RELACION			

RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS



FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL

FORMATO INFORME PARCIAL O FINAL DE SUPERVISIÓN DE CONTRATO

Código:

FGN-12.5-F-06

Versión: 02

Página: 4 de 4

Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de los servicios prestados pactados en el **Contrato o Aceptación de Oferta** No.- 11605 de 02 de Noviembre de 2016.

(dd/mm/aaaa)

Nota: En caso de no recibir a satisfacción los bienes o servicios, se deben consignar los motivos y circunstancias en el campo "Observaciones".

REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES

OBSERVACIONES:

FIRMA RESPONSABLES

Interventor(es) / Supervisor (es)

NOMBRE

OLGA LUCIA LOPEZ MEJIA

CEDULA

65.764.397 DE IBAGUE

CIUDAD Y FECHA: IBAGUE, 14 DE JUNIO DE 2017

(dd/mm/aaaa)