

INFORME DE SUPERVISION PERIODICO

22 de abril al 13 de mayo de 2020

1. Aspectos generales del contrato

Contrato No.:	OC 47050
Objeto:	Adquisición de estaciones de trabajo (Workstation) a través del Acuerdo Marco de precios de Colombia Compra eficiente.
Contratista:	Colsof S.A.
Valor del contrato:	\$2.291.909.060,00
Plazo del contrato:	08/06/2020
Fecha de inicio:	21/04/2020
Fecha de terminación	08/06/2020
Tipo de supervisión:	Supervisor Martha Yaneth Mora Galán

- Estado financiero del contrato:** a la fecha del presente informe no se han realizado pagos, debido a que la Orden de Compra establece que se realizará un único pago una vez se hallan recibido a satisfacción la totalidad de los equipos comprados por la DIAN.
- Información sobre el avance del contrato:** a la fecha el contratista no ha hecho entrega de los equipos. Mediante comunicación electrónico de fecha informa la fecha de entrega de los bienes.
- Novedades o situaciones anormales:** El 20 de abril el Contratista envió el cronograma al supervisor del contrato, el 21 de abril el supervisor solicito aclaración en las actividades a realizar en las fechas, donde el mismo 21 de abril respondió explicando cada una de las actividades sin cambio de fechas en el cronograma, el 29 de abril como supervisor se le escribe al contratista informando que como ha cumplido con el cronograma propuesto, que dé respuesta, el 30 de abril contesta que el fabricante aún no ha confirmado exactamente la fecha en que los entregará, que la próxima semana dará una fecha más aproximada, el 11 de mayo al no obtener más noticias se le vuelve a escribir solicitando fecha de entrega donde el 12 de mayo informa que no hay fecha todavía. A la fecha no se tiene fecha de entrega de las Estaciones de Trabajo.
- Resumen de las actividades realizadas por el supervisor:** Firma del acta de inicio, establecimiento de canal de comunicación y plan de trabajo.
- Llamadas de atención al contratista en caso de existir:** a la fecha no ha presentado llamadas de atención al contratista.

7. Enunciación de las actas suscritas con el contratista, indicando fecha y síntesis de las mismas.

a. Acta de Inicio

Fecha: de 21 abril de 2020.

8. Cumplimiento del pago de aportes parafiscales, riesgos laborales y demás, a su cargo del contratista: para la firma del acta de inicio, el contratista presentó los soportes que evidencias el cumplimiento del pago de aportes parafiscales.

Elaboró



Martha Yaneth Mora Galán

Supervisor Designado

Coordinación de Soporte Técnico al Usuario

Subdirección de Gestión de Tecnología de Información y Telecomunicación.