

INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO: Orden de compra 118024 de 2023

1. **NOMBRE CONTRATISTA:** IVAN ALONSO PARDO
2. **OBJETO:** adquisición de materiales de construcción y ferretería para las diferentes dependencias, resulta ser de suma importancia para el correcto funcionamiento y buena presentación de las Instalaciones, ya que su provisión permite brindar herramientas de trabajo útiles para desarrollar de una forma más eficaz y oportuna los mantenimientos e intervenciones en la infraestructura.
3. **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL CIENTO DIECISIETE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS (\$195.806.117,40)
4. **PLAZO DE EJECUCIÓN:** 29 de diciembre de 2023
5. **FECHA DE ACTA INICIO:** 20 de octubre de 2023
6. **FECHA DE TERMINACIÓN INCLUYENDO AMPLIACIÓN:**
7. **VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO ADICIÓN:** CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL CIENTO DIECISIETE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS (\$195.806.117,40)

INFORME ADMINISTRATIVO

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:

Durante el periodo comprendido entre el 20 de octubre de 2023 al 6 de diciembre de 2023 el contratista entregó de forma parcial insumos correspondientes al contrato

INFORME TÉCNICO

Debe contener el detalle de:



SC 7134-1



SA-CER901605



Resolución 012512 del MEN. 29 de junio de 2022 - 6 años.
 Calle 73 No. 73A - 226, Vía El Volador
 Apartado aéreo: 6564 / Línea única de atención: +57 (604) 448 0520



Alcaldía de Medellín
 Distrito de
 Ciencia, Tecnología e Innovación

- Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista

DESCRIPCION	CANTIDAD
3, Eje macizo de acero 4140 de 1" por 1m - Unidad	2
4, Eje macizo de acero 4140 en 2" por 1m - Unidad	2
5, Eje macizo de acero 8620 eje de 2" por 1m - Unidad	2
6, Eje macizo de acero 8620 eje de 3" por 1m - Unidad	2
63, starting en espray para motores diesel 300 ml aprox - Unidad	3
224, Niples PVC roscados 1/2 - Unidad	20
326, Tablilla : 2 pulgadas de ancho x 1/2 pulgada de grosor y 1,5 metros de largo, - Unidad	1
327, Tipo:Tornillo de acero para usar en Madera Medidas:3x5/8pulg Tipo de Cabeza:Avellanada Material:Acero Uso:Madera Maciza - Unidad	100
338, Litro de Aceite soluble tipo Taladrina para refrigeración de procesos de maquinado - Unidad	3

- Porcentaje de ejecución física del contrato 58%.

A tener en cuenta:

INFORME FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO	CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL CIENTO DIECISIETE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS (\$195.806.117,40)
VALOR ADICIONADO:	CERO
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL CIENTO DIECISIETE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS (\$195.806.117,40)
VALOR TOTAL EJECUTADO	CIENTO TRECE MILLONES

	NOVECIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON VEINTIÚN CENTAVOS (\$113.950.366.21)
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	CIENTO TRECE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON VEINTIÚN CENTAVOS (\$113.950.366.21)
VALOR POR PAGAR AL CONTRATISTA	SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS (\$7.580.205.53)
SALDO DEL CONTRATO	OCHENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON SETENTA Y DOS PESOS (\$89.435.956.72)

Registro presupuestal	No. Factura	Valor facturado (valor Recibido)
15471	UT 2544	\$7.580.205,53

CONSTANCIA DEL SUPERVISOR

Como supervisor (a) de este contrato, hago constar que he cumplido con las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

Así mismo se deja constancia que el contratista IVAN ALONSO PARDO ha cumplido a cabalidad con el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron oportunamente y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Una vez evidenciado el avance administrativo, técnico, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de \$106.370.160.68.

Por lo anterior se firma a los 6 días del mes de diciembre de 2023.

ORIGINAL FIRMADO

ERICA MEJÍA RESTREPO

Directora administrativa de Tecnología e Innovación
Supervisor

Proyectó: Andrea Martínez-Contratista de apoyo DTI	Revisó: ERICA MEJÍA RESTREPO- Directora administrativa de Tecnología e Innovación	Aprobó: Natalia Martínez – Jefe jurídica
Firma:	Firma:	Firma: