

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P3-079
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01/08/2014

FECHA DE ELABORACION	12/12/16
----------------------	----------

INFORME No.: SUPERVISION: X INTERVENTORIA ☐	N° 1	DE SEGUIMIENTO	x	FINAL ☐
		PARA PAGO	x	
PERIODO DE SEGUIMIENTO	Desde:	05/12/16	Hasta:	12/12/16

1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	X	NÚMERO:	4600006110-Orden de Compra N°11986		
	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:	21/11/2016		
FECHA ACTA DE INICIO:		05/12/2016			
OBJETO Adquisición, renovación y suscripción de licenciamiento Microsoft para la administración Departamental					
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:		Departamento de Antioquia – Secretaría de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional			
CONTRATISTA / ASOCIADO	NOMBRE:		CONTROLES EMPRESARIALES LTDA		
	NIT		800.058.607-2		
VALOR [\$]:	INICIAL:		\$1.773.226.227,61 Mil setecientos setenta y tres millones doscientos veintisiete mil doscientos veinte siete pesos con sesenta y un centavo m/c		
	ADICIONES	No.	VALOR ADICIONADO		% DE ADICION
		N/A	N/A		N/A
	VALOR TOTAL:		\$1.773.226.227,61		
PLAZO:	INICIAL		Un (1) año		
	PRORROGAS	No.	TIEMPO PRORROGADO		NUEVA FECHA DE TERMINACION
		n/a	N/A		N/A
HISTORICO DE SUSPENSIONES:	No.	FECHA INICIO		FECHA REANUDACION	
	n/a	N/A		N/A	
REGISTRO PRESUPUESTAL	RPC NUMERO:		334		
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		29/11/16		
	RPC NUMERO:		4500042489, 4500042490, 4500042491		
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		30/11/2016		
	RPC NUMERO:		4500042501		
	FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):		01/12/16		
	RPC NUMERO:		4500042492, 4500042493, 4500042494, 4500042495, 4500042497, 4500042498,		

GOBERNACION DE ANTIOQUIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

Código: FO-M7-P3-079

Versión: 01

Fecha de
aprobación:01/08/2014

02/12/2016

SUPERVISOR

NOMBRE:

JOHN EDWARD GARCIA SOTO

INTERVENTOR

NOMBRE/RAZON SOCIAL:

N/A

NUMERO CONTRATO:

4600006110-Orden de Compra N°11986

PORCENTAJE DE EJECUCION FISICA

100%

PORCENTAJE DE EJECUCION FINANCIERA

0%

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES

2.1. SEGUIMIENTO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO:

2.1.1. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA

POR PARTE DEL CONTRATISTA/ASOCIADO:

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

**%
EJECUCION**

JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN

- Activación de las licencias de Office365 100%
- Licencias activadas 100%
- Relay de Aplicaciones funcionando..... 100%

Activación de 2918 licencias de Microsoft Office 365 plan E1 y 200 licencias de Microsoft Office 365 Exchange Online plan 2

100%

Todas las licencias están activadas y en Funcionamiento
Licencias Microsoft 100%

Activación de Licenciamiento Microsoft

100%

[illegible]

Liquid Phase	Product Family	Version	Effective Quantity	Overserved Quantity	Action Sit. Quantity
0-100%	0-100% 0-100%	0-100%	0-100%	0-100%	0-100%
0-100%	0-100% 0-100%	0-100%	0-100%	0-100%	0-100%
0-100%	0-100% 0-100%	0-100%	0-100%	0-100%	0-100%

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P3-079
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01/08/2014

Plataforma funcionando correctamente	100%	Se verifica la plataforma de Office 365 y su funcionamiento es correcto y paso la vigencia sin ningún inconveniente.

POR PARTE DEL CONTRATANTE/ASOCIADO AVANCE CONTRATANTE

ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% EJECUCION	JUSTIFICACIÓN / OBSERVACIÓN
Realizar pago del 100% del valor del contrato, una vez firmada el acta de inicio, se pagará bajo los parámetros establecidos en Circular K2016090000174 del 24 de febrero de 2016	0%	Se paga de esta manera ya que este servicio funciona como un seguro, una vez se pague funcionan los servicios. Se seguirá realizando constante supervisión de que el servicio funcione correctamente por el año de la vigencia.
Poner a disposición del contratista la información necesaria que se requiera para el desarrollo de las actividades a ejecutar	En proceso	El contratante atiende los requerimientos del proyecto.
Supervisar la ejecución técnica y financiera del presente contrato para lo cual delegará un supervisor	En proceso	Por parte del administrador de la plataforma de Office 365

2.1.2 REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS	
FECHA	OBSERVACIONES

2.2. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA				
ENTIDAD	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	OTROS	TOTAL
1. Recursos iniciales comprometidos	\$1.773.226.227,61	0	0	\$1.773.226.227,61
2. Adiciones		0	0	0
3. TOTAL RECURSOS COMPROMETIDOS	\$1.773.226.227,61	0	0	\$1.773.226.227,61
4. Anticipos	0	0	0	0
5. Recursos pagados / desembolsados	0	0	0	0
6. TOTAL RECURSOS ENTREGADOS	0	0	0	0
7. Recursos ejecutados	\$1.773.226.227,61	0	0	\$1.773.226.227,61
8. Recursos no ejecutados	0	0	0	0

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P3-079
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01/08/2014

2.3. ANOTACIONES ADICIONALES:

3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO: Se pagará previo recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, donde se visualice el período pagado acorde con la fecha de la factura de pagos de parafiscales y sistema general de seguridad social, de conformidad con el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. Es de aclarar que en todo pago, la Gobernación de Antioquia efectúa la retención de las siguientes estampillas: estampilla Pro Hospital 1%, Estampilla Pro Desarrollo 0.6%, estampilla Pro Anciano 2%, estampilla Politécnico Jaime Isaza Cadavid 0.4%, estampilla Pro-desarrollo Institución Universitaria de Envigado (IUE) 0.4% del valor del contrato. La retención en la fuente se aplica dependiendo la naturaleza del objeto del contrato facturado: por compras o suministros se le aplica la tarifa del 2,5%, servicios por licenciamiento de software la tarifa es del 3.5%, honorarios (servicio profesional especializado) la tarifa es del 11%. Es de resaltar que el pago debe realizarse antes del 13 de diciembre de 2016, bajo los parámetros establecidos en la Circular K2016090000174 del 24 de febrero de 2016, de la Secretaría de Hacienda, Dirección de Contabilidad.

CONCEPTO	FECHA	VALOR CONTRATO	VALOR PAGO / DESEMBOLSO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO A PAGAR	SALDO
Valor Inicial	21/11/16	\$1.773.226.227,61		0		\$1.773.226.227,61
Adiciones						
Pago No.1 / Fábrica de licores y alcoholes de Antioquia Nro. Factura: 68233			\$ 54.978.000	0	\$ 54.978.000	0
Pago No.1 / Secretaria de Infraestructura Nro. Factura: 68234			\$ 56.100.000	0	\$ 56.100.000	0
Pago No.1 / Secretaria de Agricultura Nro. Factura: 68235			\$ 30.975.000	0	\$ 30.975.000	0
Pago No.1 /			\$ 7.135.465	0	\$ 7.135.465	0

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P3-079
		Versión: 01
		Fecha de aprobación:01/08/2014

Secretaria de Medio Ambiente Nro. Factura: 68236						
Pago No.1 / Secretaria de Productividad Nro. Factura: 68237			\$ 19.354.500	0	\$ 19.354.500	0
Pago No.1 / Secretaria de Educación Nro. Factura: 68238			\$ 84.149.983.61	0	\$ 84.149.983.61	0
Pago No.1 / Secretaria Seccional de Salud de Antioquia Nro. Factura: 68239			\$ 88.747.240	0	\$ 88.747.240	0
Pago No.1 / Secretaria Seccional de Salud de Antioquia Nro. Factura: 68240			\$ 80.714.555	0	\$ 80.714.555	0
Pago No.1 / Secretaria Seccional de Salud de Antioquia Nro. Factura: 68241			\$ 118.617.726	0	\$ 118.617.726	0
Pago No.1 / Secretaria de Gestion Humana y Desarrollo Organizacional Nro. Factura: 68242			\$ 1.227.838.902	0	\$ 1.227.838.902	0
TOTALES		\$1.773.226.227,61	1.768.611.371,61	0	1.768.611.371,61	4.614.856

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P3-079
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01/08/2014

VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El contratista/asociado presenta los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él (y de sus empleados, según el caso), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Se hará el siguiente pago al contratista, correspondiente a la suma de **MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVO M/C** – (\$1.768.611.371,61).

4 CONTROL Y MITIGACIÓN DE RIESGOS.

N/A

ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES

Nro.	Anexo	Nombre firmante
1	verificación de las licencias (suscripciones) en el Tenant , las cuales fueron adquiridas mediante contrato 4600006110-Orden de Compra N°11986	JOHN EDWARD GARCÍA SOTO Profesional universitario Dirección de Informática Administrador de la plataforma Office 365
2	verificación en el Centro de servicios de licenciamiento de Microsoft , de las licencias (suscripciones) adquiridas mediante contrato 4600006110-Orden de Compra N°11986	JOHN EDWARD GARCÍA SOTO Profesional universitario Dirección de Informática Administrador de la plataforma Office 365 Administrador de Licencias Microsoft
3	El valor de \$4.614.856 que se refleja como saldo será pagado por pensiones Antioquía.	JOHN EDWARD GARCÍA SOTO Profesional universitario Dirección de Informática

Para constancia, se firma la presente acta:


JOHN EDWARD GARCÍA SOTO
Supervisor

 GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	INFORME DE SEGUIMIENTO A LA CONTRATACIÓN ESTATAL	Código: FO-M7-P3-079
		Versión: 01
		Fecha de aprobación:01/08/2014

License Pool▲	Product Family ▶	Version	Effective Quantity	Unresolved Quantity	Active SA Quantity
Applications	Office Professional	Plus 2016	360	0	0
Applications	Project Professional	2016	10	0	0
Applications	Visio Professional	2016	3	0	0
Applications	Visual Studio Professional Edition	2015	2	0	0
Servers	Core Infrastructure Server Suite Datacenter Core		48	160	208
Servers	Core Infrastructure Server Suite Standard Core		0	304	304
Servers	Office 365 E1 Open		2918	0	2918
Servers	Office 365 Plan E1 Archiving Open		200	0	200
Servers *	Project Server - Device CAL	2016	10	0	0
Servers	SQL Server Enterprise Core	2016	24	6	30

License Pool▲	Product Family ▶	Version	Effective Quantity	Unresolved Quantity	Active SA Quantity
Servers	SQL Server Standard Core	2016	0	22	22
Servers	Windows Remote Desktop Services - User CAL	2016	0	47	47
Servers	Windows Server - User CAL	2016	0	2252	2252

