


Página 1 de 8	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

No. **GS – 2021 -** - **MEBOG – UNADI**

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C., **05 OCT 2021**

Brigadier General HENRY ARMANDO SANABRIA CELY
 Director Administrativo y Financiero
 Bogotá

ASUNTO: informe de supervisión orden de compra 70422

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X O FINAL

Periodo del informe de supervisión

Desde	31/08/2021	Hasta	30/09/2021
--------------	-------------------	--------------	-------------------


En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública", así como de la Resolución No. 03049 del 30 de julio del 2014 "Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014", y la "Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

- Mediante comunicación oficial No. GS-2021-030985-DIRAF del 14/09/2021, el señor Brigadier General, HENRY ARMANDO SANABRIA CELY, obrando en calidad de (Director Administrativo y Financiero), nombró como supervisor del contrato u orden de compra del asunto al señor Teniente Coronel, Teniente Coronel NELSON EDUARDO ZAMBRANO ESGUERRA
- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** Mensual
- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:**

Información del contrato u orden de compra


Contrato No. / Orden de compra No.	70422
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	"ADQUISICIÓN EQUIPO AUTOMOTOR DE LOS BUSES UNIFORMADOS; NO UNIFORMADOS A TRÁVES DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS, VEHÍCULOS ELÉCTRICOS Y VEHÍCULOS HÍBRIDOS PARA TRANSPORTE TERRESTRE No. CCE-163-III-AMP-2020"
Contratista	YOKOMOTOR S.A.
Representante legal	GLORIA EUGENIA FERRO

Página 2 de 8	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		
	NIT: 800041829	
Valor inicial del contrato u orden de compra	CUATRO MIL NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS MONEDA LEGAL (\$4.009.967.195,00) INCLUIDO IVA.	
Valor adiciones del contrato u orden de compra	MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVENTA PESOS MONEDA LEGAL (\$1.850.754.090,00) INCLUIDO IVA.	
Valor total del contrato u orden de compra	CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA MILLONES SETECIENTOS VEINTIÚN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS MONEDA LEGAL (\$5.860.721.285,00) INCLUIDO IVA.	
Plazo de ejecución inicial	27/11/2021	
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	16/06/2021	
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	27/11/2021	
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	30/06/2021	
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	27/11/2021	
Adiciones	Adición No. 1 del 30/06/2021. Adición No. 2 del 19/08/2021.	
Modificatorios	No Aplica	
Prorrogas	No Aplica	
Otros	No Aplica	

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

1.1 Acciones adelantadas:

- Mediante comunicado oficial No. GS-034660-DISEC-UNADI del 14/09/2021, el señor Teniente Coronel HENRY ROGER DE CASTRO SANTANDER Comandante Escuadrones Móviles Antidisturbios, solicitó al señor Brigadier General HENRY ARMANDO SANABRIA CELY Director Administrativo y Financiero, designar como nuevo supervisor de la Orden de Compra No. 70422 al señor Teniente Coronel NELSON EDUARDO ZAMBRANO ESGUERRA.
- El 21/09/2021, bajo acta No. ACTA 193 – DISEC – UNADI – 2.25 QUE TRATA DE LA VISITA REALIZADA A LA FIRMA MARCOPOLO S.A., PARA VERIFICAR EL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 70422 CUYO OBJETO ES LA “ADQUISICIÓN EQUIPO AUTOMOTOR LOTE 1. BUS UNIFORMADO; BUS NO UNIFORMADO A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS, VEHÍCULOS ELÉCTRICOS Y VEHÍCULOS HÍBRIDOS PARA TRANSPORTE TERRESTRE No. CCE-163-III-AMP-2020”; Esta supervisión realizó visita de seguimiento a las instalaciones de la empresa MARCOPOLO S.A., donde se puede evidenciar que ya se culminó la etapa estructuración y pintura

Página 3 de 8	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		


de las nueve (09) carrocerías, actualmente los buses se encuentra en etapa de instalación de silletería, acabados y control de calidad.


Por otra parte, el señor FREDDY LÓPEZ funcionario de MARCOPOLO S.A. informó que una vez finalizada la etapa de acabados y control de calidad de los nueve (09) buses, se podrá dar inicio al procedimiento del registro de los vehículos ante el organismo de tránsito, tramite adelantar con la firma YOKOMOTOR S.A.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES


CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS		CUMPLIÓ SI X NO	OBSERVACIONES																														
DE CARÁCTER TÉCNICO: (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)																																	
1. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>Especificación</th> <th>Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Modelo</td> <td>Nuevo, no inferior al año de entrega.</td> </tr> <tr> <td>Tipo de combustible</td> <td>Diésel</td> </tr> <tr> <td>Cilindraje (comercial)</td> <td>Mínimo cinco mil cien (5100) CC.</td> </tr> <tr> <td>Potencia</td> <td>Mínimo ciento ochenta y cinco (185) hp.</td> </tr> <tr> <td>Tipo de carrocería</td> <td>Busetón o bus intermunicipal.</td> </tr> <tr> <td>Transmisión</td> <td>Tipo mecánica, barra de cambios al piso, mínimo cinco velocidades adelante y reversa sincronizada, de ser necesario con bajo de activación neumática o electrónica.</td> </tr> <tr> <td>Capacidad de carga</td> <td>Mínimo 35 pasajeros</td> </tr> <tr> <td>Tracción</td> <td>Cuatro por dos (4x2) tracción trasera</td> </tr> <tr> <td>Distancia entre ejes</td> <td>Mínimo cuatro mil novecientos (4.900) milímetros.</td> </tr> <tr> <td>Sistema eléctrico</td> <td>El sistema generador de corriente debe soportar todos los sistemas eléctricos cuando estén funcionando.</td> </tr> <tr> <td>Sistema de alimentación</td> <td>Inyección directa o indirecta y/o electrónica y/o turbo common rail</td> </tr> <tr> <td>Encendido</td> <td>Electrónico.</td> </tr> <tr> <td>Dirección</td> <td>Timón lado izquierdo, hidráulica o asistida hidráulicamente.</td> </tr> <tr> <td>Suspensión</td> <td>Delantera: Tipo ballesta en eje rígido y amortiguadores hidráulicos telescópicos de doble acción; o suspensión Mixta; ballestas amortiguadores Y/o neumática. Trasera: Tipo ballesta en eje rígido y amortiguadores hidráulicos telescópicos de doble acción; o suspensión mixta; Ballestas amortiguadores lo neumática.</td> </tr> </tbody> </table>		Especificación	Descripción	Modelo	Nuevo, no inferior al año de entrega.	Tipo de combustible	Diésel	Cilindraje (comercial)	Mínimo cinco mil cien (5100) CC.	Potencia	Mínimo ciento ochenta y cinco (185) hp.	Tipo de carrocería	Busetón o bus intermunicipal.	Transmisión	Tipo mecánica, barra de cambios al piso, mínimo cinco velocidades adelante y reversa sincronizada, de ser necesario con bajo de activación neumática o electrónica.	Capacidad de carga	Mínimo 35 pasajeros	Tracción	Cuatro por dos (4x2) tracción trasera	Distancia entre ejes	Mínimo cuatro mil novecientos (4.900) milímetros.	Sistema eléctrico	El sistema generador de corriente debe soportar todos los sistemas eléctricos cuando estén funcionando.	Sistema de alimentación	Inyección directa o indirecta y/o electrónica y/o turbo common rail	Encendido	Electrónico.	Dirección	Timón lado izquierdo, hidráulica o asistida hidráulicamente.	Suspensión	Delantera: Tipo ballesta en eje rígido y amortiguadores hidráulicos telescópicos de doble acción; o suspensión Mixta; ballestas amortiguadores Y/o neumática. Trasera: Tipo ballesta en eje rígido y amortiguadores hidráulicos telescópicos de doble acción; o suspensión mixta; Ballestas amortiguadores lo neumática.	SI	Teniendo en cuenta el acta No. 193 DISEC UNADI del 21/09/2021, se evidencia el avance de la ejecución de la Orden de Compra No. 70422, para entregar los vehículos tipo bus a satisfacción.
Especificación	Descripción																																
Modelo	Nuevo, no inferior al año de entrega.																																
Tipo de combustible	Diésel																																
Cilindraje (comercial)	Mínimo cinco mil cien (5100) CC.																																
Potencia	Mínimo ciento ochenta y cinco (185) hp.																																
Tipo de carrocería	Busetón o bus intermunicipal.																																
Transmisión	Tipo mecánica, barra de cambios al piso, mínimo cinco velocidades adelante y reversa sincronizada, de ser necesario con bajo de activación neumática o electrónica.																																
Capacidad de carga	Mínimo 35 pasajeros																																
Tracción	Cuatro por dos (4x2) tracción trasera																																
Distancia entre ejes	Mínimo cuatro mil novecientos (4.900) milímetros.																																
Sistema eléctrico	El sistema generador de corriente debe soportar todos los sistemas eléctricos cuando estén funcionando.																																
Sistema de alimentación	Inyección directa o indirecta y/o electrónica y/o turbo common rail																																
Encendido	Electrónico.																																
Dirección	Timón lado izquierdo, hidráulica o asistida hidráulicamente.																																
Suspensión	Delantera: Tipo ballesta en eje rígido y amortiguadores hidráulicos telescópicos de doble acción; o suspensión Mixta; ballestas amortiguadores Y/o neumática. Trasera: Tipo ballesta en eje rígido y amortiguadores hidráulicos telescópicos de doble acción; o suspensión mixta; Ballestas amortiguadores lo neumática.																																

Página 4 de 8		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019			
Fecha: 12-03-2021		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5			
Frenos	<p>Delantero y Trasero: Hidráulicos o neumáticos, de tambor o disco.</p> <p>De Parqueo: Accionamiento neumático de resorte precargado y accionamiento en las ruedas y/o mecánico y/o campana sobre cardan en salida de caja de transmisión.</p> <p>De Motor: De mariposa sobre el tubo de escape o electro neumático.</p> <p>Sistema de frenos ABS (Sistema de frenos antibloqueo) y/o EBD (Distribución de la fuerza de frenado electrónica /o BA Asistencia al frenado de emergencia).</p>		
Llantas y rines	Siete (7) llantas con su respectivo rin el cual debe ser mínimo de 17" (pulgadas); homologadas por el Ministerio de Transporte; llanta de repuesto igual a las ofertadas con su res activo alojamiento.		
Capacidad del tanque de combustible	Vehículos con capacidad mínima para 35 pasajeros, cincuenta (50) galones. Vehículos con capacidad mínima para 40 pasajeros, sesenta (60) galones. Si se instalan uno (1) o más tanques de los solicitados con el fin de extender la capacidad de galones, deben llevar un sistema de llave de paso del combustible u otro mecanismo que permita independizarlos; deben tener tapa, seguro, tapón de drenaje y flotador, adicionalmente el oferente deberá manifestar por escrito que cuenta con la autorización de homologación por parte del Ministerio de Transporte, para realizar dicha instalación.	SI	Teniendo en cuenta el acta No. 193 DISEC UNADI del 21/09/2021, se evidencia el avance de la ejecución de la Orden de Compra No. 70422, para entregar los vehículos tipo bus a satisfacción.
Luces	Las contempladas en el reglamento del Ministerio de Transporte.		
Silletería	De estructura tubular con asientos, espaldar reclinable, con apoya cabezas y apoyabrazos abatibles, plan de asientos dos por dos (2x2); silla individual del conductor con apoya cabezas reclinable con corredera y ajuste neumático, silla auxiliar o trasportín.		
Material de la cojinería	En espuma moldeada, tapizadas paño tipo automotriz de buena calidad, con un juego de forros para los asientos acolchados en pana, color (a convenir con el supervisor del contrato).		
Carrocería	De un solo piso con bodegas de carga. Buses con capacidad mayor a 40 pasajeros con bodega pasante laterales <u>Nota:</u> las puertas con chapa de seguridad con mecanismos hidráulicos o neumáticos.		
Seguridad pasiva	Dos Airbag opcionales (conductor y tripulante) Apoya cabezas asientos delanteros Cinturones de seguridad de 3 puntos retráctiles e inerciales con pretensores y limitadores de carga.		

Página 5 de 8	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

	Cabina diseñada para absorción de impactos Tercer Stop Luces direccionales en retrovisores (Opcional) Faros antiniebla Sistema Avanzado de Asistencia a la Conducción ADAS (opcional), el cual está conformado por: <ol style="list-style-type: none"> 1. Sistema de detección de fatiga 2. Alerta de cambio involuntario y de carril 3. Alerta de tráfico trasero cruzado o el reconocimiento de señales de tráfico 4. Mantenimiento activo en el carril 5. Detección de ángulo muerto 		
Control de emisiones	Conforme a lo requerido por el Ministerio del Medio Ambiente.	SI	
Accesorios	Aire acondicionado de acuerdo a la capacidad de pasajeros original de fábrica o ensamblado en el país (el oferente deberá brindar el mantenimiento requerido en el periodo de garantía y el servicio postventa exigido para el vehículo) Etribos de ascenso y descenso Radio AM/FM/USB/DVD y bluetooth con seis parlantes Dos (2) brazos con cuchillas limpia brisas con sus respectivos motores Pantalla de TV instalada internamente en el techo de mínimo 22" Luces de encendido y apagado (automático opcional) Película de seguridad en todos los vidrios Cámara de reversa y sensor de estacionamiento Lámpara de bodega Conector frontal de doce (12) voltios Lámpara porta placa trasera Luces exploradoras delanteras, luces traseras con luz media Stop direccionales y reverso empotrados Luces internas de pasillo y de pasajeros según fabricante Panel para control de luces puertas y accesorios Parasol conductor Dos luces estroboscópicas blancas (licuadoras) en la parte exterior delantera del vehículo Calibrador electrónico de neumático en funcionamiento e instalado (VIGIA) para todas las llantas Tapa motor con aislamiento acústico Cortinas para todas las ventanas Manguera de aire de mínimo veinte metros (20 m) para compresor Juego de tapetes de piso y demás elementos que son propios del vehículo para su funcionamiento Cintas retrorreflectivas instaladas debidamente sobre una superficie adecuada, que evite su desprendimiento fácilmente del vehículo conforme a lo		Teniendo en cuenta el acta No. 193 DISEC UNADI del 21/09/2021, se evidencia el avance de la ejecución de la Orden de Compra No. 70422, para entregar los vehículos tipo bus a satisfacción.

Página 6 de 8		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019				
Fecha: 12-03-2021		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		
Versión: 5				
	<p>estipulado en la Resolución No. 0001572 - 03/05/2019 "Por la cual se reglamenta la instalación y uso obligatorio de cintas retroreflectivas.</p> <p>El suministrado por el fabricante que como mínimo debe ofrecer lo estipulado en el artículo 30 de la Ley 769 de 2002, que como mínimo debe tener lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Un gato con capacidad para elevar el vehículo. 2. Una cruceta. 3. Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y provistas de soportes para ser colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz amarilla intermitentes o de destello. Estas señales deberán colocarse a una distancia mínima de 30 metros adelante y atrás del vehículo. 4. Un extintor según norma técnica colombiana (NTC 1446). 5. Dos tacos para bloquear el vehículo 6. Caja de herramientas básica que como mínimo deberá contener: alicata, destornilladores, llave de expansión y llaves fijas. 7. Llanta de repuesto. 8. Linterna. <p>Botiquín de primeros auxilios:</p> <p>Un botiquín de primeros auxilios. Debe contener como mínimo los siguientes elementos: Yodopovidona solución antiséptica bolsa (120m), jabón, gasas, curas, venda elástica, micropore rollo, algodón paquete (25 gr), acetaminofén tabletas, mareol tabletas, sales de rehidratación oral, baja lenguas, suero fisiológico bolsa (250 ml), guantes de látex desechables, toallas higiénicas, tijeras y termómetro oral (según Resolución número 0001565 de 2014).</p>			
Equipo de protección y seguridad		SI	<p>Teniendo en cuenta el acta No. 193 DISEC UNADI del 21/09/2021, se evidencia el avance de la ejecución de la Orden de Compra No. 70422, para entregar los vehículos tipo bus a satisfacción.</p>	
Garantía técnica del vehículo	<p>Los vehículos y sus componentes deben ser originales de fábrica, no se aceptan modificaciones, ensambles o adaptaciones por parte del concesionario o distribuidor, excepto las que requiera la Policía Nacional descritas en la presente especificación técnica, en este caso.</p> <p>El proponente deberá manifestar en su propuesta que otorga garantía técnica para amparar los vehículos contra posibles defectos de fabricación, daños ocasionados por fallas en el diseño, o materiales, incluyendo la mano de obra y los repuestos y la disposición de las piezas que han sido cambiadas de una manera ambientalmente adecuada, con el respectivo soporte de disposición final de estos elementos. Esta garantía debe ser sin costo adicional alguno, por un plazo mínimo de un (1) año libre de kilometraje.</p>			

Página 7 de 8	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019			
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		
Versión: 5			
	contados a partir del recibo a satisfacción del vehículo por parte de la Policía Nacional.		
Del registro público de la propiedad industrial de la marca	<p>La marca del chasis que se oferte, deberá encontrarse inscrita dentro del registro público de la propiedad industrial ante la Superintendencia de Industria y Comercio, con una antelación mínimo de 25 años contados a partir del cierre del proceso.</p> <p>Para lo cual el oferente adjuntará documento de la Superintendencia de Industria y Comercio en el cual se pueda evidenciar el tiempo de inscripción.</p>	SI	Teniendo en cuenta el acta No. 193 DISEC UNADI del 21/09/2021, se evidencia el avance de la ejecución de la Orden de Compra No. 70422, para entregar los vehículos tipo bus a satisfacción.

1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Ninguna.

3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (106) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (58) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

La Policía Nacional – Dirección Administrativa y Financiera cancelará el valor del contrato de la siguiente forma:

Se realizara un pago contra entrega total de los bienes, en moneda legal colombiana dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación de la factura y la certificación de recibido a satisfacción suscrita por parte del supervisor del contrato, junto con los documentos requeridos por la Dirección Administrativa y Financiera, teniendo en cuenta el derecho a turno y a la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC).

Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo establecido o si recibidos son devueltos por inconsistencias tales como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, la Policía Nacional – Dirección Administrativa y Financiera, reprogramará el valor a cancelar una vez se hubieren subsanado las observaciones, se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado y de acuerdo al derecho a turno y a la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC).

Los Pagos se harán a la siguiente cuenta:


NOMBRE BENEFICIARIO: YOKOMOTOR S.A.

NIT: 800.041.829-6

BANCO: BANCO DE OCCIDENTE

TIPO DE CUENTA: CORRIENTE

NÚMERO DE LA CUENTA No: 215-05430-5

Página 8 de 8	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	POLICÍA NACIONAL
Versión: 5		

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	\$5.860.721.285,00	-
Valor total de las entregas	0	0%
Valor total facturado	0	0%
Valor facturado pendiente de pago	0	0%
Valor pagado	0	0%
Valor pendiente de entrega	\$5.860.721.285,00	100%

b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra **únicamente del periodo que está informando**)

No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago

4.2 Entrada de Bienes (verificar que los bienes hayan ingresado a los estados contables, si aplica)

No Aplica.

5. RECOMENDACIONES


La supervisión no tiene recomendaciones acerca de la orden de compra No. 70422

6. CONCLUSIONES

El supervisor, deberá marcar con una (x) las casillas según corresponda al periodo entregado, con el fin de que la administración tenga claridad frente al cumplimiento o no del contratista. El no diligenciamiento será causal de la devolución del respectivo informe de supervisión.

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	SI <u>X</u>	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	NO ___	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. del , dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,

Firma 
 Teniente Coronel NELSON EDUARDO ZAMBRANO ESGUERRA
 Subcomandante Escuadrones Móviles Antidisturbios
 Supervisor Orden de Compra No. 70422
 Correo electrónico: esmad.subco@policia.gov.co
 No. Celular: 3102210854



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA
UNIDAD DE ESCUADRONES MÓVILES ANTIDISTURBIOS

Fecha:	Bogotá D.C., 21 de septiembre de 2021		
Hora de inicio:	09:00 horas	Hora de finalización:	10:30 horas
Lugar:	Km 1.6 Vía Siberia – Cota Bodega 1 Potrero Chico – Planta Carrocerías MARCOPOLO S.A.		
ACTA 193 – DISEC – UNADI – 2.25			
<p>QUE TRATA DE LA VISITA REALIZADA A LA FIRMA MARCOPOLO S.A., PARA VERIFICAR EL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 70422 CUYO OBJETO ES LA "ADQUISICIÓN EQUIPO AUTOMOTOR LOTE 1. BUS UNIFORMADO; BUS NO UNIFORMADO A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS, VEHÍCULOS ELÉCTRICOS Y VEHÍCULOS HÍBRIDOS PARA TRANSPORTE TERRESTRE No. CCE-163-III-AMP-2020".</p>			

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación de asistentes
2. Verificación de los compromisos
3. Temas a tratar
4. Registro fotográfico
5. Compromisos

DESARROLLO

1. Verificación de asistentes

Se reúne el señor FREDDY LOPEZ funcionario de la firma MARCOPOLO S.A., el señor Teniente Coronel NELSON EDUARDO ZAMBRANO ESGUERARA Supervisor de la Orden de Compra No. 70422 y el señor Intendente Anuar Danilo Guasca Gordillo Encargado de contratos ESMAD, en la planta de Carrocerías MARCOPOLO S.A., con el fin de verificar la ejecución de la orden de compra en mención.

2. Verificación de los compromisos

Como compromiso en la visita realizada el 30/08/2021, registrada bajo el Acta No. 176 DISEC UNADI QUE TRATA DE LA VISITA REALIZADA A LA FIRMA MARCOPOLO S.A., PARA VERIFICAR EL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 70422 CUYO OBJETO ES LA "ADQUISICIÓN EQUIPO AUTOMOTOR LOTE 1. BUS UNIFORMADO; BUS NO UNIFORMADO A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS, VEHÍCULOS ELÉCTRICOS Y VEHÍCULOS HÍBRIDOS PARA TRANSPORTE TERRESTRE No. CCE-163-III-AMP-2020", se acordó que la próxima visita sería el 20/09/2021, para verificar la ejecución de los 09 vehículos tipo bus objetos de la orden de compra en mención.

3. Temas a tratar

- Verificación de taller
- Verificación de las nueve (09) carrocerías para los vehículos tipo bus.
- Verificación avance ejecución de los vehículos tipo bus.

ACTA 193 – DISEC – UNADI – 2.25 QUE TRATA DE LA VISITA REALIZADA A LA FIRMA MARCOPOLO S.A., PARA VERIFICAR EL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 70422 CUYO OBJETO ES LA “ADQUISICIÓN EQUIPO AUTOMOTOR LOTE 1. BUS UNIFORMADO; BUS NO UNIFORMADO A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS, VEHÍCULOS ELÉCTRICOS Y VEHÍCULOS HÍBRIDOS PARA TRANSPORTE TERRESTRE No. CCE-163-III-AMP-2020”.

4. REGISTRO FOTOGRÁFICO:



ACTA 193 – DISEC – UNADI – 2.25 QUE TRATA DE LA VISITA REALIZADA A LA FIRMA MARCOPOLO S.A., PARA VERIFICAR EL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 70422 CUYO OBJETO ES LA “ADQUISICIÓN EQUIPO AUTOMOTOR LOTE 1. BUS UNIFORMADO; BUS NO UNIFORMADO A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS, VEHÍCULOS ELÉCTRICOS Y VEHÍCULOS HÍBRIDOS PARA TRANSPORTE TERRESTRE No. CCE-163-III-AMP-2020”.

Se puede evidenciar que ya se culminó la etapa estructuración y pintura de las nueve (09) carrocerías, actualmente los buses se encuentra en etapa de instalación de silletería, acabados y control de calidad.

Por otra parte, el señor FREDDY LÓPEZ funcionario MARCOPOLO S.A. informa que una vez finalizada la etapa de acabados y control de calidad de los nueve (09) buses, se podrá dar inicio al procedimiento del registro de los vehículos ante el organismo de tránsito, tramite adelantar con la firma YOKOMOTOR S.A.

5. COMPROMISOS:

Relación de los compromisos adquiridos por los participantes.

Actividad	Responsable	Fecha reunión
El supervisor designado de los buses no uniformados (ESMAD), convocara reunión de coordinación con el representante de la firma YOKOMOTOR S.A., y supervisor de de los buses uniformados (DIRAF), a fin de acordar funciones y responsabilidades para adelantar el trámite de la matrícula de los vehículos y demás obligaciones.	SUPERVISOR ESMAD SUPERVISOR DIRAF YOKOMOTOR S.A.	04/10/2021

[Firma manuscrita]
 Teniente Coronel **NELSON EDUARDO ZAMBRANO ESGUERARA**
 Supervisor de la Orden de Compra No. 70422

Anexo: uno (planilla de asistentes en 01 folio)

Elaborado por: IT. Anuar Danilo Guasca Gordillo
 Revisado por: TC. Nelson Eduardo Zambrano Esguerara
 Fecha de elaboración: 21/09/2021
 Ubicación: Mis documentos/Comunicados oficiales 2021/ Actas

Transversal 21 3B-70 Barrio el progreso
 Teléfonos 3102210854
esmad.subco@policia.gov.co
www.policia.gov.co



INFORMACION PÚBLICA



SC 8545 – 1-3-NE 84-CER2768E2 CO - SC 8545 – 1-3-NE



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
 POLICIA NACIONAL
 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA
 UNIDAD DE ESCUADRONES MÓVILES ANTIDISTURBIOS

149928953

Fecha: Bogotá D.C., 21 de septiembre de 2021

Hora de inicio: 09:00 horas | **Hora de finalización:** 10:30 horas

Lugar: Km 1,6 Vía Siberia - Cota Bodega 1 Potrero Chico - Planta de Carrocerías MARCOPOLO S.A.

ACTA 193 - DISEC - UNADI - 2.25

QUE TRATA DE LA VISITA REALIZADA A LA FIRMA MARCOPOLO S.A., PARA VERIFICAR EL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 70422 CUYO OBJETO ES LA "ADQUISICIÓN EQUIPO AUTOMOTOR LOTE 1. BUS UNIFORMADO; BUS NO UNIFORMADO A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS, VEHÍCULOS ELÉCTRICOS Y VEHÍCULOS HÍBRIDOS PARA TRANSPORTE TERRESTRE No. CCE-163-III-AMP-2020".

ASISTENTES

GR.	NOMBRES Y APELLIDOS	UNIDAD O DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	CEDULA DE CIUDADANÍA	TELÉFONO	FIRMA
TC	Nelson Embrose E.	UNADI	nelson.embrose@ccma	79721071	3102210854	
IT	Anvar Danilo Guasca	Esmad	anvar.guasca@ccma	80744037	3108164745	
PT	Fredy E. López C.	Marco Polo	flopez@es.papabato	71888917	3104869391	
	Hernan Camilo Padilla	Esmad	hernan.padilla@ccma	1019021439	3212844680	



Transversal 21 3B-70 Barrio el progreso
 Teléfonos 3102210854
 disec.esmad-cto@policia.gov.co
 www.policia.gov.co

SC 6545 - 1-2-NE SA-CER-276952 CO - SC 6545 - 1-3-NE

Aprobación: 30/08/2020

1DS-AC-0001
 Versión: 5