

Página 1 de 10	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

No. GS – 2023 –

037746

- AREAD - GRULO 2.25

San José del Guaviare, 5 de octubre del 2023.

Señor teniente coronel
GIOVANNY VERA VARGAS
 Comandante Departamento de Policía Guaviare (E)
 San José del Guaviare

ASUNTO: informe de supervisión orden de compra No. 109698. Mes reportado septiembre 2023.

TIPO DE INFORME.

PERIÓDICO X O FINAL ____

Periodo del informe de supervisión

Desde	01/09/2023	Hasta	30/09/2023
--------------	-------------------	--------------	-------------------

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014", y la "Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

- Mediante comunicación oficial No. GS-2023-019322-DEGUV, de fecha 19/05/2023, el señor teniente coronel JAVIER ALEJANDRO SANDOVAL VÁSQUEZ, obrando en calidad de comandante del Departamento de Policía Guaviare (E), nombró como supervisor de la orden de compra 109698, al Subintendente RICARDO CARVAJAL SARMIENTO, responsable de estadística y control vehicular DEGUV.

Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión: mensual.

No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: cuatro (4).

- Informe de supervisión del mes de mayo del 2023, presentado mediante comunicación oficial No GS-2023-021199 DEGUV, de fecha 05/06/2023.

Página 2 de 10	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

2. Informe de supervisión del mes de junio del 2023, presentado mediante comunicación oficial No GS-2023-025572 DEGUV, de fecha 05/07/2023.
3. Informe de supervisión del mes de julio del 2023, presentado mediante comunicación oficial No GS-2023-029605 DEGUV, de fecha 05/08/2023.
4. Informe de supervisión del mes de agosto del 2023, presentado mediante comunicación oficial No GS-2023-033436 DEGUV, de fecha 05/09/2023.

Información del contrato u orden de compra.

Orden de compra No.	109698
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	adquisición del seguro obligatorio que ampara los daños corporales que se causen a las personas en accidentes de tránsito – SOAT, a través del acuerdo marco de precios para la compra de SOAT CCE-284-IAD-2020.
Contratista	La Previsora S.A. Compañía de Seguros, con NIT. 860.002.400-2
Representante legal	RAFAEL ARMANDO RODRÍGUEZ MÉNDEZ, con C.C. 80.421.019 de Bogotá D.C.
Valor inicial del contrato u orden de compra	NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS (\$99.745.569)
Valor adiciones del contrato u orden de compra	No aplica
Valor total del contrato u orden de compra	NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS (\$99.745.569)
Plazo de ejecución inicial	Desde el 20/05/2023 hasta el 15/12/2023.
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	20 de mayo del 2023
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	15 de diciembre del 2023
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	No aplica

Página 3 de 10	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	No aplica	
Adiciones	No aplica	
Modificatorios	No aplica	
Prorrogas	No aplica	
Otros	No aplica	

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

1.1 Acciones adelantadas:

- ✚ Correo electrónico, de fecha 25/09/2023, por medio de la cual se envió a La Previsora S.A. Compañía de seguros, una solicitud mediante comunicación oficial No. GS-2023-036400-AREAD-GRULO, con el fin de solicitar la expedición de la póliza SOAT para la camioneta Chevrolet Dmax, de placa ABU973, la cual corresponde al vehículo incluido en la orden de compra 109698, mediante la modificación con Id Solicitud No. 373835.
- ✚ Correo electrónico, de fecha 25/09/2023, por medio de la cual se le solicito a La Previsora S.A. Compañía de seguros, el certificado de la junta central de contadores del señor VÍCTOR MANUEL RAMÍREZ VARGAS, revisor fiscal de La Previsora, el cual venció el día 13/09/2023; motivo por el cual solicitamos de manera cordial el envío del documento vigente e igualmente se solicitó adelantar el proceso de facturación de las sesenta y ocho (68) pólizas SOAT expedidas el día 15/09/2023, y así poder continuar con el trámite de pago.
- ✚ Se mantiene contacto telefónico con la señorita CAROL JOHANA RODRÍGUEZ, funcionaria delegada por la Previsora S.A. Compañía de Seguros, para adelantar todas las coordinaciones necesarias durante la ejecución final de la orden de compra 109698.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA.
CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

No.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	CUMPLIÓ		OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
		SI	NO	
1	Cumplir con los tiempos y obligaciones definidos en los documentos del proceso. El tiempo de entrega empieza a correr un día hábil después de la colocación de la orden de compra.	X		La Previsora S.A. Compañía de Seguros, ha cumplido oportunamente con los tiempos y obligaciones definidos en los documentos del proceso

Página 4 de 10		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019				
Fecha: 12-03-2021		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		
Versión: 5				
2	Entregar el SOAT en los plazos establecidos en los documentos del proceso y en la dirección electrónica señalada por la entidad compradora en la orden de compra.	X		
3	Expedir las Pólizas de SOAT para la totalidad de los vehículos incluidos en las órdenes de compra sin restricción alguna por tipo de vehículo, subtipo, modelo, cantidad o cualquier otro aspecto.	X		El día 15/09/2023 la Previsora S.A. Compañía de Seguros, expidió y envió sesenta y ocho (68) pólizas SOAT, atendiendo satisfactoriamente la solicitud realizada por parte del Departamento de Policía Guaviare, sin ningún tipo de restricción.
4	Garantizar el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en el pliego de condiciones sin generar costos adicionales a las entidades compradoras o a Colombia Compra Eficiente.	X		Las sesenta y ocho (68) pólizas SOAT expedidas para el equipo automotor del Departamento de Policía Guaviare el día 15/09/2023, cumplen con las especificaciones técnicas establecidas en el pliego de condiciones del presente proceso.
5	Remitir a la entidad compradora como anexo a la factura los soportes que certifiquen que se encuentra al día con sus obligaciones de seguridad social de conformidad al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y a la Ley 1150 de 2007 o aquellas que las modifiquen.	X		La Previsora S.A. Compañía de Seguros, envió el día 04/10/2023 los soportes de los aportes parafiscales vigentes.
6	Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de las entidades compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en los documentos del proceso y en todo caso no superando los términos de ley.	X		La Previsora S.A. Compañía de Seguros, ha atendido de manera oportuna y eficaz, las consultas y/o requerimientos realizados en desarrollo del presente proceso.
7	Verificar la información de las tarjetas de propiedad o documento que lo sustituya de acuerdo a la normativa del ramo del SOAT, enviado por la entidad compradora en la solicitud de cotización para garantizar la correcta expedición de las pólizas emitidas bajo el Acuerdo Marco de Precios.	X		La Previsora S.A. Compañía de Seguros, realizó la verificación de toda la información del equipo automotor de la unidad al cual se le realizó solicitud de póliza SOAT y por consiguiente no se han presentado inconvenientes o novedades al respecto.

Página 5 de 10		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019				
Fecha: 12-03-2021		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		
Versión: 5				
8	Verificar las placas de los vehículos informados por la entidad compradora para la expedición de las pólizas en el RUNT.	<u>X</u>		La Previsora S.A. Compañía de Seguros, realizó la verificación de toda la información del equipo automotor de la unidad al cual se le realizó solicitud de póliza SOAT y por consiguiente no se han presentado inconvenientes o novedades al respecto.
9	Garantizar que la reexpedición y entrega de las Pólizas SOAT no genera costos adicionales para la entidad compradora que solicite la reexpedición salvo la tasa RUNT establecida por el Ministerio de Transporte. Cuando la reexpedición se deba a causas imputables a la compañía de seguros la entidad compradora se exime del pago de la tasa RUNT.	No aplica		Se deja constancia que durante la ejecución de la presente orden de compra no se ha presentado la necesidad de llevar a cabo la reexpedición de Pólizas SOAT.
10	Cumplir con las coberturas, condiciones, términos, pagos, gastos e indemnizaciones definidos en la normativa aplicable al ramo del SOAT.	<u>X</u>		La Previsora S.A. Compañía de Seguros, ha cumplido con las coberturas, condiciones, términos, pagos, gastos e indemnizaciones definidos en la normativa aplicable al ramo del SOAT.
11	Brindar en caso de ser requerido por alguna entidad compradora una asesoría acerca del manejo de pólizas SOAT.	<u>X</u>		Se deja constancia que la Previsora S.A. Compañía de Seguros, mantiene una buena atención frente a las consultas, requerimientos y asesorías presentadas en desarrollo de la presente orden de compra acerca de todo lo referente a las pólizas SOAT.
12	Permitir a la entidad compradora y a Colombia Compra Eficiente la verificación de las especificaciones técnicas del SOAT conforme a lo establecido en los documentos del proceso.	No aplica		Se deja constancia que durante la ejecución de la presente orden de compra no se ha presentado la necesidad de llevar a cabo la reexpedición de Pólizas SOAT
13	Abstenerse de cotizar por encima del precio techo para cualquier modificación a la orden de compra.	<u>X</u>		No se ha presentado ningún tipo de incremento a los precios de las pólizas SOAT durante la ejecución de la Orden de compra 109698.
14	Entregar la información requerida por las entidades compradoras para registrar al proveedor en sus sistemas de pago.	<u>X</u>		La Previsora S.A. Compañía de Seguros, ha atendido oportunamente todos los requerimientos que la institución ha necesitado durante la ejecución de la Orden de compra 109698.

Página 6 de 10		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS		 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019				
Fecha: 12-03-2021		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA		
Versión: 5				

15	Responder ante la entidad compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la entidad compradora para el desarrollo de las actividades contratadas.	No aplica	Se deja constancia que no se han identificado casos o escenarios sobre la divulgación indebida o el manejo inadecuado por parte de la Previsora S.A. Compañía de Seguros, de la información entregada por la Policía Nacional – Departamento de Policía Guaviare.
16	Mantener la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la orden de compra.	<u>X</u>	Se deja constancia que no se han identificado casos o escenarios sobre la divulgación indebida o el manejo inadecuado por parte de la Previsora S.A. Compañía de Seguros, de la información entregada por la Policía Nacional – Departamento de Policía Guaviare.
17	Radicar en la entidad compradora las facturas correspondientes y los soportes para el pago. Para tales efectos deberá también publicar copia de estos documentos en la tienda virtual del estado colombiano máximo dentro de los 8 días hábiles siguientes a la fecha de radicación.	<u>X</u>	Se deja constancia, que mediante correo electrónico de fecha 25/09/2023 por parte de la Previsora S.A. Compañía de Seguros, dan a conocer que el proceso de facturación electrónica se encuentra tercerizado, y con ocasión del ataque cibernético sufrido en Colombia por varias compañías, dicho proveedor sufrió afectaciones en su funcionamiento, las cuales están en proceso de ajuste, por tanto, una vez logren la solución de este impase estarán remitiendo la factura. para poder realizar el pago.

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

Se deja constancia que no se han presentado novedades, situaciones anormales o de relevancia presentadas durante la ejecución de la Orden de compra 109698.

3 AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido ciento seis (135) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando cien (70) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4 TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

La forma de pago se realizará conforme a los términos y condiciones establecidos en la cláusula 9 del Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de SOAT CCE-284-IAD-2020.

El Departamento de Policía Guaviare, verificará y realizará pagos parciales en moneda legal colombiana, de acuerdo a las entregas de pólizas SOAT realizadas por parte del proveedor debidamente certificadas por el

Página 7 de 10	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

supervisor del contrato mediante el respectivo informe de constancia de recibo a satisfacción junto con los documentos requeridos por la unidad, de conformidad con la aprobación del plan anual de caja (PAC) correspondiente que efectuó el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

NOTA: Se debe aplicar lo estipulado en el Decreto 2242, de fecha 24/11/2015, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público "Por el cual se reglamentan las condiciones de expedición e interoperabilidad de la factura electrónica con fines de masificación y control fiscal".

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato u orden de compra	\$ 99.745.569	-
Valor total de las entregas	\$ 99.745.569	100%
Valor total facturado	\$ 47.965.888	48,08%
Valor facturado pendiente de pago	\$ 00	0%
Valor pagado	\$ 47.965.888	48,08%
Valor pendiente de entrega	\$ 00	0%

4.2 Entrada de Bienes: No aplica.

a. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado.							
No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
En Tramite	\$ 47.552.181	15/09/2023	\$275.402	En Tramite	En Tramite	En Tramite	En Tramite
		15/09/2023	\$694.216	En Tramite	En Tramite	En Tramite	En Tramite
		15/09/2023	\$694.216	En Tramite	En Tramite	En Tramite	En Tramite
		15/09/2023	\$694.216	En Tramite	En Tramite	En Tramite	En Tramite
		15/09/2023	\$694.216	En Tramite	En Tramite	En Tramite	En Tramite
		15/09/2023	\$1.384.461	En Tramite	En Tramite	En Tramite	En Tramite
		15/09/2023	\$275.402	En Tramite	En Tramite	En Tramite	En Tramite
		15/09/2023	\$1.017.529	En Tramite	En Tramite	En Tramite	En Tramite
		15/09/2023	\$867.493	En Tramite	En Tramite	En Tramite	En Tramite
		15/09/2023	\$867.493	En Tramite	En Tramite	En Tramite	En Tramite
		15/09/2023	\$867.493	En Tramite	En Tramite	En Tramite	En Tramite

[illegible]

Página 9 de 10		ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS					 POLICÍA NACIONAL	
Código: 2BS-FR-0019								
Fecha: 12-03-2021		INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA						
Versión: 5								
		15/09/2023	\$1.017.529	En Tramite	En Tramite	En Tramite	En Tramite	
		15/09/2023	\$694.216	En Tramite	En Tramite	En Tramite	En Tramite	
		15/09/2023	\$694.216	En Tramite	En Tramite	En Tramite	En Tramite	
		15/09/2023	\$694.216	En Tramite	En Tramite	En Tramite	En Tramite	
		15/09/2023	\$694.216	En Tramite	En Tramite	En Tramite	En Tramite	
		15/09/2023	\$867.493	En Tramite	En Tramite	En Tramite	En Tramite	
		15/09/2023	\$275.402	En Tramite	En Tramite	En Tramite	En Tramite	
		15/09/2023	\$275.402	En Tramite	En Tramite	En Tramite	En Tramite	
		15/09/2023	\$275.402	En Tramite	En Tramite	En Tramite	En Tramite	
		15/09/2023	\$275.402	En Tramite	En Tramite	En Tramite	En Tramite	
		15/09/2023	\$694.216	En Tramite	En Tramite	En Tramite	En Tramite	
		15/09/2023	\$694.216	En Tramite	En Tramite	En Tramite	En Tramite	
		15/09/2023	\$694.216	En Tramite	En Tramite	En Tramite	En Tramite	
		15/09/2023	\$694.216	En Tramite	En Tramite	En Tramite	En Tramite	
		15/09/2023	\$275.402	En Tramite	En Tramite	En Tramite	En Tramite	
		15/09/2023	\$275.402	En Tramite	En Tramite	En Tramite	En Tramite	
		15/09/2023	\$694.216	En Tramite	En Tramite	En Tramite	En Tramite	
		15/09/2023	\$694.216	En Tramite	En Tramite	En Tramite	En Tramite	
		15/09/2023	\$275.402	En Tramite	En Tramite	En Tramite	En Tramite	
		15/09/2023	\$694.216	En Tramite	En Tramite	En Tramite	En Tramite	
		15/09/2023	\$275.402	En Tramite	En Tramite	En Tramite	En Tramite	
		15/09/2023	\$867.493	En Tramite	En Tramite	En Tramite	En Tramite	
		15/09/2023	\$275.402	En Tramite	En Tramite	En Tramite	En Tramite	

NOTA: se deja constancia que el día 15/09/2023 La Previsora S.A. Compañía de Seguros, envió sesenta y ocho (68) pólizas SOAT, frente a las cuales el día 25/09/2023 mediante correo electrónico se nos informo que el proceso de facturación electrónica de esta empresa se encuentra tercerizado, y con ocasión del ataque cibernético sufrido en Colombia por varias compañías, dicho proveedor sufrió afectaciones en su funcionamiento, las cuales están en proceso de ajuste, por tanto, una vez logre la solución de este impase con gusto te estaremos remitiendo la factura; situación que hasta el día de hoy persiste, motivo por el cual no se ha podido adelantar el trámite de pago.

5 RECOMENDACIONES.

Se debe solicitar a la Previsora de Seguros, las facturas de las últimas sesenta y ocho (68) pólizas SOAT para poder realizar el recibido a satisfacción y adelantar el trámite de pago.


Página 10 de 10	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

6 CONCLUSIONES.

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	SI <u>X</u>	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	NO <u> </u>	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. <u> </u> del <u> </u> , dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,

Firma



Subintendente **RICARDO CARVAJAL SARMIENTO**

Responsable Estadística y Control Vehicular Departamento de Policía Guaviare

Supervisor Orden de compra 109698

Correo electrónico: ricardo.carvajal9870@correo.policia.gov.co

No. Celular: 3188601099