

CODIGO: 2BS-FR-0019  
FECHA: 19-08-2015  
VERSION: 4

Bogotá D.C., 30 de Septiembre 2020

(APLICA PARA CONTRATOS DE COMPRAVENTA, PRESTACION DE SERVICIOS, SUMINISTRO E INTERADMINISTRATIVOS)

No. \_\_\_\_\_ DIRAF - GUINT

Brigadier General  
**YOLANDA CACERES MARTINEZ**  
Directora Administrativa y Financiera  
Ciudad: -

Asunto: Informe de supervisión contrato :Acuerdo Marco de Precios CCE-967-AMP-2019 ORDEN DE COMPRA No. 45966 - 2020 VESTUARIO MASCULINO mes reportado: Septiembre 2020

1. PRORROGA No. 1 Desde el 12/08/2020 el 30/09/2020	hasta	2. ACLARATORIO No. FECHA:	3. MODIFICATORIO No. FECHA:	4. OTROS FECHA:
---	-------	------------------------------	--------------------------------	--------------------

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS				RECIBIDO		PENDIENTE POR RECEPCION		15. OBSERVACIONES
			8. DESCRIPCION	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR		
		Fecha de emisión: 10/03/2020. Fecha vencimiento: 11/08/2020	Vestido formal de dos piezas para hombre saco y pantalón (opción uno)	23.063	4.932.348.531,67			23.063	4.932.348.531,67	El 11/03/2020 mediante comunicación oficial S-2020-007531-DIRAF, el señor Capitán FABIAN STELIN AGUILERA DIAZ Jefe Grupo Precontractual, notifica al señor Mayor ANDRES FELIPE BRAVO GOMEZ como supervisor de la orden de compra 45966. El 13/03/2020 mediante correo electrónico la supervisión cita a reunión de coordinación e inicio a la firma contratista Inversiones SARHEM de Colombia S.A.S., para el día martes 17/03/2020.	
			Camisa formal manga laranga para caballero tipo dos	23.063	1.303.366.839,84			23.063	1.303.366.839,84	El 16/03/2020 mediante correo electrónico la firma contratista solicita la reprogramación de la reunión de coordinación para el día 17/03/2020, teniendo en cuenta los contagios de coronavirus que se están presentando en el país.	
			Chaqueta de dril	25.400	2.476.834.810,10			25.400	2.476.834.810,10	El 19/03/2020 mediante correo electrónico se programa reunión de coordinación e inicio para el 20/03/2020, la cual no se pudo realizar por compromisos laborales.	
		Prorroga N° 1. Desde el 12/08/2020 Hasta el 30/09/2020	Pantalón dril formal	25.694	1.594.411.547,39			25.694	1.594.411.547,39	El 29/03/2020 mediante correo electrónico se cita a reunión de coordinación e inicio de la orden de compra, la cual se realizara mediante la aplicación SMP-E, para el día martes 31/03/2020, solicitando los usuarios para la invitación respectiva.	
			camisa formal manga corta (tipo uno)	25.964	1.309.695.254,24			25.964	1.309.695.254,24		

INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

	Corbata	23.063	383.343.107,47		23.063	383.343.107,47	POLICIA NACIONAL
<p>ADQUISICIÓN VESTUARIO MASCULINO PARA EL PERSONAL UNIFORMADO Y NO UNIFORMADO</p> <p>INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S</p>							<p>El 07/04/2020 mediante correo electronico la firma contratista envia a la supervision los ordenes de entrega digital, Usuarios y Contraseñas de la Orden de Compra 45966 Ropa Caballero.</p> <p>El 27/04/2020 la supervision envia a la firma contratista mediante correo electronico la informacion detallada de las diferentes referencias de las prendas masculinas (vestidos, camisas manga larga, corbatas, chaquetas en drill pantalon en drill y camisa manga corta) tallas, cantidades y la unidad de entrega en las cantidades establecidas en la orden de compra tanto del personal uniformado como del personal no uniformado.</p> <p>El 29/04/2020 mediante correo electronico la supervision envia a la firma contratista la informacion discriminada de las tallas por cada una de las prendas de vestuario masculino correspondiente a la orden de compra 45966 (pedido de la orden de compra en el punto virtual).</p> <p>El 28/05/2020 mediante correo electronico la supervision solicita al contratista indicar las posibles fechas en las cuales se iniciara el proceso productivo de la orden de compra teniendo en cuenta los problemas de salubridad publica generada por el COVID-19.</p> <p>El 25/06/2020 mediante correo electronico la supervision solicita al contratista indicar el estado y el avance al proceso productivo de la orden de compra, asimismo se solicitan los datos de la persona encargada y la direccion donde se esta llevando a cabo el proceso productivo con el fin de realizar visitas a la produccion de los elementos.</p> <p>El 25/06/2020 mediante correo electronico la firma contratista responde a la supervision lo siguiente: manifiestan que debido a los inconvenientes de las fabricas en los suministros de las telas por el tema de los periodos de cuarentena algunos insumos han generado retrasos en procesos productivos que pueden llegar a unos 35 a 40 dias aproximadamente por lo cual los elementos calculamos se pueden estar entregando en su totalidad sobre el 30 de Octubre de 2020.</p> <p>La persona de Contacto para validar las visitas de produccion será el señor Miguel Antonio Ortega Piñeros móvil 3214361962 y Juan Carlos Prieto Móvil 3133771918. El lugar de verificación es Km 1.5 Via Siberia Cota Potrero Chico Parque Empresarial San Miguel Bodega 11B.</p> <p>El 23/07/2020 la supervision solicita al contratista indicar el avance porcentual y estado actual de la orden de compra 45966 cuyo objeto es la adquisicion del vestuario civil masculino personal uniformado y no uniformado.</p>

*[Handwritten signature]*





CODIGO: ZBS-FR-0019  
FECHA: 19-08-2015  
VERSION: 4

INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONALES O PROFESIONALES

Para el caso de prestación de servicios personales o profesionales que afecten la conformidad del servicio: fecha en la cual le fue suministrada la inducción establecida \_\_\_\_\_ Con base en la inducción recibida, el contratista cumplió con el objeto contractual establecido SI  NO

Grado y Nombre del Supervisor: Mayor. **ANDRES FELIPE BRAVO GOMEZ**

Cargo: Jefe Grupo Intendencia DIRAF

I.J. Luis Eduardo Vargas Suarez

Responsable Seguimiento Contractual

Teléfonos: ;

Anejos: ;

Firma \_\_\_\_\_