

CODIGO: 2BS-FR-0019 FECHA: 19-08-2019 VERSION: 4		PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS				POLICIA NACIONAL	
INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL							
						DIRAF, se emite concepto viabilidad ampliación plazo de ejecución orden de compra No 45922. El día 09/07/2020 mediante comunicación oficial S-2020-020027- DIRAF, se notifica la prórroga de las orden de compra 45922. El día 09/07/2020 mediante correo electrónico el contratista solicita muestreo de materia prima de la orden de compra 45922. El día 13/07/2020 mediante correo electrónico el Grupo de Control de Calidad informa que realizará el muestreo de materia prima en el 19/07/2020. El día 16/07/2020 mediante acta No 456 DIRAF -GRUCA que trata del aseguramiento de las materias primas de la orden de compra 45922. El día 24/07/2020 mediante correo electrónico la firma contratista solicita muestreo del 2% para el día 30/07/2020, correspondiente a la orden de compra 45922. El día 27/07/2020 mediante correo electrónico se remite solicitud de la firma contratista al Grupo de Control de Calidad correspondiente a la orden de compra 45922. El día 27/07/2020 mediante correo electrónico el Grupo de Control de Calidad informa que el muestreo queda programado para el día 04/08/2020. El día 04/08/2020 mediante acta No 509 DIRAF -GRUCA que trata de la visita de seguimiento del 2% de la orden de compra 45922. El día 06/08/2020 mediante comunicación oficial S-2020-023531- DIRAF, el Grupo de Control de Calidad remite resultado de LLES del 0967 al 0970. El día 11/08/2020 mediante correo electrónico la supervisión remite a la firma contratista resultado de LLES del 0967 al 0970. El día 26/08/2020 mediante correo electrónico el supervisor de la orden de compra, solicita a la firma contratista información de la ejecución de la orden de compra. El día 01/09/2020, mediante correo electrónico la firma contratista informa que debido a las cuarentenas intermedias se ha afectado considerablemente la producción de materias primas. El día 10/09/2020, mediante documento sin número la firma contratista solicita prórroga para la orden de compra. El día 23/09/2020 mediante comunicación oficial S-2020-029325- DIRAF, la supervisión tramita solicitud de prórroga.	
VALOR TOTAL		6 \$	1,580,082.00	-	6 \$	1,580,082.00	
16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?		SI, ☒ X NO, ☐		17. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23, del presente formato. 18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No. _____ del _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.			
19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS							
20. ITEM Y/O NUMERAL		21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA		22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.			
GORRA FEMENINA POLICIA NACIONAL OFICIAL		NTMD-0346					
24. ITEM Y/O NUMERAL		23. DOCUMENTOS TÉCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.		26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.			
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SERVICIOS PERSONALES O PROFESIONALES Para el caso de prestación de servicios personales o profesionales que afecten la conformidad del servicio, fecha en la cual le fue suministrada la inducción establecida _____ Con base en la inducción recibida el contratista cumple con el punto contractual establecido si ☒ NO ☐ Firma _____ Firma _____ Grado y Nombre del Supervisor: Mayor. ANDRES FELIPE BRAVO GOMEZ Cargo: Jefe Grupo Intendencia DIRAF IT. VICTOR MANUEL VÁSQUEZ MACÍAS Responsable Seguimiento Contractual Teléfonos : 3159000 Anexos: no							