

No. _____ DIRAF - GUINT

Asunto: informe de supervision contrato .Acuerdo Marco de Precios CCE-919-AMP-2019 ORDEN DE COMPRA No. 47708 - 2020 CAMISA INFORMAL PARA DAMA mes reportado: septiembre 2020

1. PROBLEMA No.	2. ALCATORIO No.	3. MODIFICATORIO No.	4. OTROS
Piotroga Nº 1 del 06/08/2020 hasta el 24/08/2020 Piotroga Nº 2 del 24/08/2020 hasta el 09/09/2020 Piotroga Nº 3 del 09/09/2020 hasta el 24/09/2020	FECHA:	FECHA:	FECHA: 09/07/2020 ADICION No.1:

[illegible]

CODIGO: 2BS-FR-0019 FECHA: 19-09-2015 VERSION: 4		PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL				 POLICIA NACIONAL	
						producto terminado queda programado para el día 29/07/2020. -El día 28/07/2020 mediante comunicación oficial S-2020-022390-DIRAF, el Grupo de Control de Calidad envía informe de resultados ILES 0928 Y 0929 al oferente con el fin de realizar las acciones correspondientes. -El día 30/07/2020 mediante correo electrónico, el supervisor de la orden de compra, remite informe de resultados ILES 0928 Y 0929 al oferente con el fin de realizar las acciones correspondientes. -El día 30/07/2020 se realiza acta No 460 ARLOG-GUNT-26, inicio y coordinación sesión de la orden de compra No 47708, cuyo objeto es la adquisición de CAMISA INFANTIL PARA DAMA NTND-0185-A5. -El día 30/07/2020 el proveedor envía correo electrónico mediante el cual allega documento sin número del 30/07/2020 solicitando prórroga al plazo de Ejecución de la orden de compra No 47708. -El día 30/07/2020 mediante comunicación oficial No S-2020-022738-DIRAF, se tramita Informe de supervisión para la orden de compra No 47708 ante el área de contratación DIRAF para ser subido a la plataforma SECOOP. -El día 01/08/2020 mediante comunicación oficial S-2020-022737-DIRAF, se emite concepto ampliando plazo de ejecución para la orden de compra No 47708. -El día 03/08/2020 mediante comunicación oficial S-2020-022966-DIRAF, El Grupo de Control de Calidad envía informe de resultados ILES 0928 Y 0929. -El día 04/08/2020 mediante correo electrónico, el supervisor de la orden de compra, remite informe de resultados ILES 0928 Y 0929 al oferente con el fin de realizar las acciones correspondientes. -El día 04/08/2020 mediante correo electrónico, la firma contratista envía copia de la póliza con modificación en la fecha de entrega. -El día 13/08/2020 mediante comunicación oficial S-2020-024193-DIRAF informan a la supervisión la aprobación de la garantía de cumplimiento. -El día 18/08/2020 mediante correo electrónico, la firma contratista envía declaración de conformidad de primera parte. -El día 20/08/2020 mediante comunicación oficial S-2020-024761-DIRAF se solicita al proveedor el control de Calidad se realice lectura documenta allegados por la firma contratista. -El día 24/08/2020 la firma contratista allega documento sin número mediante correo electrónico solicitando prórroga al plazo de ejecución. -El día 24/08/2020 mediante comunicación oficial S-2020-025202-DIRAF se emite concepto por parte de la supervisión para la ampliación en el plazo de ejecución. -El día 02/09/2020 mediante comunicación oficial S-2020-025116-DIRAF, informan la ampliación de la supervisión para la orden de compra No 47708. -El día 07/09/2020 mediante comunicación oficial S-2020-027153-DIRAF, el grupo de control de calidad envía respuesta a segunda lectura de certificados de conformidad. -El día 08/09/2020 mediante documento sin número la firma contratista solicita prórroga en el plazo de ejecución. -El día 08/09/2020 mediante comunicación oficial S-2020-027426-DIRAF, la supervisión emite concepto ampliación al plazo de ejecución. -El día 09/09/2020 mediante comunicación oficial S-2020-028380-DIRAF, la administración informa la aprobación garantía de cumplimiento de la prórroga No. 3 de la orden de compra No. 47708. -El día 25/09/2020 mediante comunicación oficial S-2020-028734-DIRAF, El Grupo de Control de Calidad envía tercera lectura declaraciones de conformidad orden de compra No 47708.	
		VALOR TOTAL		1,500 \$	65,866,862.39	1,500 \$	65,866,862.39
16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?		SI ☒ X ☐		NO ☐		17. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23 del presente formato. 18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No _____ del _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.	
20. ÍTEM Y/O NUMERAL		21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA		19. RELACIÓN DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS			
				22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.			
24. ÍTEM Y/O NUMERAL		23. DOCUMENTOS TÉCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.		26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.			
		25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA CAMISA INFANTIL PARA DAMA NTND-0185-A5					
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES O PROFESIONALES Para el caso de prestación de servicios personales o profesionales que afecten la conformidad del servicio, fecha en la cual se ha suministrado la inducción establecida, _____ Con base en la inducción recibida, el contratista cumplió con el objeto contractual establecido SI ☒ NO ☐ Grado y Nombre del Supervisor: Mayor. ANDRES FELIPE BRAVO GOMEZ Cargo: Jefe Grupo Interdependi DIRAF IT: VICTOR MANUEL VÁSQUEZ MACÍAS Responsable Seguimiento Contractual Teléfonos: 5159000 Anexos: no Firma _____ Firma _____							