

PROCEDIMIENTO: ELABORACION, EJECUCION Y LIQUIDACION DE CONTRATOS					
INFORME SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRACTUAL					
CODIGO: ZBS-FR-0019 FECHA: 19-08-2015 VERSION: 4					
POLICIA NACIONAL					
El día 27/08/2020 mediante correo electrónico, se remite solicitud de muestreo materia prima al Grupo de control de calidad. El día 27/08/2020 mediante correo electrónico, el Grupo de control de calidad informa que el muestreo de materia prima se llevara a cabo los días 01 y 02 de septiembre de 2020 El día 31/08/2020 mediante comunicación oficial No S-2020-027144-DIRAF, se tramita informe de supervisión para la orden de compra No 47712 ante el área de contratación DIRAF para ser subido a la plataforma SECOP II. El día 01/09/2020 se realizó atestiguamiento de materia prima mediante acta No 583 DIRAF –GRUCA y seguimiento al 2% mediante acta No 586 DIRAF –GRUCA. El día 07/09/2020 mediante comunicación oficial No S-2020-027197-DIRAF, el grupo de control de calidad envía informe de resultados ILE 1140. El día 10/09/2020 la firma contratista solicita muestreo del 100% para el día 14/09/2020. El día 15/09/2020 se realizó atestiguamiento del 100% mediante acta No 628 DIRAF –GRUCA El día 21/09/2020 mediante documento sin numero la firma contratista solicita prorroga al plazo de ejecución orden de compra 47712 El día 22/09/2020 mediante comunicación oficial No S-2020-028173-DIRAF, la supervisión emite concepto ampliación plazo de ejecución orden de compra.					
VALOR TOTAL					6,150 \$ 283.226.016.24
17. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23. del presente formato.					6,150 \$ 283.226.016.24
18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No _____ del _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.					-
19. RELACION DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS					
20. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA					
21. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.					
22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.					
23. DOCUMENTOS TÉCNICOS OBLIGATORIOS ESTABLECIDOS EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INCLUYENDO LAS AMBIENTALES, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y OTROS.					
24. ÍTEM Y/O NUMERAL					
CAMISA FORMAL PARA					
NTMD-0053-A6					
25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA					
26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.					
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES O PROFESIONALES					
Para el caso de prestación de servicios personales o profesionales que afecten la conformidad del servicio: fecha en la cual le fue suministrada la inducción establecida _____ Con base en la inducción recibida, el contratista cumplió con el objeto contractual establecido si ____ NO ____					
Grado y Nombre del Supervisor: Mayor. ANDRES FELIPE BRAVO GOMEZ					
Cargo: Jefe Grupo. Intendencia DIRAF					
IT: VICTOR MANUEL VÁSQUEZ MACÍAS					
Responsable Seguimiento Contractual					
Teléfonos: ; 3159000					
Atenes: no					