

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Número Orden de Compra: 80087	Fecha de Suscripción: 18/11/2021
Nombre del Contratista: OUTSOURCING SEASIN LTDA	Nit: 900.229.503
Objeto: SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA REGION 8 – TUNJA	
Plazo de ejecución: 12 MESES	
Fecha de Inicio: 01/12/2021	Fecha de Terminación: 30/11/2022
Valor: \$ 159.724.127,89	
Periodo Evaluado: 1 AL 31 DE JULIO 2022	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor RP y/o vigencia dic. 2021	\$ 12.866.212,22
Valor factura diciembre 2021	\$ 12.471.911,77
Saldo a liberar RP diciembre y/o vigencia 2021	\$ 394.300,45
Valor RP y/o vigencia 2022	\$ 146.857.915,67
Valor factura enero 2022	\$ 13.827.863,86
Valor factura febrero 2022	\$ 12.780.149,28
Valor factura marzo 2022	\$ 12.929.903,00
Valor factura abril 2022	\$ 13.352.353,76
Valor factura mayo 2022	\$ 12.904.731,28
Valor factura junio 2022	\$ 12.264.752,00
Valor factura julio 2022	\$ 13.135.014,86

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

Se ha desarrollado de acuerdo con las condiciones del contrato, con un avance del 66.6%

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

No se presentaron novedades o situaciones anormales durante el mes de julio.

5. LLAMADAS DE ATENCION AL CONTRATISTA (en caso de existir)

Durante el mes de julio no se realizaron llamados de atención al contratista.

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

El 21 de Julio de 2022 se realizó reunión de seguimiento con los operarios y la coordinadora tal y como consta en el formato 1674 que reposa en la carpeta del contrato.

7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA
(en caso de existir, indicando fecha y síntesis de las mismas)

No se suscribieron actas con el contratista.

8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES Y DEMAS A CARGO DEL CONTRATISTA


Se verificó planilla de pago en línea N° 9438341735 correspondientes al pago de periodo pensión 07/2022 y salud 08/2022 canceladas el 03/08/2022

9. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO


Se realizó reunión de seguimiento con los operarios (formato 1674 de fecha 21 de julio de 2022) se verificaron las planillas de aportes al igual que la certificación bancaria del banco de Bogotá del mes de julio de fecha 05/08/2022 Suministradas por el contratista.

El presente informe se firma en Tunja, a los doce (12) días del mes de agosto de 2022.

Atentamente,


FLOR ESTHER CAÑAS ROMERO

Directora Seccional
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de
Tunja


RUBIELA SUÁREZ HIGUERA

Jefe División Administrativa y Financiera (A)
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de
Tunja