

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: CAF-JELOG-DILOS

FECHA INFORME: Día: 05 Mes: 09 Año: 2020

CONTRATO N°: ORDEN DE COMPRA 47526

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTENDENCIA 2019

VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL: \$ 49.593.726.82

MODIFICATORIO 1: se modificó plazo de ejecución hasta el 30 de junio de 2020

MODIFICATORIO 2 Se realizó adición por valor de \$24.796.863,41 y se modifica plazo de ejecución hasta el 31 de agosto de 2020

VALOR DE LA ADICION: \$ 24.796.863,41

VALOR FINAL CONTRATO. \$74.390.590,23

FECHA FIRMA CONTRATO PRINCIPAL: Día: 23 Mes: 04 Año: 2020

OBJETO DEL CONTRATO ADQUISICIÓN DE PORTACANTIMPLORA CON DESTINO AL PERSONAL DE SOLDADOS FAC

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio): 04 de Mayo de 2020 aprobación de garantías

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: No.183120 de fecha Día: 24 Mes: 04 Año: 2020

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 04-05-2020 hasta el 31-08-2020

Porcentaje Avance en tiempo: 128 días de Ejecución lo cual corresponde al 100 % de Avance.

Porcentaje de Ejecución : 100%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: \$ 0

Porcentaje de pagos realizados: 0%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100%

AVANCE FISICO DEL CONTRATO: (aplica para los contratos de obra, mantenimiento, prestación de servicios profesionales (interventoría y/o consultoría) y en general aquellos cuyas prestaciones se extiendan en el tiempo y los llamados de trato sucesivo).

Porcentaje de ejecución de Servicio de Mantenimiento: No Aplica.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: N/A

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No X Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: N/A

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No X Sí _____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)No ____ Sí X

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista: N/A

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (Listar actividades específicas realizadas y objetivos alcanzados)

- visita 100%
- entrega total al almacén

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

- Pendiente pago PAC septiembre

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

“¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?”

SI: ____ NO X

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR	CT. BAEZ LIZARAZO JAVIER HERNANDO
FIRMA	
CC.	74170415
DEPENDENCIA	CAF-JELOG-DILOS