

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: JELOG-CAF-DILOS

FECHA INFORME: Día: 09 Mes: 11 Año: 2019

CONTRATO N°: ORDEN DE COMPRA No. 40264

CONTRATISTA: AUTOMAYOR S.A.

VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL: \$ 649.993.447,20

VALOR DE LA ADICION: N/A

FORMA DE PAGO: 100 % PAC DICIEMBRE DE 2019

FECHA FIRMA CONTRATO PRINCIPAL: Día: 26 Mes: 08 Año: 2019

OBJETO DEL CONTRATO: LA ADQUISICIÓN DE DOS (02) BUSES, PARA AUMENTAR LA CAPACIDAD DE TRANSPORTE DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE GACAS Y DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES DE LA FAC ESUFA.

FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio): N/A

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: No. 154919 de fecha Día: 29 Mes: 08 Año: 2019

APROBACION POLIZA: NO APLICA

ACTA DE INICIO: Día: 26 Mes: 08 Año: 2019

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 26-08-2019 hasta el 10-11-2019

Porcentaje Avance en tiempo: 73 días de Ejecución lo cual corresponde al 98 % de Avance.

Porcentaje de Ejecución (servicios recibidos): 100 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: 0%

Porcentaje de pagos realizados: 0%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100%

AVANCE FISICO DEL CONTRATO: (aplica para los contratos de obra, mantenimiento, prestación de servicios profesionales (interventoría y/o consultoría) y en general aquellos cuyas prestaciones se extiendan en el tiempo y los llamados de trato sucesivo).

Porcentaje de ejecución de Servicio de Mantenimiento: No aplica.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No ☒ Sí ☐

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: N/A

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No ☒ Sí ☐

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas: N/A

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No ☒ X ☐ Sí ☐

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)No ☐ Sí ☒ X ☐

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista: N/A

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (Listar actividades específicas realizadas y objetivos alcanzados)

El contratista entrego LOS DOS (02) BUSES, PARA AUMENTAR LA CAPACIDAD DE TRANSPORTE DEL GRUPO AÉREO DEL CASANARE GACAS Y DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES DE LA FAC ESUFA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MATRICULA Y SOAT. Y los documentos para el trámite de pago.

**DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)**

No hay actividades pendientes por parte del contratista

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

“En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?”

SI: ☐ NO ☒ X ☐

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR: T3. PABLO ANDREI PINILLA DIAZ

FIRMA:

C.C. No.

DEPENDENCIA:

1.032.387.527 de Bogotá

JELOG-DILOS-SUMSE