

INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS

INFORME DE SUPERVISION No:

12

FECHA:

24 de Mayo

de

2024

TIPO DE INFORME:

X

FINAL

PERIODICIDAD:

MENSUAL

PERIODO:

7

de:

MARZO

de

2024

AL:

06

de:

ABRIL

de

2024

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

CONTRATO/  
CONVENIO No:

OC 104321

DE

2023

REGISTRO BP Y P  
No:

NO APLICA

OBJETO

SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES PARA INTERCONECTAR EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE PAIPA, Y ENTIDADES ADSCRITAS, MEDIANTE MODELO MPLS POR FIBRA ÓPTICA, CON CANAL DEDICADO Y REUSO 1:1, SIMÉTRICO, CON ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA Y SERVICIO DE FIREWALL PARA EL AÑO 2023

VALOR INICIAL

\$ 80.290.501,90 M/Cte.

VALOR ACTUAL CON ADICIONES

\$ 96.466.571,74

NOMBRE DEL CONTRATISTA/ NIT

COLOMBIA MÁS TV SAS

REPRESENTANTE LEGAL

JAIRO GOMEZ GAONA

NIT

900.544.861

C.C.

19.367.871

FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN

FECHA DE INICIACION

7

02

2023

PLAZO INICIAL

EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE DOCE(12) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

PLAZO CON ADICIONES

EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE DIECIOCHO(18) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO/CONVENIO INICIAL

1

02

2024

FECHA DE TERMINACION REAL (según prorrogas y suspensiones)

1

08

2024

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, LEGAL Y JURIDICO

RELACION DE ACTAS GENERADAS (socialización, inicio, suspensión, reinicio, etc.)

| DESCRIPCION                                                                                 | FECHA |     |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|------|
|                                                                                             | de mm | aaa |      |
| ACTA DE INICIO                                                                              | 7     | 2   | 2023 |
| ACTA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N° 80101553 de fecha 07 de febrero de 2023     | 7     | 2   | 2023 |
| ACTA PARCIAL 001                                                                            | 3     | 5   | 2023 |
| ACTA PARCIAL 002                                                                            | 19    | 5   | 2023 |
| ACTA PARCIAL 003                                                                            | 1     | 6   | 2023 |
| ACTA PARCIAL 004                                                                            | 20    | 6   | 2023 |
| ACTA PARCIAL 005                                                                            | 16    | 7   | 2023 |
| ACTA PARCIAL 006                                                                            | 16    | 8   | 2023 |
| ACTA PARCIAL 007                                                                            | 11    | 9   | 2023 |
| ACTA PARCIAL 008                                                                            | 18    | 10  | 2023 |
| ACTA PARCIAL 009                                                                            | 16    | 11  | 2023 |
| ACTA PARCIAL 010                                                                            | 12    | 12  | 2023 |
| ACTA DE APROBACIÓN DE ANEXO 1 DE LA PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N° 801015553 de fecha 04/03/2024 | 4     | 3   | 2024 |
| ACTA PARCIAL 011                                                                            | 18    | 3   | 2024 |
| ACTA PARCIAL 012                                                                            | 6     | 5   | 2024 |

ADICIONALES Y PRORROGAS DEL CONTRATO Y/O CONVENIOS

| fecha<br>(de/mm/aaaa)           | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | VALOR         | PLAZO                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30/1/2024                       | A traves de solicitud con ID 396370 se realiza adición y prorroga numero 1 de la orden de compra 104321, con el objetivo de garantizar el servicio de internet en el Edificio municipal de la Alcaldía de Paipa y las demás instalaciones adscritas a la Entidad, teniendo en cuenta las indicaciones de Colombia Compra donde se indica que el acuerdo marco de servicios de Conectividad III no se encuentra vigente, pero las ordenes generadas durante la vigencia podrán tener una vigencia que supere la del acuerdo marco, siempre que el plazo adicional sea igual o menor a un año y que el proveedor haya ampliado la vigencia de la garantía de conformidad con lo establecido en la clausula 17, es decir, hasta el diecinueve(19) de noviembre de 2024 | 16.176.072,00 | El plazo de la prorroga es de SEIS(06) meses mas por lo tanto el plazo total del contrato será de DIECIOCHO(18) MESES, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato |
| VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                                                                                                                                                                                            |

VALOR INICIAL

VALOR ADICIONALES

VALOR

MODIFICATORIOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

| No | fecha<br>(de/mm/aaa | CLAUSULA MODIFICADA | DESCRIPCION DE LA MODIFICACION |
|----|---------------------|---------------------|--------------------------------|
|----|---------------------|---------------------|--------------------------------|

|            |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27/02/2024 | CLÁUSULA PRIMERA. MODIFICAR EL PRESUPUESTO DE LA ORDEN DE COMPRA CLÁUSULA SEGUNDA - DOCUMENTOS CLÁUSULA TERCERA. VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. En lo demás, las cláusulas de la Orden de Compra OC. 104321, conservan su vigencia y alcance | Se realiza Modificatorio 1 a Orden de compra 104321 con solicitud Id: 398282, puesto que por error involuntario al momento de realizar el cargue de la modificación en la plataforma de la TVEC, el ítem identificado bajo el código 891801240202 CNT 03 - instalación, el cual inicialmente se había cargado por valor de CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS (\$40.284.338,00) se redujo a valor CERO(\$0), generando disminución en el valor de la orden de compra la cual quedó por un valor de CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$56.182.233,74 M/CTE.), lo cual no corresponde al servicio efectivamente contratado y que de acuerdo a modificatorio 1 lo que se pretendía era adicionar un valor de (\$16.176.069,84) al presupuesto de Prestación de servicios de conectividad y prorrogar la orden de compra hasta el 01 de agosto de 2024. |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| VERIFICACION DE POLIZAS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO |          |                                |                       |         |         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |    |      |
|---------------------------------------------------|----------|--------------------------------|-----------------------|---------|---------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------|
| No POLIZA                                         | ANEXO No | FECHA<br>(de/mm/aaaa)          | ASEGURADORA           |         |         |               | FECHA APROBACION DE CONTRATACION                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |    |      |
| 801015553                                         | 0        | 7/2/2023                       | ASEGURADORA CONFIANZA |         |         |               | El día 07/02/2023 se aprueba póliza contractual N° 801015553 de 07/02/2023, expedida por aseguradora CONFIANZA a través de documento certificado , para amparar orden de compra 104321 por medio del cual se ampara el cumplimiento del contrato con vigencia desde el 02/02/2023 y 02/08/2024.                          |    |    |      |
| 801015553                                         | 1        | 4/3/2024                       | ASEGURADORA CONFIANZA |         |         |               | El día 04 de marzo de 2024 se aprueba póliza de seguro de cumplimiento Entidad Estatal 801015553 de fecha 04/03/2024, expedidas por CONFIANZA, para amparar la orden 104321, suscrito entre el MUNICIPIO DE PAIPA y COLOMBIA MÁS TV NIT 900544861 para el objeto contractual definido a traves de Orden de Compra 104321 |    |    |      |
| VERIFICACION DEL PAGO A SEGURIDAD SOCIAL          |          |                                |                       |         |         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |    |      |
| NOMBRES Y APELLIDOS                               |          | No DOCUMENTO DE IDENTIFICACION | SALUD                 | PENSIÓN | RIESGOS | PERIODO (MES) | PLANILLA DE PAGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |    |      |
|                                                   |          |                                |                       |         |         |               | Numero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | dd | mm | aaaa |
| APORTES A SEGURIDAD SOCIAL COLOMBIA MÁS TV SAS    |          | 900.544.861                    | 2                     | 1       | 2       | FEBRERO       | 9446521677                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6  | 2  | 2023 |
| APORTES A SEGURIDAD SOCIAL COLOMBIA MÁS TV SAS    |          | 900.544.861                    | 2                     | 2       | 3       | MARZO         | 9447701254                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2  | 2  | 2023 |
| APORTES A SEGURIDAD SOCIAL COLOMBIA MÁS TV SAS    |          | 900.544.861                    | 4                     | 3       | 4       | ABRIL         | 9449339360                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5  | 4  | 2023 |
| APORTES A SEGURIDAD SOCIAL COLOMBIA MÁS TV SAS    |          | 900.544.861                    | 6                     | 4       | 5       | MAYO          | 9450547486                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3  | 5  | 2023 |
| APORTES A SEGURIDAD SOCIAL COLOMBIA MÁS TV SAS    |          | 900.544.861                    | 6                     | 5       | 6       | JUNIO         | 9451744141                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2  | 6  | 2023 |
| APORTES A SEGURIDAD SOCIAL COLOMBIA MÁS TV SAS    |          | 900.544.861                    | 7                     | 6       | 7       | JULIO         | 9453278864                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5  | 7  | 2023 |
| APORTES A SEGURIDAD SOCIAL COLOMBIA MÁS TV SAS    |          | 900.544.861                    | 8                     | 7       | 8       | AGOSTO        | 9454636287                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3  | 8  | 2023 |
| APORTES A SEGURIDAD SOCIAL COLOMBIA MÁS TV SAS    |          | 900.544.861                    | 9                     | 8       | 9       | SEPTIEMBRE    | 9455933065                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5  | 9  | 2023 |
| APORTES A SEGURIDAD SOCIAL COLOMBIA MÁS TV SAS    |          | 900.544.861                    | 10                    | 9       | 10      | OCTUBRE       | 9457335823                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4  | 10 | 2023 |
| APORTES A SEGURIDAD SOCIAL COLOMBIA MÁS TV SAS    |          | 900.544.861                    | 11                    | 10      | 11      | NOVIEMBRE     | 9458681481                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7  | 11 | 2023 |
| APORTES A SEGURIDAD SOCIAL COLOMBIA MÁS TV SAS    |          | 900.544.861                    | 12                    | 11      | 12      | DICIEMBRE     | 9459887105                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4  | 12 | 2023 |
| APORTES A SEGURIDAD SOCIAL COLOMBIA MÁS TV SAS    |          | 900.544.861                    | 1                     | 12      | 1       | ENERO         | 9461255950                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5  | 1  | 2024 |

|                                                   |             |   |   |   |                                 |            |   |   |      |
|---------------------------------------------------|-------------|---|---|---|---------------------------------|------------|---|---|------|
| APORTES A SEGURIDAD SOCIAL<br>COLOMBIA MÁS TV SAS | 900.544.861 | 2 | 1 | 2 | F<br>E<br>B<br>R<br>E<br>R<br>O | 9462719778 | 6 | 2 | 2024 |
| APORTES A SEGURIDAD SOCIAL<br>COLOMBIA MÁS TV SAS | 900.544.861 | 3 | 2 | 3 | M<br>A<br>R<br>Z<br>O           | 9464028158 | 5 | 3 | 2024 |
| APORTES A SEGURIDAD SOCIAL<br>COLOMBIA MÁS TV SAS | 900.544.861 | 4 | 3 | 4 | A<br>B<br>R<br>I<br>L           | 9465438607 | 5 | 3 | 2024 |
| OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES:                   |             |   |   |   |                                 |            |   |   |      |

CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES DEL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO. En este cuadro presentar las conclusiones, observaciones y/o aclaraciones que se consideren relevantes, sobre el seguimiento y la ejecución administrativa, legal y jurídica del contrato o convenio

|                                                                                                                                                                                                     |      |                     |        |                         |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|--------|-------------------------|------|
| SEGUIMIENTO TECNICO                                                                                                                                                                                 |      |                     |        |                         |      |
| AVANCE DE EJECUCION                                                                                                                                                                                 |      |                     |        |                         |      |
| PLAZO ACTUAL (DIAS)                                                                                                                                                                                 | 538  | TIEMPO TRANSCURRIDO | 428    | TIEMPO RESTANTES (DIAS) | 110  |
| % PROGRAMADO CTO                                                                                                                                                                                    | 100% | % DE AVANCE CTO     | 78,56% | %RETRASO                | 0,0% |
| ANALISIS DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO                                                                                                                                                           |      |                     |        |                         |      |
| En este cuadro las observaciones y/o aclaraciones relacionadas con el seguimiento al cronograma y programación. Si se presenta retraso, especificar las causales e indicar las acciones respectivas |      |                     |        |                         |      |


| ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATO O CONVENIO                                  |                                                                                                                                                                                                             |     |      |                 |    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------------|----|----|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ACTIVIDADES PACTADAS CONTRACTUALMENTE (PRODUCTOS)                                     |                                                                                                                                                                                                             |     |      | VERIFICACION DE |    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| No                                                                                    | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                 | UND | CANT | ET              | EP | SE | %E | DETALLE DE LA EJECUCION, OBSERVACION Y/O RELACION DE SOPORTES                                                                                                                                                                                            |  |
| 1                                                                                     | Prestar el Servicio de Conectividad de acuerdo con las condiciones y especificaciones técnicas de los documentos del proceso                                                                                | 1   | 1    | X               |    |    |    | Colombia Más TV ha prestado servicio de conectividad para interconectar el edificio de la Alcaldia Municipal de Paipa y sedes adscritas mediante modelo MPLS dentro del periodo en mención para lo cual anexan informe de actividades adjuntando ANEXO 1 |  |
| 2                                                                                     | Atender a las condiciones adicionales descritas en el capítulo Datos Adicionales descritas en el Capítulo Datos Adicionales de la compra                                                                    | 1   | 1    | X               |    |    |    | Colombia Más TV presenta copia de adquisición y actualización de póliza de cumplimiento en favor de la Alcaldia Municipio de Paipa, de conformidad a modificatorio y prorroga establecido para el proceso contractual                                    |  |
| 3                                                                                     | Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por La Entidad Compradora para el desarrollo de actividades contratadas | 1   | 1    | X               |    |    |    | Colombia Más TV emite Acuerdo de Confidencialidad para el periodo en mención                                                                                                                                                                             |  |
| 4                                                                                     | Contar con todos los permisos y licencias necesarios para prestar los servicios de Conectividad durante toda la ejecución del Acuerdo Marco de Precios                                                      | 1   | 1    | X               |    |    |    | Colombia Más TV adjunta Registro TIC actualizado y vigente                                                                                                                                                                                               |  |
| 5                                                                                     | Mantener las condiciones exigidas de calidad para los servicios de Conectividad requeridos por las Entidades Compradoras                                                                                    | 1   | 1    | X               |    |    |    | Colombia Más emite y adjunta Informe de consumo y tiempo de disponibilidad de servicio de conectividad para Alcaldia Municipio de Paipa                                                                                                                  |  |
| 6                                                                                     | Contar con soporte técnico presencial en el lugar de prestación del servicio en caso de ser requerido                                                                                                       | 1   | 1    | X               |    |    |    | Colombia Más TV emite Informe de Soporte Técnico a MPLS Alcaldia Municipio de Paipa                                                                                                                                                                      |  |
| 7                                                                                     | Mantener actualizado el Registro TIC durante toda la ejecución del Acuerdo                                                                                                                                  | 1   | 1    | X               |    |    |    | Colombia Más TV adjunta Registro TIC actualizado                                                                                                                                                                                                         |  |
| 8                                                                                     | Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentran al día con las obligaciones de pago al sistema general seguridad vigente                                                     | 1   | 1    | X               |    |    |    | Colombia Más adjunta planillas de pago de seguridad social, Certificación de parafiscales y documentación de revisor fiscal que acredita dicho proceso                                                                                                   |  |
| 9                                                                                     | Publicar las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano                                                                                                                                            | 1   | 1    | X               |    |    |    | Colombia Más TV emite factura E03-9525 para el periodo total comprendido entre el 07/03/2024 a 06/04/2024.                                                                                                                                               |  |
| 10                                                                                    | Obrar con diligencia y cuidado necesario en los asuntos que le asigne el supervisor del contrato                                                                                                            | 1   | 1    | X               |    |    |    | Se anexa adicionalmente soporte de conectividad de Zonas Wi Fi instaladas en el Municipio                                                                                                                                                                |  |
| ET: EJECUCION TOTAL (X) EP: EJECUCION PARCIAL (X) SE: SIN EJECUTAR (X) %E: PORCENTAJE |                                                                                                                                                                                                             |     |      |                 |    |    |    |                                                                                                                                                                                                                                                          |  |

CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES DEL SEGUIMIENTO TECNICO

El Contratista ha cumplido a cabalidad las actividades de ésta fase del proceso.

| SEGUIMIENTO FINANCIERO        |          |       |    |      |                  |
|-------------------------------|----------|-------|----|------|------------------|
| DESEMBOLSO Y PAGOS REALIZADOS |          |       |    |      |                  |
| DESCRIPCION                   | PORCEN   | FECHA |    |      | VALOR            |
| ACTA PARCIAL 1                | 63,06396 | 5     | 5  | 2023 | \$ 50.634.374,00 |
| ACTA PARCIAL 2                | 3,357822 | 30    | 5  | 2023 | \$ 2.696.012,00  |
| ACTA PARCIAL 3                | 3,357822 | 6     | 6  | 2023 | \$ 2.696.012,00  |
| ACTA PARCIAL 4                | 3,357822 | 10    | 7  | 2023 | \$ 2.696.012,00  |
| ACTA PARCIAL 5                | 3,357822 | 8     | 8  | 2023 | \$ 2.696.012,00  |
| ACTA PARCIAL 6                | 3,357822 | 23    | 8  | 2023 | \$ 2.696.012,00  |
| ACTA PARCIAL 7                | 3,357822 | 22    | 9  | 2023 | \$ 2.696.012,00  |
| ACTA PARCIAL 8                | 3,357822 | 14    | 11 | 2023 | \$ 2.696.012,00  |
| ACTA PARCIAL 9                | 3,357822 | 16    | 11 | 2023 | \$ 2.696.012,00  |
| ACTA PARCIAL 10               | 3,357822 | 12    | 12 | 2023 | \$ 2.696.012,00  |
| ACTA PARCIAL 11               | 3,357822 | 18    | 3  | 2024 | \$ 8.088.034,92  |

|                                                                                                                                                                 |         |          |      |       |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|------|-------|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOTAL                                                                                                                                                           |         | 79,85307 |      |       |    | \$ 82.986.516,92 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| TOTAL DESEMBOLSOS Y PAGOS AUTORIZADOS                                                                                                                           |         |          |      |       |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES DEL SEGUIMIENTO FINANCIERO                                                                                         |         |          |      |       |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| En este cuadro presentar las conclusiones, observaciones y/o aclaraciones que considere relevantes, sobre el seguimiento y la ejecución financiera del contrato |         |          |      |       |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| RELACION DE INFORMES DEL CONTRATISTA                                                                                                                            |         |          |      |       |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| DESCRIPCION                                                                                                                                                     | PERIODO |          |      |       |    |                  | OBSERVACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                 | DESDE   |          |      | HASTA |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                 | de      | mm       | aaaa | de    | mm | aaaa             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Informe del contratista No 01                                                                                                                                   | 7       | 2        | 2023 |       |    | 06/03/2023       | El Contratista durante la ejecución del Contrato ha cumplido con las actividades satisfactoriamente, se verifica la veracidad de los anexos presentados y la disponibilidad del servicio adquirido                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Informe del contratista No 02                                                                                                                                   | 7       | 3        | 2023 |       |    | 06/04/2023       | El Contratista durante la ejecución del Contrato ha cumplido con las actividades satisfactoriamente, se verifica la veracidad de los anexos presentados y la disponibilidad del servicio adquirido                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Informe del contratista No 03                                                                                                                                   | 7       | 4        | 2023 |       |    | 06/05/2023       | El Contratista durante la ejecución del Contrato ha cumplido con las actividades satisfactoriamente, se verifica la veracidad de los anexos presentados y la disponibilidad del servicio adquirido                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Informe del contratista No 04                                                                                                                                   | 7       | 5        | 2023 |       |    | 06/06/2023       | El Contratista durante la ejecución del Contrato ha cumplido con las actividades satisfactoriamente, se verifica la veracidad de los anexos presentados y la disponibilidad del servicio adquirido                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Informe del contratista No 05                                                                                                                                   | 7       | 6        | 2023 |       |    | 07/07/2023       | El Contratista durante la ejecución del Contrato ha cumplido con las actividades satisfactoriamente, se verifica la veracidad de los anexos presentados y la disponibilidad del servicio adquirido                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Informe del contratista No 06                                                                                                                                   | 7       | 7        | 2023 |       |    | 06/08/2023       | El Contratista durante la ejecución del Contrato ha cumplido con las actividades satisfactoriamente, se verifica la veracidad de los anexos presentados y la disponibilidad del servicio adquirido                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Informe del contratista No 07                                                                                                                                   | 7       | 8        | 2023 |       |    | 06/09/2023       | El Contratista durante la ejecución del Contrato ha cumplido con las actividades satisfactoriamente, se verifica la veracidad de los anexos presentados y la disponibilidad del servicio adquirido.<br><br>Se anexa adicionalmente soporte de conectividad de Zonas Wi Fi instaladas en el Municipio                                                                                                                                                                                                             |
| Informe del contratista No 08                                                                                                                                   | 7       | 9        | 2023 |       |    | 06/10/2023       | El Contratista durante la ejecución del Contrato ha cumplido con las actividades satisfactoriamente, se verifica la veracidad de los anexos presentados y la disponibilidad del servicio adquirido.<br><br>Se anexa adicionalmente soporte de conectividad de Zonas Wi Fi instaladas en el Municipio tales como Plaza de Mercado, Pantano de Vargas y Alcaldía Municipal.                                                                                                                                        |
| Informe del contratista No 09                                                                                                                                   | 7       | 10       | 2023 |       |    | 06/11/2023       | El Contratista durante la ejecución del Contrato ha cumplido con las actividades satisfactoriamente, se verifica la veracidad de los anexos presentados y la disponibilidad del servicio adquirido.<br><br>Se anexa adicionalmente soporte de conectividad de Zonas Wi Fi instaladas en el Municipio tales como Plaza de Mercado, Pantano de Vargas y Alcaldía Municipal.                                                                                                                                        |
| Informe del contratista No 10                                                                                                                                   | 7       | 11       | 2023 |       |    | 06/12/2023       | El Contratista durante la ejecución del Contrato ha cumplido con las actividades satisfactoriamente, se verifica la veracidad de los anexos presentados y la disponibilidad del servicio adquirido.<br><br>Se anexa adicionalmente soporte de conectividad de Zonas Wi Fi instaladas en el Municipio tales como Plaza de Mercado, Pantano de Vargas y Alcaldía Municipal.                                                                                                                                        |
| Informe del contratista No 11                                                                                                                                   | 7       | 12       | 2023 |       |    | 31/12/2023       | El Contratista durante la ejecución del Contrato ha cumplido con las actividades satisfactoriamente hasta 31 de diciembre de 2023, se verifica la veracidad de los anexos presentados y la disponibilidad del servicio adquirido.<br><br>Se presenta informe de supervisión parcial, de conformidad a terminación del año y continuidad del contrato; por lo cual no se emite factura por parte del CONTRATISTA.                                                                                                 |
| Informe del contratista No 12                                                                                                                                   | 1       | 1        | 2024 |       |    | 06/01/2024       | El Contratista durante la ejecución del Contrato ha cumplido con las actividades satisfactoriamente para el periodo comprendido entre el 01/01/2024 a 06/01/2024, se verifica la veracidad de los anexos presentados y la disponibilidad del servicio adquirido.<br><br>Se presenta informe de supervisión exclusivamente para el periodo mencionado anteriormente, de conformidad a inicio del año 2024 y continuidad del contrato; para lo cual se emite factura por parte del CONTRATISTA para dicho periodo. |
| Informe del contratista No 13                                                                                                                                   | 7       | 2        | 2024 |       |    | 06/03/2024       | El Contratista durante la ejecución del Contrato ha cumplido con las actividades satisfactoriamente para el periodo comprendido entre el 07/01/2024 a 06/02/2024, se verifica la veracidad de los anexos presentados y la disponibilidad del servicio adquirido.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Informe del contratista No 14                                                                                                                                   | 7       | 3        | 2024 |       |    | 06/04/2024       | El Contratista durante la ejecución del Contrato ha cumplido con las actividades satisfactoriamente para el periodo comprendido entre el 07/03/2024 a 06/04/2024, se verifica la veracidad de los anexos presentados y la disponibilidad del servicio adquirido. Se aprueba póliza y se garantiza continuidad en el servicio.                                                                                                                                                                                    |
| OBSERVACIONES GENERALES Y RECOMENDACIONES DE LA SUPERVISION:                                                                                                    |         |          |      |       |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Relacionar los documentos, actas, informes, listas, fotos o cualquier documento o evidencia que sea necesaria para la ejecución del contrato                    |         |          |      |       |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Suscripción de Informes de actividades por parte del contratista con sus respectivos soportes, Planillas de Pago de Parafiscales.                               |         |          |      |       |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

  
Supervisor

NOMBRE: KAREN DAYANA ESTUPINAN DIAZ