

	ALCALDIA DE PAIPA		NIT: 891.801.240-1
	Modelo Integrado de Planeación Y Gestión - MIPG	Código: GCO - F - 44	
	Formato	Versión: 01	
	Informe de Supervisión de Contratos y /o Convenios	Fecha Versión: 03/01/2024 Página 1 de 1	

**INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS**

INFORME DE SUPERVISION No:	1	FECHA:	de	12 de noviembre	de	2025				
TIPO DE INFORME: PARCIAL	FINAL	X	PERIODICIDAD:							
PERIODO: DEL	8	de	Octubre	de	2025	AL 22	de	octubre	de	2025

**INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO**

CONTRATO/ CONVENIO No:	ORDEN DE COMPRA 153066	DE	2025	REGISTRO BP Y P No:	BPIN 2024-15-516- 0015
---------------------------	---------------------------	----	------	---------------------	---------------------------

**OBJETO**  
SERVICIO DE LICENCIAMIENTO DE HOSTING, DOMINIO Y HERRAMIENTAS COMPLEMENTARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA PÁGINA WEB "WWW.DESCUBREPAIPA.COM" DEL MUNICIPIO DE PAIPA

VALOR INICIAL	VALOR ACTUAL CON ADICIONES
\$ 8,110,000	\$ 8,110,000

NOMBRE DEL CONTRATISTA/ NIT	REPRESENTANTE LEGAL
HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE (HAS LTDA)	RAMIRO HUMBERTO VERGARA RODRIGUEZ
NIT 804.000.673 - 3	C.C. 91.431.735 /

<b>FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN</b>			dd	mm	aaaa
FECHA DE INICIACION			8	10	2025
PLAZO INICIAL	El plazo de ejecución del contrato será de QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO siguientes a la colocación de la orden de compra				
PLAZO CON ADICIONES	El plazo de ejecución del contrato será de QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO siguientes a la colocación de la orden de compra				
FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO/CONVENIO INICIAL	22	10	2025		
FECHA DE TERMINACION REAL (según prorrogas y suspensiones)	22	10	2025		

**SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, LEGAL Y JURIDICO**

<b>RELACION DE ACTAS GENERADAS (socializacion, inicio, suspension, reinicio, etc.)</b>			
DESCRIPCION	FECHA		
	dd	mm	aaaa
ACTA DE INICIO	8	10	2025

<b>ADICIONALES Y PRORROGAS DEL CONTRATO Y/O CONVENIOS</b>			
fecha (dd/mm/aaaa)	DESCRIPCION	VALOR	PLAZO
NA	NA	NA	NA
VALOR INICIAL	\$ 8,110,000.00	VALOR ADICIONALES	\$ 0.00
VALOR TOTAL	\$ 8,110,000.00		

<b>MODIFICATORIOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO</b>			
No	fecha (dd/mm/aa)	CLAUSULA MODIFICADA	DESCRIPCION DE LA MODIFICACION
NA	NA		NA

VERIFICACION DE POLIZAS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO				
No POLIZA	ANEXO No	FECHA (dd/mm/aaaa)	ASEGURADORA	FECHA APROBACION D. CONTRATACION
NA	NA	NA	NA	NA

VERIFICACION DEL PAGO A SEGURIDAD SOCIAL									
NOMBRES Y APELLIDOS	No DOCUMENTO DE IDENTIFICACION	SALUD	PENSION	RIESGOS	PERIODO (MES)	PLANILLA DE PAGO			
						Numero	dd	mm	aaaa
HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE	804.000.673 - 3		X		SEPTIEMBRE	35074010 /	17	10	2025
HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE	804.000.673 - 3	X		X	OCTUBRE	35074010 /	17	10	2025

**OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES:**  
El Contratista cumplió con los aportes al régimen de salud, pensión y Riesgos profesionales, de acuerdo con la Planilla de pago

**CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES DEL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO.** En este cuadro presentar las conclusiones, observaciones y/o aclaraciones que se consideren relevantes, sobre el seguimiento y la ejecución administrativa, legal y jurídica del contrato o convenio.

**SEGUIMIENTO TECNICO**

AVANCE DE EJECUCION					
PLAZO ACTUAL (DIAS)	15	TIEMPO TRANSCURRIDO	15	TIEMPO RESTANTES (DIAS)	0
% PROGRAMADO CTO	100.0%	% DE AVANCE CTO	100.0%	%RETRASO	0.0%

**ANALISIS DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO**

En este cuadro las observaciones y/o aclaraciones relacionadas con el seguimiento al cronograma y programación. Si se presenta retraso, especificar las causales e indicar las acciones respectivas

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATO O CONVENIO									
ACTIVIDADES PACTADAS CONTRACTUALMENTE (PRODUCTOS)					VERIFICACION DE EJECUCION			DETALLE DE LA EJECUCION, OBSERVACION Y/O RELACION DE SOPORTES	
No	DESCRIPCION	UND	CANT	ET	EP	SE	%E		
<b>Fase 1: Planificación y diagnóstico</b>									
<b>Objetivo Fase:</b> Realizar un diagnóstico integral que permita recopilar, analizar y sistematizar información clave para la operatividad de la plaza de mercado									
	Entregar de licenciamiento de hosting al MUNICIPIO DE PAIPA - BOYACA				9			Dentro del término establecido en el Contrato por parte de Hardware Asesorías Software Ltda. y el municipio de paipa - Boyacá, se realizó la activación de las licencias para el funcionamiento de la página web "www.descubrepaipa.com"	
	Entregar de licenciamiento de hosting pactados en el contrato.				9			Se realiza entrega de licenciamiento de hosting solicitados por parte del Municipio de Paipa .	

