



CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN				
Pública	<b>x</b>	Pública Clasificada		Pública Reservada

**INFORME DE SUPERVISIÓN – PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES  
CONTRATO NRO. Orden de Compra No. 155568 – 2025**

**1. ASPECTOS GENERALES**

<b>CONTRATANTE</b>	SENA – Centro Minero – Regional Boyacá
<b>CONTRATO NRO.</b>	Orden de Compra No. <b>155568</b> – 2025
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>	18 de noviembre de 2025
<b>OBJETO</b>	Adquisición de elementos y uniformes deportivos para fortalecer el programa de Bienestar al Aprendiz del Centro Minero de la Regional Boyacá.
<b>CONTRATISTA</b>	Panamericana Outsourcing S.A.
<b>FECHA DE INICIO</b>	18 de noviembre de 2025
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	18 de diciembre de 2025
<b>VALOR ACTUAL DEL CONTRATO</b>	105.004.172,00

**1.1 Garantías contractuales**

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO			
<b>ASEGURADORA</b>	NA		
<b>NRO. DE PÓLIZA</b>	NA		
<b>CERTIFICADO O ANEXO</b>	NA		
<b>FECHA EXPEDICIÓN</b>	NA		
<b>FECHA APROBACIÓN</b>	NA		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	NA	NA	NA
Devolución del pago anticipado	NA	NA	NA
Salarios y prestaciones sociales	NA	NA	NA
Calidad del servicio	NA	NA	NA



GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL [Diligencie si aplica]			
ASEGURADORA	NA		
NRO. DE PÓLIZA	NA		
CERTIFICADO O DE ANEXO	NA		
FECHA EXPEDICIÓN	NA		
FECHA APROBACIÓN	NA		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad civil extracontractual	NA	NA	NA

## 2. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR COBRADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
\$0	\$0	100%	0%

## 3. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

En mi calidad de supervisor certifico que el contratista se encuentra al día en los pagos de seguridad social con ocasión de la ejecución del contrato.

## 4. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la información reportada por la interventoría del contrato que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

## 5. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

Panamericana Outsourcing S.A., mediante comunicación de fecha 18 de diciembre de 2025, solicitó ampliación del plazo de la Orden de Compra No. 155568, argumentando retrasos derivados del proceso de aprobación del render del producto de confección, específicamente de los uniformes y sudaderas. Analizada la solicitud y verificada la situación, como supervisora de la orden de compra no presento objeción, toda vez que la ampliación permitirá garantizar la entrega integral, adecuada y conforme a las



especificaciones técnicas inicialmente pactadas, sin generar perjuicio para la Entidad ni modificación del valor contractual.

### ESTADO FINANCIERO

Valor inicial del contrato	105.004.172,00
Valor adición o reducción del contrato	0\$
valor total actual de contrato	0\$
valor bruto pagado al contratista cedente	0\$
valor pendiente por pagar al contratista cedente	0\$
valor total por ejecutar por parte del cesionario	0\$

MES	VALOR A PAGAR
Diciembre	105.004.172,00
<b>TOTAL</b>	<b>105.004.172,00</b>

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

**PRORROGAR:** Prorrogar el plazo de ejecución de la Orden de Compra No. 155568 hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2025, manteniendo las demás condiciones contractuales sin modificación.

### 6. OBSERVACIONES

La prórroga solicitada corresponde únicamente a la ampliación del plazo de ejecución y no implica adición de valor ni modificación de las condiciones económicas de la orden de compra.

Para constancia se firma en **Sogamoso**, a los 18 días del mes de diciembre de 2025.

**ELIANA CRUZ MORA**

Supervisora de la Orden de Compra No. 155568