


| | | |
|------------------|---|--|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría |  Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> Ciencia, Tecnología e Innovación |
| Versión 16 | | |

CONTRATO No. 4600105225 DE 2025
PERIODO DE VERIFICACIÓN: pago 1 (15 de Julio - 20 octubre)
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 20 noviembre 2025

CONTRATANTE: DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLÍN

CONTRATISTA: PROCALCULO PROSIS S.A.S

NIT: 860.034.714-7

REPRESENTANTE LEGAL: FELIPE TRUJILLO GUTIERREZ

CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL: 79.793.681

OBJETO: ADQUIRIR LA SUSCRIPCIÓN AL SERVICIO EN LA NUBE CALEIDOSCOPIO-MAPAS.CO A TRAVÉS DEL IAD/SDA DE SOFTWARE POR CATÁLOGO II

VALOR INICIAL: TRESCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES CIENTO DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/L (\$361.116.379) IVA INCLUIDO

ADICIONES: NO SE HAN PRESENTADO ADICIONES

VALOR MÁS ADICIONES: TRESCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES CIENTO DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/L (\$361.116.379) IVA INCLUIDO

DURACIÓN INICIAL: SIETE MESES SIN SUPERAR LA VIGENCIA 2025


AMPLIACIONES: NO SE HAN PRESENTADO AMPLIACIONES

SUSPENSIONES: NO SE HAN PRESENTADO SUSPENSIONES

DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES: SIETE MESES SIN SUPERAR LA VIGENCIA 2025

FECHA DE INICIO: 15 DE JULIO DE 2025

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2025

| | | |
|------------------|---|---|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría |  Alcaldía de Medellín <small>Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 16 | | |

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600105225 de 2025, se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 835 de 2021, 0361 de 2024 (Delegaciones en materia contractual), Decreto 0431 de 2024 (Modifica parcialmente el Decreto 0361 de 2024) y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:


- Seguimiento al cumplimiento del objeto y alcance del contrato.

Durante el periodo del 15 de julio al 20 de octubre de 2025, Procalculo Prosis SAS ha cumplido con el objeto del contrato, entregando la suscripción al servicio en la nube caleidoscopio-mapas.co a través del IAD/SDA de software por catálogo II y ejecutando los créditos adquiridos.

- Cumplimiento de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas

Con respecto al desarrollo de la orden de compra No. 148711 de 2025, bajo los términos y condiciones establecidas en el contrato 4600105225 de 2025 firmado entre Distrito Especial de ciencia, tecnología e innovación de Medellín y Procalculo, para el periodo de tiempo comprendido entre 15 de julio de 2025 al 31 de diciembre de 2025 o hasta que se culminen los créditos. Se tiene que el proveedor ha ejecutado las siguientes actividades.


| Actividad | Descripción | Cumplimiento |
|--|---|--------------|
| Configuración del servicio Caleidoscopio/Mapas.co y creación de usuarios | <p>Conforme a lo solicitado por la Alcaldía se crearon tres (3) usuarios para acceder a la plataforma (Aun cuando se tiene acceso para cuatro (4) usuarios según el paquete adquirido)</p> <p>https://portal.mapas.co/portal/auth/login</p> <p>Acceso desde la plataforma caleidoscopio-mapas.co al paquete de datos llamado, City Planner 3D para el ámbito del término municipal de Medellín (376km²) con resolución entre 1 y 2 metros, la cual incluye los polígonos de edificios y de árboles. Dichos datos son generados a partir de imágenes Página 4 de 17 Centro Administrativo</p> | Se cumplió |

| | | |
|------------------|---|---|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría |  Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> <small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 16 | | |


| | | |
|---|---|------------|
| | Distrital - CAD - Calle 44 Nro 52-165 Línea Única de Atención a la Ciudadanía (57)6044444144 www.medellin.gov.co MEDELLIN - Colombia Cód: FO-GECO-084 Versión. 5 Formato FO-GECO Estudios Previos Documento Número: 39964 satelitales estéreo de 30 a 50 cm de resolución espacial, con una precisión de error medio cuadrático para edificios de 1-2 metros en ((X,Y) y 2-3 metros en (Z), y un RMSE para arboles de 2-3 metros en (X,Y) y 3-5 metros en (Z) | |
| Consumo de créditos para la orden de compra | Conforme a la orden de compra se adquirieron siete (7) paquetes de créditos MPC para la ejecución y exploración de datos o información geográfica con diversas características. Cada paquete cuenta con 1.040.00 créditos MPC para un total de 7.280.000. El 01-08-2025 desde uno de los usuarios habilitados, con código de referencia SP7DTUIPueba se solicitó: Artículo: Modelo 3D Unidad de medida: Paquete City Planner 3D (376 Km2) Valor créditos MPC: 7.280.000 | Se cumplió |
| Características técnicas de los productos | -Resolución de 1 metro para los DTM -Precisión planimétrica absoluta(x,z) de 2 metros -Precisión altimétrica absoluta (z) de 1 a 3 metros - Precisión altimétrica absoluta (h) de 1 a 2 metros para edificios, de 3 a 4 metros para vegetación y puentes - Formatos de entrega han sido en shape y en GEOTIFF (16 ó 32 bits) - Fuentes de imágenes serán imágenes stereo de 30 a 50cm de resolución. | Se cumplió |
| Capacitaciones | 30-07-2025 - Capacitación virtual del servicio mapas.co 01-08-2025 - Entrega e inducción virtual del Paquete City Planner 3D Urban 2022 26-09-2025 - Entrega e inducción virtual del Paquete City Planner 3D Urban 2024/2025 | Se cumplió |

- Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista y del contratante

| OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA | CUMPLIMIENTO |
|--|--------------|
| 1.EL CONTRATISTA se obliga para con EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLÍN a cumplir con todas las especificaciones técnicas que se relaciona en el estudio previo y en la propuesta presentada por EL CONTRATISTA y aceptada por EL DISTRITO DE MEDELLÍN, las cuales hacen parte integrante del | Cumple |

| | | |
|------------------|---|---|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría |  Alcaldía de Medellín Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación |
| Versión 16 | | |

| OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA | CUMPLIMIENTO |
|--|--------------|
| contrato, así mismo deberá cumplir con lo establecido en el Manual de Contratación, la Guía de Ejecución de la Contratación y los formatos y procedimientos establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad. | |
| 2. Suministrar un documento formal donde se detallen las credenciales de acceso y vínculos en internet de los manuales de usuario del producto, los enlaces de ingreso a la plataforma web y las contraseñas de acceso en un período no superior a 5 días hábiles a partir de la fecha del acta de inicio del presente contrato. | Cumple |
| 3. Configurar el acceso al servicio en la web en un período no superior a 5 días hábiles a partir de la fecha del acta de inicio del presente contrato de manera que se puedan realizar las pruebas para acceder o probar la disponibilidad del servicio. | Cumple |
| 4. Realizar una sesión de 4 (cuatro) horas de capacitación de la plataforma como elemento requerido por el DISTRITO DE MEDELLÍN. | Cumple |
| 5. Suministrar el servicio conforme a las especificaciones sistemáticas y de calidad contenidas en las condiciones Técnicas que fueron presentadas con el contratista y hacen parte integral de la propuesta. | Cumple |
| 6. Cumplir con el objeto del contrato en la forma y tiempo establecidos en los estudios previos. | Cumple |
| 7. El CONTRATISTA deberá actualizar los datos y demás elementos necesarios en la plataforma SECOP II que la entidad CONTRATANTE requiera para efectos de aprobar los respectivos pagos. | Cumple |
| 8. Reportar la información relacionada con el contrato o que tenga incidencia en la ejecución de este cuando sea requerida por EL CONTRATANTE o por el supervisor, adicional a los informes que regularmente deba presentar, siempre que la misma corresponda al desarrollo de las actividades contratadas. | Cumple |
| 9. Facilitar la labor de supervisión dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen. | Cumple |
| 10. Informar oportunamente a EL CONTRATANTE cuando exista o sobrevenga alguna de las inhabilidades e incompatibilidades previstas en la constitución y la ley. | Cumple |
| 11. Presentar la factura al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín para los pagos correspondientes de acuerdo con la programación definida en la forma de pago. | Cumple |
| 12. Aportar el comprobante de pago del personal vinculado a la entidad, cumplir y presentar el pago de aportes al sistema de seguridad social integral de la entidad, conforme a lo señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. | Cumple |
| 13. Presentar en los tiempos establecidos por la supervisión, de acuerdo a los cronogramas de la Administración Distrital los informes mensuales para la aprobación previa a los pagos acordados. | Cumple |

| | | |
|------------------|---|---|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría |  Alcaldía de Medellín <small>Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 16 | | |

| OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA | CUMPLIMIENTO |
|---|--------------|
| 14. En ejercicio de la función de Auditoría Interna, la Secretaría de Evaluación y Control, Contraloría u otras instancias de control, podrá requerir del CONTRATISTA toda la información relacionada con los aspectos técnicos, administrativos, financieros y legales del contrato, pudiendo ser necesario, inspeccionar los documentos, lugares o sedes donde se ejecute el contrato, según las técnicas de auditoría aplicadas. Los informes de auditoría interna son de uso reservado de la Secretaría de Evaluación y Control, el ordenador del gasto y Señor(a) Alcalde. | Cumple |
| 15. El CONTRATISTA tendrá los siguientes deberes en relación con la información que reciba o a la que tenga acceso: a) Mantener dicha información de manera confidencial y privada. b) Abstenerse de reproducirla o darla a conocer. c) Informar de la naturaleza de reserva de la misma a cada una de las personas que tengan acceso a ella. | Cumple |


| OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE | CUMPLIMIENTO |
|--|--------------|
| 1. Cancelar al CONTRATISTA el valor del contrato, de manera oportuna y de acuerdo con la forma de pago establecida. | Cumple |
| 2. Asignar supervisor para acompañar y vigilar el desarrollo y ejecución del contrato. | Cumple |
| 3. Suministrar y facilitar el acceso a la información y los insumos de todos aquellos servicios que requiera el CONTRATISTA con ocasión de la ejecución del objeto del contrato. | Cumple |
| 4. Designar a una persona encargada de recibir las credenciales del servicio, suministrando el recibido a entera satisfacción. | Cumple |
| 5. Dar estricto cumplimiento al licenciamiento de usuario final establecido por el CONTRATISTA. | Cumple |

- Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista

El contratista entregó en tiempos y en calidad todos los productos que fueron solicitados y se dio acceso a la plataforma geográfica especificada en el numeral 3 de los productos entregados:

1-Modelo 3D realizado a partir de las imágenes capturadas en enero 2025 para la zona urbana e imágenes capturadas en febrero de 2024 para la zona rural de Medellín con los siguientes entregables: ortoimagen, capa de coberturas, capa de MDT (Modelo Digital de Terreno), capa de DHM (Modelo digital de altura), capas de vectores lineales en 2D, capas de edificios en 3D, capas de vegetación y puentes en 3D y Modelo Digital de Superficie (DSM) del ámbito de estudio

2- Modelo 3D realizado a partir de las imágenes capturadas en enero 2022 para la zona urbana con los siguientes entregables: ortoimagen, capa de coberturas, capa de MDT (Modelo Digital de Terreno), capa de DHM (Modelo digital de altura), capas de vectores

| | | |
|------------------|---|---|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría |  Alcaldía de Medellín <small>Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 16 | | |

lineales en 2D, capas de edificios en 3D y capas de vegetación y puentes en 3D y el Modelo Digital de Superficie (DSM) del ámbito de estudio.

3- Acceso al servicio de gestor de imágenes Mapas.co-Caleidoscopio (<https://portal.mapas.co/portal/auth/login>) que cuenta con los modelos en 3D (City Planner). El cual que permite consultar, visualizar y tener acceso a imágenes satelitales e información geoespacial como modelos digitales o productos 3D de diferentes fuentes para lograr una mayor cobertura e insumos sobre el territorio.

Ruta Evidencias:

\\nas1\Alcaldia\208-DAP\20830-S-IEE\U-Planea-Inf\E-SIT\Cmn-SIT\Proyecto_MRG_240309
 \Vigencia_2025\03_PROY_ANLSGEO_PA[PL09BC]\INNOVACION\3.3.6 Productos Analitica
 Territorial\

- Porcentaje de ejecución física del contrato.

A la fecha el porcentaje de ejecución física del contrato conforme a la proyección realizada para la entrega de es: 100%

- Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo

En el marco del Plan de Desarrollo *Medellín Te Quiere*, el cumplimiento del presente contrato aporta en el indicador del Plan Indicativo 3.3.6.2 Servicios geográficos dispuestos para grupos de interés. Los servicios geográficos mencionados, serán publicados para su uso en el portal GeoMedellin, respetando los términos de licenciamiento de los productos.

- Otros aspectos relevantes


En el transcurso de validación de la información no se presentaron inconvenientes.

A la fecha de elaboración del presente informe, no se han efectuado pagos, por lo cual no se han realizado retenciones con cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato.

2 INFORME ADMINISTRATIVO:

- Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

| Periodo de Cotización | N° Planilla | Pago Salud | Pago Pensión | Pago ARL | Total, pagado en el periodo |
|-----------------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| Julio 2025 | 9490032925 | \$12,961,100 | \$42,209,300 | \$2,547,100 | \$57.717.500 |

| | | |
|------------------|--|---|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría |  Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> <small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 16 | | |

| | | | | | |
|-----------------|------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| Agosto 2025 | 9491426330 | \$13,177,100 | \$42,395,800 | \$2,454,000 | \$58.026.900 |
| Septiembre 2025 | 9492899601 | \$13,215,900 | \$42,617,800 | \$2,585,300 | \$58.419.000 |
| Octubre 2025 | 9494462646 | \$13,082,700 | \$42,267,200 | \$2,608,300 | \$57,958,200 |

Certificación firmada por el Revisor Fiscal de la Empresa o por el representante Legal respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

| Fecha del Documento | Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral | Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal) |
|--------------------------|--|---|
| 3 de junio de 2025 | Desde 01-12-2024 hasta el 31/05/2025 | Oscar Eduardo Callejas Cifuentes TP 194724-T |
| 1 de julio de 2025 | Desde 01-01-2025 hasta el 30/06/2025 | Oscar Eduardo Callejas Cifuentes TP 194724-T |
| 1 de agosto 2025 | Desde 01-04-2025 hasta el 31/07/2025 | Oscar Eduardo Callejas Cifuentes TP 194724-T |
| 15 de octubre de 2025 | Desde 01-03-2025 hasta el 30/09/2025 | Oscar Eduardo Callejas Cifuentes TP 194724-T |
| 1 de septiembre de 2025 | Desde 01-02-2025 hasta el 31/08/2025 | Oscar Eduardo Callejas Cifuentes TP 194724-T |
| 15 de septiembre de 2025 | Desde 01-02-2025 hasta el 31/08/2025 | Oscar Eduardo Callejas Cifuentes TP 194724-T |
| 04 de noviembre de 2025 | Desde 01-04-2025 hasta el 31-10-2025 | Oscar Eduardo Callejas Cifuentes TP 194724-T |

- Informe de verificación del cumplimiento de las responsabilidades del contratista frente a la subcontratación autorizada por el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín

En el presente contrato no se ha presentado subcontratación autorizada por el Distrito de Medellín

- Informe de la gestión realizada para el registro y marcación de los bienes


Para el presente contrato no aplica registro y marcación pues no hay bienes adquiridos en el contrato objeto de marcación.

- Informe de las modificaciones realizadas al contrato

A la fecha no se han realizado modificaciones al contrato, como: otrosíes, adiciones, ampliaciones.

- Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervisión

De conformidad con los lineamientos definidos en el Manual de Contratación y en el Plan de Supervisión e Interventoría, desde el PASI el Ordenador del Gasto, hizo la modificación de la vigilancia de la ejecución del presente contrato, mediante acta No. 74 del día 8 de

| | | |
|------------------|--|---|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría |  Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> <small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 16 | | |

agosto del presente año, en razón de lo anterior, se le comunica que cambia supervisión líder y suplente. El equipo de supervisión está compuesto por:

| SUPERVISOR LÍDER Y/O SUPERVISOR/ES DE APOYO | COMPONENTE | NOVEDAD | |
|--|---------------------------------------|---------|-------------|
| | | Ingreso | Sustitución |
| Jordi Guerrero Martinez | Líder | | X |
| Javier Hernan Ayala Montero | Líder | X | |
| Jordi Guerrero Martinez | Suplente | X | |
| Javier Hernan Ayala Montero | Suplente | | X |
| APOYOS | COMPONENTE | NOVEDAD | |
| | | Ingreso | Sustitución |
| Liliana Janed Raigosa Tangarife | Administrativo, financiero y contable | | |
| Daniela Palacio Araque | Jurídico | | |

- Informe de la materialización de riesgos y su mitigación

En la ejecución del presente contrato, la supervisión ha monitoreado los riesgos descritos en el estudio previo, y a la fecha no ha sido necesario implementar el tratamiento de mitigación señalado en la matriz de riesgo.

- Informe de la gestión realizada de contratos de comodato

El presente contrato no es de comodato y no da a lugar a que se desprenda un contrato de comodato, ya sea de un bien inmueble o de bienes muebles.

- Evaluación al contratista


Numero de calificación: 0 Fecha calificación: % Calificación Total: 0,00 % Calificación Total Acumulado: 0,00

Periodo Evaluado: Evaluación

Totales acumulados

| Componente | %Pond partic... | % Cali por co... | % calif acum ... |
|---------------|-----------------|------------------|------------------|
| ADMINISTRA... | 20 | 20,00 | 20,00 |
| FINANCIERO... | 20 | 20,00 | 20,00 |
| JURÍDICO | 10 | 10,00 | 10,00 |
| TÉCNICO | 50 | 50,00 | 50,00 |

| Componente | Criterio | % Peso espe... | Calificación | %Pond De |
|---------------|---|----------------|--------------|----------|
| ADMINISTRA... | CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DEL SISTEMA DE SEGURID... | 4 | 5,00 | 4,00 |
| ADMINISTRA... | CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE GESTIÓN DEL CONTRATO PA... | 4 | 5,00 | 4,00 |
| ADMINISTRA... | CUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE SALARIOS, HONORARIO... | 4 | 5,00 | 4,00 |
| ADMINISTRA... | OPORTUNIDAD EN EL CUMPLIMIENTO DE LA GESTION CON ... | 4 | 5,00 | 4,00 |
| ADMINISTRA... | OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE INFORMES Y/O DOCUM... | 4 | 5,00 | 4,00 |
| FINANCIERO... | GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL (EVALUE TAMBIEN... | 12 | 5,00 | 12,00 |
| FINANCIERO... | OPORTUNIDAD Y CUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETROS LE... | 8 | 5,00 | 8,00 |
| JURÍDICO | CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE AL CONT... | 7 | 5,00 | 7,00 |
| JURÍDICO | CUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE L... | 3 | 5,00 | 3,00 |
| TÉCNICO | CALIDAD Y CANTIDAD EN LOS BIENES Y SERVICIOS RECIBID... | 40 | 5,00 | 40,00 |
| TÉCNICO | CUMPLIMIENTO EN LA ATENCIÓN A LOS REQUERIMIENTOS Y ... | 10 | 5,00 | 10,00 |

| | | |
|------------------|--|---|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría |  Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> <small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 16 | | |

- Informe sobre si fue auditado el contrato, por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control

El contrato no ha sido auditado por parte de los entes de control ni por de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados.

- En la ejecución del presente contrato no se presentaron aspectos administrativos relevantes adicionales a los tratados en los puntos anteriores.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la Imputación del gasto:

| Fondos | Centro Gestor | Posición Presupuestal (Pospre) | Proyecto | CDP | Solicitud de Pedido (Solpedido) | Registro Presupuestal (Pedido) |
|-----------|---------------|--------------------------------|----------|------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 110000125 | 76100000 | 2320202008 | 240309 | 4000121360 | 9015707 | 4700056308 |
| 110000125 | 76100000 | 2320202008 | 240311 | 4000121360 | 9015707 | 4700056308 |


Durante la ejecución del contrato no se han presentado reservas ni cambios presupuestales.

- Relación de los pagos realizados

A la fecha de elaboración del presente informe, no se han realizado pagos.

- Informe financiero de contratos.

| Contrato | Registro Presupuestal (Pedido) | Grupo de compras | Denominación Grupo de Compras | Proyecto | Nombre Proyecto | Valor proyecto por pedido | Valor Facturado por proyecto del pedido | Saldo por proyecto del pedido |
|------------|--------------------------------|------------------|-------------------------------|----------|--|---------------------------|---|-------------------------------|
| 4600105225 | 4700056308 | 208 | Planeación | 240309 | Desarrollo del marco de georreferencia Geoespacial Distrital | 245.511.936 | \$0 | \$361.116.379 |
| 4600105225 | 4700056308 | 208 | Planeación | 240311 | Fortalecimiento en la gestión, evaluación y aprovechamiento de datos para la planeación del municipio. | \$115.604.443 | \$0 | \$361.116.379 |

| | | |
|------------------|---|---|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría |  Alcaldía de Medellín <small>Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 16 | | |

- Resumen de la ejecución de los recursos:

| | |
|---|---------------|
| Valor del Contrato | \$361.116.379 |
| Adiciones | \$0 |
| Total valor del contrato más adiciones | \$361.116.379 |
| Pagos Realizados (Acumulado) | \$ 0 |
| Pago autorizado mes del mes agosto de 2025 por supervisora- sin presentación de facturación al corte del informe. | \$361.116.379 |
| Porcentaje de ejecución financiera | 0% |
| Porcentaje de ejecución física | 100% |

- El contrato no cuenta con anticipos, ni es un contrato de administración delegada por lo tanto los siguientes ítems No aplican:
 - Relación de la ejecución de los recursos entregados para administración
 - Relación de los pagos de honorarios causados contra ejecución de los recursos entregados para administración
 - Relación de las amortizaciones por anticipos de acuerdo con el plan de inversión de anticipos y facturación
 - Relación de los pagos anticipados
 - Relación de los informes de ejecución de recursos
 - Relación de los informes de reintegros financieros
 - Resumen de la ejecución de los recursos en administración y las diferentes acciones financieras y contables
- Informe de ejecución del contrato de acuerdo con la naturaleza de este y las características de la propuesta económica y/o el presupuesto.

El contratista entregó a satisfacción los productos que fueron solicitado y por tanto se aprueba el pago por un valor total de trescientos sesenta y un millones ciento dieciséis mil trescientos setenta y nueve pesos m/l (\$361.116.379) iva incluido.


4. INFORME JURÍDICO:

- El debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción

Durante la ejecución del contrato no se han presentado procesos sancionatorios, derecho de contradicción; reclamaciones, controversias.

- Relación del soporte de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento, la verificación del pago y la publicación de dichos actos administrativos ante las entidades competentes

Durante la ejecución del contrato no se han presentado multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento.

| | | |
|------------------|--|---|
| Cód. FO-GECO-006 | Formato FO-GECO- Informe Parcial de Supervisión y/o Interventoría |  Alcaldía de Medellín <small>Distrito de</small> <small>Ciencia, Tecnología e Innovación</small> |
| Versión 16 | | |

- Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones:

| Nombre Aseguradora | N° Póliza | Tipo de Amparo | Cobertura de la Póliza | | Fecha de Aprobación de la Garantía | Valor Amparado |
|--------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------|------------------------------------|-----------------|
| | | | Desde | Hasta | | |
| Seguros del Estado | 11-44-101259403 | Calidad | 08/07/2025 | 30/06/2026 | 14/07/2025 | \$36.111.637,90 |
| | | Cumplimiento | 08/07/2025 | 30/06/2026 | 14/07/2025 | \$36.111.637,90 |
| | | Pago de salarios | 08/07/2025 | 31/12/2028 | 14/07/2025 | \$18.055.818,95 |

- (otros aspectos relevantes)

En la ejecución del presente contrato no se presentaron aspectos relevantes adicionales a los tratados en los puntos anteriores.




Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor y/o Interventor autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de \$361.116.379

Atentamente,

JAVIER AYALA MONTERO

Supervisor

Subdirección de Prospectiva, Información y Evaluación Estratégica

| | |
|--|---|
| Proyectó:  JAVIER AYALA MONTERO Supervisor Subdirección de Prospectiva, Información y Evaluación Estratégica | Revisó:  Liliana Raigosa Tangarife Apoyo Administrativo-Financiero y Contable Subsecretaría ejecución a la contratación – Secretaría de Suministros y Servicios.  Daniela Palacio Araque Apoyo Jurídico Subsecretaría ejecución a la contratación – Secretaría de Suministros y Servicios. |
|--|---|