

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN**UNIDAD Y/O DEPENDENCIA:** COFAC-JEMFA-CAF-JELOG-DILOS-SUBIS**FECHA INFORME:** Día: 01 Mes: ABRIL Año: 2020.**CONTRATO No.** ORDEN DE COMPRA No. 40464**CONTRATISTA:** INVERSIONES SAREH DE COLOMBIA SAS**VALOR DEL CONTRATO:** PAGO ANTICIPADO PAC DIC VIG 2019 \$ 89.161.544,68.

SEGUNDO O PAGO TOTAL PAC SEPTIEMBRE VIG 2020 \$178.323.089,37.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: \$ 267.484.634,05.

FORMA DE PAGO:

PAGO ANTICIPADO PAC DIC VIG 2019 \$ 89.161.544,68.

SEGUNDO O PAGO TOTAL PAC SEPTIEMBRE VIG 2020 \$178.323.089,37.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: \$ 267.484.634,05.

FECHA FIRMA: Día: 03 Mes: SEPTIEMBRE Año: 2019**OBJETO DEL CONTRATO:** LA ADQUISICIÓN DE DOTACION CALZADO PARA DAMA DISEÑO CLASICO Y DE MODA – DOTACIÓN DE VESTUARIO II.**FECHA CUMPLIMIENTO ÚLTIMO REQUISITO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO (Registro Presupuestal, Aprobación Garantía Única y/o Acta de Inicio, según corresponda):**

- CERTIFICADO PLAN DE ADQUISICIONES (CPA) No. 66 DE FECHA: 17-AGOSTO-2019
- CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP) No. 19020 DE FECHA: 09-ENE-2020
- CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL (CRP) No. 8520 DE FECHA: 17-ENE-2019

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:Plazo Ejecución Contractual, desde el 01 de Enero de 2020 hasta el 14 de Agosto 2020

Porcentaje Avance en tiempo 40.26%

Porcentaje de Ejecución (en relación a los bienes y/o servicios recibidos): 0%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: 0%. VIGENCIA 2020

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100%. VIGENCIA 2020

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

NO APLICA

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No Sí

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

NO APLICA

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No Sí

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

NO APLICA

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No Sí

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

NO APLICA

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

1. SE TIENE PROGRAMADO LA VISITA DEL 2% EL PROXIMO 01/05/2020.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACION).

(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

NO APLICA

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

1. VISTA DEL 2% EL 01/05/2020
2. VISITA DEL 80% 25/06/2020
3. ENTREGA CERTIFICADO DE CONFORMIDAD 10-07-2020
4. EVALUACIÓN AL 100% REQUISITOS GENERALES 10-07-2020
5. ENTREGA TOTAL DE LOS ELEMENTOS OBJETOS DEL PRESENTE CONTRATO -DESDE EL 15-07-2020 HASTA EL 14-08-2020.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

“En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?”

SI: _____ NO X

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR	TE.GONZALEZ MORENO CRISTIAN ANDRES
FIRMA:	
CC. No.	1.098.715.305 DE BUCARAMANGA
DEPENDENCIA	CAE JELOG-DILOS