



DATOS DEL INFORME							
Fecha de Presentación	Período del Informe	Nombre del Contratista			Nombre del Supervisor		
3 de enero de 2025	27 al 31 de diciembre de 2024	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S			VICTOR JOSE VANEGAS SERRANO		
DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO							
Contrato No.:	O. C 139529	Tipo:	Grandes superficies	Convenio No.:		Tipo.:	
"Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Seccional de Administración Judicial de Riohacha, la prestación del servicio de aseo, cafetería mantenimiento e insumos, en las sedes donde funcionan los despachos judiciales y demás dependencias de la Rama Judicial del departamento de La Guajira."							
Rubro o Posición Catalogo de Gasto	Vigencia	CDP N°	Fecha de CDP	Valor			
A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTÍCULOS DE DEPORTE Y ANTIGÜEDADES	2024	11324 UN 08	20 de diciembre de 2024	\$ 36.299.999,00			
Valor Contrato Inicial	Valor total	Fecha de suscripción	Plazo	Fecha de Iniciación	Fecha de Terminación		
\$ 36.216.694,00	\$ 36.216.694,00	18 de diciembre de 2024	4 días	27 de diciembre de 2024	24 de diciembre de 2024		
Requisitos para el perfeccionamiento							
Póliza No.:	Fecha de póliza (Aprobación)	N° de Registro Presupuestal	Fecha Registro Presupuestal	Fecha Suscripción			
		35724 UN 08	20 de diciembre de 2024				
Modificaciones al Contrato							
Modificación	Numero	Fecha de modificacion	Tiempo desde	Hasta	Valor	Tema de aclaración o de alcance	
Modificacion 1	1	24/12/2024	25/12/2024	\$ 45.674,00		Prórroga plazo de ejecución	
Información Financiera							
Valor Total de Contrato y/o Convenio			\$ 36.216.694,00	% Anticipo:			
Pagos				Amortización			
Fecha	Forma de Pago	% Pagado	Valor	%	Valor	Valor Neto	Soporte
		0,00%	\$ -	0%	\$ -	\$ -	
SALDO DEL CONTRATO			\$ 36.216.694,00				
Para el caso de convenios interadministrativos y otros, se deberán anexar todos los soportes adicionales solicitados por el supervisor y/o interventor (facturas, comprobantes de pago de rendimientos de acuerdo con el formato del Grupo de Contabilidad)							
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO							
Obligaciones Contractuales	Actividades Realizadas			Soportes			
Las obligaciones contractuales se circunscriben al suministro de bienes en la modalidad de Mínima Cuantía en Grandes Superficies en las Sedes Judiciales del departamento de La Guajira.	El contratista solicitó prórroga para la entrega de los bienes objeto de la compra			 <p>www.proveer.com.co @proveer.co 301 372 9990 Calle 6# 19-28 Doquebajadas - Colombia</p> <p>Doquebajadas, 23 de diciembre 2024</p> <p><b>SARROS</b> DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE RIOHACHA</p> <p>REFERENCIA: SOLICITUD DE AMPLIACION EN EL PLAZO DE EJECUCION DE LA ORDEN DE COMPRA 139529</p> <p>Cordial saludo</p> <p>El suscrito <b>PAULO CESAR CARVAJAL LARA</b> identificado con cédula de ciudadanía N° 10.003.234 de FRESERIA representante legal de la compañía <b>PROVEER INSTITUCIONAL</b>, me permito solicitarles sea ampliado el plazo de ejecución de la orden de compra 139529</p> <p>Nuestra empresa realiza todos los procesos correspondientes de planeación para poder garantizarles la entrega OPORTUNA de la mercancía, sin embargo, en ocasión, ha sido imposible realizar la entrega. Pese al proveedor incumplió con la entrega en el tiempo estipulado. Por esto solicitamos que la fecha de la orden de compra sea prorrogada hasta el viernes 17 de enero de 2025.</p>			
Productos a entregar	Productos entregados			Fecha	% de Ejecución		
1	LOCKER METALICO DE 9 PUESTOS				0,00%		



11	LOCKER METALICO TRES PUESTOS				0,00%
16	LOCKER METALICO 6 PUESTOS				0,00%

**Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no esté asociado a un entregable durante el periodo reportado)**

La Orden de Compra No. 140194 inició el 20 de diciembre de 2024. a la fecha del presente informe no registra avance.

**Dificultades Técnicas, administrativas y financieras para la ejecución del objeto contractual**

causas	alternativa solución	Fecha solución	Gestión	Resultados

**OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES**

El día 23 de diciembre de 2024, el contratista solicitó prórroga para la entrega de bienes objeto de la compra. Esta prórroga fue aprobada el día 24 de diciembre de 2024

**SUSCRIPCIÓN DEL INFORME**

<b>Contratista</b>	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S
<b>Nombre.:</b>	PAULO CESAR CARVAJAL LARA
<b>Cargo.:</b>	Representante Legal
<b>Supervisor</b>	
<b>Nombre.:</b>	VICTOR JOSE VANEGAS SERRANO
<b>Cargo.:</b>	Profesional Universitario G 12 - Area Administrativa - DESAJ Riohacha

Firma.: 