

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	04
		VIGENCIA:	30-07-2024

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: DILOS - JELOG

FECHA INFORME: Día: 19 Mes: DICIEMBRE Año: 2024

CONTRATO N°. ORDEN DE COMPRA 133637

CONTRATISTA: MILFORT S.A.S

VALOR DEL CONTRATO: \$303.236.556,84

FORMA DE PAGO: PAC del mes de DICIEMBRE 2024 y/o Cuentas por pagar 2024 pagaderas en el primer trimestre del 2025

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 20 Mes 09 Año 2024

OBJETO DEL CONTRATO:

ADQUISICIÓN DE SOBRECAMA PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA

CONTRATO MODIFICATORIO No. XXX: (repetir esta información por cada modificadorio efectuado)

FECHA DE FIRMA: N/A

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: N/A

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 20/09/2024 hasta el 27/12/2024

Porcentaje Avance en tiempo: 90.81%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 0%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados:

Porcentaje de pagos realizados: 0%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

NO APLICA

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	04
		VIGENCIA:	30-07-2024

No ☒. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

NO APLICA

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No ____ Sí ☒

DE ACUERDO AL MODIFICATORIO I DE FECHA 13/11/2024, SE PACTO EL SIGUIENTE CRONOGRAMA

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROYECTADO POR EL FABRICANTE
Entrega de muestra	Contratista	12 de noviembre 2024
Visita para la toma de muestra materia prima	Contratista, Subdirección de calidad y Supervisora	04 de diciembre 2024
visita de seguimiento del 2% muestreo producto terminados requisitos generales, empaque y rotulado	Contratista Subdirección calidad Supervisor del contrato	6 de diciembre 2024
Visita de seguimiento del 80% producto terminado	Contratista Subdirección calidad Supervisor del contrato	11 de diciembre 2024
Entrega de certificado de Conformidad de requisitos De materia prima y producto terminado	Contratista Certificadora	17 de diciembre 2024
Evaluación al 100% Requisitos generales	Contratista Subdirección calidad Supervisor del contrato	18 de diciembre 2024
Entrega total de los Elementos objetos del Presente contrato	Contratista Supervisor del contrato	19 de diciembre 2024

DE ACUERDO AL MODIFICATORIO II DE FECHA 11/12/2024, SE PACTO EL SIGUIENTE CRONOGRAMA

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	04
		VIGENCIA:	30-07-2024

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROYECTADO POR EL FABRICANTE
Visita para la toma de muestra materia prima	Contratista, Subdirección de calidad y Supervisora	12 de diciembre 2024
visita de seguimiento del 2% muestreo producto terminados requisitos generales, empaque y rotulado	Contratista Subdirección calidad Supervisor del contrato	12 de diciembre 2024
Visita de seguimiento del 80% producto terminado	Contratista Subdirección calidad Supervisor del contrato	16 de diciembre 2024
Entrega de certificado de Conformidad de requisitos De materia prima y producto terminado	Contratista Certificadora	26 de diciembre 2024
Evaluación al 100% Requisitos generales	Contratista Subdirección calidad Supervisor del contrato	26 de diciembre 2024
Entrega total de los Elementos objetos del Presente contrato	Contratista Supervisor del contrato	27 de diciembre 2024

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí X

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

NO APLICA

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, EL DIA 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024 SE RECIBE LA MUESTRA CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 133637 Y SE ENTREGA A LA SEÑORA T2. VILLAMIL PARA LA RESPECTIVA EVALUACIÓN TECNICA, MEDIANTE ACTA NO 01 DEL 14 DE NOVIEMBRE DEL 2024 SE DA EL CONCEPTO DE: SE SOLICITA ENTREGAR UNA SEGUNDA MUESTRA CON NOVEDADES RESUELTAS PARA EL DÍA19 DE NOVIEMBRE DEL 2024, PARA ESE DÍA NO SE RECIBIO LA SEGUNDA MUESTRA; AL INCUMPLIMIENTO DE LO ANTERIOR SE CITA A REUNIÓN A TRAVÉS DEL APLICATIVO TEAMS EL DÍA 26 DE NOVIEMBRE DEL 2024 A LAS 10:30 HORAS, A LO CUAL EL ORDENADOR DEL GASTO ORDENA: “ se continúe con la reunión EL 28/11/2024 en la cual el contratista debe mostrar las soluciones y el panorama claro”. EL DIA 28 DE NOVIEMBRE EN LA REUNIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL GASTO AL NO TENER INFORMACIÓN CONCRETA Y SOLUCIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA, ORDENA HACER REUNIÓN EL 02 DE DICIEMBRE A LAS 09 HORAS; PARA ESTA REUNIÓN HECHA ESTE DIA EXPUESTO, EL CONTRATISTA PRESENTA UNA TERCERA MUESTRA; ASI MISMO MANIFIESTA QUE YA ENCONTRARON UN NUEVO TEXTIL PARA EL SUMINISTRO DE LA MATERIA PRIMA Y BRINDA UNA NUEVA MUESTRA. A LO CUAL MEDIAN ACTA No. 03 DE FECHA 02/12/2024 SE DA CONCEPTO DE CONFORME CON RECOMENDACIONES A LA EVALUACIÓN TECNICA DE LA MUESTRA RECIBIDA. CON FECHA 03 DE DICIEMBRE DEL 2024 SE RECIBE SOLICITUD DE PRORROGA POR APORTE DE MILFORT S.A.S CON PLAZO DE EJECUCIÓN 27 DE DICIEMBRE Y REAJUSTE DEL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. AL PROCEDER EL DIA 12 DE DICIEMBRE A LA ACTIVIDAD DE VISITA PARA LA TOMA DE MUESTRA MATERIA PRIMA AL LLEGAR AL LUGAR; EL CONTRATISTA MANIFIESTA: QUE DE LA MATERIA PRIMA CORRESPONDIENTE A LA MUESTRA ENTREGADA Y

	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	04
		VIGENCIA:	30-07-2024

EVALUADA SOLO TIENEN 500 UNIDADES DE SOBACAMA YA TERMINADA, Y PRESENTA OTRA SOBRECAMA, A LO CUAL SOLICITA QUE SE TENGA EN CUENTA Y QUE DE ESA SI TIENE TODO EL MATERIAÑL; A LO CUAL JUNTO CON LA T2. VILLAMIL DE CLAIAD SE LEVANTA LA RESPECTIVA ACTA Y SE LE MANIFIESTA QUE ASI NO ES EL PROCESO, QUE SE EXPONDRA AL SEÑOR ORDENADOR DEL GASTO; A LO CUAL ENVIA CORREO Y SOLICITA REUNION PRESENCIAL CON EL ORDENADOR DEL GASTO, A LO CUAL SE REUNEN PARA EL 16 DE DICIEMBRE Y SE RESUME QUE EL SEÑOR CONTRATISTA DEBE ENVIAR A LABORATORIO ESA ULTIMA MUESTRA Y SI CUMPLE LAS RESPECTIAS ESPECIFICACIONES SE CONTINURA CON EL PROCESO, ASI MISMO POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN TAMBIEN SE ENVIA A LABORATORIO. A LO CUAL ESTA PENDIENTE DE DAR RESPUESTA AL CONTRATISTA.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).

(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

NO APLICA

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

DENTRO DE LAS ACTIVIDADES PENDIENTES SE ENCUENTRA EL TRAMITE DE PRORROGA, CONFIRMAR CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

“¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?


SI: _____ NO: X

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR:

CT. CORREDOR GUERRERO ELIZABETH

FIRMA:



C.C. No.

1.144.187.972

DEPENDENCIA:

JESED

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.