



FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: DILOS - JELOG

FECHA INFORME: Día: 03 Mes: 01. Año: 2025

CONTRATO N°. ORDEN DE COMPRA 132748

CONTRATISTA: INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S

VALOR DEL CONTRATO: \$ 894.270.720.00

FORMA DE PAGO: PAC del mes de DICIEMBRE 2024 y/o Cuentas por pagar 2024 pagaderas en el primer trimestre del 2025.

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 03. Mes 09. Año 2024.

OBJETO DEL CONTRATO:

ADQUISICIÓN DE BOTAS DE COMBATE PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 01 ORDEN DE COMPRA 132748.

FECHA DE FIRMA: 23-SEPTIEMBRE-2024

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: SE MODIFICA LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, CON EL FIN DE AMPLIAR EL PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES PARA EL 16-DIC-2024, ASI MISMO SE MODIFICA LA FORMA DE PAGO, LA CUAL SE REALIZARÁ CON CARGO AL PAC DEL MES DE DICIEMBRE-2024 Y/O CUENTAS POR PAGAR - PRIMER TRIMESTRE 2025. LO ANTERIOR TENIENDO EN CUENTA LA SOLICITUD ELEVADA POR EL PROVEEDOR, ACEPTADA POR EL SUPERVISOR Y EL ORDENADOR DEL GASTO.

En relación a este Plazo de Ejecución, el cronograma de actividades sería el siguiente:

CRONOGRAMA DE MUESTREOS Y PRODUCCION

MATERIA PRIMA TOTAL	24 DE SEPTIEMBRE DE 2024
ENTREGA MUESTRA	26 DE SEPTIEMBRE DE 2024
VERIFICACION 2%	30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
ENTREGA CERTIFICADO MATERIA PRIMA	01 DE NOVIEMBRE DE 2024

Km. 1.5 Vía Siberia - Cota Potrero Chico
Parque Empresarial San Miguel Bodega 11 B - Tel: 8985375 Cel: 321 436 1962
www.saraveca.com/ info@saraveca.com



SARHEM

NIT: 830.119.276-1

MUESTREO 80%	06 DE DICIEMBRE DE 2024
MUESTREO 100%	13 DE DICIEMBRE DE 2024
ENTREGA ELEMENTOS	16 DE DICIEMBRE DE 2024
ENTREGA CERTIFICADO PRODUCTO TERM.	12 DE DICIEMBRE DE 2024

Agradecemos tener presente nuestros respetuosos argumentos y se ajusten la fecha de entrega de la orden de compra en mención.

MIGUEL ANTONIO ORTEGA PINEROS
Representante Legal
INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S



FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024

CONTRATO MODIFICATORIO No. 02 ORDEN DE COMPRA 132748.

FECHA DE FIRMA: 06-DICIEMBRE-2024

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION:

SE MODIFICA LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA CON EL FIN DE AMPLIAR EL PLAZO DE ENTREGA PARA EL 27-DIC-2024. EL PAGO SERÁ REALIZADO CON PAC DICIEMBRE 2024 Y/O SE CONSTITUIRÁ EN CUENTAS POR PAGAR CANCELADO EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2025. EL PROVEEDOR DEBE ACTUALIZAR LA PÓLIZA DE ACUERDO CON LA PRESENTE MODIFICACIÓN.

A la fecha se tiene pendiente el Muestreo del 80% y 100% del cual se solicitaría quedara establecido así:

MUESTREO 80% BOTA DE COMBATE: 16 DE DICIEMBRE DE 2024

MUESTREO 100% BOTA DE COMBATE: 26 DE DICIEMBRE DE 2024

ENTREGA ELEMENTOS: 27 DE DICIEMBRE DE 2024

ENTREGA CERTIFICADO PRODUCTO TERMINADO: 23 DE DICIEMBRE DE 2024

Km. 1.5 Vía Siberia - Cota Potrero Chico
Parque Empresarial San Miguel Bodega 11 B - Tel: 8985375 Cel: 321 436 1962
www.saraveca.com / info@saraveca.com



SARHEM

NIT: 830.119.276-1

Se adjunta comunicación de informe de afectación.

Cordialmente,

MIGUEL ANTONIO ORTEGA PIÑEROS
Representante Legal
INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 07-09-2024 hasta el 27-12-2024

Porcentaje Avance en tiempo: 100%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 100%

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: En trámite de pago, de acuerdo a Radicado (FAC-S-2024-011566-CP).

Porcentaje de pagos realizados: 0%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
N/A	N/A	N/A

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

NO APLICA.

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

NO APLICA.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No _____ Sí

Actividades a realizar			
Actividad	Responsable	Fecha Entrega	Avance
Visita levantamiento materia prima.	Contratista Subdirección de Calidad Supervisor del contrato	24 DE SEPTIEMBRE DE 2024	100%
Entrega de la muestra	Contratista	15 OCTUBRE DE 2024	100%
Visita de seguimiento del 2% requisitos generales, empaque y rotulado.	Contratista Subdirección de Calidad Supervisor del contrato	17 OCTUBRE DE 2024	100%
Entrega de certificado de conformidad de requisitos de materia prima.	Certificadora Contratista	01 DE NOVIEMBRE DE 2024	100%
Evaluación al 80% producto terminado.	Contratista Subdirección de Calidad Supervisor del contrato	16 DE DICIEMBRE DE 2024	100%
Entrega de certificado de conformidad producto terminado.	Certificadora Contratista	23 DE DICIEMBRE DE 2024	100%
Evaluación al 100% requisitos generales	Contratista Subdirección de Calidad Supervisor del contrato	26 DE DICIEMBRE DE 2024	100%
Entrega total de los elementos	Contratista Supervisor del contrato	27 DE DICIEMBRE DE 2024	100%



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No Sí

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

NO APLICA.

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

DURANTE EL TIEMPO COMPRENDIDIO DESDE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PERFECCIONAMIENTO DEL MISMO, AUTORIZACIÓN DE PÓLIZAS, ACTA DE INICIO, REUNIÓN DE COORDINACIÓN Y DEMÁS REQUERIDAS. DE LA MISMA MANERA SE REALIZAN ACTIVIDADES DE ACUERDO A CRONOGRAMA.

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).

(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

NO APLICA.

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

1. Trámite de pago, de acuerdo a Radicado (FAC-S-2024-011566-CP).
2. Acta de liquidación del contrato.

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

“¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?”

SI: NO:

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR:

T3. BALLENA LOPEZ GUNNAR

FIRMA:

C.C. No.

1.065.887.384

DEPENDENCIA:

JESED - JELOG

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.