



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN  
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: DILOS - JELOG

FECHA INFORME: Día: 02 Mes: ENERO Año: 2025

CONTRATO N°. ORDEN DE COMPRA 133637

CONTRATISTA: MILFORT S.A.S

VALOR DEL CONTRATO: \$303.236.556,84

FORMA DE PAGO: EL PAGO SE REALIZARÁ DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL ACUERDO MARCO CCE278-AMP-2021 CLAUSULA 10

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 20 Mes 09 Año 2024

OBJETO DEL CONTRATO:

ADQUISICIÓN DE SOBRECAMA PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA

CONTRATO MODIFICATORIO No. 1: 126234 (repetir esta información por cada modificadorio efectuado)

FECHA DE FIRMA: 13/11/2024

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: SE MODIFICA LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA CON EL FIN DE AMPLIAR EL PLAZO DE ENTREGA PARA EL DÍA 19-DIC2024, DE ACUERDO CON LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS AL PRESENTE MODIFICATORIO. ASI MISMO EL PAGO SE REALIZARÁ DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL ACUERDO MARCO CCE278-AMP-2021 CLAUSULA 10 - FACTURACION Y PAGO.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 2: 430715

FECHA DE FIRMA: 11/12/2024

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: SE MODIFICA LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA CON EL FIN DE AMPLIAR EL PLAZO DE ENTREGA PARA EL 27-DICIEMBRE-2024. LA FORMA DE PAGO SE REALIZARÁ DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO MARCO CCE278-AMP-2021-CLAUSULA 10 FACTURACION Y PAGO. EL PROVEEDOR DEBE ACTUALIZAR LAS VIGENCIAS DE LA PÓLIZA DE ACUERDO CON EL PRESENTE MODIFICATORIO.

CONTRATO MODIFICATORIO No. 3: 433421

FECHA DE FIRMA: 24/12/2024

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: SE MODIFICA LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA CON EL DE AMPLIAR EL PLAZO DE ENREGA DE LOS BIENES PARA EL 16-ENERO-2025. ASI COMO LA CONSTITUCIÓN DE LA RESERVA PRESUPUESTAK POR EL VALOR TOTAL DE LA ORDEN, LA CUAL SE CANCELARA SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ACUERDO MARCO CCE278-AMP-2021 CLAUSULA 10- FACTURACIÓN Y PAGO. LO ANTERIOR OBEDECE A LA JUSTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR EN DONDE SOLICITA UN TIEMPO ADICIONAL PARA GENERAR LOS RESULTADOS DE LABORATORIO NECESARIOS Y EL CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE LOS BIENES.

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el 20/09/2024 hasta el 16/01/2025

Porcentaje Avance en tiempo: 89.2%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): 0 %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados:



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN  
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024

Porcentaje de pagos realizados: 0 %

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: 100 %

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

| NOMBRES Y APELLIDOS | CARGO | OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO) |
|---------------------|-------|----------------------------------------------------------|
| N/A                 | N/A   | N/A                                                      |

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X                      Sí \_\_\_\_\_

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

NO APLICA

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No X .                      Sí \_\_\_\_\_.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

NO APLICA

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No \_\_\_\_\_                      Sí X \_

DE ACUERDO AL MODIFICATORIO III DE FECHA 24/12/2024, SE PACTO EL SIGUIENTE CRONOGRAMA



|                                                                                                                     |                    |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
| <b>FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA</b><br><br><b>FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN<br/>BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL</b> | <b>CÓDIGO:</b>     | <b>DE-DEAJU-FR-027</b> |
|                                                                                                                     | <b>VERSIÓN N°:</b> | <b>05</b>              |
|                                                                                                                     | <b>VIGENCIA:</b>   | <b>12-12-2024</b>      |

|                                                                                                                |                                                                |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|
| Visita para la toma de muestra materia prima y 2% producto terminados requisitos generales, empaque y rotulado | Contratista, Subdirección de calidad y Supervisora             | 27 de diciembre 2024 |
| visita de seguimiento del 80% muestreo producto terminados requisitos generales, empaque y rotulado.           | Contratista<br>Subdirección calidad<br>Supervisor del contrato | 3 de enero 2025      |
| Entrega de certificado de Conformidad de requisitos De materia prima                                           | Contratista<br>Certificadora                                   | 14 de enero 2025     |
| Evaluación al 100% Requisitos generales                                                                        | Contratista<br>Subdirección calidad<br>Supervisor del contrato | 16 de enero 2024     |
| Entrega total de los Elementos objetos del Presente contrato                                                   | Contratista<br>Supervisor del contrato                         | 16 de enero 2024     |

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No \_\_\_\_ Sí  X

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

NO APLICA

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN  
(Listar actividades específicas realizadas)

DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, EL DIA 27/12/2024 SE PROCEDE A REALIZAR LA VISITA PARA LA TOMA DE MUESTRA DE MATERIA PRIMA Y 2% PRODUCTOS TERMINADOS REQUISITOS GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO . A LO CUAL SE ASISTE CON EL ENCARGADO DE LABORATORIO, SE TOMAN LAS MUESTRAS POR PARTE DE LA T2. VILLAMIL DE CALIDAD,



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN  
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024



A FECHA DE 29 DE DICIEMBRE DEL 2024 SE RECIBE MEDIANTE CORREO SOLICITUD POR PARTE DEL CONTRATISTA, PARA QUE SE ADELANTE LA ACTIVIDAD DEL CRONOGRAMA VISITA DE SEGUIMIENTO DEL 80% MUESTREO PRODUCTO PRODUCTO TERMINADO, REQUISITOS GENERALES, EMPAQUE Y ROTULADO Y SE HICIERA EL 30 DE DICIEMBRE, A LO CUAL SE ACEPTA LA SOLICITUD Y AL PROCEDER SE REALIZA EL CONTEO, LA T2, VILLAMIL Y EL ENCARGADO DEL LABORATORIO SACAN LAS 08 MUESTRAS PARA LA CERTIFICACIÓN, A LO ANTERIOR SE HACE ACTA CON NÚMERO DE RADICADO FAC-S-2024-105994-AG INFORMANDO AL ORDENADOR DEL GASTO LA ACTIVIDAD REALIZADA Y LAS NOVEDADES OBSERVADAS CON COLCHAS CON MEDIDAS DISTINTAS DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA SOBRECAMA.

**ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).**

(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)



FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA

CÓDIGO:

DE-DEAJU-FR-027

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN  
BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL

VERSIÓN N°:

05

VIGENCIA:

12-12-2024

NO APLICA

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:

(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

SEGUIMIENTO A RIESGOS:

"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: \_\_\_\_\_ NO: X \_\_\_\_\_

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR:

CT. CORREDOR GUERRERO ELIZABETH

FIRMA:

C.C. No.

1.144.187.972

DEPENDENCIA:

JESED

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.