

Bogota D.C., **19 FEB 2021**

No. S-2020- **024232** - GIDAP - ARIAN

Mayor General
FERNANDO MURILLO ORREGO
Director de Investigación Criminal e INTERPOL
Bogota DC.

Asunto: Informe de supervisión orden de compra 62263 Mes reportado **Enero**

1. PROYECTO: 001	2. ACLARATORIO No.	3. MODIFICATORIO	4. OTROS
INSC: 0103/2021	TERMINO: 17/05/2021	FECHA:	FECHA:

5. OBJETO	6. CONTRATISTA	7. PLAZO DE EJECUCION	BIENES Y/O SERVICIOS CONTRATADOS			RECIBIDO			PENDIENTE POR RECEPCION			15. OBSERVACIONES
			8. DESCRIPCION AUTOMOVIL NO UNIFORMADAS	9. CANTIDAD	10. VALOR	11. CANTIDAD	12. VALOR	13. CANTIDAD	14. VALOR			
ADQUISICION DE VEHICULOS TIPO AUTOMOVIL NO UNIFORMADO PARA EL AREA INVESTIGATIVA ANTICORRUPCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL	ALFA AM SAS	Vigencia 2020	-	24	\$ 1,416,099,600.00	0	-	24	\$ 1,416,099,600.00	-	-	El día 19 de enero de 2021 se realiza mesa de trabajo con el señor Juan David Castro, Director comercial de la empresa ALFA AM SAS, en la mencionada reunión el señor nos manifiesta que el buque con los vehículos matriculados en el país, posterior a esto, se debe realizar la nacionalización, la instalación de accesorios y placas para la entrega de los mismos a DUJIN en la segunda semana de febrero. El día 26 de enero se realiza mesa de trabajo con el señor Juan David Castro, Director comercial de la empresa ALFA AM SAS con el fin de confirmar la información de la reunión anterior, el señor manifiesta que el buque está en altamar, debido a las condiciones climáticas se retrasó unos días, llega el 02 de Febrero, el 05 de febrero desembarcan en puerto, el 08 del mismo mes se da inicio a la nacionalización y pasa al tratamiento e instalación de accesorios.
		Inicio 18-12-2020	-	-	-	-	-	-	-	-		
		termino 17-05-2021	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Adición: NO APLICA	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Inicio:	-	-	-	-	-	-	-	-		
termino:	-	-	-	-	-	-	-	-				
VALOR TOTAL			24	\$ 1,416,099,600.00	0	\$ -	24	\$ 1,416,099,600.00				

16. El contratista cumplió con lo establecido con las cláusulas contractuales?
Si: _____
No: _____

17. Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes, descritos en el numeral 23, del presente formato.

18. En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, diligenciar el numeral 19 del presente formato, para lo cual anexo comunicación oficial No. _____ del _____, mediante la cual se informa al ordenador del gasto, el no cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.

19. RELACION DE OBLIGACIONES INCUMPLIDAS

20. ITEM Y/O NUMERAL NO APLICA

21. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

22. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL INCUMPLIMIENTO.

24. ITEM Y/O NUMERAL	25. DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	26. OBSERVACIÓN Y SOPORTES QUE EVIDENCIAN EL CUMPLIMIENTO.
1	AUTOMOVIL TPO SEDAN POTENCIA ENTRE 100-150 ALARMA (POR UNIDAD) PELICULA DE SEGURIDAD (FOR VIDRIO) VIDRIO POLARIZADO (FOR VIDRIO) AIRBAGS LATERALES MANTENIMIENTO 50 MIL KM MATRICULA OFICIAL EN SECRETARIA DE TRANSITO DONDE NO GENERE COBRO DE IMPUESTOS -TARJETA DE EXENCIÓN DE PEAJES (TIE) INCLUYE SOAT-12 MESES	El día 19 de enero de 2021 se realiza mesa de trabajo con el señor Juan David Castro, Director comercial de la empresa ALFA AM SAS, en la mencionada reunión el señor nos manifiesta que el buque con los vehículos llega a Colombia el 22 de Enero del presente año, posterior a esto, se debe realizar la nacionalización, la instalación de accesorios y placas para la entrega de los mismos a DUJIN en la segunda semana de febrero. El día 26 de enero se realiza mesa de trabajo con el señor Juan David Castro, Director comercial de la empresa ALFA AM SAS con el fin de confirmar la información de la reunión anterior, en la cual, el señor manifiesta que, el buque está en altamar, debido a las condiciones climáticas se retrasó unos días, llega el 02 de Febrero, el 05 de febrero desembarcan en puerto, el 08 del mismo mes se da inicio a la nacionalización y pasa al tratamiento e instalación de accesorios.

Mayor KATALINA RASCOS MONTENEGRO
Jefe Área Investigativa Anticorrupción (E)
5159700 Extensión 30461
Anexos: NO

Firma _____

RECIBIDO:
PT. DAVID CASTRO
19/02/2021