

[illegible]



|                                                                                                                                                                                             |                                                                       |                |         |            |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------|--|
|                                                                                                                                                                                             |                                                                       |                |         |            |  |
|                                                                                                                                                                                             |                                                                       |                |         |            |  |
|                                                                                                                                                                                             |                                                                       |                |         |            |  |
|                                                                                                                                                                                             |                                                                       |                |         |            |  |
|                                                                                                                                                                                             |                                                                       |                |         |            |  |
| Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no esté asociado a un entregable durante el periodo reportado)                                                                  |                                                                       |                |         |            |  |
| La Orden de Compra No. 129993 inició el 19 de junio de 2024. a la fecha del presente informe presenta un avance de ejecución del 35% en actividades realizadas y 100% en entrega de insumos |                                                                       |                |         |            |  |
|                                                                                                                                                                                             |                                                                       |                |         |            |  |
| Dificultades Técnicas, administrativas y financieras para la ejecución del objeto contractual                                                                                               |                                                                       |                |         |            |  |
| causas                                                                                                                                                                                      | alternativa solución                                                  | Fecha solución | Gestión | Resultados |  |
|                                                                                                                                                                                             |                                                                       |                |         |            |  |
|                                                                                                                                                                                             |                                                                       |                |         |            |  |
|                                                                                                                                                                                             |                                                                       |                |         |            |  |
| OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES                                                                                                                                                             |                                                                       |                |         |            |  |
| Los insumos fueron recibidos en su totalidad el 28 de junio de 2024                                                                                                                         |                                                                       |                |         |            |  |
|                                                                                                                                                                                             |                                                                       |                |         |            |  |
| SUSCRIPCIÓN DEL INFORME                                                                                                                                                                     |                                                                       |                |         |            |  |
| Contratista                                                                                                                                                                                 | UNION TEMPORAL R&J 2022                                               |                |         |            |  |
| Nombre.:                                                                                                                                                                                    | TATIANA JULIETH CHACON QUINTERO                                       |                |         |            |  |
| Cargo.:                                                                                                                                                                                     | Representante Legal                                                   |                |         |            |  |
| Supervisor                                                                                                                                                                                  |                                                                       |                |         |            |  |
| Nombre.:                                                                                                                                                                                    | VICTOR JOSE VANEGAS SERRANO                                           |                |         |            |  |
| Cargo.:                                                                                                                                                                                     | Profesional Universitario G 12 - Area Administrativa - DESAJ Riohacha |                |         |            |  |
| Firma.:                                                                                                                                                                                     |                                                                       |                |         |            |  |