

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Número Orden de Compra: 80274	Fecha de Suscripción: 20/11/2021
Nombre del Contratista: ASEAR S.A.	Nit: 811.044.253-8
Objeto: SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA	
Plazo de ejecución: 12 MESES	
Fecha de Inicio: 01/12/2021	Fecha de Terminación: 30/11/2022
Valor: \$ 1.337.321.705,69 COP	
Periodo Evaluado: Junio/2022	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA \$594,813,649.02 (QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS CON DOS CENTAVOS), VALOR PENDIENTE DE PAGO DEL CONTRATO ES \$ 742,508,056.67

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

DURANTE EL MES DE JUNIO/2022 NO SE CUMPLIO AL 100% CON LOS TERMINOS Y OBLIGACIONES, RESPONSABILIDADES Y PARAMETROS ESTABLECIDOS EN LA ORDEN DE COMPRA COMO CONSTA EN SEGUIMIENTO (CORREOS).

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

DURANTE EL MES DE JUNIO/2022 SE PRESENTARON NOVEDADES DE ACUERDO CON EL AMP CCE-972-AMP-2019. NO SE RECIBE A SATISFACCION EL SERVICIO YA QUE NO SE CUMPLIO CON LA FECHA ESTABLECIDA PARA LA FUMIGACION QUE DEBIO REALIZARSE DURANTE EL MES DE JUNIO.

5. LLAMADAS DE ATENCION AL CONTRATISTA (en caso de existir)

HUBO LLAMADAS DE ATENCION AL CONTRATISTA PERSISTIENDO ACCIONES DE INCUMPLIMIENTO EN LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, YA QUE NO REALIZARON LA FUMIGACION EN LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO.

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

SEGUIMIENTO DIARIO A LAS ACTIVIDADES DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO, VERIFICACION DE ASISTENCIA DE OPERARIOS, CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL AMP CCE-972-AMP-2019.

**7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA
(en caso de existir, indicando fecha y síntesis de las mismas)**

ACTA DE REUNION 003 REALIZADA EL DIA 30 / 06 / 2022

8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES Y DEMAS A CARGO DEL CONTRATISTA


EL PAGO DE NOMINA SE CANCEO EL 29-06-2022. APORTES PARAFISCALES RELATIVOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL FUE CANCELADO EL 06-07-2022 CON No. DE PLANILLA 9435828280

9. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

CORREOS ENVIADOS POR POSIBLE INCUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL AMP CCE-972-AMP-2019. SE SIGUE EL DEBIDO PROCESO, SE ADELANTAN LAS ACCIONES PERTINENTES RECOGIENDO EVIDENCIAS

El presente informe se firma en Cali a los diecinueve (19) días del mes de julio de 2022

Atentamente,



GLORIA INÉS BARDALES INFANTE

Apoyo a la Supervisión (A) de la orden de compra N°.80274
Jefe (A) División Administrativa y Financiera
Servicio integral de aseo y cafetería

NOHORA PELAEZ DELGADO

Supervisora de la orden de compra No. 80274
Directora Seccional de Aduanas de Cali
Servicio integral de aseo y cafetería